



# **COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**

(Provincia di Isernia)

**SEDUTA DEL 12/02/2019**

**DELIBERA N. 9**

DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: POR FESR 2007/2013 – OPERAZIONI RETROSPETTIVE - D.P.G.R. nr. 173/2013 – Accordo di Programma “PIT Alto Molise e Mainarde 01”.**

**Intervento: completamento di un centro di equitazione di campagna – 3° stralcio.**

**Importo finanziamento Regionale: € 333.333,33 – Importo cofinanziamento Comunale: € 16.666,67 - Importo complessivo intervento: € 350.000,00.**

**Riapprovazione progetto esecutivo alla luce del parere prot. nr. 13072 del 27.11.2018 della Soprintendenza Archeologica del Molise.**

**CUP: I12J14000010002.-**

L'anno Duemiladiciannove, addì dodici del mese di **febbraio** alle ore 13,25 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	CASCIATO Settimio	Assessore		X
		<b>TOTALI</b>	<b>02</b>	<b>01</b>

(\*) Assenza giustificata.

Partecipa alla seduta il dott. Domenico DI GIULIO , Vice Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. (delibera, pagine interne)

La proposta è stata istruita e redatta con pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dai sottoscritti Responsabili dell'Area Tecnica ed Economico-Finanziaria.

Sant'Angelo del Pesco: 12/02/2019

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Geom. Di Giulio Carmine

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
f.to Dott. Di Giulio Domenico

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: POR FESR 2007/2013 – OPERAZIONI RETROSPETTIVE - D.P.G.R. nr. 173/2013 – Accordo di Programma “PIT Alto Molise e Mainarde 01”.**

**Intervento: completamento di un centro di equitazione di campagna – 3° stralcio.**

**Importo finanziamento Regionale: € 333.333,33 – Importo cofinanziamento Comunale: € 16.666,67 - Importo complessivo intervento: € 350.000,00.**

**Riapprovazione progetto esecutivo alla luce del parere prot. nr. 13072 del 27.11.2018 della Soprintendenza Archeologica del Molise.**

**CUP: I12J14000010002.-**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- che il Presidente della Giunta Regionale, con Decreto nr. 173/2013, ha approvato l'Accordo di Programma “PIT Alto Molise e Mainarde 01”, individuando il Comune di Sant'Angelo del Pesco quale Ente attuatore dell'intervento di realizzazione centro di equitazione di campagna – 3° lotto, per l'importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 333.333,33 a carico della Regione Molise ed € 16.666,67 con cofinanziamento di questo Comune;

- che con determina U.T. nr. 27 del 25.03.2014 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE CENTRO DI EQUITAZIONE DI CAMPAGNA – 3° LOTTO, di cui in narrativa, dell'importo complessivo di € 350.000,00;

- che con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale della Giunta Regionale del Molise nr. 166 del 26.03.2015 e convenzione ad essa allegata, si è provveduto alla formale concessione del finanziamento secondo il quadro economico modificato dalla Regione Molise per ricalcolo dell'IVA sui lavori al 10% in luogo del 22% preventivata dal Comune;

- che con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta Comunale, nr. 21 del 05.05.2015, sulla base della predetta determinazione di concessione del finanziamento regionale di € 333.333,33, tenuto conto che l'importo relativo all'I.V.A. sui lavori è stato rettificato dagli uffici regionali sul presupposto che l'aliquota debba essere considerata al 10% in luogo del 22% prevista da questo Comune, è stato accettato il predetto atto di concessione del finanziamento con il quadro economico di progetto che segue:

A) Lavori a misura compreso oneri per la sicurezza	€ 228.403,00	
B) somme a disposizione:		
B1) I.V.A. 10% su A)	€ 22.840,30	
B2) spese tecniche	€ 47.956,97	
B3) inarcassa 4% su B2)	€ 1.918,48	
B4) I.V.A. 22% su B2+B3	€ 10.972,89	
B5) spese generali 3%	€ 10.500,00	
B6) imprevisti	€ 27.408,36	
B) totale	€ 121.597,00	€
<u>121.597,00</u>		

**TOTALE GENERALE** €  
**350.000,00**

**di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise (95,238%)**  
**- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune (4,762%);**

**RICHIAMATA:**

- la determina U.T. nr. 113 del 07.09.2015 con la quale si è provveduto ad impegnare in bilancio la complessiva spesa di € 350.000,00, per le finalità in oggetto, sul capitolo 3268/2, intervento 2070101;
- la determina a contrarre U.T. del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 114 del 07.09.2015 per l'avvio della relativa procedura di gara;
- la determina U.T. della Centrale di Committenza operante presso il Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 193 del 22.12.2015 di presa d'atto della gara deserta;
- la successiva determina a contrarre U.T. del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 28 del 17.03.2016 per l'avvio del 2° procedimento per la selezione dell'operatore economico;
- l'attestazione della Centrale Unica di Committenza operante presso il Comune di Castel del Giudice, di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, prot. 1806 del 18.10.2016, in favore dell'operatore economico EDIL SI.MA srl, Via Casilina snc – Frazione Località Pagliarone, 81049 Mignano Monte Lungo (CE), avendo offerto il ribasso del 4,44%, con offerta migliorativa;
- che i lavori sono stati consegnati all'impresa in data 10.11.2016;
- che il cantiere ha avuto una situazione estremamente critica, a seguito di quanto evidenziato nella nota del 19.09.2017 a firma dell'impresa aggiudicataria EDIL SI.MA srl, acquisita al protocollo del Comune nr. 2975 del 20.09.2017, con la quale l'impresa stessa chiese di voler addivenire ad una rescissione bonaria e consensuale del rapporto instaurato con il Comune, fermo restando il riconoscimento economico relativo alle opere realizzate dalla ditta stessa;

**PRESO ATTO:**

- che il procedimento avviato dal responsabile del procedimento con nota prot. nr. 3202 del 10.10.2017 di richiesta disponibilità alla Ditta DI.GI.ALL di Giovanni Di Girolamo da Giugliano in Campania (secondo classificato nella procedura d'appalto e ultimo in graduatoria) al completamento dei lavori ancora da eseguirsi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ha dato esito negativo in quanto la Ditta DI.GI.ALL con nota del 10.11.2017, acquisita al protocollo del Comune nr. 3559 del 13.11.2017, ha rinunciato al subentro per il completamento dei lavori in oggetto;
- che in due incontri convocati su iniziativa degli uffici comunali presso la sede degli uffici della Regione Molise in Isernia – Servizio Edilizia Pubblica in data 14.09.2017 e in data 20.03.2018 su richiesta dell'impresa, si è tentato di addivenire ad una conclusione bonaria del rapporto, per consentire alla impresa una rapida fuoriuscita dal cantiere evitando la risoluzione in danno, con ulteriori ingenti aggravii, e al contempo per evitare alla Stazione appaltante l'avvio di un contenzioso con l'impresa appaltatrice, dagli esiti incerti, che potrebbe portare anche alla perdita del finanziamento regionale concesso;

**ATTESO:**

- che la Regione Molise, IV Dipartimento, Servizio Infrastrutture e lavori pubblici, Ufficio Edilizia Pubblica di Isernia, sulla richiesta del responsabile del procedimento prot. 3376 del 25.10.2017 di concessione proroga del termine di chiusura della concessione disciplinante il finanziamento concesso dalla Regione in attesa della definizione di quanto rappresentato dalla Ditta appaltatrice, non escludendo di ricorrere anche ad una nuova progettazione, con nota prot. 124476 del 27.10.2017 ha ritenuto rinviare la proroga al momento in cui sarà concluso l'iter della risoluzione e si sarà in grado di stabilire con più precisione un nuovo cronoprogramma sia della fase amministrativa che quella legata all'esecuzione dei lavori, invitando questo Ente a tenere costantemente informati gli uffici regionali sull'andamento della procedura di risoluzione contrattuale, nonché sulla eventuale nuova progettazione da redigere al fine di esplicitare una nuova gara d'appalto;

**RICHIAMATA:**

- la delibera della G.C. nr. 47 del 12.07.2018 con la quale è stata accolta la rescissione bonaria anticipata e consensuale a contenuto transattivo del rapporto instaurato tra il predetto operatore

economico EDIL SI.MA srl e il Comune di Sant'Angelo del Pesco, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro di equitazione di campagna – 3° lotto;

la convenzione

- la nota prot. nr. 2624 del 26.07.2018, trasmessa anche alla Regione Molise, con la quale veniva inviata la predetta delibera della G.C. nr. 47/2018;

- il relativo atto di transazione sottoscritto con l'impresa in data 31.07.2018 rep. nr. 635/priv.;

- la nota di questo Comune prot. nr. 2704 del 01.08.2018 con la quale si trasmetteva, anche alla Regione Molise, il predetto atto di rescissione bonaria e consensuale sottoscritto in data 31.07.2018;

- la nota della Regione Molise, IV Dipartimento Governo del Territorio, Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Ufficio Edilizia Pubblica e per il Culto-Impiantistica Sportiva-Ambito Territoriale di Isernia, prot. nr. 104828 del 08.08.2018, acquisita al protocollo del Comune nr. 2792 in data 09.08.2018, con la quale viene chiesto di inviare entro il 30.09.2018:

- il progetto di completamento dell'opera;

- il provvedimento di approvazione;

- istanza di rinnovo della concessione scaduta il 31.12.2017, indicante un nuovo termine corredata da un nuovo cronoprogramma sia della fase amministrativa che quella legata all'esecuzione dei lavori;

#### **DATO ATTO:**

- che di tutto il procedimento volto ad addivenire alla rescissione bonaria e consensuale del rapporto instaurato dalla Ditta EDIL SI.MA srl con questo Comune per la realizzazione dell'intervento in oggetto, è stata data informazione alla Regione Molise;

- che in virtù di quanto sopra all'impresa Edil SI.MA srl sono state di fatto pagate le seguenti somme:

- per anticipazione € 17.000,00, oltre iva al 10% per € 1.700,00, per un totale di € 18.700,00;
- per transazione € 11.941,75, oltre iva al 10% per € 1.194,18, per un totale di € 13.135,93;

totale complessivo pagato €

31.835,93;

- che in data 24.09.2018 prot. nr. 3341 è stato acquisito il progetto esecutivo, a firma dei professionisti incaricati ing. Visco G. Francesco e arch. Pitisci Rolando, relativo al "*completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio – importo € 350.000,00*", elaborato secondo le indicazioni degli uffici regionali di cui sopra, dell'importo complessivo invariato di € 350.000,00, tenuto conto di quanto già pagato a seguito della rescissione con l'impresa Edil SI.MA srl;

- che detto progetto esecutivo è stato approvato con delibera della G.C. nr. 53 del 27.09.2018, secondo il seguente quadro economico:

- lavori a misura compresi gli oneri della sicurezza: € 223.051,08

- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 10.973,23

- lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza: € 212.077,85

A) totale lavori € 223.051,08

B) somme a disposizione:

1) IVA su A 10% € 22.305,11

2) spese tecniche:

- progettazione già pagata: € 26.140,00

- direzione lavori € 20.316,97

- collaudatore in corso d'opera	<u>€ 1.500,00</u>
Totale spese tecniche:	€ 47.956,97 € 47.956,97
3) inarcassa 4%	€ 1.918,48
4) IVA 22% su 2 e 3	€ 10.972,89
5) spese generali 3%	€ 10.500,00
6) imprevisti	€ 1.459,54
7) lavori già pagati (iva compresa 10%)	<u>€ 31.835,93</u>
	In uno € 126.948,92 €
<u>126.948,92</u>	

**TOTALE FINANZIAMENTO**

€

**350.000,00;**

**di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise**

**- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune.**

**TENUTO CONTO:**

- che con la stessa delibera giunta nr. 53/2018 veniva approvato il cronoprogramma sia della fase amministrativa che quella legata all'esecuzione dei lavori, elaborato d'intesa con gli uffici regionali preposti, come segue:

- approvazione progetto: entro il 30.09.2018;
- invio documentazione alla Regione Molise: entro il 30.09.2018;
- ricezione rinnovo concessione dalla Regione Molise;
- indizione gara di appalto e consegna dei lavori: entro 60 giorni dalla approvazione del rinnovo della concessione;

- fine lavori: entro 180 giorni dalla data di consegna (si tenga conto del clima nevoso che di fatto impedisce i lavori da gennaio a tutto marzo);

- rendicontazione finale: entro 30 giorni dalla fine dei lavori;

- che la Regione Molise con determinazione dirigenziale del Dipartimento IV Governo del Territorio, nr. 5072 del 03.10.2018 ha prorogato la concessione del finanziamento di € 333.333,33, per l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, e per l'effetto il termine suindicato di 60 giorni per l'indizione della relativa gara d'appalto e consegna lavori è venuto a scadere il 03.12.2018;

- che detto progetto, con procedimento iniziato in data 24.09.2018 con nota prot. nr. 3342 ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D.LGS. nr. 42/2004, ha ottenuto il parere positivo con prescrizioni prot. nr. 13072 del 27.11.2018 da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise sede di Campobasso, inviato dalla medesima in data 30.11.2018 prot. nr. 152857, acquisito al protocollo del Comune in data 01.12.2018 al nr. 4235 (a 2 giorni dalla scadenza per la consegna lavori fissata al 03.12.2018);

- che le prescrizioni impartite attengono a:

*1. la struttura da realizzare (campo maneggio coperto), sia rifinita esternamente con materiale del tipo tradizionale, ovvero, a) il manto di copertura sia in coppi argilla; b) intonaco esterno sia del tipo tradizionale e tinteggiatura incorporata, colori tenui;*

*2. si condividono le prescrizioni della Regione Molise contenute sulla proposta di provvedimento con parere favorevole, non in contrasto con quelle di questo Ufficio;*

- che le prescrizioni della Regione Molise contenute nell'autorizzazione paesaggistica nr. 180280/is prot. nr. 152857 del 30.11.2018, condivise dalla Soprintendenza, attengono a: *"Sia prevista una opportuna barriera vegetale, al fine di interrompere la lunghezza del campo coperto, prevedendo la piantumazione di specie autoctone."* ;

**ATTESO:**

- che per quanto riguarda il rispetto della prescrizione imposta dalla Soprintendenza al punto 1., lettera a) sopra richiamata, la stessa è stato oggetto di incontro tra i tecnici progettisti e il Responsabile del Procedimento della Soprintendenza Arch. Claudio Civerra, concordando la soluzione che consiste nella messa in opera del manto di copertura in pannelli prefabbricati con finitura "tipo coppo antichizzato", prospettata con la nota di questo Comune prot. nr. 246 del

23.01.2019 inviata alla Soprintendenza stessa, alla Regione Molise ed ai tecnici progettisti. Tale soluzione scaturisce dal costo non sostenibile per la messa in opera dei coppi in argilla e per il rifacimento dei calcoli strutturali, a causa del peso maggiore in copertura, con ulteriore aumento dei costi di appalto non compatibili con il finanziamento concesso;

**VISTO:**

- che nulla è pervenuto a seguito della trasmissione della richiamata nota prot. nr. 246 del 23.01.2018;
- che a seguito di detto accordo è stato rielaborato il progetto esecutivo in oggetto, presentato in data 30.01.2019 prot. nr. 312, prevedendo tale soluzione di copertura in pannelli prefabbricati con finitura “tipo coppo antichizzato”, e nel rispetto delle altre prescrizioni;
- che la nuova progettazione riporta lo stesso quadro economico sopra indicato, approvato con delibera della G.C. nr. 53/2018, essendo solo cambiati i seguenti elaborati progettuali:  
elaborato 9 – campo coperto;  
elaborato 11 – computo metrico;  
elaborato 12 – elenco prezzi;

**CONSIDERATO:**

- che il finanziamento di detta spesa di € 350.000,00 è stato previsto nel redigendo bilancio 2019 al capitolo 3268/2, codice 07.01.2.02, gestione residui, con fondi a carico della Regione Molise a valere sull'accordo di programma in oggetto per € 333.333,33 e con cofinanziamento comunale per la differenza pari ad € 16.666,67;

**RITENUTO:**

- di dover provvedere in merito alla riapprovazione del progetto esecutivo, rielaborato secondo l'accordo scaturito con la Soprintendenza del Molise di cui alla richiamata nota del Comune prot. nr. 246 del 23.01.2019, per dare corso alla richiesta della Regione Molise, Dipartimento IV Governo del Territorio, Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici sede di Isernia, avanzata con la nota prot. nr. 14494 del 04.02.2019, pervenuta in data 05.02.2019 prot. nr. 389, con la quale si invita questo Comune alla trasmissione entro 30 giorni della documentazione riguardante l'avvenuto affidamento dei lavori di completamento e la consegna degli stessi, pena la chiusura della concessione sulla base della documentazione oggetto di risoluzione bonaria e consensuale dei lavori eseguiti dall'impresa Edil SI.MA srl;
- alla luce di quanto esposto, richiedere alla Regione Molise una proroga del termine fissato per l'indizione della gara di appalto e consegna dei lavori, per motivi non dipendenti da questo Comune;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

**DELIBERA**

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

**DI PRENDERE ATTO**, come di fatto prende atto, e conseguentemente approvare i seguenti nuovi elaborati progettuali facenti parte del progetto esecutivo approvato con delibera della G.C. nr. 53 del 27.09.2018, che sostituiscono quelli esistenti, aggiornati alla luce del parere prot. nr. 13072 del 27.11.2018, espresso dalla competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise sede di Campobasso, inviato dalla medesima in data 30.11.2018 prot. nr. 152857, acquisito al protocollo del Comune in data 01.12.2018 al nr. 4235 (a 2 giorni dalla scadenza per la consegna

lavori fissata al 03.12.2018) e successivo accordo di cui alla nota del Comune prot. nr. nr. 246 del 23.01.2019 inviata alla Soprintendenza stessa, alla Regione Molise ed ai tecnici progettisti:  
 elaborato 9 – campo coperto;  
 elaborato 11 – computo metrico;  
 elaborato 12 – elenco prezzi.

**DI RIAPPROVARE**, conseguentemente, il progetto esecutivo per il “*completamento di un centro di equitazione di campagna – terzo stralcio – importo € 350.000,00*”, relativo all’accordo di programma “PIT Alto Molise e Mainarde 01” - POR FESR 2007/2013 – OPERAZIONI RETROSPETTIVE, presentato dai tecnici incaricati in data 30.01.2019 prot. nr. 312, rielaborato secondo il predetto accordo, prevedendo tale soluzione di copertura in pannelli prefabbricati con finitura “tipo coppo antichizzato”, in quanto tale soluzione scaturisce dal costo non sostenibile per la messa in opera dei coppi in argilla e per il rifacimento dei calcoli strutturali, a causa del peso maggiore in copertura, con ulteriore aumento dei costi di appalto non compatibili con il finanziamento concesso, dell’importo complessivo invariato di € 350.000,00, così ripartito:

- lavori a misura compresi gli oneri della sicurezza:	€
223.051,08	
- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€
<u>10.973,23</u>	
- lavori a misura al netto degli oneri della sicurezza:	€
212.077,85	

A) totale lavori	€
223.051,08	

B) somme a disposizione:

1) IVA su A 10%	€ 22.305,11
2) spese tecniche:	
- progettazione già pagata:	€ 26.140,00
- direzione lavori	€ 20.316,97
- collaudatore in corso d’opera	<u>€ 1.500,00</u>
Totale spese tecniche:	€ 47.956,97 € 47.956,97
3) inarcassa 4%	€ 1.918,48
4) IVA 22% su 2 e 3	€ 10.972,89
5) spese generali 3%	€ 10.500,00
6) imprevisti	€ 1.459,54
7) lavori già pagati (iva compresa 10%)	<u>€ 31.835,93</u>
	In uno € 126.948,92 €
<u>126.948,92</u>	

TOTALE FINANZIAMENTO €

**350.000,00;**

**di cui: - € 333.333,33 con finanziamento a carico della Regione Molise**

**- € 16.666,67 con cofinanziamento a carico del Comune.**

**DI CONFERMARE** Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Carmine Di Giulio, responsabile dell’area tecnica del Comune.

**DI AVANZARE** richiesta alla Regione Molise, alla luce di quanto esposto, per l’ottenimento di una proroga del termine fissato per l’indizione della gara di appalto e consegna dei lavori, per motivi non dipendenti da questo Comune, in quanto il parere della Soprintendenza è pervenuto solo in data 01.12.2018, a due giorni dalla scadenza fissata al 03.12.2018 per l’appalto e consegna dei lavori, nonostante il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è iniziato in data 24.09.2018 nota prot. 3342, ancor prima della concessa proroga della concessione del

finanziamento regionale avvenuta con la determina dirigenziale del Dipartimento IV Governo del Territorio, nr. 5072 del 03.10.2018.

**DI APPROVARE**, conseguentemente, il seguente nuovo cronoprogramma sia della fase amministrativa che quella legata all'esecuzione dei lavori:

- approvazione progetto: entro il 28.02.2018;
- invio documentazione alla Regione Molise: entro il 28.02.2018;
- ricezione proroga concessione dalla Regione Molise;
- indizione gara di appalto e consegna dei lavori: entro 90 giorni dalla concessione della proroga della concessione;
- fine lavori: entro 180 giorni dalla data di consegna;
- rendicontazione finale: entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

**DI TRASMETTERE** copia del presente atto all'ufficio tecnico per quanto di competenza, nonché alla Regione Molise, IV Dipartimento Governo del Territorio, Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici, Ufficio Edilizia Pubblica e per il Culto-Impiantistica Sportiva-Ambito Territoriale di Isernia.

**DI DARE MANDATO** al Legale Rappresentante di questo Comune di avanzare istanza di rinnovo della concessione scaduta il 31.12.2017, indicante quale nuovo termine di scadenza quello del 31.03.2020 e comunque un anno dalla data del provvedimento di proroga della concessione da parte della Regione Molise.

**DI TRASMETTERE** il presente deliberato all'Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione Trasparente.

**DI DICHIARARE** il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 per le motivazioni in premessa;

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**AVUTA** da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

**ATTESA** l'urgenza di provvedere,  
Con voto unanime, espresso in forma palese,

## **D E L I B E R A**

**DI APPROVARLA** nei termini sopra formulati;  
successivamente

**VISTO** l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

**CONSIDERATA** l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge

**DI DICHIARARE**, stante l'urgenza,, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

---

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

-Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Sant'Angelo del Pesco, li 14-02-2019

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 14-02-2019 al 01-03-2019 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. n° 62

Sant'Angelo del Pesco, li 14-0-2019

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, li .....

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Domenico Di Giulio

---

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

( X ) Il giorno 12/02/2019 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 12/02/2019.

**IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Dott. Domenico Di Giulio

---