

ORIGINALE



## **COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO**

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: [www.comune.santangelodelpesco.is.it](http://www.comune.santangelodelpesco.is.it) email: [info@comune.santangelodelpesco.is.it](mailto:info@comune.santangelodelpesco.is.it)

PEC: [santangelodelpesco@pec.it](mailto:santangelodelpesco@pec.it) - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

### **UFFICIO TECNICO**

#### **Determinazione nr. 51 del 05.07.2022**

**OGGETTO:** Art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30.04.2019, nr. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.06.2019, nr. 58. Assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo di € 84.168,33 (annualità 2022) per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Lavori di completamento per la messa in sicurezza di un'area verde comunale sita in Via della Repubblica e relativa sistemazione a verde pubblico attrezzato e Via Pisanelli con posa in opera di sistemi di video sorveglianza e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per lo sviluppo territoriale sostenibile, in quanto l'area è adiacente la struttura ricettiva per anziani e gli impianti sportivi.

Procedura di affidamento delle forniture dirette mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) della legge nr. 120 del 11.09.2020 di conversione del Decreto semplificazioni nr. 76 del 16.07.2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della legge nr. 108 del 29.07.2021, a mezzo di TD sulla Piattaforma e-Procurement MEPA di Consip.

Provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione forniture all'operatore economico Urbania srl da Lanciano.

CUP: I19D22000120001.

CIG: Z4036C6749.-

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020, con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);

VISTA la seguente proposta di determinazione:

#### **PREMESSO CHE:**

- in esecuzione della determina U.T. nr. 39 del 15.06.2022, a seguito di regolare procedura di gara, espletata mediante piattaforma telematica "MEPA", con successiva determina U.T. nr. 44 del 24.06.2022 sono state aggiudicate alla società Urbania srl con sede legale in Via Santa Giusta 170, 66034 Lanciano (CH), Partita IVA: 01835590694, PEC: [urbantiasrl@legalmail.it](mailto:urbantiasrl@legalmail.it), le forniture con posa in opera nell'area verde comunale sita in Via della Repubblica del Comune di Sant'Angelo del Pesco,

di cui alla TD sul Mepa nr. 3063735 del 16.06.2022 per il valore offerto di € 18.117,38, oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.985,82 e quindi per un totale di complessivi € 22.103,20, rispetto a quello posto a base di offerta pari ad € 21.611,00 oltre iva per forniture dirette, di cui al computo metrico allegato al progetto approvato con delibera G.C. nr. 18 del 06.05.2022 nell'ambito della normativa in oggetto;

- in data 27.06.2022 con nota prot. nr. 2535 veniva comunicata all'O.E. Urbania srl l'avvenuta aggiudicazione delle forniture;

- la citata lettera contratto non è stata sottoscritta dalla Ditta Urbania srl;

- che con successiva nota prot. nr. 2572 del 29.06.2022 veniva richiesto allo stesso operatore economico il mantenimento della convenienza alla stipula del contratto, tenuto conto dell'attuale situazione emergenziale sanitaria, l'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia (il conflitto armato in Ucraina), che hanno prodotto una serie di effetti negativi sull'economia e sui contratti pubblici;

- con nota del 29.06.2022, agli atti prot. nr. 2589 del 01.07.2022, l'aggiudicataria Urbania srl, a riscontro della predetta nota prot. 2572/2022, comunicava "che a seguito di un esorbitante aumento dei costi di materiali e produzione che compromettono in modo rilevante la redditività di codesto operatore economico, si ritiene di non poter procedere alla stipula del contratto in oggetto per eccessiva onerosità sopravvenuta.";

- la fornitura di cui trattasi non è iniziata;

#### **RISCONTRATO:**

- che per i motivi innanzi richiamati si rileva un'eccessiva onerosità sopravvenuta, in quanto la società Urbania, rispetto a quanto pattuito nella lettera contratto, dovrebbe eseguire le prestazioni che sono diventate più costose o più difficile da eseguire per motivi imprevedibili ed eccezionali, non imputabili a nessuno;

#### **VISTI:**

- l'art. 1467 del Codice Civile che espressamente stabilisce che "Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458";

- l'art. 1458 Codice Civile che espressamente stabilisce che "La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite";

**CONSIDERATO** che la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, tanto da superare l'alea normale del contratto, ai sensi dell'art. 1467 c.c.;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito;

### **DETERMINA**

1) **DI APPROVARE** la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti.

2) **LA DECADENZA** dell'aggiudicazione della procedura in oggetto disposta a favore di Urbania srl, con sede legale in Via Santa Giusta 170, 66034 Lanciano (CH), Partita IVA: 01835590694, per aver l'operatore economico stesso comunicato di non essere intenzionato a procedere alla stipula del contratto come previsto, per eccessiva onerosità sopravvenuta.

3) **DI DARE ATTO** che l'efficacia del presente provvedimento avrà effetto a far data dalla notifica via PEC all'O.E. suindicato.

4) **CON RISERVA** di adottare ulteriori provvedimenti, considerato che la fornitura di che trattasi è necessaria ed indispensabile per assicurare le aspettative dell'Amministrazione comunale intraprese con l'approvazione del progetto in oggetto e le previsioni del decreto ministeriale di concessione del contributo in oggetto;

- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs nr. 33 del 14.03.2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 6) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché alla parte interessata.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suesposta proposta di determinazione determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
(geom. Carmine Di Giulio)



Albo nr. 198/2022

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line e sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 06.07.2022 al 21.07.2022.

Dalla Residenza Municipale, li 06.07.2022

Il Funzionario incaricato  
(Di Giulio Carmine)

