



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 116 del 26/03/2020
REGISTRO GENERALE N. 366 del 26/03/2020

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA R. CAPUTO (CIG 79724501DE - C.U.P. D77D18000410001) - PRESA ATTO SOSPENSIONE LAVORI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 26/03/2020

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Premesso:

- **che** con D.R.S. n. 918/2019 e 937/2019, i *“Lavori di adeguamento strutturale dei solai della scuola elementare di via R. Caputo – Tricase”* sono stati affidati all’impresa SG COSTRUZIONI da Borgagne (LE) per l’importo di € 131.875,86, oltre I.V.A. nella misura del 10%;
- **che** i lavori suddetti consegnati all’impresa con verbale in data 12/12/2019, tenuto conto del tempo assegnato per la loro esecuzione prevista in gg. 75, devono essere ultimati entro il 25/02/2020;
- **che** con DRS nr. 241/2020 è stata concessa una proroga di gg. 60, a seguito della quale i lavori devono essere ultimati 25/04/2020;

Vista la richiesta datata 16/03/2019 e acquisita al protocollo comunale in data 20/03/2020 al nr. 4725, con la quale l’impresa appaltatrice in relazione alle ultime disposizioni normative atte al contenimento e al contrasto del diffondersi del virus Covid-19, nonché all’impossibilità di garantire la distanza minima di sicurezza, ha richiesto al RUP e alla D.L. la sospensione dei lavori;

Visto il verbale di sospensione lavori redatto dalla D.L. in data 25/03/2020 acquisiti al protocollo comunale in data 26/03/2020 al nr. 4901, con il quale si è disposto la sospensione dei lavori a decorrere dal giorno 16/03/2020;

Visto il D.C.P.M. del 22/03/2020 che di fatto ha disposto il blocco dei cantieri;

Ritenuto di dover prendere atto del verbale di cui sopra;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b)-correttezza e regolarità della procedura;
- c)-correttezza formale della redazione dell’atto;

Visti il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18.8.2000 ed il D.L.vo n° 118/2011;

D E T E R M I N A

- 1. Prendere** atto del verbale di sospensione dei lavori in riferimento ai *“Lavori di adeguamento strutturale dei solai della scuola elementare di via R. Caputo – Tricase”*, aggiudicati all’impresa SG COSTRUZIONI da Borgagne (LE) con determina del Responsabile del Servizio n. 918/2019 e 937/2019, predisposto dal RUP Ing. Vito Ferramosca, redatto dalla DL che sospende i lavori a decorrere dal giorno 16/03/2020;
- 2. Dare atto** che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

CM/cm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Vito FERRAMOSCA)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
