



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 165 del 07/05/2020
REGISTRO GENERALE N. 517 del 07/05/2020

OGGETTO: Lavori per "ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS ESISTENTE"-
CIG:8007996759 CUP:D75H18000530008 - PRESA ATTO RIPRESA LAVORI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 07/05/2020

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Premesso:

- **che** con D.R.S. n. 1231/2019, i lavori di *“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS ESISTENTE”- CIG:8007996759 CUP:D75H18000530008*” sono stati affidati all’impresa BRUNO BARBA IMPIANTI SRL da Lecce per l’importo di € 93.797,16, oltre € 1.732,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10%, per un totale complessivo di **€ 105.082,15**;
- **che** i lavori suddetti hanno avuto concreto inizio in data 20/01/2020, pertanto tenuto conto del tempo assegnato per la loro esecuzione prevista in gg. 90, il termine ultimo per la loro esecuzione è il 19/04/2020;
- **che** con nota datata 25/03/2019 e acquisita al protocollo comunale in pari data al nr. 4874, l’impresa appaltatrice in relazione alle intervenute disposizioni normative atte al contenimento e al contrasto del diffondersi del virus Covid-19, ha richiesto al RUP e alla D.L. la sospensione dei lavori;
- **che** verbale del 25/03/2020, acquisito al protocollo del comune in data 27/03/2020 col nr.4936, il Direttore dei lavori ha disposto la sospensione dei lavori a decorrere dal giorno 26/03/2020;
- **che** con D.R.S. n. 377 del 31/03/2020, si è preso atto di tale sospensione dei lavori fino a data da destinarsi;

Visto il verbale redatto il giorno 05/05/2020, acquisito al protocollo comunale in data 06/05/2020 al nr. 6063, con il quale l’Impresa appaltatrice e il Direttore dei lavori concordano la ripresa dei lavori, in considerazione delle intervenute disposizioni normative che permettono la ripresa dei cantieri, seppur adottando tutte le previste precauzioni indispensabili per il contenimento della diffusione del COVID-19;

Ritenuto di dover prendere atto del verbale di cui sopra;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b)-correttezza e regolarità della procedura;
- c)-correttezza formale della redazione dell’atto;

Visti il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18.8.2000 ed il D.L.vo n° 118/2011;

D E T E R M I N A

- 1. Prendere** atto del verbale di ripresa dei lavori in riferimento ai lavori di *“ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS ESISTENTE”- CIG:8007996759 CUP:D75H18000530008*”, affidati all’impresa BRUNO BARBA IMPIANTI SRL da Lecce con determina del Responsabile del Servizio n. 1231/2019, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluca FORTE in data 05/05/2020 presente in atti, che dispone la **ripresa dei lavori a decorrere da giorno 05/05/2020**;
- 2. Dare atto** che i lavori sono stati sospesi per 40 giorni naturali e consecutivi diversamente da quanto erroneamente indicato nello stesso verbale (38), e pertanto il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione degli stessi risulta fissato al **30/05/2020**;
- 3. Dare atto** che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

CM/cm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Vito FERRAMOSCA)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
