



Comune di Capistrello
Provincia dell'Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**DETERMINAZIONE N. 121 DEL 03/10/2018**

PROPOSTA N. 659 DEL 24/09/2018

OGGETTO: Approvazione progetto lavori supplementari opere di efficientamento energetico scuola media "A. B. Sabin". Importo complessivo € 29.063,30. CIG: Z0D24F4B36

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 01-09-2018 relativo al conferimento "AD INTERIM" per il periodo dal 01/09/2018 fino a nuove disposizioni dell'incarico di direzione del Settore "LAVORI PUBBLICI" all'Ing. Romeo Di Felice;

Premesso che:

- Con Delibera di CONSIGLIO Comunale n. 9, in data 13.01.2018, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- Con Delibera di CONSIGLIO Comunale n. 8, in data 13.01.2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP, periodo 2018/2020;
- Con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 13-04-2018 sono state apportate variazioni al piano di gestione 2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D. Lga. n. 267/2000;
- Con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 28-04-2018 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2017;

Narrativa

✓ Ricordato che questo Comune ha richiesto l'ammissione a contributo a valere sul POR FESR ABRUZZO 2014-2020 – Asse IV – Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche : interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (Smart building) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici" ;

✓ VISTA la nota della Regione Abruzzo avente ad oggetto : "POR FESR ABRUZZO 2014-2020, ASSE IV -Promozione di un' economia a basse emissioni di carbonio- Azione 4.1.1. Avviso pubblico per il sostegno alla "promozione dell' eco efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche" : **comunicazione di ammissione a finanziamento** e Richiesta documentazione ai sensi dell' articolo 20 dell'Avviso Pubblico, pervenuta con nota al protocollo n. 8253 in data 25.11.2017;

✓ VISTA la determinazione del Settore Tecnico n. 217 del 14-12-2017 con la quale è stato affidato alla Soc. di Ingegneria “ *Unica Ingegneria s.c.a.r.l.* “, con sede in via Antica Cattedrale, 36 – 64100 Teramo, l’incarico della *Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, Misura, Contabilità, Certificato di Regolare Esecuzione, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, Diagnosi energetica* “, per l’ intervento di “*Efficientamento energetico della scuola media statale Albert Bruce Sabin.*” mediante affidamento diretto giusto articolo 31, comma 8, ed Articolo 36, comma 2, lettera a). - D. Lgs 50/2016;

✓ Vista la delibera di G.C. n. 63 del 06-06-2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo del quale si riporta il seguente quadro economico:

○ Lavori a base d’asta	€ 52.498,64
○ Incidenza mano d’opera	€ 35.435,36
○ oneri sicurezza	€ 2.086,53
○ somme a disposizione dell’Amm.ne	€ 24.793,65
○ totale generale	€ 114.814,18

✓ Considerato che i lavori sono in fase di ultimazione e ravvisata in corso d’opera la necessità di eseguire lavori supplementari come da progetto presentato Unica Ingegneria s.c.a.r.l. dell’importo complessivo di euro 29.063,30;

✓ Dato atto che i suddetti lavori supplementari saranno affidati, sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, all’impresa aggiudicataria dei lavori principali in quanto il cambiamento del contraente produrrebbe gli effetti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma;

✓ Considerato, altresì, che nel caso in esame verrà rispettato il limite di cui al successivo comma 7;

✓ Vista la delibera della n. 100 del 21-09-2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto di cui sopra, redatto e presentato dalla Unica Ingegneria s.c.a.r.l. , il quale riporta il seguente quadro economico:

Importo Lavori a base di gara al netto del ribasso	€ 20.880,76
Oneri per la sicurezza	€ 554,97
Importo Totale dell'Intervento	€ 21.435,73

Somme a disposizione della Amministrazione

I.V.A. 10% su lavori	€ 2.143,57
Servizi di Progettazione, D.L., Coordinamento Sicurezza	€ 3.884,79

Contributo Previdenziale 4%	€ 155,39
Iva 22 %	€ 888,84
Corrispettivo Art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%)	€ 554,97
Totale Spese Generali, oneri ed iva	€ 7.627,57
TOTALE COMPLESSIVO dell'Intervento	€ 29.063,30

✓ TENUTO CONTO che gli interventi di che trattasi non necessitano del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo;

✓ RITENUTO di dover utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta già stanziata in bilancio per il finanziamento del progetto principale e richiamata la nota della Regione Abruzzo Prot. n. RA/0240440/18 del 30.08.2018 e successiva nota integrativa prot. n. 0247284/18 del 07.09.2018 con le quali si esprime parere favorevole all'utilizzo delle economie per la realizzazione dei lavori supplementari;

- *Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/16*

- *Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;*

- *Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;*

- *Visto il D.Lgs. n. 118/2011;*

- *Visto il D.Lgs. n. 165/2001;*

- *Visto lo statuto comunale;*

- *Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*

- *Visto il regolamento comunale di contabilità;*

- *Visto il regolamento comunale dei contratti;*

- *Visto il regolamento comunale sui controlli interni;*

DETERMINA

1. La narrativa che precede si ha qui per dispositivo;
2. Di approvare il progetto dei lavori supplementari delle opere di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "A. B. Sabin" redatto dalla "Unica Ingegneria s.c.a.r.l.", con sede in via Antica Cattedrale, 36 – 64100 Teramo;
3. Di approvare il quadro economico della spesa come sopra riportato;
4. Dato atto che i suddetti lavori supplementari saranno affidati, sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, all'impresa aggiudicataria dei lavori principali, Edil Art srl di Roma, in quanto il cambiamento del contraente produrrebbe gli effetti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma;

5. Di dare atto che la spesa di complessivi € 29.063,30 per i lavori supplementari trova copertura nelle economie del ribasso d'asta, pari ad € 25.434,03, del finanziamento Regionale di € 99.437,28, imputato al Cap. 1000/2 del Bilancio di previsione 2018/2020 e per la differenza, pari ad € 3.629,27, al Cap. 708/0 ;
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. Di dare atto che il Responsabile del presente Procedimento è il geom. Dario Bucci;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
10. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Capistrello, li 24/09/2018

Responsabile

Ing. Romeo Di Felice

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 659 del 24/09/2018** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

Firmato dal Responsabile del Servizio **ING. DI FELICE ROMEO** in data **03/10/2018**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 659 del 24/09/2018** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** in data **04/10/2018**.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2018	708	35	1	04	02	1	03	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3.629,27

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **DI DOMENICO RENZA** il **04/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 787

Il 05/10/2018 viene pubblicata all'AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro **469 del 04/10/2018** con oggetto:

Approvazione progetto lavori supplementari opere di efficientamento energetico scuola media "A. B. Sabin". Importo complessivo † 29.063,30. CIG: Z0D24F4B36

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PERSIA GIANLUCA** il **05/10/2018**.