



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

## AREA TECNICA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 27 del 28/04/2017

OGGETTO :

**Lavori di sistemazione aree esterne alloggi erp di via Montesanto- approvazione variante di assestamento**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

**Premesso che:**

- con decreto del Sindaco n.5 in data 17.01.2011, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico
- con delibera di Giunta Comunale n. 35/2016, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 03.03.2017 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 31.03.2017, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019

Visto che per i lavori di "opere di sistemazione aree esterne edifici di e.r.p." è stato approvato il progetto preliminare generale con provvedimento n. 87, in data .29.09.2010;

Atteso che con successivo atto è stata disposta la redazione di progetto esecutivo secondo stralcio per la realizzazione delle opere in via Monte Santo , già previste nel progetto originario.

Visto che il tecnico incaricato geom. F.Lazzaro , ha redatto, nel rispetto dei termini previsti dal contratto-disciplinare, il progetto esecutivo dell'opera

Visto che il progetto è stato oggetto di verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da relativo verbale in data 16.09.2016, agli atti;

Richiamata la determinazione n° 85/2016 con la quale è stata disposta l'approvazione del progetto esecutivo

Precisato che:

il CUP (Codice Unico di Progetto): J91H16000020004

il CIG (Codice Identificativo di Gara) lavori Z471B4216D

il CIG (Codice Identificativo di Gara) spese tecniche Z5F1B8F276

Dato atto che risulta esperita la gara indetta con determinazione n° 86/2016

Richiamata la determinazione n° 155/2016 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva alla ditta Santucci Enio per un importo, al netto del ribasso, comprensivo degli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso) di euro

25.565,55, oltre IVA, nella misura di legge;

importo a base di gara	€	35.756,01
oneri non soggetti a ribasso	€	1.787,80
importo lavori	€	33.968,21
ribasso offerto		30%
importo ribasso	€	10.190,46
lavori netti	€	23.777,75
oneri sicurezza	€	1.787,80
importo contrattuale	€	25.565,55

Visto il verbale di consegna in data 12.01.2017

**TENUTO** conto che la direzione lavori, con prot. 862 del 08.03.2017 ha rimesso la contabilità al primo sal

**VISTA** la contabilità al primo sal a tutto il 03.03.2017 per l'importo di € 20.468,40

**DATO ATTO** che con determinazione 14/2017 è stata disposta approvazione della contabilità al primo sal

EVIDENZIATO CHE a seguito dei lavori di scavo è stata riscontrata la presenza di reti idriche e fognarie in pessimo stato di manutenzione e pertanto si è resa necessaria specifica variante per l'esecuzione di lavori non previsti nel contratto originario.

RICHIAMATO pertanto il verbale di questo Ufficio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 50/2016 con il quale si è disposta sospensione per la redazione della variante

– con prot. 1208 del 31.03.2017, il Direttore dell'esecuzione del contratto ha fatto pervenire ai sensi dell'art. 310, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, una perizia di variante senza aumento di spesa e composta dei seguenti elaborati di perizia:

- 1) quadro comparativo;
- 2) Relazione di Variante;
- 3) computo di variante;

4) Schema di verbale approvazione Nuovi Prezzi e Schema atto di sottomissione e verbale Nuovi Prezzi;

– la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dell'appalto, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- rinvenimento di linee fognarie in pessimo stato di manutenzione
- rinvenimento di linee idriche con perdite diffuse

– le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

- nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, per il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo presunto di variante (in aumento o in diminuzione) è pari o inferiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto e può trovare copertura finanziaria nelle somme stanziare per l'esecuzione della prestazione.

(Art. 311, comma 3, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

Preso atto che:

a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, questo Ufficio ha proceduto

all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 311, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 consentono di disporre di varianti in corso di esecuzione dell'appalto

–l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche in quanto è stata disposta la riduzione della prestazione di posa in opera di pavimentazione fornita dall'amministrazione.

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e/o maggiori prestazioni è così suddiviso:

importo a base di gara	€ 35.756,01
oneri non soggetti a ribasso	€ 1.787,80
importo lavori	€ 33.968,21
ribasso offerto	30%
lavori netti	€ 23.777,75
oneri sicurezza	€ 1.787,80
importo contrattuale	€ 25.565,55
Iva su lavori	€ 2.556,55
Spese tecniche	€ 5.148,87
Incentivi progettazione	€ 214,53
cnpaia	€ 205,95
Iva su spese tecniche	€ 1.178,06
imprevisti	€ 420,98
A disposizione	€ 11.209,51
Totale	€ 46.500,00

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia di variante di cui sopra, in quanto l'importo complessivo del servizio della fornitura non supera l'originario importo già autorizzato dal PEG;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

## **D E T E R M I N A**

1) di approvare, per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante relativa all'appalto per i lavori in oggetto redatta dal direttore dei lavori geom. Franco Lazzaro composta degli elaborati richiamati in premessa senza modifica dell'importo contrattuale

2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo di euro 46.500 suddiviso secondo il prospetto riportato in

premessa;

3) di trasmettere la presente all'osservatorio regionale per quanto di competenza

Di dare atto che la spesa è iscritta al bilancio dell'esercizio 2017 al cap. 2690/0

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

Il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Dati contabili:

MORINO li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  
\_\_\_\_\_

---

---

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, li            19/07/2017

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune

dal 19/07/2017 al 02/08/2017

Morino, li            19/07/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to

PETRICCA GIANNI  
\_\_\_\_\_