



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 367 DEL 24/11/2021

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTI IN VIA AQUILA ED IN VIA ALAUCCI-
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 3 in data 30.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023
- con delibera di Giunta comunale n° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 07.08.2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza dei ponti in Via Aquila e Via Alaucci
- che con determinazione n. N.331 del 31.12.2020 ad oggetto: "Lavori di sistemazione ponti via Aquila e Via Liri- Aggiudicazione definitiva ditta ICG Soccodato", si aggiudicavano il lavori, in esito alla Procedura espletata sulla Piattaforma Mepa contrassegnata dal numero 2697946, a favore della ditta I.G.C. SOCCODATO SRL , con sede in Via San Martino, 37-Broccostella (FR), che ha offerto per l'esecuzione dei lavori un importo pari ad € 49.800,00 oltre oneri della sicurezza € 1.885,77 non soggetti a ribasso per un totale di € 51.685,77;
- che con l'Impresa è stato stipulato il contratto in data 05.08.2021 e che i lavori sono iniziati in data 23.08.2021;

Considerato che è stata redatta dal Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Geom. Dario Di Rocco apposita relazione tecnica di perizia suppletiva e di variante, posta agli atti del Settore scrivente, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 7.769,40 ,al netto dell'aliquota IVA al 10%, dando atto che la stessa perizia comporta un aumento di spesa del progetto originario;

Tenuto conto che le motivazioni che hanno portato alla necessita di apportare varianti riguardano i lavori sul Ponte in Via Aquila, poiché durante la fase di demolizione dello strato corticale il conglomerato cementizio

versava in cattive condizioni di resistenza e pertanto per tale superficie è stato previsto un ripristino con idonea malta a ritiro compensato fibrorinforzata;

Dato atto che il manifestarsi della necessità di adottare una variante non sostanziale in quanto non riconducibile alle situazioni previste dall'art. 106, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. : infatti la variante comporta un aumento di spesa , rispetto all'importo contrattuale del lotto pari al 15% e pertanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 106 comma 2 risultando il contratto inferiore alla soglia comunitaria e la variazione non superiore al 15%

Dato atto che il sottoscritto RUP ha verificato l'ammissibilità della variante in ordine ai requisiti previsti dall'art 106 del D.Lgs 50/2016 in quanto l'incremento di importo della perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto:

- che l'Impresa , aggiudicataria dei lavori in oggetto, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto principale e a tal fine ha sottoscritto apposito Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 7.769,40;

Che la maggiore spesa trova copertura finanziaria come di seguito:

- Per l'importo di € 7.133,94 al Capitolo 2800/0 del Bilancio di previsione esercizio 2021
- Per l'importo di € 1.412,40 al Capitolo 2838/0 del Bilancio di previsione esercizio 2021

Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) **85280880DA**

Visto il CUP assegnato al progetto: **J97H20001410004**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

Di approvare, per quanto citato in premessa:

- la perizia suppletiva e di variante di cui agli elaborati tecnici posti agli atti del Settore scrivente, relativa ai lavori di sistemazione dei ponti in Via Aquila ed in Via Alaucci, dando atto che la perizia comporta un aumento dell'importo complessivo rispetto al progetto originario di complessivi € 7.465,60;

- di dare atto che la maggiore spesa di € 8.546,34, quale importo comprensivo di aliquota Iva, trova copertura finanziaria come di seguito:

· Per l'importo di € 7.290,84 al Capitolo 2800/0 del Bilancio di previsione esercizio 2021

· Per l'importo di € 1.255,50 al Capitolo 2838/0 del Bilancio di previsione esercizio 2021

-di dare atto altresì che l'Impresa ditta I.G.C. SOCCODATO SRL , con sede in Via San Martino, 37-Broccostella (FR), aggiudicataria dei lavori in oggetto, si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di variante alle medesime condizioni del contratto principale e a tal fine ha sottoscritto apposito Atto di soDi dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, per le valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza, entro trenta giorni dalla relativa approvazione e sottomissione e verbale nuovi prezzi;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizia di variante all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, per le valutazione e gli eventuali provvedimenti di competenza, entro trenta giorni dalla relativa approvazione.

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

-di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;

- di richiedere al responsabile dell'ufficio Ragioneria la registrazione degli impegni come sopra determinati

- di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 674 del 03/11/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

Atto N.ro 596 del 30/11/2021

MORINO, li 30/11/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 674 del 03/11/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	2800	343	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	7.133,94
2021	2838	344	1	10	05	2	02	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.412,40

MORINO, li 30/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 845

Il 01/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **596 del 30/11/2021** con oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTI IN VIA AQUILA ED IN VIA ALAUCCI-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI il 01/12/2021**.