

COPIA



COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 938 DEL 23/07/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. CUP: J68E1500000005 - CIG: 7990091FAA. Liquidazione certificato di pagamento straordinario per lavori al 6° e 7° SAL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(giusto provvedimento del Sindaco n. 10 del 10.09.2020)

Visto il provvedimento n. 10 del 10.09.2020 con il quale la sottoscritta veniva nominata responsabile del servizio, con attribuzione delle funzioni dirigenziali e conferimento degli incarichi delle posizioni organizzative;

Ricordato che in data 3 e 4 ottobre 2021 si sono svolte le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Tagliacozzo;

Preso atto che in data 5 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei Presidenti di seggio e si è proceduto alla proclamazione degli eletti;

Richiamato l'art. 21, comma 2, del vigente Regolamento Comunale degli uffici e servizi che stabilisce che l'incarico sopra citato è prorogato di diritto all'atto della naturale scadenza fino a quando non intervenga la nuova nomina;

Ricordato che:

- con deliberazione di Giunta n. 138 del 19.07.2019 veniva approvato il progetto esecutivo redatto dal R.T.P. Ingg. Gatti-Russo-Palone di Roma relativo al 1° stralcio funzionale per la realizzazione del nuovo polo scolastico comprensivo "CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE", per l'importo complessivo pari ad € 2.523.150,00, di cui € 2.012.481,90 per lavori e costi di sicurezza ed € 510.668,10 per somme a disposizione, finanziato con contributo del MIUR (Fondo Comma 140 - Comuni) e previsto sul Cap/S. 1340 del bilancio di previsione 2019-2021, correlato al Cap/E. 744.10;
- a seguito di procedura aperta telematica sulla piattaforma della CUC, con determinazione n. 1421 del 20.11.2019 i lavori relativi al suddetto intervento sono stati aggiudicati al R.T.I. MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L. di Montalto Uffugo (CS), quale capogruppo, e TECNOIMPIANTI CRE S.R.L di Rende (CS), quale mandante, per il prezzo di €

1.413.412,10, al netto del ribasso del 28,621%, oltre € 32.330,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo complessivo di € 1.445.742,83, oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 1.590.317,11;

- in data 15.01.2020 è stato stipulato digitalmente il relativo contratto d'appalto Rep. n. 253 e che i lavori consegnati con verbale del direttore dei lavori in data 29.02.2020 sono tutt'ora in corso;

Vista la determinazione n. 399 del 30.03.2022, con cui si approvava lo Stato d'Avanzamento n. 6 in data 11.03.2022 ed il relativo certificato di pagamento n. 6 (lavori eseguiti nel periodo dal 1° gennaio al 18 maggio 2022), per un importo di € 122.014,64, oltre IVA al 10%;

Vista la determinazione n. 599 del 13.05.2022, con cui si approvava lo Stato d'Avanzamento n. 7 in data 12.04.2022 ed il relativo certificato di pagamento n. 7 (lavori eseguiti nel periodo dal 1° gennaio al 18 maggio 2022), per un importo di € 108.036,94, oltre IVA al 10%;

Visto l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50 (cd "decreto aiuti") che, al fine di fronteggiare gli anomali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione nel settore dei lavori pubblici, prevede l'applicazione, per il 2022, di uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi regionali entro il 31 luglio 2022 e, per i lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, in deroga a specifiche clausole contrattuali e alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, nell'attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021. Inoltre, per i lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo dal 1° gennaio al 18 maggio 2022, deve essere emesso, entro trenta giorni dalla predetta data (19 giugno), un nuovo certificato di pagamento straordinario, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate nel suddetto periodo ed i maggiori importi derivanti dall'applicazione del rialzo dei prezzi aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento;

Dato atto che, con determinazione n. 826 del 28.06.2022, si approvava il Certificato di pagamento straordinario, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, emesso dal RUP in data 17.06.2022 per un importo di € 20.704,64, pari al 90% dell'aliquota riconosciuta del 10% dei certificati di pagamento n. 6 e n. 7 emessi rispettivamente in data 11.03.2022 ed in data 12.04.2022, oltre l'I.V.A. al 10%, per un totale di € 22.775,10;

Vista la fattura elettronica n. 17 del 19.07.2022, acquisita con prot. n. 9412 del 19.07.2022, rimessa dall'Impresa MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via A. Manzoni 56 – Montalto Uffugo (CS), C.F. e P.Iva 02744660784, in qualità di capogruppo, per l'importo di € **20.704,64** + IVA 10%, per complessivi € **22.775,10**;

Acquisito il certificato di regolarità contributiva (DURC) dell'impresa appaltatrice, prot. INAIL_33956603 del 15.07.2022, con esito regolare e scadenza al 12.11.2022;

Preso atto della verifica presso Equitalia dalla quale l'Impresa MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L. risulta *soggetto non inadempiente - giusto Identificativo Univoco* Richiesta: 202200002459372 del 21.07.2022;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della su indicata la fattura elettronica n. 17 del 19.07.2022, acquisita con prot. n. 9412 del 19.07.2022, in favore della ditta **MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale in Via A. Manzoni 56 – Montalto Uffugo (CS), C.F. e P.Iva 02744660784, in qualità di capogruppo, in merito all'8° S.A.L. dei lavori di che trattasi, per un importo pari a € 20.704,64 + IVA 10%, per complessivi € 22.775,10;

Vista la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) all'art. 1, comma 629, lettera b e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28.01.2015 i quali impongono alle Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi il versamento direttamente all'Erario dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) addebitata dai fornitori per i beni forniti e i servizi resi (c.d. *split payment*);

Dato atto che l'intervento è finanziato mediante contributo del Ministero per l'Istruzione – Fondo comma 140 e che la somma da liquidare è prevista nel quadro economico dell'opera, nella sezione riservata ai lavori;

Visto il Bilancio 2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2022;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n. 50;
- l'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

D E T E R M I N A

Di liquidare la fattura elettronica n. 17 del 19.07.2022, acquisita con prot. n. 9412 del 19.07.2022, in favore della ditta **MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale in Via A. Manzoni 56 – Montalto Uffugo (CS), C.F. e P.Iva 02744660784, in qualità di capogruppo, in merito al Certificato di pagamento straordinario, approvato con determinazione n. 826 del 28.06.2022 ai sensi dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022 e riferito ai certificati di pagamento n. 6 e n. 7, per un importo pari a € **20.704,64** + IVA 10%, per complessivi € **22.775,10**;

Di pagare, mediante anticipazione di cassa, la somma di € **20.704,64 (imponibile)** a favore della ditta appaltatrice **MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale in Via A. Manzoni 56 – Montalto Uffugo (CS), C.F. e P.Iva 02744660784, in qualità di capogruppo, mediante bonifico su c.c. dedicato agli incassi con questa Amministrazione, **cod. IBAN IT44V0825880880013000000044**;

Di pagare, mediante anticipazione di cassa, la somma di € **2.070,46 (IVA 10%)** direttamente all'Erario nei termini stabiliti dalla legge;

Di imputare la somma complessiva pari ad € **22.775,10** sul **Cap/S. 1340, Imp. n. 290.2/2022**, collegato al Cap/E. 744/10, finanziato con contributo del Ministero per l'Istruzione (Fondo comma 140 – Comuni), precisando che la stessa è coperta con gli importi disponibili nel quadro economico di spesa del progetto, per imprevisti, nel limite del 50%, e, per quanto necessario, dalle economie dovute al ribasso d'asta ampiamente disponibile e dando atto che la stessa sarà recuperata a seguito dell'erogazione, da parte del M.I.U.R., delle somme spese ad oggi per l'intervento di che trattasi;

Di dare atto che i codici assegnati alla presente determinazione sono:

- CUP: **J68E1500000005**;
- CIG: **7990091FAA**;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 1148 del 23/07/2022** esprime parere **PARERE FAVOREVOLE**.

TAGLIACOZZO, li 25/07/2022

Il Responsabile del Servizio

F.to ING. ROBERTA MARCELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1148 del 23/07/2022** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1363	1	290	MASTROSIMONE COSTRUZIONI S.R.L.	22.775,10

TAGLIACOZZO, li 26/07/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA STEFANIA TELLONE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1333

Il 27/07/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **938 del 26/07/2022** con oggetto:

REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DI UN CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE. CUP: J68E15000000005 - CIG: 7990091FAA.

Liquidazione certificato di pagamento straordinario per lavori al 6° e 7° SAL.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TAGLIACOZZO, li 27/07/2022

Il Firmatario della Pubblicazione

F.to DOTT.SSA IACOMINI MICHELA