



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

AREA TECNICO LL PP

REGISTRO GENERALE N. 714 del 06/12/2023

Determina del Responsabile di Settore N. 183 del 06/12/2023

OGGETTO: PNC AL PNRR PER LE AREE SISMA 2009 E 2016 - LINEA DI INTERVENTO A3.1 - "RIGENERAZIONE AREE EDIFICI PUBBLICI" — VALIDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP B87H21008180001 CIG 9469442EBB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- ✓ il T. U. E. L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ il vigente Regolamento di Contabilità;
- ✓ la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27.12.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025;

Riconosciuta la propria competenza giusto provvedimento sindacale n. 1 del 12/01/2023 che proroga, fino a nuovo provvedimento, la validità del Decreto sindacale n. 4 del 21/02/2022 concernente nomina di Responsabile dei servizi per l'anno 2023 (Area Tecnica - Lavori Pubblici);

Premesso che

- Con il Decreto-legge del 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n. 101, è stato istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti;
- Ai sensi dell'art. articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, una quota del fondo complementare pari a 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 è riferita al seguente programma: "1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026";
- Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi del Fondo Complementare per le aree del terremoto 2009 e 2016, con l'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata istituita una cabina di coordinamento integrata, composta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016 e, quanto al sisma del 2009, anche dal Coordinatore della Struttura di Missione Struttura per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché dal Sindaco dell'Aquila e dai Coordinatori dei sindaci del cratere 2009;
- La Cabina di Coordinamento Integrata:
 - nella seduta del 2 dicembre 2021 con riferimento alle risorse relative alla sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" - intervento 1 "progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città" (200 milioni) e sub- misura A4 "infrastrutture e mobilità" – intervento 5: "Investimenti sulla rete stradale comunale" (60milioni) ha provveduto al relativo riparto tra i crateri sisma 2009 e 2016;
 - ha successivamente approvato il riparto tra i crateri sisma 2009 e 2016 delle ulteriori sub-misure A2.1 "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici" e A3.3, parte C "ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita" ha provveduto al relativo riparto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 29.11.2021 avente ad oggetto "Interventi aree del terremoto 2009-2016 a valere sul Piano Nazionale di Interventi Complementari al PNRR DL 59/2021 - schede interventi "Rigenerazione Urbana" e "Rete Stradale Comunale" l'Amministrazione Comunale ha dato indirizzo a questo ufficio in merito ai progetti da attivare e ha provveduto alla nomina del RUP;
- con nota del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, di cui al protocollo 10561 del 27.12.2021, avente ad oggetto "Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul Piano

nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n.59/2021. Indicazioni operative in merito ai CUP e CIG (sub-misure A2, ob.1, A3.3 ob.1 e ob.3, A4 ob.5)" viene comunicata l'assegnazione al Comune di Tornimparte di una somma pari alle somme relative alle misure indicate, per l'importo complessivo di € 3.273.732,25 ripartite in nove interventi;

- l'Amministrazione comunale ha posto in essere le seguenti azioni:
 - prendendo atto della ripartizione delle somme, con Deliberazione n. 170 del 27/12/2021 ha approvato, per ciascun intervento, un quadro economico preliminare, che, per il progetto in epigrafe, ammonta a € 254.882,30 complessivi;
 - nella seduta di consiglio Comunale del 29/12/2021, per gli interventi di cui Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR per le aree sisma 2009 e 2016, sono stati modificati:
 - il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 ed Elenco annuale 2021;
 - il Programma Biennale degli Acquisti e dei Servizi di importo superiore a € 40.000,00 2021/2022;
 - il Bilancio di Previsione 2021/2023, con variazione n. 8;
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 175/2021 sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica di tutti gli interventi, redatti da risorse interne;
- con proprie determinazioni:
 - n. 221 del 31/12/2021 è stato determinato a contrarre per la procedura di affidamento per i servizi tecnici, stabilendo di procedere ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che richiama l'art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge di conversione n. 120/2020, aggiornato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Legge n. 108 del 2021), da espletarsi tramite piattaforma telematica denominata ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (<https://piattaforma.asmel.eu>), con criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, sull'importo di Euro 21.023,10 incluse spese forfettarie, oltre CPA ed IVA;
 - n. 09 del 27/01/2022 sono state approvate le risultanze della procedura svolta sulla piattaforma per le gare telematiche denominata ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (<https://piattaforma.asmel.eu>), individuata con ID 4041, per l'affidamento dei servizi tecnici per l'intervento denominato "Rigenerazione aree edifici pubblici" - CUP B87H21008180001, nello specifico: *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, rilievi e accertamenti catastali*, con affidamento disposto a favore dell'RTP costituendo tra Arch. Alessandra Seimonte con sede a Tornimparte Partita IVA 01958920660 iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila al n. 857A, quale capogruppo, giovane professionista, e mandante Ing. Capulli Paolo con sede a l'Aquila, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila al n. 3514, per l'importo di € 18.920,79, indicato erroneamente in € 18.970,70 nei precedenti atti, oltre ad € 756,83 per oneri contributivi al 4% ed € 4.329,08 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 24.006,70;
 - n. 49 del 29/03/2022 è stato approvato l'atto di validazione del progetto definitivo, redatto dal RUP in data 23/03/2022, in contraddittorio con i professionisti e tale atto è stato allegato al progetto definitivo dell'intervento, come approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 23/03/2022;
 - n. 89 del 06/07/2022 è stato approvato l'atto del responsabile del procedimento in data 06/07/2022, che attesta la verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara, di cui all'art 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'avvenuta aggiudicazione definitiva a favore del Professionista, sopra generalizzato, quale capogruppo di RTP
- sul progetto definitivo degli interventi in epigrafe sono stati acquisiti e seguenti pareri:
 - Nulla Osta dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila, Settore Viabilità, acquisito dall'Ente con prot. 5092 del 10/06/2022;
 - Autorizzazione Paesaggistica n. 79 del 15/06/2022, rilasciata dal Comune di Tornimparte;
- la professionista incaricata ha redatto il progetto esecutivo dell'intervento sopraccitato e lo ha trasmesso con prot. 5162 del 13/06/2022;
- Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data 15/06/2022 e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 20/06/2022;
- il professionista incaricato ha trasmesso, con Prot. N.9554 del 14/10/2022 e 9833 del 21/10/2022, l'aggiornamento del progetto esecutivo al prezzario infrannuale della Regione Abruzzo, come previsto dal DL 144 del 23/09/2022, che all'art 29 ha riconosciuto a tutti gli Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (DL n.59/2021), Misura A, Linee di intervento A2.1, A3.1, A3.3c e A4.5 una risorsa aggiuntiva del 15% dell'ammontare di ciascun progetto, da assegnarsi a fronte dell'aggiornamento, al Prezzario Regionale infrannuale, del computo metrico di ogni progetto approvato entro il 30/06/2022;

- con determinazione n. 134 del 24/10/2022 sono stati approvati gli atti di verifica e validazione, sull'aggiornamento del progetto di cui sopra, redatti dal RUP in data 21/10/2022, in aggiornamento alla validazione già redatta in data 15/06/2022, e tali atti sono stati allegati all'aggiornamento del progetto esecutivo dell'intervento, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 21/10/2022;

Vista la nota prot 14752 del 08-09-2022, acquisita agli atti dell'Ente al n. 8143 del 09/09/2022, con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere ha espresso il proprio Nulla osta allo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante da parte del Comune per gli Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (DL n.59/2021), Linee di intervento A2.1, A3.1, A3.3c e A4.5 giuste Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 n.17 del 14 aprile 2022, art.4, co.6, s.m.i. e n.32 del 30 giugno 2022, art.1, co.4.

Richiamate le proprie determinazioni:

- n 122 del 30/09/2022 con cui:
 - è stato stabilito di procedere ad una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati alle singole gare per i lavori in oggetto, da espletarsi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) e b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in Legge 108/2021, da tenersi sulla piattaforma telematica denominata ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (<https://piattaforma.asmel.eu>);
 - è stato approvato l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e la relativa istanza/dichiarazione;
- n. 144 del 28/10/2022 con cui sono stati approvati gli elenchi degli operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alle successive procedure di selezione;
- n. 147 del 28/10/2022 con la quale:
 - è stato determinato a contrarre stabilendo ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., precisando:
 - a) fine del contratto: miglioramento della qualità urbana
 - b) oggetto del contratto: affidamento dei lavori di *Rigenerazione aree edifici pubblici*,
forma del contratto: conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. si procederà in forma pubblica amministrativa innanzi al Segretario Comunale;
clausole essenziali: sono contenute nello schema di contratto approvato unitamente al progetto esecutivo;
 - c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e successivamente sostituito dall'art. 51 della Legge n. 108 del 2021, si procederà all'invito di almeno cinque operatori economici;
Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso sull'importo dei lavori di seguito riportato:
 - Lavori a misura di € 194.714,35;
 - Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 4.887,82;
 - Incidenza Manodopera € 47.193,40;
 - Sono stati approvati gli schemi della lettera d'invito/disciplinare di gara con relativi moduli di istanza/dichiarazioni e elenco degli operatori economici da consultare, che ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), resta secretato sino alla conclusione della procedura;

Dato atto che in data 08/11/2022, tramite la piattaforma ASMELPAL è stata inoltrata, ai concorrenti selezionati richiesta di offerta, individuata ID 5312, con limite per l'invio delle offerte al giorno 17/11/2021 ore 14:00, con apertura delle buste prevista per il giorno 18/11/2021, ore 9,30;

Richiamate le proprie determinazione n.

- n. 168 del 22/11/2022 è stato nominato un seggio di gara tra dipendenti dell'Ente;
- n. 180 del 12/12/2022 con la quale sono state approvate le risultanze della procedura svolta sulla piattaforma per le gare telematiche denominata ASMELPAL Sistema di Committenza Pubblica (<https://piattaforma.asmel.eu>), individuata con ID 5315, per l'affidamento dei lavori di Rigenerazione aree edifici pubblici, nello specifico:
 - Verbale n.1, che riporta le operazioni di apertura delle buste della documentazione amministrativa e l'ammissione alla fase successiva della gara delle due ditte partecipanti;
 - Verbale n. 2 che riporta le operazioni con cui, sono state aperte le Offerte economiche dei partecipanti;

è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore della ditta G&G COSTRUZIONI SOC COOP con sede in Strada di Lottizzazione Valle SNC, Rocca Pia P.IVA n.01969920667 con un punteggio totale di 23.100%, per un importo di aggiudicazione di € 150.864,42, oltre IVA, di cui € 4.887,82 per oneri di sicurezza, seconda classificata è la Ditta SIBAR s.r.l. con sede in Via Casilina km. 93+400 n. snc, Ripi P.IVA n. 00296160609 con un punteggio totale di 13.772, dando atto che ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) l'aggiudicazione sarebbe efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- n. 195 del 27/12/2022 con cui sono state liquidate le competenze tecniche in fase di progettazione per € 10.625,53 oltre I.V.A. al 22% € 2.337,62 per un totale di € 12.963,15;
- n. 44 del 19/04/2023 e n. 100 del 13/07/2023 che danno atto che l'aggiudicazione a favore ditta G&G COSTRUZIONI SOC COOP con sede in Strada di Lottizzazione Valle SNC, Rocca Pia P.IVA n. 01969920667, per le prestazioni in oggetto, è divenuta efficace;

Rilevato che:

- in data 06/07/2023 è stato stipulato contratto di appalto Rep 895;
- con propria determinazione n. 114 del 03/08/2023 è stata liquidata l'anticipazione contrattuale a nella misura del 30%, pari a € 45.259,33 oltre iva al 22%;
- con propria determinazione n. 141 del 20/09/2023 è stato approvato il Quadro economico post aggiudicazione;

Dato atto nel corso dei lavori si è manifestata la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante suppletiva;

Vista la *Relazione del responsabile unico del procedimento su cause, condizioni e presupposti per disposizione variante suppletiva*, allegata al presente provvedimento, che accerta, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera;

Visti:

- ✓ Part. 26 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1 prevede che "la stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente";
- ✓ Part. 26, comma 6, lett. d) del suddetto D.Lgs prevede che per i lavori di importo inferiore ad un milione di euro, la verifica è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- ✓ Part. 48 comma 2 del D. L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, che "*In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea*" prevede che il *responsabile unico del procedimento (...), con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";

Dato atto che, il RUP dell'intervento in oggetto, in contraddittorio con il professionista incaricato, in data 29/11/2023 ha redatto appositi atti di verifica e validazione degli elaborati della Perizia di Variante e Suppletiva trasmessi dall'Arch. Alessandra Seimonte con prott. 10586 del 16/11/2023 e 10825 del 24/11/2023;

Ritenuto di approvare i verbali di Verifica e di Validazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in parola, redatti dal responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con la professionista incaricata in data 29/11/2023, che saranno trasmessi alla Giunta Comunale per l'approvazione, unitamente agli atti progettuali;

Accertata la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;

Accertato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Accertato inoltre, ai sensi all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, che all'adozione del presente atto non sussistono situazioni, neanche potenziali, di conflitto di interessi;

Accertato che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico dell'Ente;

Visti:

- ✓ il D. Lgs n. 36/2023;
- ✓ il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigenza;
- ✓ il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Di richiamare integralmente la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto a formarne la motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;

Di approvare i verbali di Verifica e di Validazione della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori in parola, redatti dal responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con la professionista incaricata in data 29/11/2023;

Di dare atto che il Responsabile del Progetto è lo stesso Responsabile del Servizio;

Di dare atto inoltre, che la presente determinazione, esecutiva dalla sottoscrizione, non essendo richiesto visto di regolarità contabile, viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, e sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 901 del 06/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **DELI MARIA CRISTINA** in data **06/12/2023**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1101

Il 12/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **714 del 06/12/2023** con oggetto

PNC AL PNRR PER LE AREE SISMA 2009 E 2016 - LINEA DI INTERVENTO A3.1 - "RIGENERAZIONE AREE EDIFICI PUBBLICI" — VALIDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP B87H21008180001 CIG 9469442EBB

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Arch. DELI MARIA CRISTINA** il **12/12/2023**