



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)
SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 11/04/2023

OGGETTO: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO P.
ILLUMINAZIONE IN VIA PETER SEVERIN KRIER E PIAZZALE JORGENSEN -
AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMETARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 18 del 23.12.2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Tecnico;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 3/2022 di approvazione del documento unico di programmazione;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 4/2022 esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2022/2024
- La delibera di G.C. N. 21 del 30.04.2022 esecutiva, di approvazione del piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) 2022-2024

PREMESSO che con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019 – Danni eccezionali eventi meteorologici seconda decade gennaio 2017 OCPDC441/2017 – Piano Investimenti – Finanziamento seconda annualità, è stato concesso all'Ente un contributo di €. 40.0000;

TENUTO CONTO che con delibera di G.C. n° 71 del 16/12/2020 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dei "Lavori di pavimentazione stradale e potenziamento pubblica illuminazione in via Peter Severin Kryer e piazzale J.Jorgensen – Civita D'Antino (AQ)", CUP: F47H17001810001, C.I.G.: Z5D2FD5E7D, redatto dal sottoscritto, comportante una spesa complessiva di € 40.000,00, suddivisa come dal seguente quadro economico:

| A) IMPORTO LAVORI | PARZIALE | TOTALE |
|-------------------|----------|--------|
| | | |

| | | | |
|---|---|-------------|--------------------|
| A1) | Per lavori da sottoporre a ribasso d'asta | € 31.683,82 | |
| A2) | Per oneri sicurezza cantiere non soggetti a ribasso | € 3.021,68 | |
| A - SOMMANO LAVORI | | | € 34.705,50 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| B7) | Incentivi tecnici art. 113 d.lgs. 50/2016 (U.T.C.) | € 694,11 | |
| B4) | Imprevisti e arrotondamenti | € 1.129,84 | |
| B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | € 1.823,95 |
| C) I.V.A. | | | |
| C1) | I.V.A. su lavori e forniture 10% (A1) | € 3.168,38 | |
| C2) | I.V.A. su sicurezza 10% (A2) | € 302,17 | |
| C - TOTALE I.V.A. | | | € 3.470,55 |
| A+B+C IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE | | | € 40.000,00 |

RICHIAMATA integralmente la Determinazione n.107 del 29/12/2020 ad oggetto: "Lavori di pavimentazione stradale e potenziamento pubblica illuminazione in via Peter Severin Kryer e piazzale J.Jorgensen – Civita D'Antino (AQ) con la quale, si è proceduto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs. 50/2016, ad aggiudicare i lavori alla ditta BRUNO COSTRUZIONI DI BRUNO LAZZARO con sede legale in VIA DELLA VITTORIA 100 67050 Morino, che ha offerto un ribasso percentuale pari al **9,00% (nove,00 percento)** sull'importo a base di gara di €. 31.683,82, pari ad €. 2.851,54, che determina l'importo di aggiudicazione di €. **28.832,27** (ventottomilaottocentotrentadue/27) oltre oneri della sicurezza e Iva, e a rideterminare il quadro economico come segue:

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| QUADRO ECONOMICO (post gara) | | | |
| A IMPORTO AGGIUDICAZIONE LAVORI | | | |
| A.1 | <i>di cui importo dei lavori a misura</i> | € 28.832,27 | |

| | | | |
|--------------|---|-------------|---------------------|
| | TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI | | €. 28.832,27 |
| | ONERI PER LA SICUREZZA | | €. 3.021,68 |
| | | | |
| | TOTALE IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE (A.1+A.2) | | €. 31.853,95 |
| | | | |
| | B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| B.1 | <i>Imprevisti (max. 8%)</i> | €. 1.129,84 | |
| B.2 | <i>Incentivi tecnici di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</i> | €. 694,11 | |
| B.3 | <i>Economie</i> | €. 3.136,71 | |
| | TOTALE SOMME STAZIONE APPALTANTE (B.1+... B.14) | | €. 4.960,66 |
| | | | |
| | C.IVA | | |
| C.1.1 | <i>I.V.A. su lavori (A1) 10%</i> | €. 2.883,23 | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------|
| C.1.2 | <i>I.V.A. su sicurezza (A2) 10%</i> | €. 302,17 | |
| TOTALE I.V.A. (C.1.1+C.1.2.) | | | €. 3.185,40 |
| TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) | | €. 40.000,00 | |

Da cui si evince che i seguenti importi di €. 1.129,84 per imprevisti, di €. 3.136,71 per economie, per un totale di €. **4.266,55** rappresentano le economie del progetto che possono essere riutilizzate per lavori di completamento dell'opera e similari a quelli principali.

Preso atto che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 l'Arch. Maria Antonietta Di Gianfilippo Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Civita D'Antino. e che la stessa ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'oggetto della presente gara;

RICHIAMATA inoltre la determinazione del sottoscritto n. 85 del 20/09/2021 con la quale si è approvato il Sal n. 1 e unico dei lavori e liquidato all'impresa l'importo di €. 34.880,8 di cui €. 31.709,80 per imponibile ed €. 3.170,981 per iva al 10%;

RILEVATO che, nel corso dei lavori si sono rese necessarie opere di completamento e complementari alle lavorazioni del progetto principale, tra le quali il rifacimento del manto di asfalto nei soli tratti in cui erano previsti scavi per la realizzazione di una linea della pubblica illuminazione. Le lavorazioni che necessarie sono rappresentate dall'estensione a completamento del rifacimento del manto di asfalto, previa scarificazione e fresatura di quello esistente che, in funzione delle voci del computo metrico dei lavori possono essere realizzati per una superficie di mq. 144,62; inoltre si intende procedere al ripristino di un muretto (cordolo) di protezione verso la scarpata che risulta ammalorato per gli importi come segue:

Il costo stimato a corpo del ripristino del muretto è pari ad €. 1.400,00;

Il costo della fresatura per la superficie di mq 144,62 ammonta ad €. 1.133,82;

Il costo del ripristino dell'asfalto per la superficie di mq 144,62 ammonta ad €. 1.629,87;

Oneri per la sicurezza stimati in €. 89,00;

Per l'importo totale dei lavori al netto degli oneri di €. 4.163,69 da cui, detratto il ribasso offerto in sede di gara, del 9%, pari ad €. 374,73 resta l'importo di €. 3.788,95 Oltre I.V.A al 10% di €. 378,89, che, sommato all'importo degli oneri per la sicurezza di €. 89,00 e dell'IVA di €. 8,90, corrisponde all'importo totale di €. **4.265,75** (minore dell'importo delle economie di progetto di €. 4.266,55);

Vista la richiesta di autorizzazione dell'utilizzo delle economie di gara inoltrata via pec SMEA, struttura della Regione Abruzzo OOPP e Protezione Civile, a cui è seguita l'autorizzazione in data 30/03/2022;

Visto e richiamato l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ritenuto applicabile nel caso di specie in quanto disciplina previgente in materia di lavori complementari ad oggetto: art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

RITENUTO che: sulla base di valutazioni tecniche (medesimo operatore presente in cantiere con riduzione dell'aggravio dovuto all'installazione di un nuovo cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione delle lavorazioni al fine della consegna definitiva dei lavori e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico) e amministrative (riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di offerta per i lavori principali, risparmio sulla tempistica amministrativa qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento amministrativo per l'affidamento delle nuove opere supplementari/complementari) si ritiene procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 stipulato con la ditta BRUNO COSTRUZIONI DI BRUNO LAZZARO con sede legale in VIA DELLA VITTORIA 67050 Morino;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS- 33992734, con scadenza di validità prevista per la data del 11/06/2023;

Atteso che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare allo stesso operatore economico individuato con determinazione n.107 del 29/12/2020 in ragione

della loro complementarietà tecnico/operativa/amministrativa, nonché, in ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento non supera il 50% dell'importo iniziale dell'affidamento.

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di affidare, per i motivi indicati in premessa, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ed i. i lavori complementari/supplementari alla ditta BRUNO COSTRUZIONI DI BRUNO LAZZARO con sede legale in VIA DELLA VITTORIA 67050 Morino, per l'importo di € 4.265,75 come di seguito specificato:
 - Importo totale dei lavori al netto degli oneri €. 4.163,69 da cui, detratto il ribasso offerto in sede di gara, del 9%, pari ad €. 374,73 resta l'importo di €. 3.788,95 Oltre I.V.A al 10%, di €. 378,89, che, sommato all'importo degli oneri per la sicurezza di €. 89,00 e dell'IVA di €. 8,90, corrisponde all'importo totale di €. **4.265,75**;
- 3) Di dare atto inoltre che la somma del Q.E. relativa alle competenze del RUP ammonta ad €. 694,11;
- 4) Di dare atto altresì che le suddette somme sono subimpegnate al Cap. 2873 del redigendo Bilancio pluriennale 2023/2025, Gestione RR.PP 2020 Impegno 154 e che le stesse sono allocate al Cap. in Entrate 873 Gestione RR.PP 2020;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria per l'apposizione del visto di copertura contabile;
- 6) **DI PUBBLICARE** il presente atto, una volta divenuto esecutivo, all'Albo Pretorio on line così come previsto dalla L. 69/2009;
- 7) **DI DARE ATTO** che i dati di cui all'art. 18, comma 1, del DL 83/2012 sono consultabili sull'home page del sito informatico istituzionale dell'ente.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 114 del 11/04/2023** esprime visto **FAVOREVOLE**.

CIVITA D'ANTINO, li 21/04/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 114 del 11/04/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

CIVITA D'ANTINO, li 24/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to SULPIZIO MARIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 170

Il 24/04/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **85 del 24/04/2023** con oggetto:

LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE E POTENZIAMENTO P. ILLUMINAZIONE IN VIA PETER SEVERIN KRIER E PIAZZALE JORGENSEN - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMETARI.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Arch. DI GIANFILIPPO MARIA ANTONIETTA** il **24/04/2023**.