



COMUNE DI MOTTOLA

SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE N. 325 del 05/10/2023

PROPOSTA N. 1311 del 05/10/2023

OGGETTO: MISURA M2C4 INVESTIMENTO 2.2: ANNUALITÀ 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS

VISTI:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2023/2025;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 03.07.2023, con il quale, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, la sottoscritta Arch. Carriero Antonella è stata individuata quale Responsabile del Settore 4° – Lavori Pubblici;
- il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

PREMESSO

- che il Comune di Mottola ha aderito alla misura M2C4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni annualità 2021, candidando il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per Interventi di manutenzione straordinaria alla palestra della scuola A. Manzoni approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 93 DEL 05/08/2021;
 - che con determinazione n. 308 del 22/11/2022 del Registro Generale (determinazione n. 1111 del 23/11/2022) si è provveduto all'affidamento dell'incarico di redazione della progettazione definitiva-esecutiva e della direzione lavori, misura e contabilità relativa all'intervento di " MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI", alla Società Biogreen srl;
 - che con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 158 DEL 19/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo agli Interventi di manutenzione straordinaria alla palestra della scuola A. Manzoni predisposto dalla Società Biogreen srl;
 - con la sopra richiamata determinazione n. 308 del 22/11/2022 del Registro Generale (determinazione n. 1111 del 23/11/2022) è stato rideterminato il quadro economico di spesa come sopra riportato e contestualmente ne veniva accertata e impegnata la somma complessiva di € 297.000,00 sul Cap. PEG 2525.4 del bilancio esercizio 2022 con esigibilità della medesima da imputare al 31/12/2022 di cui euro 274.494,60 quale completamento del quadro economico;
 - con Determinazione n. 370 del 27/12/2022 (REGISTRO GENERALE N. 1311 del 30/12/2022) esecutiva in pari data, si impegnava la spesa complessiva di € 249.060,50 per lavori e imprevisti in favore della società EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS attingendo dall'impegno assunto con Determina R.S. 308 del 22/11/2022 (R.G. n. 1111 del 23/11/2022) quale completamento del Quadro Economico come di seguito distinta:
 - € 224.969,00 per lavori (compresi oneri di sicurezza);
 - € 1.594,60 per imprevisti (compresi di IVA al 10%);
 - € 22.496,90 per IVA al 10% su lavori (compresi oneri di sicurezza);
- sul Cap. 2525.4 del corrente bilancio esercizio 2022 con esigibilità della medesima da imputare al 31.12.2023;

DATO ATTO che l'esigibilità della spesa a seguito della variazione del Cronoprogramma è stata variata al 31/12/2023 (Det. n. 1315/2022);

CONSIDERATO che in fase di esecuzione è emersa la necessità di eseguire opere necessarie ed accessorie al fine di adeguare l'intervento in oggetto alle necessità e condizioni dei luoghi come riscontrate in fase di cantiere;

VISTA la proposta di variante acclarata al Protocollo dell'Ente al n. 18522 del 03/10/2023 presentata dal tecnico direttore dei lavori, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Computo metrico estimativo di perizia;
- Quadro comparativo di confronto;
- Schema di atto di sottomissione.

e avente il seguente Quadro Economico

A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	Lavori		€ 227.224,11
A.2	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.000,00
	totale lavori da appaltare		€ 237.224,11
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta		€ 227.224,11
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 10.000,00
	TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI SICUREZZA		€ 237.224,11
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE		
B.1	Fornitura arredi		€ 10.000,00
	Spese Tecniche generali relative alla progettazione , dl, cse, contabilità, ecc.		€ 14.250,00
B.3	Accantonamento di cui all'Art 113 D.lgs 50/2016	2,00%	€ 4.200,00
B.4	Contributo ANAC		€ 225,00
B.5	CNPAIA	4,00%	€ 570,00
B.6	imprevisti comprensivi di IVA		€ -
B.7	IVA lavori	10,00%	€ 23.722,42
B.8	IVA arredi	22,00%	€ 2.200,00
B.9	IVA spese gen	22,00%	€ 3.260,40
	SOMME A DISPOSIZIONE		€ 58.427,82
	Economie di gara		€ 1.348,07
	Totale Progetto		€ 297.000,00

CONSIDERATO che la variante, così come proposta, non altera la natura generale del contratto, conservando sostanzialmente la "natura prettamente specialistica relativa ai luoghi della cultura" dell'appalto in oggetto e che la stessa proposta non altera l'importo complessivo previsto dal quadro economico allegato al progetto approvato;

CONSIDERATO ANCORA che la stessa proposta prevede il riconoscimento della prestazione di servizi al progettista per la redazione della medesima perizia di variante ma che gli oneri ulteriori derivanti dalla

redazione della perizia non comportano ulteriore spesa trovando piena copertura nell'importo complessivo dell'opera di euro di cui al capitolo 2525.4;

PRESO ATTO CHE la perizia "de quo" rientra nelle fattispecie di cui all' art.120 del D. Lgs. n. 36/2023 nel testo attualmente vigente per cui rispetta la vigente legislazione in materia di opere pubbliche;

RITENUTO di impegnare in favore della società EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS, in Pomarico (Mt), il corrispettivo complessivo di € 11.886,03 incluso IVA al 10%, quale importo dell'attività oggetto dell'incarico;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 — Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs 36/2023;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva protocollo INAIL_40437070 Data richiesta 25/09/2023 Scadenza validità 23/01/2024 dal quale il suddetto operatore economico risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

DETERMINA

per i motivi in premessa

1. di approvare la perizia di variante come meglio specificato negli elaborati trasmessi dal tecnico incaricato con nota Prot. n. 18522 del 03/10/2023;
2. di approvare la rimodulazione del quadro economico come in premessa specificato;
3. di rimodulare l'impegno di spesa assunto in favore della società EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS con la precitata Determina R.S. 308 del 22/11/2022 (R.G. n. 1111 del 23/11/2022) dell'importo totale di € 11.886,03 incluso IVA al 10%;
4. di sub impegnare in favore della società EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS (P. IVA 01275920773), il corrispettivo complessivo di € 11.886,03 incluso IVA al 10%, quale importo dell'attività oggetto dell'incarico attingendo dall'impegno assunto con Determina R.S. 308 del 22/11/2022 (R.G. n. 1111 del 23/11/2022) quale completamento del quadro economico;
5. dare atto che l'esigibilità della spesa a seguito della variazione del Cronoprogramma è stata variata al 31/12/2023 (Det. n. 1315/2022);
6. di imputare il precitato onere di spesa di € 11.886,03 sul Cap. Peg. 2525.4 del bilancio 2023 con esigibilità della medesima da imputare al 31/12/2023;
7. di autorizzare il Direttore dei lavori ad ordinare all'impresa l'immediata esecuzione dei lavori;
8. di dare atto che il RUP è l'Arch. Antonella Carriero.
9. di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 9 del decreto-legge n. 78/2009 (conv. in legge 102/2009), che il suddetto programma dei pagamenti di cui al punto precedente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
10. di dare atto che l'opera risulta così identificata: CUP: E69E19000840001 - CIG n. 9574213A80;
11. di dare atto che, ai fini della tutela della privacy, non vi sono motivi ostativi alla pubblicazione del presente provvedimento e che, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. della L. n. 190/2012, non ricorrono le condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente e quindi di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi all'attribuzione dei corrispettivi di cui al presente atto in conformità al D.Lgs n° 33 del 14/3/2013 e ss.mm. e ii.;
13. di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. N° 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui

controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1311 del 05/10/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CARRIERO ANTONELLA** in data **10/10/2023**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1311 del 05/10/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	2525.4	864	3	04	02	2	02	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	11.886,03

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **LATORRATA DOMENICA** il **11/10/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1484

Il 11/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1043 del 11/10/2023** con oggetto

MISURA M2C4 INVESTIMENTO 2.2: ANNUALITÀ 2021. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MANZONI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ EDIL COSTRUZIONI LA FENICE SRLS

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CARRIERO ANTONELLA** il **11/10/2023**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1043 del 11/10/2023