



COMUNE DI ERCHIE

IV SETTORE: LAVORI PUBBLICI

>>COPIA<<

Determinazione N. 240 del 22/04/2020

OGGETTO: Decreto legge 34 del 30/04/2019 (decreto crescita). Determina a contrarre per i lavori di efficientamento "sostituzione dell'ante degli infissi della scuola primaria G. Deledda ubicata alla via Risorgimento". Approvazione certificato di regolare e

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

L' art. 30 del decreto legge 30/04/2019, n. 34 (cosiddetto decreto crescita) recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione do specifiche situazioni di crescita" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 30/04/2019, prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

in particolare il comma 1 dell'art. 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del 14/05/2019, sono stati assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in favore dei Comuni, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

il comma 2 del medesimo art. 30 prevede per i Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti un contributo pari a € 70.000,00;

ai fini dell'erogazione e dell'utilizzo, è stabilito dall'art. 30 la decadenza dell'assegnazione del contributo per i Comuni che non iniziano i lavori entro il 31/10/2019;

con il suddetto finanziamento, l'Amministrazione Comunale vuole procedere all'efficientamento della scuola primaria G. Deledda ubicata alla via Risorgimento, con la sostituzione delle ante non a taglio termico con nuove a taglio termico dei serramenti dell'edificio scolastico della scuola primaria G. Deledda di via Risorgimento:

con delibera della G.M. n. 84 del 19/06/2019 è stato dato incarico al responsabile del settore LL.PP. della redazione del progetto esecutivo per avviare le procedure di gara;

Rilevato che con delibera di G.C. n°98 del 18.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "sostituzione delle ante non a taglio termico con nuove a taglio termico dei serramenti dell'edificio della scuola primaria G. Deledda ubicata alla via Risorgimento", composto dagli elaborati e quadro economico:

ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

- Relazione tecnica e quadro economico;
- CSA
- Elenco prezzi dei lavori e della sicurezza ;
- Computo metrico estimativo dei lavori e della sicurezza;
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Particolari-infissi;
- Relazione specialistica;
- Schema di contratto;
- Piano di manutenzione;
- Planimetria generale dell'edificio scolastico;
- Cronoprogramma;

QUADRO ECONOMICO		
A) Lavori		
A1) Lavori a corpo	55.610,81	
A2) Costi diretti (costi speciali)	1.189,08	
sommano	56.799,89	56.799,89
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) IVA al 10%	5.679,99	
B2) Autorità di Vigilanza	30,00	
B3) spese generali	4.500,00	
B4) oneri previdenziali	180,00	
B5) incentivo	1.136,00	
B6) IVA su spese tecniche	1.029,60	
B7) imprevisti per lavori a fattura/lista	644,52	
sommano	13.200,11	13.200,11
Totale generale		70.000,00

Tutto ciò premesso:

Con determinazione a contrarre n. 676 del 26/08/2019 del RUP e Responsabile del settore LL.PP. del Comune di Erchie è stata indetta gara con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d. lgs n. 50/2016 previa procedura comparativa tra tre operatori economici, tramite il portale della C.U.C. di Montedoro;

attraverso la Centrale Unica di Committenza c/o L'Unione dei Comuni "Montedoro" con la procedura dell'affidamento diretto previa consultazione di n. 3 operatori economici, si è proceduto allo svolgimento della gara;

preso atto dei risultati della gara aggiudicati in via provvisoria con verbale del 04/10/2019 all'impresa Maroccia Costruzioni srl ed effettuate le verifiche dei requisiti, con determina n. 785 del 17/10/2019 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva per l'importo al netto di € 52.663,44 al netto del ribasso d'asta del 5,30% oltre oneri della sicurezza di € 1.189,08, per complessivi € 53.852,52 oltre IVA;

in data 28/10/2019 è stata redatto il verbale d'inizio effettivo dei lavori;

con determina n. 11 del 24/01/2020 è stata assegnata proroga dei termini contrattuali di 30 giorni e quindi con la nuova data ultima del 26/02/2020;

con nota del 20/02/2020, acquisita al prot. n. 2566, la D.L. ha inviato il verbale di ultimazione lavori;

con determina del 05/03/2020 è stato approvato il 1° SAL e 1° certificato di pagamento di € 42.812,00 oltre IVA, per complessivi 47.093,20;

con nota del 06/04/2020, acquisita al prot. 4194, il D.L. ha inviato il certificato di regolare esecuzione, riconoscendo all'impresa l'importo di € 269,26 oltre Iva per complessivi € 296,19;

acquisito il durc regolare prot. inail 20918623 con scadenza 23/07/2020;

acquisita la fattura n E8 dell' 01/04/2020;

Visti:

- il T.U. decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- Il D. leg.vo 50 del 18/04/2016,

DETERMINA

Per quanto sopra che qui si intende integralmente trascritto :

- 1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “ sostituzione ante non a taglio termico con nuove a taglio termico dei serramenti dell’edificio scuola G. Deledda”, emesso dal D.L., eseguiti dalla impresa Maroccia Costruzioni srl con sede in via Matteo Renato Imbriani n. 105, Lecce P. IVA 03304810751;
- 2- Di liquidare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n.118/2011, la complessiva somma di € 296,19 IVA compresa, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

Eserc.Finanz.	2020				
Cap./Art.	2773/0	Descrizione	realizzazione progetti efficientamento energetico		
Missione	14	Programma	03	PdC finanz.	02.02.01.04.002
CIG	8042731F91			Spesa ricorr.	NO
Creditore	impresa Maroccia Costruzioni srl con sede in via Matteo Renato Imbriani n. 105, Lecce P. IVA 03304810751				
Causale	Svincolo trattenute- progetto sostituzione delle ante non a taglio termico con nuove a taglio termico dei serramenti dell’edificio della scuola primaria G. Deledda ubicata alla via Risorgimento				
Modal. Finanz.	ministeriali				
Imp./Pren.n.		Importo	296,19	Frazionab. in 12	NO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 313 del 15/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Erchie, **15/04/2020**

Il Responsabile del Servizio
Arch. CICCARESE CARMELO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 313 del 15/04/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	443	1	990	MAROCCIA COSTRUZIONI SRL	296,19

Erchie, **22/04/2020**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. FRACELLA GIUSEPPE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 421

Il 23/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **240 del 22/04/2020** con oggetto:

Decreto legge 34 del 30/04/2019 (decreto crescita). Determina a contrarre per i lavori di efficientamento "sostituzione dell'ante degli infissi della scuola primaria G. Deledda ubicata alla via Risorgimento". Approvazione certificato di regolare e

e vi resterà affissa per giorni 15, fino al 08/05/2020, ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Erchie, **23/04/2020**

Il Responsabile della Pubblicazione
D.ssa RODI AGATA

Il documento è generato dal sistema informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dai nominativi dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. n. 3 D.Lgs. n.39 del 12 febbraio 1993.