



COMUNE DI IRGOLI

AREA TECNICA MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 179 del 14/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPOSTA N. 813 del 14/10/2021

OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi – Integrazione impegno di spesa in seguito alla variante in corso d’opera n.2 – Ditta: Gesuino Monni srl con sede ad ARZANA P.I. n. 01279460917.

CUP: F67D18000220001 CIG: 8498010BB0

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della G.C. n°80 del 20.10.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato per adeguamento protocollo COVID-19 il progetto esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi”, dell’importo complessivo di €. 426.000,00 di cui €. 292.053,04 per lavori a base d’asta, € 11.100,73 per attuazione dei piani di sicurezza ed € 3.418,61 per incremento attuazione dei piani di sicurezza COVID – 19, €. 28.600,00 per spese tecniche compresa cassa, € 1.761,08 per imprevisti, € 9.197,17 per Fondo per accordo bonario di cui all’art.205 D. Lgs. 50/2016, € 6.131,45 per incentivi ex art. 92 D.lgs. 163/2006, più € 67.445,92 di IVA al 22% sui lavori e sicurezza ed € 6.292,00 per IVA al 22% sugli oneri tecnici;
- con la determina a contrarre n. 173 del 27.10.2020, si affidava l’indizione della gara alla Centrale unica di Committenza Unione dei Comuni Valle del Cedrino dei lavori di cui all’oggetto;
- con la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n° 226 del 02.12.2020 è stata aggiudicata la procedura in oggetto a favore della Ditta Gesuino Monni srl con sede legale in VIA SPAGNA 9 08040 ARZANA (Ogliastra) P.I. n. 01279460917 che ha presentato un’offerta economica corrispondente ad un importo di € 226.952,88 (comprensivo di € 14.519,34 di oneri per la sicurezza) più iva al 22%;
- i lavori sono stati consegnati in data 26.01.2021 e prorogati in data 26/05/2021 a causa del ritardo dell’arrivo dei materiali dei lavori in oggetto;
- con deliberazione della G.C. n° 55 del 09/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante in corso d’opera, sui lavori di cui all’oggetto, la quale ha previsto un ulteriore somma integrativa per la realizzazione dei lavori pari a € 29.727,84 (di cui €. 18.943,64 lavori e €. 4.167,60 per iva al 22% e 6.616,60 € per somme a disposizione della stazione appaltante);
- i lavori sono stati in seguito ulteriormente prorogati, a causa dell’ulteriore ritardo dell’arrivo dei materiali, dal quale si evince una nuova scadenza traslata al 15 AGOSTO 2021;
- che in data 19.07.2021 perveniva via PEC la perizia suppletiva di variante n.2 redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c punti 1 e 2 del D.lgs. n° 50/2016 dal su citato progettista e direttore dei lavori;
- che in data 20.07.2021 prot. n. 0004375 veniva trasmessa la su citata variante n.2 per l’ottenimento del parere per l’approvazione della stessa al ministero per lo sport - SOCIETÀ SPORT E SALUTE S.P.A;
- che in data 10/08/2021 il direttore dei lavori Ing. Tonino Piras, procedeva alla richiesta di sospensioni dei lavori a seguito della richiesta della ditta, per causa di forza maggiore;
- che in data 13/08/2021 il direttore dei lavori Ing. Tonino Piras, procedeva alla richiesta di un’ulteriore sospensione dei lavori in quanto era in corso la predisposizione della variante n.2;

- che alla data odierna le lavorazioni risultano al termine ma codesto ente non ha ricevuto l'approvazione su citata, richiesta al Ministero per lo Sport, pertanto codesta amministrazione ha espresso la volontà di procedere con l'approvazione della variante n.2 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c punti 1 e 2 del D.lgs. n° 50/2016;
- con deliberazione della G.C. n° 90 del 07/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante in corso d'opera n.2, sui lavori di cui all'oggetto, la quale ha previsto un'ulteriore somma integrativa per la realizzazione dei lavori pari a € 30.775,00 (di cui € 16.842,23 lavori e € 3.705,30 per iva al 22% e € 10.227,47 € per somme a disposizione della stazione appaltante);
- che occorre procedere all'integrazione dell'impegno di spesa a favore della ditta Gesuino Monni srl con sede ad ARZANA P.I. n. 01279460917 pari a € 16.842,23 lavori e € 3.705,30 per iva al 22%;

Visti:

- Gli artt. 107, 151, e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- lo Statuto comunale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 ed il Bilancio di previsione 2021/2023 con relativi allegati approvati con deliberazione C.C. n. 8 del 27/03/2021 e C.C. n° 7 del 27/03/2021;
- l'art. 3 c. 1 e 8 della Legge 136/2010 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità del Comune;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. P. R. 207/2010 regolamento di attuazione del codice dei contratti nelle parti ancora in vigore;
- la L. R. n. 8/2018;
- Visto il contratto d'appalto e l'atto di sottomissione stipulati con la ditta Gesuino Monni srl con sede ad ARZANA P.I. n. 01279460917;

Rilevato che, si rende necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa, su indicato a favore della ditta Gesuino Monni srl con sede ad ARZANA P.I. n. 01279460917, che ammontano a complessive € **16.842,23 lavori e € 3.705,30 per iva al 22%**;

Richiamato:

- il Decreto Sindacale n° 03 del 02.10.2020 con il quale è stato conferito allo scrivente l'incarico di Responsabile dell'Area LL.PP. – Infrastrutture – Patrimonio Urbanistico Mobiliare e Immobiliare – Manutenzioni.;
- il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
- il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Irgoli, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/02/2014;

Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2021/2023 approvato con delibera di Giunta Comunale n.28 del 24/03/2021;

Attestato:

- che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;
- il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e dalle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e

documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

D E T E R M I N A

Di Dare Atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Impegnare, sulla base delle considerazioni in premessa evidenziate, l'importo complessivo di € **20.547,53** di cui €. 16.842,23 lavori e €. 3.705,30 per iva al 22% a favore della ditta Gesuino Monni srl con sede ad ARZANA P.I. n. 01279460917;

Di Imputare la spesa complessiva su indicata di € **20.547,53 di cui €. 16.842,23 lavori e €. 3.705,30 per iva al 22%** nel seguente modo:

- € **20.547,53 capitolo 20421 art.2 del bilancio comunale;**

Di Disporre, allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente affidamento che la ditta in questione, dovrà assolvere agli obblighi di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, mediante presentazione della comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica;

Di Dare Atto, altresì,

- che il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, comporta la risoluzione automatica del presente contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della legge 13.08.2010 n. 136;
- che la presente determinazione, pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà esecuzione dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla copertura finanziaria ai sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l'art. 55 della L. 142/90 e verrà pubblicata anche sul profilo internet del Comune di Irgoli, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. N. 33/2013 e 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Salvatore Bua

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 813 del 14/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUA SALVATORE** in data **14/10/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 813 del 14/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2021	1	20421	2	322	1	20.547,53

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU IGNAZIO** il **15/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 678

Il 15/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **620 del 15/10/2021** con oggetto

Lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento della palestra comunale sita in Via Verdi – Integrazione impegno di spesa in seguito alla variante in corso d'opera n.2 – Ditta: Gesuino Monni srl con sede ad ARZANA P.I. n. 01279460917.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.