



COMUNE DI ALANNO

PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 875 del 29/12/2023

Determinazione n. 326 del 28/12/2023

OGGETTO: Intervento denominato “Riqualficazione campo sportivo comunale sito in Via G. D’Annunzio” Codice Coni: JQQXK - CUP: C32H20000040001 - Affidamento lavori di complemento - CIG: Z033CCCFDF (Art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che:

- questo Ente risulta beneficiario del finanziamento dell’importo di € 700.000,00 per l’intervento denominato “Riqualficazione campo sportivo comunale sito in Via G. D’Annunzio” – CUP: C32H20000040001, concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della partecipazione al Bando Sport e Periferie 2020, giusta progettazione esecutiva a firma dell’Architetto Roberta Patrizia Di Benigno dell’Area Tecnica comunale, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n.115 del 26.10.2020;
- che tale progettazione esecutiva è stata inserita nel bilancio pluriennale 2022/2024 di questo Ente, al capitolo n.2636/0 da finanziarsi con il citato contributo ministeriale, oltre che essere prevista nell’elenco annuale 2022 del programma triennale dei LL.PP. 2022-2024, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 23.02.2022;
- in data 20.06.2022 è stata sottoscritta con la Presidenza del Consiglio dei Ministri la relativa convenzione disciplinante l’erogazione del finanziamento;

Considerato che l’art. 26, D.L. 17/05/2022, n. 50, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, norma in vigore dal 18 maggio 2022, ha stabilito che in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi dell’art. 26, c. 2, d.l. 50/2022;

Che conseguentemente l’Architetto Roberta Patrizia di Benigno - in qualità di progettista – nel mese di ottobre 2022 ha aggiornato la citata progettazione, adeguandola ai prezzi, così come da ultimo prezziario regionale approvato (deliberazione di G.R. n.447 del 04.08.2022 che reca: “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” - Aggiornamento infra-annuale 2022 (D.L. 50/2022, conv. con modificazioni dalla L. 91/2022));

Evidenziato che l’Azienda Pubblica SPORT e Salute Spa - Ufficio Sport e Periferie - con sede in Roma, con nota del 25.10.20221, acquisita al protocollo di questo Ente in data 26.10.2022 al numero 11052, ha ritenuto la sopra citata progettazione aggiornata autorizzabile dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Dato atto che con precedente determinazione n.768 del 27.10.2022 del Reg. Gen., esecutiva nei termini di legge, è stato approvato l’aggiornamento della sopra citata progettazione esecutiva, avente il seguente quadro economico si spesa:

LAVORI

- Importo lavori a misura	€ 571.946,93
- Costi della sicurezza da PSC	€ 5.144,23

TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 577.091,16
-----------------------	--------------

SOMME A DISPOSIZIONE	
- Iva 10% lavori	€ 57.709,11
- Spese D.L. contabilità e Coordinamento Sicurezza	€ 30.000,00
- INARCASSA 4%	€ 1.200,00
- Iva 22% Spese Tecniche	€ 6.864,00
- Incentivo funzioni tecniche (1,6 % Importo Lavori Art.113 D.Lgs. n.50/16)	€ 9.233,46
- Spese per pareri - omologazione impianto	€ 16.000,00
- Lavori in economia	€ 1.902,27
	=====
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 122.908,84
	=====
TOTALE PROGETTO	€ 700.000,00

Rilevato che con precedente determina a contrarre n.784 del 31.10.2022 del Reg. Gen. si era stabilito:

- di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dei lavori senza ricorrere ad una centrale unica di committenza, essendo stato sospeso tale obbligo fino al 30.06.2023;
- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della legge n.120 del 11.09.2020 nel testo in vigore, da aggiudicare con il criterio della migliore offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi;
- di attivare la precitata procedura previo invito rivolto a 5 ditte iscritte nella piattaforma telematica di negoziazione della C.U.C. di ROSCIANO, nel rispetto del criterio di rotazione;

Dato atto altresì che:

- con precedente determinazione n.929 del 23.12.2022 del Reg. Gen. è stato disposto l'affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata, senza bando di gara, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) della legge n.120 del 11.09.2020 nel testo in vigore, in favore all'Impresa LIMONTA SPORT SPA con sede Legale ad Erba (CO) in Corso XXV Aprile n.167/B - P.I. IT00354970139, che ha offerto il ribasso del 2,100% corrispondente ad un importo lavori pari ad euro 559.936,05 cui vanno aggiunti euro 5.144,23 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo contrattuale di € 565.080,28, e quindi rimodulato il quadro economico post gara come segue:

LAVORI	
- Importo lavori a base d'asta	€ 571.946,93
- Ribasso offerto in sede di gara 2,100 %	€ - 12.010,88
- Importo lavori offerto	€ 559.936,05
- Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 5.144,23
	=====
TOTALE IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	€ 565.080,28

SOMME A DISPOSIZIONE	
- Iva 10% lavori	€ 56.508,03
- Spese D.L. contabilità e Coordinamento Sicurezza	€ 30.000,00
- INARCASSA 4%	€ 1.200,00
- Incentivo funzioni tecniche (1,6 % Importo Lavori Art.113 D.Lgs. n.50/16)	€ 9.233,46
- Spese per pareri - omologazione impianto	€ 16.000,00
- Lavori in economia	€ 8.766,27
- Economia di gara	€ 13.211,96
	=====
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 134.919,72
	=====
TOTALE PROGETTO	€ 700.000,00

- i lavori in parola sono stati formalmente affidati all'Impresa LIMONTA SPORT Spa sopra citata, giusto Contratto Rep. n.1716 del 25.01.2023, registrato a Pescara in data 21.02.2023 Ser. IT Numero 1835, a rogito del Segretario comunale Dott.ssa Francesca Vecchi, per l'importo complessivo di € 565.080,28 di cui:

- euro 559.936,05 per lavori
- euro 5.144,23 per oneri sicurezza

Considerato altresì che:

- con precedente determinazione n.892 del 06/12/2022 del Reg. Gen. è stato affidato all'Ing. Loreta Terzini - libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n.2708

C.F. TRZLRT79E58L186D e con studio in Tocco da Casauria (PE) - l'incarico professionale per la Direzione Lavori, la Contabilità, la redazione del C.R.E. e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di che trattasi;

- i lavori hanno avuto inizio in data 22.03.2023;
- in data 17.04.2023 è stato disposto il verbale di sospensione lavori n.1;
- in data 15.06.2023 è stato disposto il verbale di ripresa lavori n.1, nel quale si fissava il termine ultimo per la conclusione degli stessi al giorno 16.10.2023;
- con precedente determinazione n.591 del 29/08/2023 del Reg. Gen. è stato approvato il 1° S.a.l. a tutto il 24.07.2023 per l'importo netto dei lavori di € 272.014,17, oltre Iva come per legge;

Constatato che:

- con predente determinazione n.667 del 06.10.2023 del Reg. Gen.è stata approvata la Perizia di Variante n.1 dei lavori in parola redatta dal D.L. Ing. Loreta Terzini - previo parere favorevole dell'Azienda Pubblica SPORT e Salute Spa (Direzione Spazio Sport Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva con sede in Roma) con nota del 05.10.2023 - avente il seguente quadro economico di spesa:

LAVORI	
- Importo lavori	€ 581.323,34
- Ribasso offerto in sede di gara 2,100 %	€ -12.207,79
- Importo lavori	€ 569.115,55
- Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 5.144,23
	=====
TOTALE IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	€ 574.259,78

SOMME A DISPOSIZIONE	
- Iva 10% lavori	€ 57.425,98
- Spese D.L. contabilità e Coordinamento Sicurezza	€ 30.000,00
- INARCASSA 4%	€ 1.200,00
- Incentivo funzioni tecniche (Lavori Art.113 D.Lgs. n.50/16)	€ 9.232,67
- Spese per pareri - omologazione impianto	€ 16.000,00
- Lavori di Completamento	€ 10.801,43
- Iva 10% Lavori di Completamento	€ 1.080,14
	=====
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125.740,22

TOTALE PROGETTO € 700.000,00

- con la precitata perizia di variante n.1 l'importo totale complessivo dei lavori ammonta a euro 574.259,78, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, di cui euro 9.179,50 per maggiori lavori rispetto al contratto principale;

- con atto di sottomissione del 09.10.2023 l'impresa LIMONTA Sport SPA ha accettato di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori previsti nella citata perizia di variante e per l'importo complessivo di € 574.259,78;

- con precedente determinazione n.834 del 13/12/2023 del Reg. Gen. è stato approvato il 2° ed ultimo S.a.l. per un importo lavori di € 299.374,31, oltre Iva e lo Stato Finale dei Lavori al 16.10.2023 per l'importo netto complessivo di € 574.259,78, oltre Iva come per legge;

Rilevato che il Direttori dei Lavori - Ing. Loreta Terzini - ha trasmesso in data 05.12.2023 al protocollo comunale n.12120, gli atti tecnici relativi alla Perizia di Variante n.2 dei lavori di che trattasi, costituiti dai seguenti atti:

- Relazione tecnica di perizia;
- Computo metrico nuovi "Lavori di Completamento"
- Elaborato grafico nuovi "Lavori di Completamento"

Dato atto che il quadro economico della variante n.2 risulta il seguente:

LAVORI	
- Importo lavori a base d'asta	€ 581.323,34
- Ribasso offerto in sede di gara 2,100 %	€ -12.207,79
- Importo lavori	€ 569.115,55
- Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 5.144,23

TOTALE IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO	€ 574.259,78
SOMME A DISPOSIZIONE	
- Iva 10% lavori	€ 57.425,98
- Spese D.L. contabilità e Coordinamento Sicurezza	€ 30.000,00
- INARCASSA 4%	€ 1.200,00
- Incentivo funzioni tecniche (Max.1,6 % Importo Lavori Art.113 D.Lgs. n.50/16)	€ 8.836,08
- Spese per pareri - omologazione impianto	€ 16.742,00
- Lavori di Completamento	€ 10.487,42
- Iva Lavori di Completamento	€ 1.048,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125.740,22
TOTALE PROGETTO	€ 700.000,00

Verificato che dagli atti della predetta perizia n.2 risulta in sostanza che:

- i lavori principali sono terminati in data 16.10.2023 e sono stati eseguiti conformemente alla precitata Perizia di Variante n.1, mentre per quanto riguarda i “Lavori di Completamento” previsti nella Perizia n.1, dopo un ulteriore approfondimento, è emerso che gli stessi non raggiungerebbero il fine preventivato, in quanto la scalinata di collegamento necessita di ulteriori somme aggiuntive per il completo ripristino, non reperibili all’interno del finanziamento. Di conseguenza i lavori da eseguirsi sulla scalinata per renderla completamente funzionale dovranno essere reperiti dall’Amministrazione comunale con altre fonti di finanziamento;
- i nuovi Lavori di Completamento ammontano ad € 10.487,42, oltre iva come per legge, e sono riferiti alla “Realizzazione di idonea recinzione con accesso carrabile su Via Mario Pomilio e sistemazione della relativa scarpata”;
- la perizia di variante n.2 è esclusivamente relativa alla variante ai “Lavori di Completamento” precedentemente individuati nella Perizia n.1, e sono finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua complessiva funzionalità, senza aumentare l’importo complessivo del finanziamento concesso che rimane fisso ed invariato in € 700.000,00;

Dato atto che l’Azienda Pubblica SPORT e Salute Spa - Direzione Spazio Sport Ufficio Sviluppo Impiantistica Sportiva con sede in Roma - con nota del 15.12.2023, acquisita al protocollo di questo Ente in data 18.12.2023 al numero 12557, ha comunicato, in risposta alla richiesta di questo ufficio prot. n.12131 del 05.12.2023, che la sopra citata Perizia di Variante n.2 è stata ritenuta autorizzabile dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15.12.2023;

Accertato che, in conseguenza di quanto sopra, con precedente determinazione n.856 del 18.12.2023 del Reg. Gen. è stata approvata la citata Perizia di Variante n.2, e stabilito di procedere all’affidamento dei nuovi “Lavori di Completamento” nell’ambito dell’intervento denominato: “Riqualificazione campo sportivo comunale sito in Via G. D’Annunzio” Codice Coni: JQQXK - CUP: C32H20000040001 CIG: Z033CCCFDF - mediante procedura di affidamento diretto ad un unico operatore, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.36/2023 nel testo in vigore, da attivarsi sulla piattaforma telematica della CUC di Rosciano, mediante invito ad operatore economico appositamente iscritto nella stessa;

Che si rende quindi necessario procedere ad affidare i sopra citati “Lavori di Completamento” per l’importo complessivi di € 10.487,42 - così riportati nella menzionata perizia di variante n.2 - e precisato che:

- l’art. 17 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) statuisce che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (comma 1); al comma 2 il medesimo articolo dispone che, in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto,

l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale;

- l'art. 50, comma 1, del summenzionato D.Lgs. 36/2023, stabilisce che, "salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 con le seguenti modalità (fra l'altro):

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 192 del D. lgs. 167/2000 (TUEL) dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- il contratto, dunque, avrà per oggetto una prestazione di lavori;

- la forma del contratto sarà quella della scrittura privata, ovvero alla sottoscrizione della presente determinazione in segno di accettazione;

- l'affidamento oggetto della presente determinazione non soggiace all'obbligo del preventivo inserimento nel Programma triennale dei LL.PP. di cui all'art. 37, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 150.000,00;

- è accertato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/2000;

Rappresentato e valutato che:

- tenuto conto del valore del contratto, di quanto detto più sopra e della necessità di affidare i sopra citati lavori, si ritiene opportuno agire mediante affidamento diretto;

- in tale direzione:

• con "codice richiesta n.258 del 11.10.2023 e del 18.12.2023" è stata attivata sulla piattaforma telematica della CUC di Rosciano la richiesta di preventivo per l'affidamento dei lavori di che trattasi (prot. n.10256 del 11.10.2023 e Prot. n.12586 del 18.12.2023);

• la richiesta di preventivo è stata inviata mediante la citata piattaforma telematica alla ditta DELFINO SPORT Srl con sede in VIA NAZIONALE PER TERAMO N. 132 - FRAZIONE SELVA PIANA - MOSCIANO SANT'ANGELO (TE) – C.F./P.I 00691360671, iscritta alla categoria "OG 01: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI", la quale possiede tutti i requisiti professionali commisurati alla natura dei lavori da eseguire, giusta documentazione acquisita d'ufficio;

• l'offerta caricata dalla citata società prescelta tramite il portale telematico della CUC di Rosciano (PE) in data 21.12.2023 alle ore 16:16, dell'importo complessivo di € 10.434,98 (0,50% di ribasso sul'importo a base di affidamento di € 10.487,42) risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di questa amministrazione e alle caratteristiche tecniche dei lavori da affidare;

• nel caso di specie appare logico e ragionevole procedere all'effettuazione della spesa nella direzione anzidetta;

Precisato che per quanto attiene la ditta DELFINO SPORT Srl la documentazione positiva a comprova dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale è stata acquisita con le procedure tradizionali, agli atti;

Considerato che risulta verificata:

a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;

b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;

c) la realizzabilità del progetto;

Dato atto altresì che:

- il CIG di riferimento del presente affidamento è: Z033CCCFDF
- il C.U.P. dell'investimento in parola è: C32H20000040001

Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 in favore della ditta DELFINO SPORT Srl per un importo complessivo dei lavori di € 10.434,99 oltre IVA al 10% come per legge;

Accertata la propria competenza, in virtù dell'art. 107 del D. Lgs. 267/00 e dell'organizzazione burocratica interna dell'Ente;

Dato Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), nel testo in vigore;

DETERMINA

- 1) di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta DELFINO SPORT Srl con sede in Mosciano San'Angelo (TE) alla Via Nazionale per Teramo n.132 – Frazione di Selva Piana - C.F./P.I 00691360671 i “Lavori di Completamento” (CIG:Z033CCCFDF) nell'ambito dell'intervento denominato “Riqualficazione campo sportivo comunale sito in Via G. D'Annunzio” Codice Coni: JQQXK - CUP: C32H20000040001, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo complessivo dei lavori di € 10.434,98, oltre IVA al 10% come per legge, giusta offerta caricata sulla piattaforma dei negozazione della CUC di Rosciano in data 21.12.2023 alle ore 16:16 (codice richiesta n.258);
- 3) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono rilevabili dalle premesse, qui sinteticamente riportate:
 - Oggetto e fine del contratto: affidamento lavori;
 - Forma del Contratto: scrittura privata [Determina affidamento] il relativo contratto con la ditta affidataria si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
 - Criterio di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto sotto soglia (art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 nel testo in vigore);
- 4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., la somma complessiva di € 11.478,48 (€ 10.434,98 lavori + € 1.043,50 Iva al 10%) sul capitolo di spesa n. n.2636/0 del

bilancio pluriennale 2023/2025 di questo Ente - gestione residui, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del Bando Sport e Periferie anno 2020;

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32 c.1 della Legge n.69 del 18/06/2009 e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;

6) di dare valore contrattuale alla presente determinazione, mediante sottoscrizione di copia da parte dell'operatore privato, fissando i seguenti elementi essenziali del rapporto negoziale;

1) Obblighi in materia di tracciabilità: la Ditta, con la sottoscrizione del presente provvedimento, per accettazione assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 ed, in particolare:

a. di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

b. di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;

c. di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comune di Alanno (PE) ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della Provincia di Pescara della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

2) Completare i lavori entro il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica del presente atto;

3) Il pagamento avverrà in una unica esecuzione, previa redazione di apposito C.R.E. da parte della Direzione Lavori e dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'appaltatore e previa verifica da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice della regolarità contributiva e regolarità fiscale. Trattandosi di attività finanziate con i fondi del Ministero, il suddetto pagamento sarà effettuato dal Comune a mezzo di fondi appositamente accreditati allo stesso dall'ente finanziatore (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Dipartimento per lo Sport - Convenzione sottoscritta in data 20.06.2022 nell'Ambito del Bando Sport e Periferie 2020). L'Appaltatore prende quindi atto quindi che il pagamento da corrispondere allo stesso è subordinato in senso sostanziale e temporale all'incasso da parte del Comune delle erogazioni che in relazione a quanto sopra effettuerà l'Ente finanziatore, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere per eventuali ritardi nei pagamenti. Pertanto le parti stabiliscono di comune accordo che non sono considerati ritardi di pagamento i tempi intercorrenti tra la richiesta di somministrazione delle somme concesse per l'esecuzione dei lavori e il trasferimento alle stessa alla tesoreria comunale da parte dell'Ente finanziatore.

7) di assestare, a seguito del sopra citato affidamento, il quadro economico dell'intervento come segue:

LAVORI

- Importo lavori a base d'asta	€ 581.323,34
- Ribasso offerto in sede di gara 2,100 %	€ -12.207,79
- Importo lavori	€ 569.115,55
- Costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 5.144,23

TOTALE IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO € 574.259,78

SOMME A DISPOSIZIONE

- Iva 10% lavori	€ 57.425,98
- Spese D.L. contabilità e Coordinamento Sicurezza	€ 30.000,00
- INARCASSA 4%	€ 1.200,00
- Incentivo funzioni tecniche (Max.1,6 % Importo Lavori Art.113 D.Lgs. n.50/16)	€ 8.836,08
- Spese per pareri - omologazione impianto	€ 16.742,00
- Lavori di Completamento (€ 10.487,42 - 0,50% ribasso offerto)	€ 10.434,98

- Iva Lavori di Completamento	€ 1.043,50
- Economia	€ 57,68
	<u>=====</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 125.740,22
	<u>=====</u>
TOTALE PROGETTO	€ 700.000,00

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Lorenzo Burani)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1192 del 28/12/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **28/12/2023**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1192 del 28/12/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2023	2	2636	0	368	1	11.478,48

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA** il **29/12/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1484

Il 29/12/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **875 del 29/12/2023** con oggetto

Intervento denominato "Riqualificazione campo sportivo comunale sito in Via G. D'Annunzio" Codice Coni: JQQXK - CUP: C32H20000040001 - Affidamento lavori di compleamento - CIG: Z033CCCFDF (Art. 50 comma 1 lett a) del D.Lgs. n. 36/2023).

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **BURANI LORENZO** il **29/12/2023**