originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

n. 12 del Reg.	*OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana aree comunali nella frazione Ridotti: completamento 1°stralcio. – Imp. Lav. Base d'asta € 114.607,67. Riconoscimento del debito fuori bilancio.*

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **DUE** del mese di **MAGGIO** alle ore 10:46 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **ORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.
Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	*Dott. Antonella*	**BUFFONE**	Sindaco	**SI**
2	*Sig. Giuseppe*	**PEA**	Consigliere	**SI**
3	*Sig. Enrico*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**SI**
4	*Sig. Gianluigi*	**CROCE**	Consigliere	**SI**
5	*Sig. Massimo*	**ANTONINI**	Consigliere	**SI**
6	*Dott.ssa Veronica*	**VENDITTI**	Consigliere	**SI**
7	*Sig. Gianni*	**VALENTINI**	Consigliere	**SI**
8	*Dott.ssa Annunziata*	**MARGANI**[1]	Consigliere	**NO**
9	*Sig.ra Anna Rita*	**MONTALDI**	Consigliere	**SI**
10	*Dott. Mauro*	**TORDONE**	Consigliere	**NO**
11	*Sig. Giovanni*	**TUZI**	Consigliere	**SI**
12	*Sig.ra Romina*	**MARGANI**[2]	Consigliere	**NO**
13	*Sig.ra Stella*	**FANTAUZZI**[3]	Consigliere	**NO**

ASSEGNATI n. dodici + Sindaco	**PRESENTI: 8 + Sindaco**
IN CARICA n. dodici + Sindaco	**ASSENTI:** 4 (Margani Annunziata, Tordone Mauro, Margani Romina, Fantauzzi Stella)

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del

[1] Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Annunziata Margani per motivi personali.
[2] Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Romina Margani per motivi di lavoro.
[3] Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Stella Fantauzzi per motivi personali

21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica* **VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017

- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio **FALCONE**.*

La seduta è pubblica poiché, nonostante non sia consentito l'accesso dei cittadini nella sala delle adunanze, la pubblicità è garantita dalla trasmissione della seduta in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Balsorano, in osservanza a quanto disposto dalla normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19. Risultato che il collegio è costituito in numero legale, il Presidente introduce l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Relaziona l'Assessore Enrico Fantauzzi, il quale spiega, che il Consiglio è chiamato a deliberare sul riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della ditta Gismondi Paolo, la quale ha realizzato i lavori di riqualificazione nella frazione di Ridotti. In particolare, però, il credito ei confronti della Ditta suddetta rappresenta delle lavorazioni eseguite fuori dal contratto stipulato ma che, sono comunque funzionali e fruibili da tutti, rappresentando un vantaggio oggettivo per l'Ente. Si è assistito, infatti, ad una diversità tra il progetto originario e perizia di assestamento, e tale variante, pertanto, doveva essere approvata in Consiglio Comunale, trattandosi di una variante di assestamento senza aumento di costi, cosa mai avvenuta.
Pertanto, prosegue il relatore, con tale proposta si riconosce la somma di euro 22159.27, quale residuo di quanto dovuto per i lavori eseguiti dalla ditta Gismondi Paolo, oltre quanto previsto nel contratto stipulato, peraltro già corrisposto dall'Ente.

IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:
Favorevoli: 8
Astenuti: 1 (Giovanni Tuzi)
Contrari: 0

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:
Favorevoli: 8
Astenuti: 1 (Giovanni Tuzi)

Contrari: 0

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: sd@comune.balsorano.aq.it sd@pec.comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	**Servizio 5 - Lavori Pubblici**
Ufficio	**Lavori Pubblici**

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREE COMUNALI NELLA FRAZIONE RIDOTTI: COMPLETAMENTO 1° STRALCIO. - IMP. LAV. BASE D'ASTA € 114.607,67. - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
✓ **FAVOREVOLE** ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	✓ FAVOREVOLE ❑ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio ❑ **NON RILEVA sotto l'aspetto contabile**
Data 18/02/2020	Data 20/02/2020
Il Responsabile del Servizio 5 (Lavori Pubblici) (Arch. j. Luigi Enrico Tuzi)	Il Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 21/02/2015 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di cui all'oggetto redatto dal tecnico Comunale Ing. Pietro MAZZONE per l'importo complessivo dell'opera di € 130.000,00, di cui € 114.607,67 per lavori a misura, compreso € 2.635,98 per oneri della sicurezza, € 34.000,66 per mano d'opera non soggetti a ribasso d'asta ed € 15.392,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determina T - N. 22 del 27/02/2016 è stato incaricato, per i lavori di cui all'oggetto, il tecnico Geom. Alessandra MAGNARINI dott.ssa in Architettura, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia dell'Aquila col numero 1908 e con studio in Balsorano (AQ) Via Della Centrale, 16, per la "direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione";

- con determina T - N. 28 dell'11/03/2016 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa Gismondi Paolo s.n.c. con sede in 03039 SORA (FR) in Via San Giuliano n. 86, per un importo complessivo al netto del ribasso dell'12,125%,pari ad €. 105.153,68 compreso degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.635,98 e costo del personale pari ad € 34.000,66, oltre IVA come per legge, con riserva e fatta salva l'osservanza di quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia di lavori pubblici;

- con contratto d'appalto n. 975 di Rep. del 01/04/2016 i lavori sono stati accollati alla all'impresa Gismondi Paolo s.n.c. con sede in 03039 SORA (FR) in Via San Giuliano n. 86, per un importo complessivo al netto del ribasso dell'12,125%,pari ad €. 105.153,68 (Euro centocinquemilacentocinquantatre/68) compreso degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.635,98 e costo del personale pari ad € 34.000,66, oltre IVA come per legge;

- con Determina T - N. 56 del 20/05/2016 è stata liquidata alla ditta esecutrice la fattura n. 3/PA di € 21.031,00 oltre I.V.A. 10%, per un totale di € 23.134,10 quale pagamento, ai sensi di legge, dell'anticipazione del 20%;

- con Determina T - N. 87 del 30/07/2016 è stato approvato il SAL n. 1, contabilizzato a tutto il 30/07/2016 dell'importo per lavori di **€ 29.172,26** al netto del ribasso d'asta del 12,125 % e il relativo Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo di **€ 24.100,00** per lavori al netto delle detrazione ai sensi di legge, al recupero dell'anticipazione 20% e oltre I.V.A. al 10%;

- con nota in data 20/10/2016 prot. n.5915, la Direzione dei Lavori ha trasmesso lo Stato Finale dei Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, dove si certifica che i lavori di cui all'oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta esecutrice e ne liquida il credito residui all'impresa che quantifica in € 61.557,07;

- Vista la nota in data 17/03/2017 prot. n. 1406, con cui l'Arch. J. Luigi E. TUZI, in qualità di RUP, comunicava la presenza di alcune incongruenze sulla esecuzione dei lavori, e di conseguenza liquidava il minore importo di € 33.552,02 (oltre IVA 10%) anziché 61.557,07 (oltre IVA 10%);

- Richiamata la Determina dirigenziale N. 43.TU del 24.03.2017 di liquidazione dell'importo di € 36.907,22 di cui alla fattura n. 3/PA del 23/03/2017 emessa dalla ditta Gismondi;

- Vista la nota prot. n. 101 del 07.01.2020 da cui si rileva che:

" La contabilità finale non approvata, presentata dalla precedente D.L. e contestata da questo Ufficio con le numerose note agli atti dell'Ufficio, riporta un importo complessivo di lavori in entrambe le categorie, per l'importo di € 109.661,52 a cui, detraendo il ribasso d'asta del 12,125% applicato sulla somma al netto di mano d'opera e sicurezza, detraendo l'anticipazione concessa (residuo € 14.958,47), il 1° SAL (€ 24.100,00) la somma di € 33.551,82 già corrisposta dallo scrivente e l'importo di 5.845,98 (residuo entro l'importo contrattuale), resta un credito finale di € 22.159,27 (al netto del ribasso d'asta del 12,125%).

Tale importo (€ 22.159,27) essendo fuori contratto, può essere approvato solo se l'Organo politico ne riconoscerà l'utilità per l'Ente con un apposito atto del Consiglio Comunale ossia come debito fuori bilancio.

Nella sostanza, tale somma rappresenta una maggiore pavimentazione realizzata sempre nell'ambito del cantiere e comunque variazioni generalizzate nell'ambito di tutto l'appalto. Poco significative riguardo alla parte elettrica, a mio avviso sostanziali per quanto riguarda la parte edile, comunque variazioni non approvate preventivamente dalla Giunta Comunale."

Ritenuto doversi provvedere al riconoscimento dell'importo di € 22.159,27 quale debito fuori bilancio, ex *art. 194, comma 1, lett. e) del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), trattandosi di lavorazioni eseguite fuori contratto tenuto conto che le lavorazioni eseguite sono comunque funzionali alla realizzazione della piazza comunale attualmente fruibile a tutti;*

Ritenuto altresì dare mandato ai responsabili degli uffici Tecnico e Finanziario di liquidare l'importo di € 22.159,27 a cui andrà detratto l'utile d'impresa pari al 10%;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) di riconoscere per quanto in premessa riportato, l'importo di 19.943,35 oltre IVA quale debito fuori bilancio, ex art. 194, comma 1, lett. e) del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), trattandosi di lavorazioni eseguite fuori contratto tenuto conto che le lavorazioni eseguite sono comunque funzionali dalla realizzazione della piazza comunale *attualmente fruibile a tutti*;

2) dare mandato ai responsabili degli uffici Tecnico e Finanziario di liquidare l'importo € 19.943,35 oltre IVA, alla ditta Gismondi Paolo s.n.c. con sede in 03039 SORA (FR) in Via San Giuliano n. 86, secondo quanto in premessa specificato, dando atto che le somme sono disponibili sul Capitolo del Bilancio n. 2684/8 residui 2018;

3) di demandare ai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ognuno per le rispettive competenze, tutti gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

4) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267.

COMUNE DI BALSORANO
(Provincia di L'Aquila)

SEDE: Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO - C.F. 00211900667
tel 0863950742 int.13 - fax 0863951249 - e-mail urbanistica@comune.balsorano.aq.it

Prot. n. 101

Al ***Sig. Sindaco Dott.ssa Antonella Buffone*** *– Sede -*

Spett.le Ditta ***Gismondi Paolo SNC dei F.lli Gismondi & C.***
Via San Giuliano n.86
03039 SORA (FR)
gismondimpianti@pec.it

Oggetto: *Lavori di riqualificazione urbana aree comunali nella frazione Ridotti: completamento 1° stralcio. - Imp. lav. base d'asta € 114.607,67* ***- COMUNICAZIONE.***

Contratto di appalto Rep. n. 975 del 01.04.2016
Importo di contratto € 105.153,68 (compreso oneri sicurezza € 2.635,98)

In riferimento ai lavori di cui in oggetto ed alle precedenti comunicazioni in atti dell'Ufficio tecnico, tra cui la ultima prot. n. 1406 del 17.03.2019, si riassume quanto segue:

L'appalto prevedeva le seguenti categorie di opere (lettera di invito a gara prot. 6240 del 21.10.2015):
- OG10 (opere impiantistiche), per l'importo € 58.354,95
- OG3 (opere stradali), per l'importo di € 56.252,72.

Con Determina n. 56 del 20.05.2016 è stata concessa anticipazione all'Impresa Gismondi per la somma di €21.031,00 oltre IVA 10%)

Con Determina n. 87 del 30.07.2016 è stato liquidato il I° SAL per l'importo di € 24.100,00 oltre IVA, al netto dell'anticipazione del 20% (€21.031,00);

Per quanto riguarda la categoria OG10, già risultano contabilizzate e liquidate all'atto del 1° SAL emesso alla data del 29.07.2016, lavorazioni corrispondenti all'importo di € 33.092,43 (netto € 30.362,64) a cui bisogna aggiungere la ulteriore somma complessiva di € 977,03 affinché possa essere considerata chiusa contabilmente la Categoria OG10 per un totale lordo di € 34.069,46.

In particolare, veniva assunto nella lettera d'invito a gara (prot. 6240 del 21.10.2015) che l'appalto era suddistinto nelle seguenti categorie di lavori:

1. OG10 (opere impiantistiche), per l'importo € 58.354,95
2. OG3 (opere stradali), per l'importo di € 56.252,72.

All'esito dei primi controlli, condotti sugli atti che lei ha presentato (perizia di assestamento e stato finale) risultano, invece, essere stati assunti dati incongruenti con quelli appena esposti. Ed infatti, nel "quadro comparativo" della "perizia di assestamento" i dati di partenza sono i seguenti:

1. OG10 (opere impiantistiche), per l'importo € 51.577,96 (con una ingiustificata e sorprendente riduzione pari al 11,61%)
2. OG3 (opere stradali), per l'importo di € 63.029,70 (con un ingiustificato e sorprendente incremento pari al 12,05%)

Sempre dal quadro comparativo della perizia di assestamento, risultano essere stati eseguiti, in assenza di rituale provvedimento della stazione appaltante, lavori nelle seguenti misure:

1. OG10 (opere impiantistiche), per l'importo € 34.956,70.
2. OG3 (opere stradali ed altre), per l'importo di € 74.702,85.

Oltretutto, sempre dal quadro comparativo della perizia di assestamento, risulta che i quantitativi di progetto delle pavimentazioni in basalto ivi indicati, non corrispondono a quelli del computo metrico del progetto iniziale:

- stato di progetto iniziale portato in gara: mq. 293,00 per l'importo complessivo € 34.972,48;
- situazione di progetto riportata sulla perizia di assestamento: mq. 349,81 l'importo complessivo € 41.753,32;

Da quanto si evince, in disparte le rilevate incongruenze tra il progetto originario e quanto assunto a base del quadro comparativo della "perizia di assestamento", si è in presenza una c.d. "variante di assestamento" senza aumento di costo, volta ad autorizzare una diversa distribuzione degli importi tra le varie categorie di lavori.
Ma, come rileva giustamente, ANAC (ved. Comunicato del Presidente del 24 novembre 2014, in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5936#nota4) tale condotta è comunque "*in contrasto con l'art. 162, comma 1, del d.p.r. 207/2010 che prescrive che tutte le varianti al progetto a base d'appalto devono essere disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante*".

Quanto alla categoria OG3, può considerarsi eseguita entro l'importo contrattuale, la somma di € 52.417,56.

L'importo complessivo che si contabilizza, delle 2 categorie ammonta ad € 85.509,99 a cui, detraendo il ribasso d'asta del 12,125% applicato sulla somma al netto di mano d'opera e sicurezza, detraendo l'anticipazione concessa (residuo € 14.958,47), il 1° SAL (€ 24.100,00) la somma di € 33.551,82 già corrisposta dallo scrivente come risulta dalla citata nota prot. n. 1406 del 17.03.2019, resta un credito finale dell'Impresa di 5.845,98.

La contabilità finale non approvata, presentata dalla precedente D.L. e contestata da questo Ufficio con le numerose note agli atti dell'Ufficio, riporta un importo complessivo di lavori in entrambe le categorie, per l'importo di € 109.661,52 a cui, detraendo il ribasso d'asta del 12,125% applicato sulla somma al netto di mano d'opera e sicurezza, detraendo l'anticipazione concessa (residuo € 14.958,47), il 1° SAL (€ 24.100,00) la somma di € 33.551,82 già corrisposta dallo scrivente e l'importo di 5.845,98 (residuo entro l'importo contrattuale), resta un credito finale di € 22.159,27 (al netto del ribasso d'asta del 12,125%).

Tale importo (€ 22.159,27) essendo fuori contratto, può essere approvato solo se l'Organo politico ne riconoscerà l'utilità per l'Ente con un apposito atto del Consiglio Comunale ossia come debito fuori bilancio.

Nella sostanza, tale somma rappresenta una maggiore pavimentazione realizzata sempre nell'ambito del cantiere e comunque variazioni generalizzate nell'ambito di tutto l'appalto. poco significative riguardo alla parte elettrica, a mio avviso sostanziali per quanto alla parte edile, comunque variazioni non approvate preventivamente dalla Giunta Comunale.

Cordiali saluti.

Balsorano, lì 07/01/2020

***Il RUP** Arch. Luigi E. Puzi*

Si allega: nota prot. n. 1406 del 17.03.2019

COMUNE DI BALSORANO

(Provincia di L'Aquila)

SEDE: Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO - C.F. 00211900667
tel 0863950742 int.13 - fax 0863951249 - e-mail urbanistica@comune.balsorano.aq.it

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	
2017	VI	05	PARTENZA
Prot.n.	1406	Del	17/03/2017

Spett.le D. L. Geom. Alessandra Magnarini
Via Della Centrale, n. 16
67052 BALSORANO (AQ)
alessandra.magnarini@geopec.it

E.P.C. Spett.le Ditta ***Gismondi Paolo SNC dei F.lli Gismondi & C.***
Via San Giuliano n.86
03039 SORA (FR)
gismondimpianti@pec.it

e.p.c. Al ***Sig. Sindaco Dr. Mauro Tordone*** *– Sede -*

Oggetto: *Lavori di riqualificazione urbana aree comunali nella frazione Ridotti: completamento 1° stralcio. - Imp. lav. base d'asta € 114.607,67 -* ***COMUNICAZIONE.***

In riferimento ai lavori di cui in oggetto e specificamente in relazione alla perizia di assestamento ed allo stato finale, congiuntamente presentati a questa Amministrazione in data il 20.10.2016, rispettivamente acclarati al n. 5914 (perizia di assestamento), del protocollo comunale, ed al n. 5915 (stato finale dei lavori, con allegato certificato di regolare esecuzione), si fa presente che, all'analisi, ancora non definitiva, delle risultanze tecnico contabili è emerso che sono state introdotte nei lavori variazioni sicuramente eccedenti i limiti di cui all'art. 132, comma 3, del D.lgs. 19.04.2006, n. 163, applicabile *ratione temporis*.

Come è noto, infatti, senza la previa autorizzazione della stazione appaltante, il direttore dei lavori poteva disporre varianti "*per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore …… al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera*".

Da quanto emerge dalle verifiche avviate sulla base dei documenti tecnico-contabili presentati a questa Amministrazione e da confronti informali condotti con l'impresa esecutrice dei lavori, sta emergendo un notevole scostamento rispetto all'aliquota del 5% consentita dalla norma.

Prosegue ANAC, per altro, necessariamente, in conformità alle norme, osservando che: "*La libertà del direttore dei lavori di disporre modifiche progettuali è limitata, come noto, agli interventi (cd. varianti non varianti) volti a risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato. Deve trattarsi, inoltre, di modifiche che comportano spostamenti tra le varie categorie di lavori, di entità contenuta entro il 5% dell'importo contrattuale (10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro)*".
Conclude perentoriamente l'Autorità, rammentando: "*che l'esecuzione di lavori non regolarmente autorizzati nonché la loro approvazione postuma determinano peculiari conseguenze a carico dei soggetti coinvolti.*
Difatti, premesso che le modifiche progettuali introdotte senza l'approvazione della SA sono da considerarsi arbitrarie e non danno titolo all'appaltatore al pagamento dei lavori non autorizzati, si configura, altresì, la responsabilità del direttore dei lavori e dei suoi coadiutori dei danni derivati alla stazione appaltante per aver ordinato, o anche per non aver impedito, l'esecuzione di lavori in variante senza la preventiva autorizzazione dell'organo competente" (art. 161, comma 11, del DPR n. 207/2010).
In ordine a tali rilievi e contestazioni, si invita a formulare – con la dovuta sollecitudine - tutte le sue deduzioni, anche al fine di orientare al meglio la condotta di questo Ente.

Il tutto con salvezza di ogni azione di rivalsa che questa Amministrazione, a tutela dell'interesse pubblico, si riserva di esercitare a tenore del citato art. 161 del DPR 207/2010.

Alla ditta Ditta Gismondi Paolo SNC dei F.lli Gismondi & C., cui la presente è diretta per conoscenza, si comunica che – per quanto sin qui affermato, in base a precise disposizioni di legge - le lavorazioni eccedenti quanto autorizzato, ossia:

- OG 3 (opere stradali), per l'importo di €18.450,13 (ossia: €74.702,85 - €56.252,72), non possono essere, al momento, liquidate.

Mentre per quanto riguarda la categoria OG10, già risultano contabilizzate e liquidate all'atto del 1° SAL emesso alla data del 29.07.2016, lavorazioni corrispondenti all'importo di € 33.092,43, a fronte di € 34.956,70 previsti sulla perizia di assestamento sopra menzionata, e, praticamente, il lavoro previsto per questa Categoria che nella sostanza è completamente variato, risulta già stato liquidato.

Si comunica sin d'ora che questo Ufficio, a fronte dello Stato finale presentato in data 20.10.2016, dal quale risulta un credito dell'Impresa pari ad € 61.557,07 al netto del ribasso del 12,125% ed al netto dell'anticipazione concessa e del 1° SAL, potrà liquidare la minore somma di € 33.552,02 (ossia: (€ 56.252,72 - €18.450,13 al quale è stata sottratto il ribasso d'asta del 12,125% e l'anticipazione pari al 20%).

Le determinazioni in ordine alle lavorazioni eseguite in assenza di rituale autorizzazione preventiva della stazione appaltante, sono rimesse alla prudente valutazione degli organi di indirizzo politico.

Cordiali saluti.

Balsorano, lì 17/03/2017

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

Il RUP Arch. J. Luigi E. Ruzi

Arch. J. Luigi Enrico Tuzi Comune di Balsorano (AQ)

Da: utc@comune.balsorano.aq.it
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2020 11.08
A: 'gismondimpianti@pec.it'
Oggetto: TRASMISSIONE NOTA
Allegati: prot. 101 del 08.01.2020.pdf

Si allega la nota allegata.

Cordiali saluti
Il Responsabile del Servizio
Arch. J. Luigi E. Tuzi

Prot. 229
16 GEN 2020

info@comune.balsorano.aq.it

	gismondimpianti@pec.it
Inviato:	mercoledì 15 gennaio 2020 13:40
A:	info@pec.comune.balsorano.aq.it
Oggetto:	Lavori di riqualificazione urbana aree comunali nella frazione Ridotti- Contratto rep 975 dello 01.04.2016. Considerazioni su Vostra Nota prot.101 del 07/01/2020
Allegati:	NOTA su prot.101 de 07.01.2020.pdf

- Al Sig.Sindaco di Balsorano

  Dottressa Antonella Buffone

- Al RUP Arch.J Luigi Tuzi

OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana aree comunali nella frazione Ridotti- Contratto rep 975 dello 01.04.2016. Considerazioni su Vostra Nota prot.101 del 07/01/2020

Vista la Vostra Nota in oggetto pervenuta via PEC il 08/01/2020 ore 11,08 e fatto Salvo ed impregiudicato il resto si fa notare che:

Le quantità di pavimentazione sono state ricavate da planimetria dei luoghi allegata al progetto, che evidenziava l'esatto perimetro dei lavori da realizzare entro il quale si potevano calcolare le seguenti opere:

[illegible] circa mq 390, acciottolato circa mq 65 , lastra di pietra circa mq 20

Per tali quantità furono acquistati i materiali da installare come da fatture n.272/16 e 273/16 allegate

Gismondi Paolo SNC

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa *Veronica* VENDITTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

Prot. n. .....

Data 11 GIU 2020

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/, a partire dal ..... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al .....
Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

BALSORANO, lì 11 GIU 2020