O R I G I N A L

COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

P.zza dei Caduti, n. 1 – 86080 SANT'ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito: *www.comune.santangelodelpesco.is.it* email: *info@comune.santangelodelpesco.is.it*

PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.I. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 14 del 01.02.2024.

OGGETTO: D.M. Interno 30.01.2020 - Art. 1, comma 29, della legge di bilancio 2020, legge 27.12.2019, nr. 160 - Assegnazione ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per gli anni dal 2021 al 2024 - Misura del contributo assegnato 50.000 euro ANNO 2023.
Estensione entro il quinto d'obbligo ai sensi del comma 9 dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 relativo ai lavori di efficientamento energetico, adeguamento alle norme di sicurezza edifici comunali, Piazza dei Caduti.
CUP: I14J22001130006. CIG: A007A4CCFD.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020, con il quale il geom. Carmine Di Giulio, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva-Tributi e vigilanza del Comune di Sant'Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, c. 8, del regolamento approvato con G.C. nr. 68/2020);
PRELIMINARMENTE, con la sottoscrizione del presente provvedimento:
DICHIARA l'insussistenza di alcun conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge nr. 241/90, come contemplato dal DPR nr. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. nr. 165 del 30.03.2001, e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge nr. 190/2012, nonché dell'art. 16, commi 1 e 2, del D. Lgs. nr. 36/2023;
ATTESTA, ai sensi dell'art. 147, comma 1, 147-bis del D. Lgs. nr. 267/2000 e smi, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

VISTA la seguente proposta di determinazione:

VISTO:
- il Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriale del Ministero dell'Interno in data 30.01.2020, recante contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'allegato A) al suddetto Decreto - Assegnazione ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti del contributo per la realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, per gli anni dal 2021 al 2024, con il quale al Comune di Sant'Angelo del Pesco, è stato assegnato il contributo di € 50.000,00 per ciascuna annualità;

RICHIAMATA:
- la deliberazione della G.C. nr. 44 del 17.08.2023 con la quale sono state individuate le opere da realizzare ed è stata data direttiva al Responsabile dell'Area Tecnica;

PRESO ATTO:
- che con la citata delibera, tra l'altro:

1) individua il seguente intervento di pubblica utilità e di interesse pubblico, a valere sul contributo di cui al punto precedente: efficientamento energetico, adeguamento alle norme di sicurezza edifici comunali, Piazza dei Caduti;
2) si da atto che l'importo complessivo dell'intervento di cui sopra dovrà essere complessivamente pari a € 50.000,00 (lavori + somme a disposizione della S.A.);
3) si da atto che l'intervento di cui sopra rispetta le finalità del citato Decreto ministeriale, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
4) conferisce direttiva al Responsabile dell'Area Tecnica affinché provveda urgentemente:
• ad avviare l'intervento individuando lo stesso tra gli edifici pubblici comunali, con particolare riferimento a Piazza dei Caduti con sostituzione/rifacimento degli infissi (edificio comunale G. Amendola), sede comunale in caso di calamità e/o inagibilità della attuale sede in Piazza dei Caduti;
• ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter addivenire all'inizio dei lavori improrogabilmente entro e non oltre il 15.09.2023, nel rispetto del comma 3. dell'articolo 1, dello citato decreto ministeriale del 30.01.2020, sopra richiamato;
• a rispettare scrupolosamente le previsioni operative e gestionali (inizio lavori, monitoraggio, rendicontazione).
5) viene nominato RUP il sottoscritto;

CONSIDERATO che il finanziamento della spesa, a carico del contributo ministeriale citato, è stato previsto nel bilancio in corso, agli appositi capitolo e codice di intervento;

VISTA:
- la determina a contrarre UT nr. 81 del 30.08.2023 con la quale si è proceduto all'affidamento dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D. Lgs. nr. 36/2023, all'operatore economico Sciulli Daniele, con sede legale in Via Casale Juliis 6, 66040 Gamberale (CH), PEC: sciulli.daniele@gigapec.it, P.IVA 02023780691, codice fiscale SCLDNL80C23A485L, per l'importo complessivo, netto ribasso del 8,018%, di € 41.810,00, oneri sicurezza compresi, oltre iva al 10% pari ad € 4.181,00 e quindi di complessivi € 45.991,00;

PRESO ATTO che in data 30.08.2023 si è provveduto alla consegna dei lavori, con la sottoscrizione della determina di affidamento U.T. nr. 81/2023;

CONSIDERATO che si rendono necessarie le seguenti implementazioni:
- montaggio di scuretti in alluminio tamponati da montare su infissi esistenti;
- porta e finestra con grata al locale sottostante la sede municipale;
- sostituzione serrature su porte esistenti, compreso cilindri e borchie;
- sistemazione porte e finestre;
- opere manutentive varie;

CONSIDERATO che il citato Appalto è tuttora in corso di espletamento;

CONSIDERATO che il comma 9 dell'articolo 120 del D.Lgs. nr. 36/2023 che prevede la possibilità per la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

VISTO il preventivo fornito dalla Ditta affidataria dei lavori Sciulli Daniele in data 31.01.2024, acclarato al protocollo del Comune in data 01.02.2024 al nr. 407, dal quale si evince che per la esecuzione di dette prestazioni occorre a corpo la somma di € 3.950,00 oltre iva, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta dell'appalto originario (8,018%), quindi pari ad € 3.633,29 oltre iva;

CONSIDERATO che l'importo per assicurare la prestazione contrattuale è pari a € 3.633,29, oltre iva, corrispondente al 8,7% dell'importo contrattuale originario;
CONSIDERATO che tale importo risulta inferiore al limite del c.d. 'quinto d'obbligo' di cui al citato art. 120, comma 9, del D.Lgs. nr. 36/2023;
CONSIDERATO quindi che sussistono i presupposti per procedere ad un aumento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. nr. 36/2023, agli stessi patti e condizioni del rapporto originario;
CONSIDERATO che con determina U.T. nr. 4 del 08.01.2024 è stato approvato il quadro economico di progetto rideterminato dopo l'appalto delle opere, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO:

A) lavori netti ribasso del 8,018%, compreso oneri sicurezza (importo contrattuale)				€ 41.810,00
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne				
b.1	I.V.A. sui lavori (10% di A)		€ 4.181,00	
b.2	prestazioni di cui al comma 9 dell'articolo 120 del D.Lgs. nr. 36/2023, (quinto d'obbligo)	€ 3.644,55		
b.3	I.V.A. su b.2 (10%)	€ 364,45		
	in uno	€ 4.009,00	€ 4.009,00	
B) totale somme a disposizione			€ 8.190,00	€ 8.190,00
C) **TOTALE PROGETTO**				**€ 50.000,00;**

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa del presente atto i cui contenuti qui si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritta.
DI DARE ATTO che si è reso necessario un aumento delle prestazioni previste dal contratto originario per la esecuzione dei lavori in oggetto.
DI AVVALERSI, per le motivazioni di cui in premessa, della facoltà di estensione entro il quinto d'obbligo del contratto in essere con la Ditta Sciulli Daniele per i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. nr. 36/2023, agli stessi patti e condizioni del rapporto originario.
DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. nr. 36/2023, l'aumento delle prestazioni comprese nel contratto stipulato con la Ditta Sciulli Daniele, di cui alla richiamata determina UT nr. 81 e 81bis del 30.08.2023, al fine di assicurare una migliore prestazione alle stesse condizioni di cui al rapporto in essere, per una spesa aggiuntiva così specificata, di cui al preventivo in premessa richiamato:

lavori	€ 3.633,29
IVA al 10%	€ 363,33
Spesa complessiva	€ 3.996,62.

DI DARE ATTO che il nuovo importo contrattuale è pari a € 45.443,29 oltre IVA al 10%;
DI AUTORIZZARE e quindi impegnare la spesa aggiuntiva di € 3.996,62, IVA inclusa, sul capitolo 3298/0, codice 01.05.2.02, del bilancio in corso, da porsi a carico del finanziamento statale in premessa di cui al richiamato decreto Ministro dell'Interno.
DI AFFIDARE, conseguentemente, alla Ditta Sciulli Daniele i lavori aggiuntivi, come sopra statuiti, per un importo complessivo di € 3.996,62 IVA inclusa.
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, c. 1, del D.Lgs. nr. 36/2023, la presente verrà sottoscritta per accettazione da parte dell'affidatario.
Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la suestesa proposta di determinazione determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(geom. Carmine Di Giulio)

Ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, si appone il visto per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
lì, 01.02.2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Domenico Di Giulio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Albo nr. 35.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo on-line e sito di questo Comune e sulla sezione trasparenza in data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 05.02.2024 al 20.02.2024.

Dalla Residenza Municipale, lì 05.02.2024.

Il Funzionario incaricato
(Di Giulio Carmine)