COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 30.01.2024 **DELIBERA NR. 8**

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC 2021-2027 ai sensi del comma 178 della legge nr. 178/2020 (legge di bilancio 2021) come modificato dal D.L. nr. 152 del 06.11.2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.12.2021 nr. 233.
Delibera del CIPESS nr. 79 del 22.12.2021.
D.G.R. nr. 61 del 09.03.2022 – Intervento: "Interventi di manutenzione e riparazione di alcune opere e vie interne al centro abitato" – Importo complessivo intervento: € 680.000,00 – importo finanziamento FSC € 680.000,00 – Importo a carico Ente € 0,00.
Determinazione del Direttore del IV Dipartimento nr. 279 del 02.11.2022 e Disciplinare di Concessione del finanziamento e degli obblighi.
Atto di indirizzo all'ufficio tecnico ai fini della modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. nr. 50/2016.-

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di gennaio, alle ore 8,25 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco dott.ssa NUCCI Nunziatina e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	x	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vicesindaco	X	
3	LOMBARDOZZI Vincenzo	Assessore		X
		TOTALI	**2**	**1**

Partecipa alla seduta il dott. Domenico DI GIULIO, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
(delibera, pagine interne)
==========

La proposta è stata istruita e redatta con il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario.
Data: 30.01.2024

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Carmine Di Giulio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Di Giulio Domenico

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC 2021-2027 ai sensi del comma 178 della legge nr. 178/2020 (legge di bilancio 2021) come modificato dal D.L. nr. 152 del 06.11.2021 convertito con modificazioni dalla legge 29.12.2021 nr. 233.
Delibera del CIPESS nr. 79 del 22.12.2021.
D.G.R. nr. 61 del 09.03.2022 – Intervento: "Interventi di manutenzione e riparazione di alcune opere e vie interne al centro abitato" – Importo complessivo intervento: € 680.000,00 – importo finanziamento FSC € 680.000,00 – Importo a carico Ente € 0,00.
Determinazione del Direttore del IV Dipartimento nr. 279 del 02.11.2022 e Disciplinare di Concessione del finanziamento e degli obblighi.
Atto di indirizzo all'ufficio tecnico ai fini della modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. nr. 50/2016.-

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO CHE:
- che con delibera della G.C. nr. 44 del 10.09.2013 veniva nominato R.U.P. per l'intervento in oggetto il responsabile dell'area tecnica del Comune, nella persona del geom. Carmine Di Giulio;
- che con deliberazione nr. 58 del 06.09.2022 la Giunta Comunale approvava il progetto esecutivo dei lavori di "interventi di manutenzione e riparazione di alcune opere e vie interne al centro abitato", redatto dai tecnici Arch. Rolando Pitisci e ing. Giovanni Visco, dell'importo complessivo di € 680.000,00;

PRESO ATTO:
- che con determinazione del Direttore del IV Dipartimento Governo del Territorio della Regione Molise nr. 279 del 02.11.2022 e *"disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi"* ad essa allegato, trasmessa con nota della Regione Molise, IV Dipartimento Governo del Territorio – Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici – sede di Isernia, prot. nr. 185755 del 07.11.2022, assunta al protocollo nr. 4429 del 08.11.2022, si è provveduto alla formale concessione del finanziamento;

CONSIDERATO:
- che l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 ed elenco annuale 2022, approvato con delibera del C.C. nr. 13 del 30.05.2022;
- che il finanziamento di detta spesa di € 680.000,00 è stato previsto nel bilancio c.e.f. sul capitolo 3294/0, codice 08.01.2.02, facendovi fronte con i fondi stanziati dalla Regione Molise a valere sul Fondo FSC 2021-2027 di cui all'oggetto;

PRESO ATTO:
- che con determina U.T. nr. 127 del 19.12.2022 si procedeva, tra l'altro, ad approvare la proposta di aggiudicazione, in favore della Ditta Venditti Elio, per l'importo di € 470.249,24 al netto del ribasso pari ad € 10.873,37, oltre € 12.000,00 per oneri della sicurezza e quindi per un totale a base di contratto pari ad € 482.249,24 oltre IVA nella misura di legge ed alle migliorie offerte in sede di gara e, contestualmente;
- che con determina U.T. nr. 36 del 01.06.2023 è stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con la predetta determinazione U.T. nr. 127 del 19.12.2022;

VISTO:
- il relativo contratto d'appalto rep. 427 del 20.06.2023, debitamente registrato telematicamente;
- il relativo verbale di consegna dei lavori redatto in data 31.08.2023;

RILEVATO che durante l'esecuzione dei lavori si rende necessario eseguire le seguenti modifiche:
1) lavorazioni finalizzate a rendere meglio fruibile la pavimentazione di Via della Repubblica e renderla meglio rispondente alle sollecitazioni dei mezzi spartineve impiegati nel periodo invernale. Il progetto

iniziale prevedeva, per economia di spesa, la pavimentazione con gli stessi cubetti di porfido esistenti di piccole dimensioni. Ora considerato alcuni importanti fattori quali la necessità di avere una pavimentazione più solida alle sollecitazioni specie dei mezzi pesanti e di sgombero neve, la minor manutenzione che richiede la pavimentazione in cubetti di porfido maggiorati rispetto agli attuali fatta di selci di porfido di dimensioni ridotte che si indeboliscono e si rovinano causando spesso buche, si è definito di pavimentare Via della Repubblica tramite la fornitura e posa in opera di selci di dimensioni maggiori (cm. 12/14) che valorizzano anche architettonicamente l'opera e sono finalizzati al miglioramento dell'opera stessa e della sua funzionalità, rimanendo comunque nel pieno rispetto degli obiettivi del progetto iniziale;
2) ripristino della pavimentazione dei marciapiedi esistenti e dei relativi cordoli in pietra, mediante l'utilizzo degli stessi cubetti di porfido esistenti per via della Repubblica. Il progetto iniziale, per economia, non prevede alcun intervento sui marciapiedi esistenti risultanti fatiscenti e degradati. L'intervento è finalizzato al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità;
3) ripristino della funzionalità del muretto in calcestruzzo a gravità adiacente il marciapiede opposto allo schieramento delle abitazioni di Via della Repubblica. Si tratta della risoluzione di alcune necessità improvvise e impreviste manifestatesi nel corso dei lavori a causa del maltempo e alla vetustà di alcuni tratti del muretto in calcestruzzo che corre lungo via della Repubblica nel lato citato. Tali lavori non alterano la natura del contratto. A seguito dell'evento meteorologico verificatosi nei mesi di aprile e maggio 2023 (forti raffiche di vento accompagnate da pioggia battente ed insistente per il lungo periodo), alcuni tratti di detto muretto hanno subito dei danneggiamenti (in due punti in particolare: quelli adiacenti l'attuale cabina enel). In particolare hanno subito dei cedimenti e scrostamenti tali da essere pericolosi per la pubblica e privata incolumità, che richiedono una particolare attenzione ai fini della sicurezza degli stessi, per cui si ritiene debbano essere ricostruiti allo stesso modo, con gli stessi materiali;
CONSIDERATO che la Direzione dei Lavori, nel corso di più sopralluoghi, ha preso atto delle criticità, emerse durante la fase esecutiva, impreviste e imprevedibili nella fase progettuale, ritenendo opportuno l'adeguamento del progetto per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di fornire indirizzo al RUP nonché Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Carmine Di Giulio, affinché provveda urgentemente ad attivare e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter perseguire l'interesse pubblico mediante la previsione delle citate lavorazioni con la modifica dell'attuale contratto d'appalto con lo stesso operatore economico in quanto si inseriscono in maniera integrata, sotto il profilo tecnico, con i lavori in corso, ritenendo possibile una modifica del contratto di appalto senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, ai sensi del D.Lgs. nr. 50/2016 vigente all'epoca dell'affidamento;
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo nr. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
DI PRENDERE ATTO di quanto rilevato nelle premesse circa la necessità di eseguire le modifiche contrattuali di cui ai punti 1, 2 e 3 del "rilevato" in premessa.
DI FORNIRE INDIRIZZO al RUP nonché Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Carmine Di Giulio, affinché provveda urgentemente ad attivare la direzione lavori e compiere tutti gli atti gestionali necessari per poter perseguire l'interesse pubblico mediante la previsione delle citate lavorazioni con la modifica dell'attuale contratto d'appalto con lo stesso operatore economico in quanto si inseriscono in maniera integrata, sotto il profilo tecnico, con i lavori in corso, ritenendo

possibile una modifica del contratto di appalto senza la necessità di dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 e 149 del D.Lgs. nr. 50/2016 vigente all'epoca dell'affidamento.
DI DARE ATTO che la spesa trovi copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera di cui al fondo stanziato dalla Regione Molise a valere sul Fondo FSC 2021-2027 di cui all'oggetto.
DI RISERVARSI l'adozione di ulteriori provvedimenti e indirizzi per specifiche necessità impreviste che dovessero insorgere durante la fase esecutiva del contratto di che trattasi.
DI DEMANDARE al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, geom. Carmine Di Giulio, l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione del presente deliberato.
DI TRASMETTERE copia del presente deliberato al Responsabile dell'Area Tecnica.
DI TRASMETTERE il presente deliberato all'Albo pretorio on line ed alla sezione Amministrazione Trasparente.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000, per procedere celermente alle azioni necessarie nel rispetto dei termini sanciti con il richiamato *"disciplinare di concessione del finanziamento e degli obblighi"* ed agli adempimenti gestionale da attuare.

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;
ATTESA l' urgenza di provvedere,
Con voto unanime, espresso in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;
successivamente
VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
-Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 08/02/2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 08/02/2024 al 23/02/2024 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 45
Sant'Angelo del Pesco, lì 08/02/2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio

Copia Conforme all'originale.
Sant'Angelo del Pesco, lì ……

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Di Giulio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

( ) Il giorno ..... per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
(X) Il giorno 30/01/2024 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, lì 30/01/2024.

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Domenico Di Giulio