COMUNE DI OCRE

(Provincia di L'Aquila)

Cap. 67040 Via del Municipio n. 1 Tel. 0862 751413
C.F. 8002850669 E - mail: info@comunediocre.it Fax. 0862 751722
P.I. 00212170666 Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801 c.c.p. n. 12133674

Emergenza sisma –Ufficio del Sindaco

ORDINANZA 3790 DEL 17/07/2009

Ditta: CARDARELLI ALESSANDRA, nata a L'Aquila (AQ), il 14/01/1967 e residente nel comune di Pescara (PE), in via dei Teatini n. 12.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 3 dell'OPCM n° 3857: in nome e per conto della defunta madre Capone Maria Liberata, residente alla data del 06/04/2009, nell'immobile oggetto di contributo.

Concessione contributo per:
A - la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione principale dichiarati inagibili (art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77).

Immobile censito al N.C.E.U. Foglio 2, part. 1445 sub 4.
Proprietà:
- Cardarelli Alessandra, nata a L'Aquila (AQ) il 14/01/1967, c.f. CRDLSN67A54A345W;
- Cardarelli Andrea, nato a L'Aquila (AQ) il 02/11/1971, c.f. CRDNDR71S02A345V;
- Cardarelli Vincenzo, nato a L'Aquila (AQ) il 08/05/1963, c.f. CRDVCN63E08A345I.

Concessione Contributo – Provvedimento CC-E n. 9 del 07/10/2011
Codice CUP: B23F11000190001

Protocollo normalizzato AQ-OCR-E-10008

Provvedimento di Accertamento Finale della spesa n. 7 del 16/02/2016
Certificazione SAL FINALE LAVORI

IL SINDACO

VISTA l'istanza presentata dalla Signora **CARDARELLI ALESSANDRA**, nata a L'Aquila (AQ), il 14/01/1967 e residente nel comune di Pescara (PE), in via dei Teatini n. 12, Prot. gen n. 2215 del 31/05/2010, e l'integrazione trasmessa in data 07/07/2011 Prot. gen. n. 3167;

VISTA la concessione del contributo richiesto CC-E n.9 del 07/10/2011 codice CUP: B23F11000190001, nella misura complessiva lorda per lavori e spese tecniche di ***€ 60.590,35***, *mediante finanziamento agevolato*, come di seguito evidenziato:

a) quanto ad *€ 50.306,89* per lavori a lordo di IVA (10%);

b) quanto ad *€ 10.283,46* per spese tecniche a lordo degli oneri di legge.

VISTA la coerenza degli interventi proposti con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1 dell'OPCM 3790 del 9 luglio 2009;

VISTA la determinazione del limite di contributo ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'OPCM 3881/2010 e del DCD n. 27 del 02/12/2010;

PRESO ATTO del P.C. n° 181/2011 del 7 settembre 2011 rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ocre;

VISTA la documentazione trasmessa, inerente lo Stato d'Avanzamento dei Lavori Finale n°7;

PRESO ATTO, in conformità con l'art. 3, comma 1 dell'OPCM n° 3945 del 13 giugno 2011, delle indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori riportate nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo, prot. gen. n. 2216 del 31/05/2011, relativa alla riparazione con miglioramento sismico delle parti esclusive del fabbricato;

PRESO ATTO, che le lavorazioni non sono terminate secondo i tempi stabiliti nel preventivo di spesa, pertanto saranno applicate le dovute penali come previsto dall'OPCM 3945 del 20/06/2011;

CONSIDERATO che con un *successivo atto e previa acquisizione del provvedimento di accertamento e liquidazione del Competente Collegio/Ordine Professionale* si provvederà alle determinazioni in merito all'accertamento della spesa sostenuta per le competenze tecniche, fermo restando il limite massimo ammesso a contributo di € 10.283,46 a lordo degli oneri di legge;

PRESO ATTO, che le lavorazioni non sono terminate secondo i tempi stabiliti nel preventivo di spesa, pertanto andranno applicate le dovute penali come previsto dall'OPCM 3945 del 20/06/2011, come meglio evidenziato nel seguente prospetto:

a) giorni di ritardo: 83 gg;

b) importo sul quale applicare la penale per lavori OPCM 4013: € 12.576,72 (pari al 25% del contributo concesso);

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso l'ufficio tecnico comunale;

DISPONE

DI ACCERTARE che la penale da applicarsi al contributo di cui trattasi, calcolata in conformità con le disposizioni vigenti in materia viene determinata in complessive **€ 1.383,44** (pari all'11% dell'importo complessivo lordo di € 12.576,72);

DI DARE ATTO che la spesa ammissibile accertata per lavori, a seguito dell'applicazione della penale è di ***€ 48.923,45*** a lordo degli oneri di legge;

DI AUTORIZZARE la liquidazione delle somme a saldo per i lavori eseguiti, *mediante finanziamento agevolato* delle opere di cui al **provvedimento CC-E n. 9 del 07/10/2011** per la complessiva spesa di ***€ 48.923,45 al netto delle somme a tal fine riscosse*** *dall'impresa esecutrice dei lavori;*

DI DARE ATTO ***che con successivo provvedimento*** si procederà all'accertamento finale delle complessive competenze tecniche, previa acquisizione delle parcelle vidimate dai competenti Ordini professionali, nel limite massimo del contributo autorizzato a tal fine pari ad € 10.283,46 restando salva comunque l'applicazione delle prescritte penali.

Ocre, lì 16 febbraio 2016

IL SINDACO

Ing. Fausto FRACASSI

COMUNE DI OCRE (AQ)