COMUNE DI OCRE

(Provincia dell'Aquila)

Cap. 67040
C.F. 8002850669
P.I. 00212170666

Via del Municipio n. 1
E - mail: info@comunediocre.it
Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801

Tel. 0862 751413
Fax. 0862 751722
c.c.p. n. 12133674

AREA SISMA e RICOSTRUZIONE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 07 del 29/10/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L., SPESE TECNICHE ED AMMINISTRATORE RELATIVE AL: *progetto di demolizione e ricostruzione dell'intero aggregato edilizio SF 20/21 denominato Consorzio "Largo Bonanni"- , dichiarato inagibile con esito "E" a seguito del sisma del 06/04/2009.*

Ditta Richiedente: Consorzio "Largo Bonanni" aggregato SF 20/21, di cui il Presidente è il Sig. Vincenzo Marucci nato a Napoli il 26/07/1959, residente in Via Domenico CICCONE n. 29 – 67100 Monticchio Frazione di L'Aquila.
Riferimento domanda di contributo: prot. 1015 del 14/04/2015
C.F. Presidente Marucci Vincenzo: MRC VCN 59L26 F839O
C.F. Consorzio "Largo Bonanni": 93077850662
Riferimenti catastali: Fg. 5 Part. n.ri: 733-734-739-821-858-860-1040.
Ubicazione del fabbricato: Largo Bonanni – San Felice D'Ocre– (AQ)
Impresa esecutrice dei lavori: SV EDIL srl con sede in Paganica Via San Rivoru n.17, P. IVA 01706880661

Progettisti architettonico: -

- Arch. Alessandra Tacchin – TCC LSN 69A45 G224R Con studio in Piazzale Sandro Pertini, snc – L'Aquila;
- Ing. Giuseppe PACE - C.F. GPP 64R24 C426S Con studio in S.S. 17 Km 43+200 – L'Aquila

Progettista strutturale:

- Ing. Giuseppe PACE - C.F. GPP 64R24 C426S Con studio in S.S. 17 Km 43+200 – L'Aquila

D.L. architettonico : Arch. Alessandra Tacchin – TCC LSN 69A45 G224R Con studio in Piazzale Sandro Pertini, snc – L'Aquila;

D.L. strutturale : Ing. Giuseppe PACE - C.F. GPP 64R24 C426S Con studio in S.S. 17 Km 43+200 – L'Aquila

Aggregato strutturale ID n. 5900823

Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-01015

Codice CUP: B29H20000210001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 69 del 30/03/2021 di **€ 1.287.165,95**

Erogazione del PRIMO S.A.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

DATO ATTO che con Decreto sindacale n. 5 del 01/10/2020 veniva nominato il responsabile dell'Area Sisma e Ricostruzione;

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009";

RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per l'ammissibilità ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM 3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 dell'U.S.R.C. recante "Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere" e relativi allegati tecnici;

VISTA l'istanza presentata dal sig. Marucci Vincenzo, nato a Napoli il 26/07/1959, residente a L'Aquila (AQ), Via Ciccone n. 29, c.a.p. 67100 in qualità di Presidente del "Consorzio Largo Bonanni", in data 14/04/2015 prot. 1015 presso il comune di Ocre;

VISTO l'esito conclusivo dell'istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotta dall'USRC/SP8 di Barisciano, datata 05/11/2020, prot. 1405, acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 06/11/2020 al prot. 2032;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria è stata riconosciuta ammissibile a contributo la somma di € 1.287.165,95 per lavorazioni, indagini, competenze tecniche e compenso presidente, relative alla demolizione e ricostruzione dell'Aggregato strutturale SF 20/21 come di seguito ripartita:

Quadro economico di spesa	
Importo lavori (di cui € 5.063,70 per categoria h) Morresi Roberto (U.I. 01)	€ 1.001311,22
I.V.A. sui lavori (10%)	€ 100.131,12
sommano	**€ 1.101.442,34**
SPESE TECNICHE PROGETTISTI	
PROGETTISTI	€ 107.865,66
Cassa previdenza 4%	€ 4.314,63
I.V.A. 22%	€ 24.679,66
totale	**€ 136.859,95**
COLLAUDATORE	
Collaudo statico	€ 3.966,91
Cassa previdenza 4%	€ 158,68
I.V.A. 22%	€ 907,63
totale	**€ 5.033,22**
AMMINISTRATORE	
Compenso Presidente	€ 20.026,22
I.V.A. 22%	€ 4.405,77
totale	**€ 24.431,99**
GEOLOGO	
Compenso geologo	€ 10.767,00
Cassa previdenza 2%	€ 215,34
I.V.A. 22%	€ 2.416,11
totale	**€ 13.398,45**
Indagini GEO + STRU	€ 4.918,03
I.V.A. 22%	€ 1.081,97
totale	**€ 6.000,00**
sommano	**€ 1.287.165,95**

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO	**€ 1.287.165,95**

VISTA la richiesta di permesso di costruire pervenuta al Comune di Ocre in data 14/06/2019 prot. n. 1276 a firma del sig. Vincenzo MARUCCI in qualità di presidente del Consorzio "Largo Bonanni" e relativi allegati tecnici progettuali e successive integrazioni, al fine dell'acquisizione del titolo abilitativo urbanistico necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione dell'Aggregato edilizio denominato SF 20/21;

VISTO il Permesso di Costruire n. 269/2020 del 29/12/2020 rilasciato al Consorzio "Largo Bonanni", di cui il Presidente è il Sig. MARUCCI Vincenzo nato a Napoli il 26/07/1959 e residente a Monticchio Frazione di L'Aquila, in Via Domenico Ciccone n. 29, necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di demolizione e ricostruzione dell'intero aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA l'attestazione di avvenuto deposito sismico, prot. ingresso Genio Civile n. 49274 del 19/02/2020 e prot. uscita n. 27234 del 30/01/2020, ID Pratica 292/2020 –MUD, acquisita al prot. del Comune di Ocre al n. 377 del 20/02/2020;

VISTA l'Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata in favore del Comune di Ocre, DETERMINA 178 DEL 09/03/2021 a valere sulla delibera CIPE 33/2019 annualità 2018 per complessivi € **2.972.797,96** con la quale è stata data, tra le altre, copertura finanziaria alla pratica in oggetto;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 69 del 30/03/2021, è stata concessa al Consorzio "Largo Bonanni" la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per l'intervento di **€ 1.287.165,95**;

DATO ATTO che la somma di € 1.287.165,95 è finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6 missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e.;

VISTA la richiesta di liquidazione del **SAL TECNICO** acquisita al prot. USRC in data 12/05/2021 al n. 5694, a firma dei direttori dei lavori;

VISTA l'istruttoria condotta dall'U.S.R.C SP/8 di Barisciano datata 28/06/2021, trasmessa al Comune di Ocre in data 30/06/2021 prot. in uscita n. 10244 ed acquisita da quest'ultimo al n. 1370 del 01/07/2021, con la quale sono state riconosciute le somme spettanti pari ad **€ 70.131,99** come riportate nel seguente quadro economico:

Quadro economico riepilogativo SAL TECNICO	
A – Spese tecniche Arch. Alessandra Tacchin	€ 7.100,84
Cassa previdenza 4%	€ 284,03
sommano	€ **7.384,87**
B – Spese tecniche Ing. Giuseppe Pace	€ 29.433,12
Cassa previdenza 4%	€ 1.177,32
I.V.A. 22%	€ 6.734,30
sommano	€ **37.344,74**
C - Spese tecniche geologo Geol. Diego Albini	€ 10.767,00
Cassa previdenza 2%	€ 215,34
I.V.A. 22%	€ 2.416,11
sommano	€ **13.398,45**
D - Indagini GEO Geol. Carlo Moriconi	€ 4.821,60
Cassa previdenza 2%	€ 96,43
I.V.A. 22%	€ 1.081,97
sommano	€ **6.000,00**
E - Compenso Amministratore SAL 1 *(comprensivo di oneri ed IVA)*	€ **6.003,93**
TOTALE IMPORTO A+B+C+D+E	**€ 70.131,99**

VISTO il provvedimento di liquidazione, del SAL tecnico, n. 03 del 09/07/2021 di **€ 70.131,99**
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO

VISTA la comunicazione di inizio dei lavori acquisita al prot. del Comune di Ocre al n. 717 del 09/04/2021 nella quale è indicata la data di inizio dei lavori fissata per il giorno 12/04/2021;

CONSIDERATO che è stata effettuata la richiesta di liquidazione del PRIMO S.A.L., acquisita al prot. USRC in data 30/07/2021 al n. 6509, di € 157.197,07 a firma dei direttori dei lavori;

VISTA l'istruttoria condotta dall'U.S.R.C, a firma del responsabile del procedimento coordinamento SAL Aree Omogenee 4, 6 e 8, Ing. Federico Guetti, datata 14/10/2021, trasmessa al Comune di Ocre in data 15/10/2021 prot. in uscita n. 14798 ed acquisita da quest'ultimo al n. 2207 del 15/10/2021, con la quale sono state riconosciute le somme spettanti pari ad **€ 157.197,07;**

***CONSIDERATO** che dal ricalcolo delle competenze spettanti all'impresa ed alle altre figure professionali la somma corretta da riconoscere ammonta ad € 157.196,08 come riportate nel seguente quadro economico:*

Quadro economico riepilogativo PRIMO SAL		
A – Lavori Impresa SV EDIL S.R.L.	€	133.539,17
I.V.A. 10%	€	13.353,92
sommano	€	**146.893,09**
B – Spese tecniche Arch. Alessandra Tacchin	€	4.170,21
Cassa previdenza 4%	€	166,81
sommano	€	**4.337,02**
C – Spese tecniche Ing. Giuseppe Pace	€	3.229,15
Cassa previdenza 4%	€	129,17
I.V.A. 22%	€	738,83
sommano	€	**4.097,15**
D - Compenso Amministratore SAL 1 *(comprensivo di oneri ed IVA)*	€	**1.868,82**
TOTALE IMPORTO A+B+C+D	€	**157.196,08**

PRESO ATTO quindi, che l'importo lordo totale relativo alle lavorazioni, spese tecniche e compenso del Presidente, da liquidare al "Consorzio "Largo Bonanni", è di € 157.196,08;

VISTA la fattura n. 114 del 28/07/2021 rimessa al Consorzio "Largo Bonanni" dall'Impresa SV EDIL S.R.L. di € 133.539,17 oltre ad IVA 10% (€ 13.353,92) per un totale di **€ 146.893,09**;

VISTA la fattura n. 13 del 19/10/2021 rimessa al Consorzio "Largo Bonanni" dall'Arch. Alessandra TACCHIN di € 4.170,21 oltre a Cassa Nazionale Previdenza 4% (€ 166,81) per un totale di **€ 4.337,02**;

VISTA la fattura n. 32 del 19/10/2021 rimessa al Consorzio "Largo Bonanni" dall'Ing. Giuseppe PACE di € 3.229,15 oltre a Cassa Nazionale Previdenza 4% (€ 129,17) ed IVA 22% (€ 738,83) per un totale di **€ 4.097,15**;

VISTA la ricevuta n. 4/2001, relativa al compenso per prestazione occasionale, rimessa al Consorzio "Largo Bonanni" dal Presidente Vincenzo Marucci per un importo totale di **€ 1.868,82**;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul c/c bancario del "Consorzio Largo Bonanni" della somma lorda a carico dello Stato di **€ 157.196,08,** per il pagamento dell'impresa, dei tecnici e Presidente come sopra specificato;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso l'ufficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di prendere atto del provvedimento dell'USRC datato 15/10/2021 acquisito dal Comune di Ocre al n. 2207 del 15/10/2021, con il quale sono state riconosciute le somme spettanti relative al PRIMO SAL, competenze tecniche e compenso amministratore, pari ad € 157.197,07, rimodulate dall'ufficio tecnico del Comune di Ocre in **€ 157.196,08** così come specificato nel quadro economico riepilogativo SAL Tecnico;

3) Di approvare e liquidare il PRIMO SAL, competenze tecniche e compenso Presidente riferite alla ***demolizione e ricostruzione dell' Aggregato edilizio SF 20/21 denominato: Consorzio "Largo Bonanni"*** per un importo lordo complessivo di **€ 157.196,08**;

4) Di trasferire al "Consorzio Largo Bonanni" di cui di cui il Sig. MARUCCI Vincenzo è Presidente, l'importo lordo di **€ 157.196,08** ***(quota a carico dello Stato)*** per il pagamento dell'impresa, dei tecnici e Presidente del Consorzio di cui sopra;

5) Di imputare la spesa sull'apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

6) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€ 157.196,08** ***(quota a carico dello Stato)*** in favore "Consorzio Largo Bonanni", di cui il Sig. MARUCCI Vincenzo è Presidente, sul c/c avente il seguente codice: IBAN: **IT 74 O 08327 03602 000000004873**;

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del Consorzio "Largo Bonanni" di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate dall'impresa, dai tecnici e Presidente del Consorzio per la somma lorda complessiva di **€ 157.196,08** ed a trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall'accredito delle somme, copia delle rispettive quietanze di pagamento, così come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 06/06/2009.

Si precisa che la mancata trasmissione di quanto sopra non consentirà alcuna ulteriore liquidazione successiva alla presente.

Il CO.CO.CO. Area
Sisma e Ricostruzione
Geom. Nazareno FAZI

COMUNE DI OCRE (AQ)

Il Responsabile dell'Area
Sisma e Ricostruzione
Ing. Fausto Pancella