# COMUNE DI OCRE

(Provincia dell'Aquila)

Cap. 67040
C.F. 8002850669
P.I. 00212170666

Via del Municipio n. 1
E - mail: info@comunediocre.it
Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801

Tel. 0862 751413
Fax. 0862 751722
c.c.p. n. 12133674


**AREA SISMA e RICOSTRUZIONE**

## PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 01 del 30/01/2024

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO LAVORI,** ***relativi alla riparazione e miglioramento sismico dell'Aggregato edilizio SM07 denominato: Consorzio "SM07 – Priore " - dichiarato inagibile con esito "E" a seguito del sisma del 06/04/2009.***

**Ditta Richiedente:** Consorzio "SM 07- Priore" con sede in Via Colle Pretara n. 35, c.a.p. 67100, L'Aquila di cui il Presidente è il *Sig. Ettore PERROTTI* nato a L'Aquila il 14/061975

**Riferimento domanda di contributo**: prot. 146 del 19/01/2016
**C.F. Presidente:** Ettore PERROTTI: *PRR TTR 75H14 A345V*
**C.F. Consorzio "SM07 – Priore ":** *93059530662*

**Riferimenti catastali:** Fg. 18 Part.lle n.ri 538-539-540-541-542-543-544
**Impresa esecutrice dei lavori:** DELTA LAVORI S.p.a. **P. IVA 01480740602** con sede in Sora (FR) in Via Campovarigno n. 20, c.a.p. 03009 – Amministratore unico dell'Impresa: Gaetano LA ROCCA nato a Sora (FR) il 18/05/1979 C.F. LRC GTN 79E18 I838H **(contratto d'appalto stipulato in data 18/02/2021)**

**Progettista architettonico, strutture e D.L.:** Ing. Paolo Petrella - C.F. PTR PLA 55H22 H007M-
Con studio in Pratola Peligna (AQ) c.a.p 67035 Via De Gasperi n. 6
**Direttore lavori strutture:**
- Ing. Paolo Petrella - C.F. PTR PLA 55H22 H007M - Con studio in Pratola Peligna (AQ) c.a.p 67035 Via De Gasperi n. 6
- Ing. Ilenia Rico – C.F. RCI LNI 74D70 G878Z Via Tiburtina Valeria, 51/D – 65026 Popoli (PE)

**Aggregato strutturale ID** n. 5900723
**Protocollo normalizzato:** AQ-OCR-E-00146

**Codice CUP:** B21G19000420001

**Concessione Contributo definitivo**: Provvedimento CC-E n. 66 del 21/01/2021 di **€ 2.526.285,22;**

**Liquidazione ed erogazione spese relative al CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

**DATO ATTO** che con Decreto sindacale n. 5 del 01/10/2020 veniva nominato l'Ing. Fausto Pancella quale responsabile dell'Area Sisma e Ricostruzione;

**VISTO** il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009";
**RICHIAMATI** i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per

l'ammissibilità ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM 3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 dell'U.S.R.C. recante "Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere" e relativi allegati tecnici;

**VISTA** l'istanza di contributo presentata dal sig. Ettore PERROTTI, nato a L'Aquila (AQ) il 14/06/1975, residente in Via Chieti n. 4 – 67100 L'Aquila (AQ), in qualità di *Presidente del Consorzio* "SM07-PRIORE" in data 28/06/2016 prot. 1573 presso il comune di Ocre;

**VISTO** l'esito conclusivo (***positivo con approfondimento per la somma di € 7.853,65***) dell'istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotta dall'ufficio territoriale di Barisciano SP/8, datata 27/06/2019, prot. 1485, acquisita dal Comune di Ocre;

**VISTO** che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per lavorazioni, indagini, competenze tecniche e competenze amministratore per la riparazione e miglioramento sismico dell'Aggregato strutturale SM07 denominato *Consorzio* "SM07-PRIORE" per la somma complessiva lorda di **€ 2.526.285,22**, così ripartita:

| Quadro economico di spesa | |
|---|---|
| **Importo lavori parti comuni** | € 1.938.985,06 |
| I.V.A. sui lavori (10%) | € 193.898,51 |
| **sommano** | € **2.132.883,57** |
| | |
| **Importo lavori elementi accessori** (rimozione amianto) | € 65.749,43 |
| I.V.A. sui lavori (10%) | € 6.574,94 |
| **sommano** | € **72.324,37** |
| | |
| **totale** | € **2.205.207,94** |
| | |
| **SPESE TECNICHE PROGETTISTI** | |
| **PROGETTISTI** | |
| Cassa previdenza 4% | € 181.841,74 |
| I.V.A. 22% | € 7.273,67 |
| | € 41.605,39 |
| **totale** | € **230.720,80** |
| **COLLAUDATORE** | |
| Collaudo statico | € 10.161,04 |
| Cassa previdenza 4% | € 406,44 |
| I.V.A. 22% | € 2.324,85 |
| **totale** | € **12.892,33** |
| **AMMINISTRATORE** | |
| Compenso Presidente | € 30.047,34 |
| Cassa previdenza 4% | € 1.201,89 |
| I.V.A. 22% | € 6.874,83 |
| **totale** | € **38.124,06** |
| **GEOLOGO** | |
| Compenso geologo | € 15.541,69 |
| Cassa previdenza 2% | € 310,83 |
| I.V.A. 22% | € 3.487,56 |
| **totale** | € **19.340,08** |
| | |
| **Indagini GEO + STRU (comprensivo di cassa ed IVA)** | € **20.000,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO** | € **2.526.285,22** |

**VISTA** la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila ed i Comuni del Cratere datata 23/05/2020, prot. n. 930, acquisita dal Comune di Ocre al prot. n. 1790 del 19/06/2017 che esprime parere favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni che di seguito si riportano:

*questa Soprintendenza*

*avendo valutato che l'intervento proposto consiste nella riparazione e miglioramento sismico dell'aggregato, attraverso una serie di operazioni, tra le quali risultano rilevanti sotto il profilo della compatibilità paesaggistica: il consolidamento della muratura portante, l'inserimento di tiranti con capichiave, la sostituzione delle coperture, il rifacimento dei comignoli, il rifacimento dell'intonaco esterno, la posa in opera di infissi e lattoneria;*

- *riconoscendo che l'aggregato in esame si posiziona nel nucleo storico di San Martino d'Ocre inserendosi in maniera coerente con il tessuto insediativo;*
- *valutando che, per i motivi esposti, tutte gli interventi sulle superfici esterne dell'aggregato incideranno in maniera significativa sulla percezione complessiva del contesto paesaggistico di San Martino d'Ocre;*

*per quanto di competenza, fatte salve le valutazioni di carattere urbanistico ed edilizio che rimangono di pertinenza dell'Amministrazione comunale, ritiene che l'intervento descritto e rappresentato negli elaborati trasmessi, possa essere compatibile sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- *le finiture storiche dovranno in linea di principio essere conservate; il rifacimento delle stesse, da attuare solo se necessario, dovrà essere eseguito con malta di calce ed inerti tali da conferire al conglomerato le tonalità delle terre del luogo; l'intonaco dovrà essere realizzato con tecniche tradizionali di stesura, rispettando la non perfetta complanarità delle superfici; <u>in ogni caso il tipo di finitura, la granulometria, cromia ed ogni altro elemento inerente dovranno essere concordati con questa Soprintendenza con congruo anticipo rispetto all'inizio delle lavorazioni;</u>*
- *gli imbotti dovranno sporgere rispetto agli intonaci, come nella tradizionale tecnica costruttiva e non risultare "annegati" nell' intonaco stesso;*
- *di concordare in corso d'opera con la scrivente Soprintendenza le metodologie di pulitura e restauro degli elementi in pietra e comunque di evitare sistemi di pulitura aggressiva come l'uso di sabbiatura;*
- *di concordare in corso d'opera con la scrivente Soprintendenza la forma dei capichiave;*
- *tutte le operazioni che verranno eseguite sulle coperture dovranno lasciare inalterate le dimensioni, forma, quote delle falde del tetto; le dimensioni degli sporti di gronda non dovranno essere mutate; il nuovo sporto di gronda dovrà allinearsi a quelli degli edifici limitrofi; per i manti di copertura, dovranno essere utilizzati i coppi già esistenti o di recupero, eventualmente integrati con coppi di nuova realizzazione posti in funzione di sottocoppa;*
- *i comignoli dovranno essere realizzati in muratura, nelle forme tipiche della tradizione locale;*
- *gli infissi dotati di carattere storico e tipico del luogo dovranno essere recuperati e restaurati; quelli nuovi dovranno essere realizzati in legno o simil-legno;*
- *i discendenti dovranno essere posti presso gli spigoli dei volumi o al limite delle unità architettoniche; eventuali operazioni per razionalizzare i passaggi di canne fumarie dovranno prevedere l'integrazione delle stesse all'interno degli edifici; la presenza di cavi, condutture, sportelli di contatori, elementi di impianti tecnologici in genere, dovrà essere razionalizzata, ed eventualmente mitigata curandone la disposizione in relazione alla articolazione dei prospetti, in maniera tale da non risultare invasiva e deturpante alla vista.*

**VISTA** la nota prot. 1/2020 del 11/08/2020 con la quale il responsabile del servizio da atto che ai soli fini dell'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43 CEE (Habitat) e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, della non incidenza dell'intervento in oggetto sugli habitat e sulle specie di flora e fauna di interesse comunitario, in conformità con la nota prot. n. 282 del 15/02/2017 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

**VISTA** l'Autorizzazione Paesaggistica n. 210/2020 del 11/08/2020 emessa dal Comune di Ocre, contenente le **condizioni vincolanti** richieste dalla Soprintendenza;

**VISTA** la nota prot. n. 1241 del 09/07/2020 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino acquisita al prot. n.1299 del 14/07/2020 che autorizza l'esecuzione delle opere in oggetto a condizione che:

- *Ogni rifiuto prodotto in fase di cantiere venga selezionato e smaltito in discariche autorizzate;*
- *Qualsiasi rifiuto non dovrà invadere, seppur temporaneamente aree naturali.*

**VISTA** la S.C.I.A. (segnalazione di inizio attività) in alternativa al permesso di costruire acquisita al protocollo del Comune di Ocre al n. 2093 del 25/10/2019 e successiva integrazione prot. 338 del 18/02/2020 quale titolo necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione e miglioramento sismico dell'Aggregato strutturale di cui sopra;

**VISTA** la nota prot. 1471 del 14/08/2020 a firma del responsabile del Servizio Tecnico, con la quale si rende nota l'efficacia della Segnalazione di inizio attività in Alternativa al Permesso di Costruire;

DATO ATTO *che la presente comunicazione viene rilasciata sulla base dello stato di fatto così come riportato negli elaborati grafici stato di fatto predisposti dal progettista tenuto conto della documentazione sulla regolarità urbanistico-edilizia dello stato ante operam e delle dichiarazioni a firma dei proprietari e/o aventi titolo sugli immobili di cui trattasi inoltrate ai fini del rilascio del provvedimento edilizio pertanto sono fatte salve le prescrizioni e/o indicazioni riportate in precedenti provvedimenti urbanistico/edilizi inerenti il medesimo immobile e/o la medesima area rilasciati dal Comune e/o dagli Enti sovraordinati prescritti dalle disposizioni legislative in materia se pur ad oggi non reperiti e/o non allegati nella documentazione trasmessa.*

CONSIDERATO *che i lavori effettuati su un edificio/fabbricato/immobile non legittimato da idonei titoli abilitativi legittimi sono anch'essi abusivi. Infatti con la recente sentenza n. 12718/2019 la Corte di Cassazione evidenzia che "qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l'abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l'opera abusiva perisca in tutto o in parte, o necessiti di attività manutentive, o, come nel caso in esame, di completamento o trasformazione, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla, completarla, trasformarla, ristrutturarla, mantenerla, senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di trasformazione o manutenzione ordinaria presuppongono che l'edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente, in quanti gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente (cfr., ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017, Pepe, Rv. 270252 – 01; nonché Sez. 3, Sentenza n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 – 01; conf. Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232364 – 01). Di conseguenza, i lavori di manutenzione o di trasformazione presuppongono che l'opera su cui si interviene sia stata costruita legittimamente. Diversamente, ossia nel caso in cui si intraprendano dei lavori su opere abusive tali interventi non fanno altro che ripetere le caratteristiche di illegittimità della costruzione principale e, quindi, perpetrare il reato.".*

**VISTA** l'attestazione di avvenuto deposito sismico presso gli uffici del Genio Civile Regionale di L'Aquila al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione sismica, ID pratica 3858/2019 MUD prot. n. 285217 del 11/10/2019 e successiva integrazione prot. n. 324211 del 19/11/2019;

**VISTA** l'Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata delibera CIPE 33/2019 annualità 2018 con la quale è stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

**CONSIDERATO** che, con provvedimento CC-E n. 66 del 21/01/2021, è stata concessa al Consorzio "SM07 – Priore" la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per la realizzazione dell'intervento di € 2.526.285,22;

**DATO ATTO** che la somma di € 2.526.285,22 è finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6 missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e.;

**VISTA** la richiesta del Consorzio "SM 07 – Priore" di cui il Presidente è il sig. sig. Ettore Perrotti, datata 01/06/2021, acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 03/06/2021 al n. 1172 con la quale si chiede l'anticipazione del 20% dell'importo lavori, € 400.946,90 oltre ad IVA 10% (€ 40.094,69) per un totale di **€ 441.041,59**, ai sensi della legge n. 45 del 07/2017;

**VISTA** la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Ocre del 08/06/2021;

**VISTA** la documentazione integrativa in merito alla polizza fidejussoria, acquisita dal Comune di Ocre in data 15/06/2021 al n. 1255 di protocollo;

**VISTA** la legge n. 45 del 07/04/2017 di conversione del D.L. n. 8 del 09/02/2017 che nell'art. 1 "disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti" ha introdotto il comma 1-ter *"Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,* si applicano anche agli interventi relativi al Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125".

**VISTA** la fattura n. 57 del 26/05/2021 trasmessa dalla Ditta DELTA LAVORI S.P.A. al Consorzio "SM07 – Priore" relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, corrispondente ad € 400.946,90 oltre ad IVA 10% (€ 40.094,69) per un totale di **€ 441.041,59**

**VISTA** la polizza fidejussoria n. 410160019 del 26/05/2021 e successiva appendice del 09/06/2021, emessa dalla Società GENERALI, Agenzia di Frosinone, Codice Agenzia 178 00, , con riferimento al contraente DELTA LAVORI S.P.A. e Beneficiario COMUNE DI OCRE, per una somma garantita di **€ 441.041,60**;

**PRESO ATTO** che l'importo garantito dall'atto di fidejussione, è di € 441.041,59 + tasso di interesse 0,01% applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione;

**VISTO** il verbale di inizio lavori, redatto in data 25/02/2021 dal Direttori dei;

**CONSIDERATO** che non sono state sollevate contestazioni in merito alla consegna ed all'inizio dei lavori;

**VISTO** che a seguito di istruttoria e verifica di tutta la documentazione prodotta ai fini dell'ottenimento dell'anticipazione del 20% dell'importo lavori è stato emesso il **provvedimento n. 05 del 07/09/2021** con il quale è stata riconosciuta e liquidata la somma di € 400.946,90 oltre ad IVA 10% (€ 40.094,69) per un totale di **€ 441.041,59** **SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA;**

**VISTA** la richiesta di liquidazione del **1 S.A.L. per un importo di € 356.163,17** acquisita al prot. dell'USRC n. 7622 del 22/11/2021, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

**VISTO** il parere favorevole alla liquidazione del SAL 1 a tutto il 20/09/2021 per l'importo complessivo lordo di € 348.306,03 per lavori spese tecniche e competenze del Presidente;

**CONSIDERATO** che, come indicato nel provvedimento dell'USRC, occorre applicare la sanzione di competenza del Comune al Presidente, per tardata consegna degli elaborati tecnici del Primo SAL all'USRC. Si specifica che dai conteggi effettuati da questo ufficio è emerso che la sanzione sul totale delle spettanze di € 30.047,34 è di € 3.004,74 che sono state sottratte alla somma ammessa a liquidazione per questo PRIMO SAL. Infatti saranno liquidate **€ 7.580,29 oltre a cassa ed Iva** in luogo di € 10.585,03 oltre a cassa ed Iva;

| **Quadro economico riepilogativo 1 SAL** | |
|---|---|
| **1 – lavori, IMPRESA (Delta Lavori s.p.a.)** | € 266.106,07 |
| IVA lavori 10% | € 26.610,61 |
| **sommano** | € **292.716,68** |
| | |
| **2 – Spese tecniche** | |
| **ING. ILENIA RICO** | € 5.500,00 |
| Cassa previdenza 4% | € 220,00 |
| IVA 22% | € 0,00 |
| **sommano** | € **5.720,00** |
| | |
| **3- DOTT. GEOL. SANTE STANGONI** | € 13.210,44 |

| | |
|---|---|
| Cassa previdenza 2% | € 264,21 |
| IVA 22% | € 2.964,42 |
| **sommano** | **€ 16.439,07** |
| | |
| **4 – ING. NICOLA ARETUSI** (prove STRU) | € 10.955,23 |
| Cassa previdenza 4% | € 438,21 |
| IVA 22% | € 2.506,56 |
| **sommano** | **€ 13.900,00** |
| | |
| **5 – GEOTECA SRLS** (prove GEO) | € 1.500,00 |
| Cassa previdenza 4% | € 0,00 |
| IVA 22% | € 330,00 |
| **sommano** | **€ 1.830,00** |
| | |
| **6 – GEO L'AQUILA S.R.L.** (indagini geognostiche) | € 3.500,00 |
| Cassa previdenza 4% | € 0,00 |
| IVA 10% | € 350,00 |
| **sommano** | **€ 3.850,00** |
| | |
| **7 – ETTORE PERROTTI** (Presidente del Consorzio) | € 7.580,29 |
| Cassa previdenza 4% | € 303,21 |
| IVA 22% | € 1.734,37 |
| **sommano** | **€ 9.617,87** |
| | |
| **TOTALE IMPORTO 1+2+3+4+5+6+7** | **€ 344.073,62** |

**Somma liquidata con provvedimento n. 03 del 15/02/2022 ed interamente pagata**

**VISTA** la richiesta di liquidazione del **2 S.A.L.** per un importo di € 551.687,16 acquisita al prot. dell'USRC n. 7622 del 22/11/2021, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

**VISTO** il parere favorevole alla liquidazione del 2 SAL eseguito a tutto il 10/12/2021 per l'importo rimodulato complessivo lordo di **€ 545.416,32** per lavori e spese tecniche come di seguito riportato:

| **Quadro economico riepilogativo 2 SAL** | |
|---|---|
| **1 – lavori, IMPRESA (Delta Lavori s.p.a.)** | € 381.574,62 |
| IVA lavori 10% | € 38.157,46 |
| **sommano** | **€ 419.732,08** |
| | |
| **2 – Spese tecniche ING. Paolo PETRELLA** | € 99.057,57 |
| Cassa previdenza 4% | € 3.962,30 |
| IVA 22% | € 22.664,37 |
| **sommano** | **€ 125.684,24** |
| | |
| **TOTALE IMPORTO 1+2** | **€ 545.416,32** |

**Somma liquidata con provvedimento n. 05 del 23/05/2022 ed interamente pagata**

**VISTA** la richiesta di liquidazione del **3 S.A.L.** per un importo di € 491.051,81 acquisita al prot. dell'USRC n. 8780 del 31/05/2022, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

**VISTA** la richiesta di integrazione/chiarimenti prot. USRC n. 10627 del 30.06.2022 riscontrata positivamente con nota prot. USRC n. 11637 del 18/07/2022 con l'aggiornamento di quanto richiesto pari ad **€ 488.193,12**;

**VISTO** il parere favorevole alla liquidazione del 3 SAL eseguito a tutto il 10/05/2022 per l'importo complessivo lordo di **€ 488.193,12** per lavori e spese tecniche come di seguito riportato:

| **Quadro economico riepilogativo 3 SAL** | | |
|---|---|---|
| **1 – lavori, IMPRESA (Delta Lavori s.p.a.)** | € | 408.175,27 |
| IVA lavori 10% | € | 40.817,53 |
| **sommano** | € | **448.992,80** |
| | | |
| **2 – Spese tecniche ING. Paolo PETRELLA Prog. 85% e D.L.** | € | 19.514,94 |
| Cassa previdenza 4% | € | 780,60 |
| IVA 22% | € | 4.465,02 |
| **sommano** | € | **24.760,56** |
| | | |
| **3 – Spese tecniche ING. Ilenia RICO (D.L.)** | € | 5.000,00 |
| Cassa previdenza 4% | € | 200,00 |
| **sommano** | € | **5.200,00** |
| | | |
| **4 – ETTORE PERROTTI** (Presidente del Consorzio) | € | 7.282,28 |
| Cassa previdenza 4% | € | 291,29 |
| IVA 22% | € | 1.266,19 |
| **sommano** | € | **9.239,76** |
| | | |
| | | |
| **TOTALE IMPORTO 1+2+3+4** | € | **488.193,12** |

**<u>Somma liquidata con provvedimento n. 09 del 30/08/2022 ed interamente pagata</u>**

**PRESO ATTO** dell'istanza per la concessione di contributo aggiuntivo, derivante dalla indicizzazione dei costi ISTAT ai sensi del Decreto congiunto USRA/USRC n. 2/2022, presentata dal Sig. Ettore Perrotti, in qualità di Presidente del consorzio dell'aggregato edilizio "SM07", acquisita al protocollo USRC n. 21959 del 22/12/2022;

**CONSIDERATO** che è stato riconosciuto il contributo aggiuntivo pari ad € 277.387,43 per un importo complessivo di finanziamento pari ad € 2.803.672,65 (lavori e somme a disposizione);

**VISTA** la relazione istruttoria di ammissione al contributo, della pratica in oggetto, acquisita al prot. interno USRC n. 12680 del 29/06/2023;

**CONSIDERATO** che è stata disposta da parte dell'USRC l'assegnazione di somme integrative della pratica avente prot. norm. AQ-OCR-E-00146 per un importo pari a **€ 277.387,43** a valere sulla disponibilità della CIPE 42/2021 (L.190/2014 annualità 2019)

**DATO ATTO** che la somma di € 277.387,43, così come anche l'originaria di € 2.526.285,22 è finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6 missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

**VISTA** la Concessione Contributo Integrativo– Provvedimento CC-E n. 66/a del 12/09/2023 *in via definitiva, mediante contributo diretto,* nella misura lorda della somma integrativa della pratica avente prot. norm. AQ-OCR-E-00146 per un importo pari a **€ 277.387,43** a valere sulla disponibilità della CIPE 42/2021 (L.190/2014 annualità 2019)

**VISTA** la richiesta di liquidazione del **4 S.A.L.** per un importo di € 514.613,88 acquisita al prot. dell'USRC n. 12362 del 23/06/2023, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

**VISTA** la richiesta di integrazione/chiarimenti riscontrata positivamente con nota prot. USRC n. 15171 del

07/08/2023 con l'aggiornamento di quanto richiesto pari ad **€ 514.613,88**;

**VISTO** il parere favorevole alla liquidazione del 4 SAL eseguito a tutto il 09/06/2023 per l'importo complessivo lordo di **€ 514.613,88** per lavori e spese tecniche;

**CONSIDERATO** che la figura professionale relativa all'Ing. Ilenia Rico non è soggetta ad IVA ai sensi dell'Art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014 e succ. mod. ed integr. E quindi l'ammontare della spesa relativa al quarto SAL ammonta ad **€ 513.241,07** come di seguito riportato:

| **Quadro economico riepilogativo 4 SAL** | |
|---|---|
| **1 – lavori, IMPRESA (Delta Lavori s.p.a.)** | € 423.851,79 |
| IVA lavori 10% | € 42.385,18 |
| **sommano** | **€ 466.236,97** |
| | |
| **2 – Spese tecniche ING. Paolo PETRELLA** | € 22.051,29 |
| Cassa previdenza 4% | € 882,05 |
| IVA 22% | € 5.045,33 |
| **sommano** | **€ 27.978,67** |
| | |
| **3 – Spese tecniche ING. Ilenia RICO (D.L.)** | € 6.000,00 |
| Cassa previdenza 4% | € 240,00 |
| **sommano** | **€ 6.240,00** |
| | |
| **4 – ETTORE PERROTTI** (Presidente del Consorzio) | € 10.076,79 |
| Cassa 4% | € 403,07 |
| IVA 22% | € 2.305,57 |
| **sommano** | **€ 12.785,43** |
| | |
| | |
| **TOTALE IMPORTO 1+2+3+4** | **€ 513.241,07** |

**<u>Somma liquidata con provvedimento n. 07 del 15/09/2023 ed interamente pagata</u>**

**VISTA** la richiesta di liquidazione del contributo relativo al certificato di pagamento straordinario per un importo di **€ 28.080,76** con prot. USRC n. 18838 del 04/10/2023;

**VISTO** il provvedimento di Nulla Osta alla liquidazione del certificato di pagamento lavori straordinario acquisito al prot. del Comune di Ocre al n. 2463 del 12/10/2023 per € 25.527,96 oltre ad IVA 10% (€ 2.552,80) per un totale di **€ 28.080,76 come di seguito riportata;**

| **Quadro economico riepilogativo Certificato di pagamento straordinario** | |
|---|---|
| **1 – lavori, IMPRESA (Delta Lavori s.p.a.)** | € 25.527,96 |
| IVA lavori 10% | € 2.552,80 |
| **sommano** | **€ 28.080,76** |
| | |
| **TOTALE IMPORTO** | **€ 28.080,76** |

**VISTA** la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori;

**CONSIDERATO** che l'Impresa esecutrice dei lavori è la DELTA LAVORI S.p.a. P.IVA 01480740602 con sede in Sora (FR) Via Campovarigno n. 20, c.a.p. 03009 di cui l'Amministratore unico è il Sig. Gaetano LA ROCCA, in forza del contratto stipulato fra il Consorzio denominato "Priore SM07" di cui il Dott. Ettore Perrotti è Presidente e l'Impresa DELTA LAVORI S.p.a. P.IVA 01480740602, in data 18/02/2021;

**VISTA** la fattura n. 91/2023 del 19/06/2023, rimessa dall'Impresa esecutrice dei lavori DELTA LAVORI S.p.a. al Consorzio "SM 07 – Priore", di € 25.527,96 oltre ad IVA 10% (€ 2.552,80) per un totale di **€ 28.080,76;**

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere al trasferimento sul c/c bancario del Consorzio "SM 07 – Priore" della somma di **€ 28.080,76** per il pagamento del certificato lavori straordinario;

**ESAMINATI** gli atti istruttori custoditi presso l'ufficio tecnico comunale;

## DISPONE

1) **Di rendere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **Di prendere atto** del provvedimento dell'USRC prot. 19409 datato 12/10/2023 acquisito dal Comune di Ocre al n. 2463 di protocollo del 12/10/2023, con il quale sono state riconosciute le somme spettanti relative al pagamento del certificato lavori straordinario;

3) **Di approvare e liquidare** la fattura n. 91/2023 del 19/06/2023, rimessa dall'Impresa esecutrice dei lavori DELTA LAVORI S.p.a. al Consorzio "SM 07, per un importo lordo complessivo di **€ 28.080,76**;

4) **Di trasferire** Consorzio "SM 07 – Priore" di cui il Presidente è il Dott. Ettore PERROTTI, nato a L'Aquila Il 14/06/1975, l'importo lordo di **€ 28.080,76** ***(quota a carico dello Stato)*** per il pagamento dell'impresa esecutrice dei lavori;

5) **Di imputare** la spesa sull'apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

6) **Di autorizzare** il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di **€ 28.080,76** *(quota a carico dello Stato)* in favore Consorzio "SM 07 – Priore", sul c/c dedicato avente il seguente codice: IBAN: **IT66 D 083 2703 6010 000 0005 342**

**DISPONE INOLTRE**

Al Presidente del Consorzio "SM 07 – Priore" di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate dall'impresa, professionisti ed amministratore per la somma lorda complessiva di **€ 28.080,76** ed a trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall'accredito della somma, copia della rispettiva quietanza, così come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009.

***Si precisa che la mancata trasmissione di quanto sopra non consentirà alcuna ulteriore liquidazione successiva alla presente.***

Il CO.CO.CO. Area
Sisma e Ricostruzione
***Geom. Nazareno FAZI***

COMUNE DI OCRE (AQ)

Il Responsabile dell'Area
Sisma e Ricostruzione
**Ing. Fausto Pancella**

Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario
***Avv. Gianmatteo RIOCCI***