COMUNE DI ALANNO
PROVINCIA DI PESCARA

REGISTRO GENERALE N. 105 del 06/02/2023

Determinazione n. 50 del 04/02/2023

OGGETTO: "INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD NEL CENTRO ABITATO" - CUP: C34H20001040001 - CIG: 896396953A - Approvazione Stato Finale e affidamento Lavori in economia da liquidarsi a Fattura (CIG: 963703902B).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che l'articolo 1, comma 139, della legge n.145/2018 (legge di bilancio 2019) assegna ai comuni, per il periodo 2021-2034, contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

Che questo Ente nell'anno 2020 ha proposto al Ministero dell'Interno (Finanza Locale), in relazione alla citata normativa, la richiesta di contributo di € 1.000.000,00 [annualità 2021] per il progetto denominato "INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD NEL CENTRO ABITATO", giusta progettazione definitiva redatta dall'ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di € 1.000.000,00, debitamente inserita nel programma triennale dei LL.PP. 2020-2022;

Rilevato che con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 23 febbraio 2021 è stato assegnato a questo Comune il finanziamento dell'importo di € 1.000.000,00 per il citato intervento, e disposta l'anticipazione del 20% del contributo concesso pari ad € 200.000,00, regolarmente introitata nelle casse comunali in data 16.03.2021, risorse confluite successivamente nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2 di competenza del Ministero dell'Interno;

Considerato che tale intervento è stata inserito nel bilancio pluriennale 2021/2023 di questo Ente, al capitolo n.2548/0 da finanziarsi con il citato contributo ministeriale concesso, oltre che essere previsto nell'elenco annuale 2021 del programma triennale dei LL.PP. 2021-2023, giusta deliberazione di C.C. n.3 del 31.03.2021;

Dato atto che:
- con precedente determinazione n.297 del 21.04.2021 del Reg. Gen. è stato affidato all'Ingegnere Antonio Pignanelli, libero professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara al n.1944 Sez. A e con studio in Pescara alla Via Fabrizio De Andrè n.5, l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva, la Direzione Lavori, la Contabilità, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell'intervento in parola;
- con deliberazione di G.M. n.118 del 18.10.2021, esecutiva nei termini di legge, è stata approvata la progettazione esecutiva denominata "***INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD NEL CENTRO ABITATO***", redatta dal citato professionista e dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, con il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1) importo lavori a misura	€ 163.971,76
A2) importo lavori a misura	€ 525.819,62

		==========
A3) importo lavori a base d'asta		€ 689.791,38
A4) costi della sicurezza da PSC		€ 16.000,00
		==========
TOTALE IMPORTO LAVORI A)		€ 705.791,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) Iva 22% sui lavori	€ 117.440,32	
B2) Iva 10% sui lavori	€ 17.197,18	
B3) Prove geognostiche	€ 15.000,00	
B4) Relazione geologico	€ 3.982,10	
B5) Spese Tecniche (Progettazione esecutiva/D.L. e Sicu.)	€ 74.575,90	
B6) Importo incentivante	€ 11.292,66	
B7) Iva 22% su B3) e B4)	€ 4.176,06	
B8) CNPAIA 4% su B5)	€ 2.983,03	
B9) Iva 22% su B5) e B8)	€ 17.062,97	
B10) Quota ANAC	€ 375,00	
B11) Collaudo Statico	€ 8.000,00	
B12) CNPAIA 4% su B11)	€ 320,00	
B13) Iva 22% su B11) e B12)	€ 1.830,40	
B14) Commissione di Gara	€ 5.000,00	
B15) Imprevisti	€ 14.973,00	
	==========	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 294.208,62	€ 294.208,62

==========

TOTALE A+B € 1.000.000,00

Rilevato altresì che:

- con precedente determinazione dello scrivente n.899 del 10.12.2021 del Reg. Gen. è stato disposto, a seguito di procedura negoziata, l'affidamento dell'appalto dei lavori in parola, ai sensi dell'art.1, comma 2 lett. b) della legge n.120 del 11.09.2020 nel testo in vigore, in favore dell'Impresa **STRADE E AMBIENTE srl** con sede in Chieti in Via E. Piaggio n.65 – C.F. 02189740695, che ha offerto un ribasso del 2,22% sull'importo a base d'asta, corrispondente ad un importo lavori di € 674.478,01 oltre € 16.000,00 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo di contratto di € 690.478,01;
- i lavori in parola sono stati formalmente affidati all'Impresa precitata, giusto contratto d'appalto Rep. n.1715 del 17.01.2022 a Rogito del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Vecchi;
- con precedente determinazione n.506 del 06/07/2022 è stato approvato il 1° S.a.l. dei lavori a tutto il 01.07.2022, per l'importo di € 105.793,85, oltre Iva al 22% come per legge per € 23.274,64 e quindi complessivi € 129.068,50;
- con precedente determinazione n.584 del 09/08/2022 è stato approvato il 2° S.a.l. dei lavori a tutto il 21.07.2022, per l'importo di € 105.081,27, oltre Iva al 22% come per legge per € 23.117,88 e quindi complessivi € 128.199,15;
- con precedente determinazione n.811 del 11/11/2022 è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica ed Assestamento Contabile, avente il seguente quadro economico di spesa:

A) LAVORI

A1) importo lavori a misura (da progetto)	€ 192.660,99
A2) importo lavori a misura (da progetto)	€ 497.130,39
	==========
Totale importo lavori a base d'asta	€ 689.791,38

Ribasso offerto in sede di gara 2,22 %		
A1) importo lavori a misura	€ 188.383,92	
A2) importo lavori a misura	€ 486.094,09	
A3) costi della sicurezza da PSC	€ 16.000,00	
	==========	
TOTALE IMPORTO LAVORI DA PERIZIA	€ 690.478,01	€ 690.478,01
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1) Iva 22% sui lavori	€ 108.700,70	
B2) Iva 10% sui lavori	€ 19.638,39	
B3) Prove geognostiche	€ 15.000,00	
B4) Relazione geologico	€ 3.982,10	
B5) Spese Tecniche (Progettazione esecutiva/D.L. ec..)	€ 74.575,90	
B6) Importo incentivante	€ 11.047,65	
B7) Iva 22% su B3) e B4)	€ 4.176,06	
B8) CNPAIA 4% su B5)	€ 2.983,03	
B9) Iva 22% su B5) e B8)	€ 17.062,97	
B10) Quota ANAC	€ 375,00	
B11) Collaudo Statico	€ 8.000,00	
B12) CNPAIA 4% su B11)	€ 320,00	
B13) Iva 22% su B11) e B12)	€ 1.830,40	
B14) Commissione di Gara	€ 5.000,00	
B15) Imprevisti/Lavori e somministrazioni a fattura	€ 14.973,00	
B16) Economia di gara	€ 18.490,50	
	==========	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€ 309.521,98	€ 309.521,99

==========

TOTALE A+B € 1.000.000,00

- con precedente determinazione n.870 del 01/12/2022 è stato approvato il 3° S.a.l. dei lavori a tutto il 16.11.2022 per l'importo di € 264.529,01, oltre Iva come per legge per € 37.354,33 e quindi complessivi € 301.883,34;

- con precedente determinazione n.3 del 10/01/2023 è stato approvato il 4° ed ultimo S.a.l. al 22.12.2022 per l'importo di € 211.621,25, oltre Iva come per legge per € 43.832,66 e quindi complessivi € 255.453,91;

Rilevato che il Direttore dei Lavori - Ing. Antonio Pignanelli - ha trasmesso la documentazione inerente lo Stato Finale dei Lavori, acquisita al protocollo di questo Ente in data 29.12.2022 al numero 13308, e successivamente integrata con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 02.02.2022 al numero 1208, costituita da

- Certificato di ultimazione lavori emesso il 28.12.2022;
- Stato Finale emesso il 28.12.2022;
- Quadro economico finale;
- Computo metrico lavori in economia da pagarsi a fattura;

Verificato che:

- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in tempo utile rispetto a quella contrattuale;
- dallo stato finale dei lavori emesso in data 28/12/2022 l'ammontare complessivo è di € 690.477,77 oltre IVA, da cui detratte le anticipazioni e gli acconti già corrisposti per € 687.025,38, risulta un importo residuale a saldo da liquidare all'appaltatore pari a € 3.452,39 oltre IVA;

- non risulta avanzata alcuna riserva dall'impresa esecutrice durante l'esecuzione dei lavori, giusta documentazione finale firmata in segno di accettazione;
- durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- durante l'esecuzione dei lavori non risultano essere stati effettuati danni diretti ed indiretti a terzi e/o a proprietà di terzi;

Considerato inoltre che:
- con nota prot. n.13343 del 29.12.2022 questo Ufficio ha pubblicato, all'albo pretorio on line di questo Ente dal 29.12.2022 al 28.01.2023, apposito Avviso ai Creditori (Art.218 del D.P.R. n.207/2010), al fine di acquisire, per i lavori in parola, entro il periodo di affissione, eventuali titoli vantati dai creditori in favore dell'Impresa esecutrice dei lavori;
- nel sopra citato periodo di pubblicazione nessuna segnalazione al riguardo è stata prodotta a questo Ente;

Che conseguentemente il quadro economico finale dell'intervento può essere rimodulato come di seguito riportato:

A) LAVORI				
A1) Totale importo lavori stato finale	€	705.791,13		
A2) Costi della sicurezza PSC non soggetti a ribasso	€	16.000,00		
A3) Ribasso offerto in sede di gara 2,22 %	€	15.313,36		
		==========		
TOTALE IMPORTO LAVORI A)	€	690.477,77	€	690.477,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) Iva lavori al 22%	€	108.700,65		
B2) Iva lavori al 10%	€	19.638,39		
B3) Prove geognostiche	€	15.000,00		
B4) Relazione geologico	€	3.982,10		
B5) Spese Tecniche (Progettazione esecutiva/D.L. ec..)	€	74.575,90		
B6) Importo incentivante	€	11.047,65		
B7) Iva 22% su B3) e B4)	€	4.176,06		
B8) CNPAIA 4% su B5)	€	2.983,03		
B9) Iva 22% su B5) e B8)	€	17.062,97		
B10) Quota ANAC	€	375,00		
B11) Collaudo Statico	€	8.000,00		
B12) CNPAIA 4% su B11)	€	320,00		
B13) Iva 22% su B11) e B12)	€	1.830,40		
B14) Commissione di Gara	€	5.000,00		
B15) Lavori in economia a fattura	€	18.339,58		
B16) Economia di gara	€	18.490,50		
		==========		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€	309.522,23	€	309.522,23
==========				
		TOTALE A+B	**€**	
1.000.000,00				

Visto il computo metrico dei lavori in economia da pagarsi a fattura, redatto dal D.L. Ing. Antonio Pignanelli, per l'importo di € 15.032,44 per la fornitura e posa in opera di *"Staccionata in Pali di Pino e Barriera Stradale in Acciaio Corten"*, oltre € 3.307,14 per Iva come per legge, e quindi complessivi € 18.339,58, aventi lo scopo di dare completezza funzionale e di miglioramento alla opere di cui al progetto principale;

Verificato che:

- come si evince dal quadro economico finale l'importo complessivo dell'intervento risulta invariato, i lavori sono pari a quelli autorizzati, mentre per i lavori in economia da pagarsi a fattura si utilizzeranno gli imprevisti e le economie dell'Iva sui lavori (22% e 10%), lasciando inalterata l'economie di gara derivante dal ribasso d'asta maturato in sede di aggiudicazione dei lavori;
- la Ditta STRADE E AMBIENTE srl - impresa appaltatrice dei lavori principali - si è dichiarata disponibile ad eseguire tale lavori in economia da pagarsi a fattura per l'importo preventivato dal D.L., giusta PEC del 02.02.2023, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al numero 1217;
- che la precitata ditta possiede i requisiti per poter eseguire i lavori in economia precitati, giusta DURC prot. n. INPS_33089184 del 12.10.2022 e attestazione SOA 42697/17/00 del 12.01.2021, entrambi in corsi di validità;

Ritenuto pertanto di poter procedere ad approvare lo Stato finale dei Lavori emesso in data 28.12.2022, firmato senza riserva alcuna dall'Impresa esecutrice, e disporre l'affidamento diretto dei lavori a fattura alla medesima **STRADE E AMBIENTE srl,** dando atto che tali lavori saranno imputati alla voce **B15** *"Lavori in economia a fattura"* delle somme a disposizioni del sopra citato quadro economico finale;

Considerato che il codice identificativo gara (C.I.G.) per l'affidamento dei lavori a fattura è il seguente: 963703902B;

Dato Atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art.42 del Codice dei Contratti;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.207/2010 nel testo in vigore;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
Visti lo Statuto Comunale ed i regolamenti dell'Ente;

DETERMINA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare lo Stato Finale dei Lavori emesso il 28/12/2022 dal D.L. Ing. Antonio Pignanelli ed acquisito al prot. n.13308 del 29.12.2022 dei lavori denominati: "INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD NEL CENTRO ABITATO" - CUP: C34H20001040001 - CIG: 896396953A;

3) di dare atto che dallo stato finale sopra citato l'ammontare complessivo dei lavori è di € 690.477,77 oltre IVA, da cui detratte le anticipazioni e gli acconti già corrisposti per € 687.025,38, risulta un importo residuale a saldo da liquidare all'appaltatore **STRADE E AMBIENTE srl** pari a € 3.452,39 oltre IVA;

4) di assestare, conseguentemente, il quadro economico finale dell'intervento come segue:

A) LAVORI				
A1) Totale importo lavori stato finale	€	705.791,13		
A2) Costi della sicurezza PSC non soggetti a ribasso	€	16.000,00		
A3) Ribasso offerto in sede di gara 2,22 %	€	15.313,36		
		==========		
TOTALE IMPORTO LAVORI A)	€	690.477,77	€	690.477,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) Iva lavori al 22%	€	108.700,65		
B2) Iva lavori al 10%	€	19.638,39		
B3) Prove geognostiche	€	15.000,00		
B4) Relazione geologico	€	3.982,10		
B5) Spese Tecniche (Progettazione esecutiva/D.L. ec..)	€	74.575,90		
B6) Importo incentivante	€	11.047,65		
B7) Iva 22% su B3) e B4)	€	4.176,06		
B8) CNPAIA 4% su B5)	€	2.983,03		
B9) Iva 22% su B5) e B8)	€	17.062,97		
B10) Quota ANAC	€	375,00		
B11) Collaudo Statico	€	8.000,00		
B12) CNPAIA 4% su B11)	€	320,00		
B13) Iva 22% su B11) e B12)	€	1.830,40		
B14) Commissione di Gara	€	5.000,00		
B15) Lavori in economia a fattura	€	18.339,58		
B16) Economia di gara	€	18.490,50		
		==========		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)	€	309.522,23	€	309.522,23
==========				
		TOTALE A+B	**€**	
1.000.000,00				

5) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 nel testo in vigore, in favore dell'Impresa **STRADE E AMBIENTE srl** con sede in Chieti in Via E. Piaggio n.65 – C.F. 02189740695 - appaltatore dei lavori principali - l'esecuzione dei seguente lavori in economia da pagarsi a fattura: fornitura e posa in opera di *"Staccionata in Pali di Pino e Barriera Stradale in Acciaio Corten"* per l'importo di € 15.032,44 oltre € 3.307,14 per Iva come per legge, e quindi complessivi € 18.339,58, giusto computo metrico redatto dalla D.L. Ing. Antonio Pignanelli in atti;

6) di dare atto che in relazione al citato affidamento dei lavori a fattura:

- l'importo è previsto alla voce **B15)** ***"Lavori in economia a fattura"*** delle somme a disposizione del sopra citato quadro economico finale;
- il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 963703902B;
- i lavori dovranno essere terminati entro 10 (giorni) giorni dalla data di notifica del presente atto;
- la liquidazione avverrà previa presentazione di apposita fattura elettronica, che dovrà riportare oltre al CUP e CIG anche la dicitura: "NextGenerationEU - Fondi PNRR". Il suddetto pagamento sarà effettuato dal Comune a mezzo di fondi appositamente accreditati allo stesso dall'Ente finanziatore (Ministero dell'Interno) con le risorse del PNRR alla Missione M2C4I2.2;

- La Ditta affidataria dei lavori prende quindi atto quindi che i pagamenti da corrispondere alla stessa sono subordinati in senso sostanziale e temporale all'incasso da parte del Comune delle erogazioni che in relazione a quanto sopra effettuerà l'Ente finanziatore.
- La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.;

7) di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo **di € 18.339,58** sul capitolo n.2548/0 del redigendo bilancio pluriennale 2023/2025 – conto residuo - di questo Ente, da finanziarsi con il citato contributo ministeriale concesso, confluito successivamente nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2 di competenza del Ministero dell'Interno;

8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del d.lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria:

9) di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla specifica sezione bandi di gara e contratti, nonché di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Lorenzo Burani)

VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 146 del 04/02/2023** esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BURANI LORENZO** in data **04/02/2023**

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 146 del 04/02/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2022	2	2548	0	151	2	18.339,58

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **PERNA SARA il 06/02/2023.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 161

Il 06/02/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **105 del 06/02/2023** con oggetto

"INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD NEL CENTRO ABITATO" - CUP: C34H20001040001 - CIG: 896396953A - Approvazione Stato Finale e affidamento Lavori in economia da liquidarsi a Fattura (CIG: 963703902B).

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DI CARLO NINO il 06/02/2023**

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato di COMUNE DI ALANNO. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.