COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Determina del Responsabile di Settore N. 33 del 05/03/2020
PROPOSTA N. 98 del 05/03/2020

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COMUNITARIO CON COMPOSTER ELETTROMECCANICO PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2^SAL

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 20/05/2019, prot. n. 6639 del 28/05/2019 con il quale il sottoscritto ing. Tommaso Gatto è stato confermato quale Responsabile del Settore Assetto del Territorio;

Considerato:

a) di essere legittimato a emanare l'atto, giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato;
b) di non incorrere in cause di incompatibilità ed in conflitti di interesse con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interessi relative al destinatario dell'atto;
d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
e) di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la Regione Puglia con deliberazione di G.R. n° 729 del 17.04.2014 ha approvato il bando nell'ambito del P.O. FESR 2007/2013 – PPA dell'Asse II – Linea di intervento 2.5 Azione 2.5.1: "*Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata*" per la Realizzazione di centri di compostaggio per il recupero di rifiuti solidi urbani per la realizzazione di sistemi innovativi di raccolta degli RSU;
- ai fini della individuazione del progetto di cui sopra è stato acquisito il seguente codice identificativo **CUP: G97H15000160006**;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia n. 264 del 22/06/2015 veniva sancita l'ammissione a finanziamento e concessione di spesa al Comune di Diso per la somma di €. 227.979,64# per la *installazione di una macchina elettromeccanica per il recupero dei rifiuti compostabili rinvenienti dalla raccolta differenziata per la produzione di compost di qualità*;
- in data 28 aprile 2017 è stato inviato ai competenti Uffici della Regione Puglia, regolarmente sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente, il disciplinare regolante i rapporti fra la stessa Regione ed il Comune di Diso per la realizzazione del progetto di ***Installazione di una compostiera collettiva per il recupero di rifiuti da raccolta differenziata***, finanziato nell'ambito del P.O.R. 2014 – 2020 Asse VI *Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali*, Azione 6.1 *Interventi per l'Ottimizzazione della Gestione dei Rifiuti Urbani*;
- con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 16/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo di "***Realizzazione di un Impianto di Compostaggio comunitario con Composter Elettromeccanico per il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani***", per come redatto dall'ufficio tecnico comunale a firma del funzionario tecnico geom. Antonia Maria Arseni dell'importo complessivo di €. 227.979,64#;

- con determinazione a contrarre n. 252 RG del 15/12/2017 veniva avviata la procedura per la "***Realizzazione di un Impianto di Compostaggio comunitario con Composter Elettromeccanico per il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani***" mediante procedura negoziata, previa consultazione di 5 operatori economici individuati sulla base di Richiesta di Offerta (R.d.O.) - inoltrata a 5 (cinque) operatori economici presenti sul Me.Pa., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Dlgs.50/2016;
- con la medesima determinazione si dava atto che la spesa complessiva di €. 227.979,64# trovava imputazione contabile sul cap. n. 4570 del bilancio 2017 – 2019, esercizio finanziario 2017 e venivano approvati lo schema di avviso e lo schema di disciplinare ed il capitolato tecnico della RdO;
- in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, è stato regolarmente acquisito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione il Codice Identificativo Generale **SIMOG CIG**: **7319821B5E;**

Considerato che:

- le operazioni di gara hanno avuto inizio il 15.01.2018, tramite Me.Pa. e si sono concluse nello stesso giorno con la proposta di aggiudicazione in favore dell'ATI ACHAB SRL (mandataria) con sede a Torino in via Sansovino n. 243/35 e RUSSO LUIGI (mandante) con sede Parabita (LE) in zona PIP;
- con la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 33 RG del 16/02/2018 la "***Realizzazione di un Impianto di Compostaggio comunitario con Composter Elettromeccanico per il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani***" veniva aggiudicata in via definitiva all'ATI ACHAB SRL (mandataria) con sede a Torino in via Sansovino n. 243/35 (Partita IVA: 02063190413) e RUSSO LUIGI (mandante) con sede Parabita (LE) in zona PIP (Partita IVA: 03633090752) che aveva offerto il prezzo di €. 184.459,25#, di cui €. 183.459,25# per lavori e forniture ed €. 1.000,00#, oltre IVA nella misura di legge;
- con successiva determinazione n. del veniva dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la "***Realizzazione di un Impianto di Compostaggio comunitario con Composter Elettromeccanico per il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani***" all'ATI ACHAB SRL (mandataria) con sede a Torino in via Sansovino n. 243/35 e RUSSO LUIGI (mandante) con sede Parabita (LE) in zona PIP;

Visto:

- il documento di stipula del contratto relativo all'***installazione di una compostiera collettiva per il recupero dei rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità rinvenienti dalla raccolta differenziata*** n. Rdo 1825287 del 21/02/2018, acquisito al protocollo comunale al n. 1816 in pari data dell'importo di €. 183.459,25#, oltre €. 1.000,00# per oneri della sicurezza, stipulato fra il Comune di Diso e l'ATI Achab s.r.l. – Russo Luigi;
- il verbale di consegna dei lavori in data 20 marzo 2018, da cui si evince che, tenuto conto che il tempo per l'esecuzione delle opere è determinato in 85 giorni naturali e consecutivi, il termine ultimo per il completamento dell'intervento rimane fissato al 13/06/2018;
- che in data 20/04/2018 è stato predisposto dalla direzione lavori verbale di sospensione per la necessità di predisporre tutta la documentazione tecnico – amministrativa legata all'approntamento della pratica di edilizia sismica relativa alle strutture (tettoia) interessate dal progetto;
- che in data 24/07/2018 i lavori sono ripresi, come da verbale redatto in pari data dalla direzione lavori;
- che in data 6 settembre 2018 con nota a firma della direzione lavori acquisita il 7 settembre 2018 al n. 9041 di protocollo comunale, la direzione lavori, in considerazione delle caratteristiche dei terreni rinvenute in fase di movimentazione, sospendeva nuovamente i lavori e chiedeva la possibilità di poter procedere ad una rimodulazione in meno di alcune lavorazioni previste dal progetto esecutivo, le cui economie potevano essere poi destinate a migliorare la funzionalità e la fruibilità delle opere in corso di esecuzione e, contestualmente sospendeva l'esecuzione delle opere;

Considerato che:

- il RUP con comunicazione del 27/09/2018, prot. n. 9758 autorizzava la direzione lavori alla rimodulazione del programma operativo dei lavori, secondo quanto richiesto con la nota prot. n. 9041/2018;
- con determinazione n. del è stata approvata la rimodulazione del programma operativo dei lavori di "*Realizzazione*

di un Impianto di Compostaggio comunitario con Composter Elettromeccanico per il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani", finalizzata a migliorare la funzionalità e la fruibilità delle opere in corso di esecuzione senza variazioni dell'importo contrattuale, che rimane sempre fissato ad €. 183.826,90# al netto del ribasso d'asta dello 0,20%, oltre €. 1.000,00# per oneri della sicurezza e sono stati ed è stata concesssa una proroga di 30 giorni che, sommati ai 12 restanti, determinano un tempo utile, naturale e consecutivo, di 42 giorni per il completamento dell'opera a far data dal momento in cui i lavori saranno ripresi;

- in data 9/11/2018 con nota accolta al protocollo comunale al n. 11380 la direzione lavori ha presentato la documentazione relativa al 1^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto l'8/11/2018 comprensiva del Libretto delle Misure n. 1, del Registro di Contabilità n. 1, del Sommario del Registro di Contabilità n. 1, del Libretto dei Sottocomputi n. 1, nonché il Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo complessivo di €. 158.730,00# di cui €. €. 144.300,00# per lavori ed €. 14.430,00#per IVA al 10%;
- con determinazione dirigenziale n. 199 R.G. del 16/11/2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto l'8/11/2018 dalla ditta ACHAB s.r.l. quale impresa mandante dell'ATI con l'impresa Russo s.r.l. con sede in con sede in via A. Sansovino n. 243/35 a Torino (TO), relativi alle opere di "*Realizzazione di un Impianto di Compostaggio comunitario con Composter Elettromeccanico per il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani*" ed il contestuale Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo complessivo di €. 158.730,00# di cui €. €. 144.300,00# per lavori ed €. 14.430,00#per IVA al 10%;

Preso Atto che:

- in data 13/02/2020 con nota accolta al protocollo comunale al n. 1675 la direzione lavori ha presentato la documentazione relativa al 2^ Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 27/01/2020 comprensiva del Libretto delle Misure n. 2, del Registro di Contabilità n. 2, del Sommario del Registro di Contabilità n. 2, del Libretto dei Sottocomputi n. 2, nonché il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di €. 43'120,00# di cui €. 39'200,00# per lavori ed €. 3'920,00#per IVA al 10%;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare gli atti contabili relativi al Secondo Stato d'Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 27/01/2020 dalla ditta ACHAB s.r.l. quale impresa mandante dell'ATI con l'impresa Russo s.r.l. con sede in con sede in via A. Sansovino n. 243/35 a Torino (TO) e del conseguente Certificato di Pagamento dei n. 2, per l'ammontare complessivo di €. 43'120,00# compreso IVA al 10%;

Visto che:

- i lavori risultano finanziati nell'ambito del P.O.R. 2014 – 2020 Asse VI Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali, Azione 6.1 Interventi per l'Ottimizzazione della Gestione dei Rifiuti Urbani;
- la complessiva spesa trova imputazione contabile sul cap. n. 4570 (impegno n. 97/2020) del redigendo bilancio 2020 – 2022, gestione competenze;
  a) la ditta ACHAB s.r.l. ha fatto pervenire, da liquidarsi mediante bonifico bancario da versare sul conto dedicato n° IT86Z0707212903087170100170 e con indicazione del seguente CUP: G97H15000160006; CIG: 7319821B5E, la fattura elettronica n° 00036 del 30/01/2020 dell'importo complessivo di €. 30'904,10#, di cui €. 28'094,64# quale imponibile ed €. 2'809,46# per IVA al 10%;
  a) la ditta RUSSO Luigi s.r.l. Unipersonale ha fatto pervenire, da liquidarsi mediante bonifico bancario da versare sul conto dedicato n° IT42Z0526279870CC0610010240 e con indicazione del seguente CUP: G97H15000160006; CIG: 7319821B5E, la fattura elettronica n° 3/PA del 12/02/2020 dell'importo complessivo di €. 12'215,90#, di cui €. 11'105,36# quale imponibile ed €. 1'110,54# per IVA al 10%;

Visto:

- l'atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese per notaio Roberto Vinci da Parabita rep. n. 38242 del 22/05/2018, registrato a Casarano in pari data al n. 4195 Serie 1T, nel quale si dà atto che, ferma restando la indivisibilità e solidarietà delle obbligazioni delle società costituenti il R.T.I. nei confronti del Comune di Diso, le imprese stesse, nei loro rapporti interni, suddivideranno i loro diritti ed obblighi nelle seguenti rispettive percentuali:
  - Achab s.r.l. : 71,67%;
  - Russo Luigi s.r.l. Unipersonale: 28,33%

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

Ritenuto:

- di poter approvare il Secondo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 27/01/2020 dalla ditta ACHAB s.r.l. quale impresa mandante dell'ATI con l'impresa Russo s.r.l. con sede in con sede in via A. Sansovino n. 243/35 a Torino (TO), relativi alle opere di "*Realizzazione di un Impianto di Compostaggio comunitario con Composter Elettromeccanico per il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani*" ed il contestuale Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di €. 43'120,00# di cui €. 39'200,00# per lavori ed €. 3'920,00#per IVA al 10%;
- di poter liquidare e pagare
  a) alla ditta ACHAB s.r.l. quale impresa mandante dell'ATI con l'impresa Russo Luigi s.r.l. Unipersonale, con sede in con sede in via A. Sansovino n. 243/35 a Torino (TO) **la somma di €. 28'094,64#** a saldo della su richiamata fattura elettronica n° 00036 del 30/01/2020, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, **rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), **il versamento della somma di €. 2'809,46# quale IVA all'aliquota del 10%;**
  b) alla ditta RUSSO Luigi s.r.l. Unipersonale, quale impresa mandataria dell'ATI con l'impresa Achab s.r.l., con sede in con sede in Zona PIP a Parabita (Le) **la somma di €. 11'105,36#** a saldo della su richiamata fattura elettronica n° 3/PA del 12/02/2020, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, **rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), **il versamento della somma di €. 1'110,54# quale IVA all'aliquota del 10%;**

Visti:

- lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture" i; il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il Testo Unico D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ritenuto dover procedere in merito;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in preambolo;
2. di prendere atto che i Lavori di "*Realizzazione di un Impianto di Compostaggio comunitario con Composter Elettromeccanico per il recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani*", affidati all'A.T.I. ACHAB s.r.l. - Impresa RUSSO Luigi con sede in via A. Sansovino n. 243/35 a Torino (To), sono finanziati nell'ambito del P.O.R. 2014 – 2020 Asse VI Tutela dell'Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali, Azione 6.1 Interventi per l'Ottimizzazione della Gestione dei Rifiuti Urbani;
3. di approvare gli atti relativi al 2° SAL per i lavori eseguiti a tutto il 27/01/2020, composti da Libretto delle Misure n. 2, del Registro di Contabilità n. 2, del Sommario del Registro di Contabilità n. 2, del Libretto dei Sottocomputi n. 2;
4. di approvare e liquidare il Certificato di Pagamento n. 2 dell'importo complessivo di €. 43'120,00# di cui €. 39'200,00# per lavori ed €. 3'920,00#per IVA al 10%;
5. di liquidare alla ditta ACHAB s.r.l. quale impresa mandante dell'ATI con l'impresa Russo Luigi s.r.l. Unipersonale, con sede in con sede in via A. Sansovino n. 243/35 a Torino (TO) **la somma di €. 28'094,64#** a saldo della su richiamata fattura elettronica n° 00036 del 30/01/2020, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, **rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), **il versamento della somma di €. 2'809,46# quale IVA all'aliquota del 10%;**

6. di provvedere alla liquidazione dell'importo come sopra quantificato mediante bonifico bancario sul conto dedicato come previsto dalle vigenti norme sui flussi finanziari nei modi di cui all'art. 1, c. 629. Lett. b), della L. 23.12.14 n° 190 secondo il metodo (split payment), incaricando l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione mediante bonifico bancario della somma su richiamata e previa verifica della regolarità contributiva, sul conto dedicato il cui IBAN è n. IT86Z0707212903087170100170;

7. di liquidare alla ditta RUSSO Luigi s.r.l. Unipersonale, quale impresa mandataria dell'ATI con l'impresa Achab s.r.l., con sede in con sede in Zona PIP a Parabita (Le) **la somma di €. 11'105,36#** a saldo della su richiamata fattura elettronica n° 3/PA del 12/02/2020, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, **rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), **il versamento della somma di €. 1'110,54# quale IVA all'aliquota del 10%;**

8. di provvedere alla liquidazione dell'importo come sopra quantificato mediante bonifico bancario sul conto dedicato come previsto dalle vigenti norme sui flussi finanziari nei modi di cui all'art. 1, c. 629. Lett. b), della L. 23.12.14 n° 190 secondo il metodo (*split payment*), incaricando l'Ufficio di Ragioneria alla liquidazione mediante bonifico bancario della somma su richiamata e previa verifica della regolarità contributiva, sul conto dedicato il cui IBAN è n. IT42Z0526279870CC0610010240;

9. di dare atto che la complessiva spesa di €. 43'120,00# trova imputazione contabile sul cap. n. 4570 (impegno n. 97/2020) del redigendo bilancio 2020 – 2022, gestione competenze;

10. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, c.1, della L. n. 212/2012;

11. di approvare, nei termini indicati in premessa, la presente determinazione anche ai sensi dell'art.192 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;

12. di provvedere alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

13. provvedere a trasmettere la presente determinazione alla Regione Puglia Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e Sicurezza Ambientale per l'Attuazione delle OO.PP. – Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, per gli ulteriori ed opportuni provvedimenti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 98 del 05/03/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Ing. GATTO TOMMASO in data 05/03/2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 98 del 05/03/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. MINONNE LUIGI il 06/03/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 138

Il 06/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 87 del 06/03/2020 con oggetto: **REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO COMUNITARIO CON COMPOSTER ELETTROMECCANICO PER IL RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA**

PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 2^SAL

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Ing. GATTO TOMMASO il 06/03/2020.