COMUNE DI COSTA MASNAGA
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 48 del 17/04/2020
PROPOSTA N. 157 del 09/03/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE

RICHIAMATO l'atto del Sindaco n. 5 del 20.5.2019 costituente nomina del Responsabile del Servizio Tecnico, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

RICHIAMATA la Determinazione n. 723 del 23.11.2018 con la quale venivano conferite mansioni superiori e attribuite specifiche responsabilità ex art. 17c.2 lett. f) CCNL 1.4.1999 all'Arch. Giuseppina Bonfanti per congedo di maternità del Responsabile del Servizio, tali confermate con Determinazione n. 402 del 09.07.2019;

RICHIAMATO altresì il Decreto del Sindaco n. 14 del 31.12.2019 costituente conferimento di incarico temporaneo della posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo all'Arch. Giuseppina Bonfanti;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 27.12.2019 di attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio 2020 e considerato che, ai sensi dell'art. 163, del D.Lgs. n. 267/2000, sino all'approvazione del bilancio è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nel corso del quale gli enti possono impegnare solo spese correnti, partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 83 del 26.07.2019 con la quale si approvava il progetto di fattibilità definitivo/esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione della centrale termica presso il Comune/Costaforum per efficientamento energetico dell'immobile per l'importo complessivo di € 76.754,19 CUP n. E32J19001960005;

RICHIAMATA la determina n. 564 del 18.09.2019 con la quale viene rideterminato il quadro economico della suddetta opera in € 61.388,80;

RICHIAMATA la determinazione n. 514 del 05/09/2019 con la quale si affidava l'esecuzione dei lavori idraulici alla Ditta Termotecnica Luciano Conti srl con sede a Barzanò per l'importo complessivo di € 46.596,83 oltre a € 1.210,31 per oneri per la sicurezza oltre Iva per complessivi € 52.587,85 e veniva imputata la relativa spesa alla missione 01, programma 05, titolo 2, intervento 2010601, capitolo 2019/3756/0 denominato "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI" del Bilancio 2019;

RICHIAMATA la determinazione n. 746 del 04/12/2019 con la quale veniva approvato il primo stato di avanzamento dei lavori idraulici eseguiti presso il centro sociale dalla Ditta Termotecnica Luciano Conti srl con sede a Barzanò per l'importo di € 43.026,42 oltre Iva al 10% e veniva liquidata la fattura n. 7 PA del 24/10/2019 dell'importo complessivo di € 47.329,06 I.V.A. compresa;

VISTA la contabilità finale dei lavori nonché certificato di pagamento n. 2 presentati in data 12/02/2020 dall'Ing. Carlo Zappa con Studio a Monguzzo dal quale risulta il completamento dei lavori da parte della Ditta Termotecnica Luciano Conti con sede a Barzanò per l'importo complessivo di € 46.596,83 oltre a € 1.210,31 per oneri per la sicurezza pari a € 47.807,14 e oltre Iva al 10% per complessivi € 52.587,85;

DATO ATTO che, deducendo l'importo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori idraulici, come indicato sul certificato di pagamento n. 2, risulta un credito a favore della Ditta Termotecnica Luciano Conti srl di € 4.780,72 oltre iva al 10% per complessivi € 5.258,79;

CONSIDERATO che con determinazione n. 469 del 24.07.2019 veniva affidato all'Ing. Carlo Zappa con Studio a Monguzzo l'incarico per la redazione del progetto e direzione lavori dei lavori di riqualificazione

della Centrale Termica presso il Comune/Costaforum per l'importo di € 3.800,00 oltre Cassa e Iva per complessivi € 4.821,44;

VISTA la fattura n. 3 PA del 12/02/2020 presentata Ditta Termotecnica Luciano Conti srl con sede a Barzanò per l'importo complessivo di € 5.258,79 I.V.A. compresa a saldo dei lavori idraulici eseguiti presso il Comune/Costaforum;

VISTA la fattura n. 4/2 del 22/02/2020 presentata dall'Ing. Carlo Zappa con Studio a Monguzzo per l'importo complessivo di € 4.821,44 Cassa e I.V.A. compresa a saldo delle prestazioni professionali eseguite;

CONSIDERATO CHE i Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati _Durc On Line_ che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

VISTO il Durc acquisito d'ufficio dal quale risulta che la Ditta Termotecnica Luciano Conti srl con sede a Barzanò è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

VISTA la regolarità contributiva acquisita d'ufficio dal quale risulta che l'Ing. Carlo Zappa con Studio a Monguzzo è in regola con i versamenti contributivi e previdenziali di Legge;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Lavori Pubblici in merito alla conformità delle procedure esperite;

RILEVATO che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 17-ter del DPR n. 633/72, aggiunto dalla Legge n. 190 del 23.12.2014 (di stabilità 2015), l'Iva indicata nelle fatture emesse a partire dal 1.1.2015 sugli acquisti di beni e servizi verrà trattenuta dal Comune e versata direttamente all'erario;

DATO ATTO che il parere preventivo di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, è reso con la sottoscrizione del presente atto come previsto nel regolamento sui controlli interni;

RISCONTRATA l'assenza di incompatibilità o conflitto d'interessi da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- Di approvare la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione della centrale termica presso il Comune/Costaforum per efficientamento energetico dell'immobile presentata in data 12/02/2020 dall'Ing. Carlo Zappa con Studio a Monguzzo dal quale risulta il completamento dei lavori da parte della Ditta Termotecnica Luciano Conti con sede a Barzanò per l'importo complessivo di € 46.596,83 oltre a € 1.210,31 per oneri per la sicurezza per complessivi € 47.807,14 oltre Iva al 10% per complessivi € 52.587,85 e pertanto deducendo l'importo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori idraulici, di liquidare alla Ditta Termotecnica Luciano Conti srl la somma di € 4.780,72 oltre iva al 10% per complessivi € 5.258,79;
- Di approvare la fattura presentata dall'Ing. Zappa Carlo con Studio a Monguzzo dell'importo di € 3.800,00 oltre Cassa e Iva per complessivi € 4.821,44 a seguito dell'espletamento e completamento delle prestazioni professionali;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di ZAPPA CARLO ROSARIO - VIA CHIESA 10 - 22040 MONGUZZO (CO) - Codice Fiscale: ZPPCLR72T12D416B - Partita IVA: 02516650138 l'importo di € 4.821,44, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 4/2 del 22/02/2020 (CIG Z342932FB5);
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.821,44 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 4.821,44 alla missione 01, programma 05, titolo 2, capitolo 2019/3756/0 denominato "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI" - Impegno 2019/404/1 assunto con determina del Registro di Settore106 del 22/07/2019 (n. 469 del 24/07/2019 del Registro Generale) del Bilancio 2020 in corso di presentazione;
- di liquidare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL - VIA LEONARDO DA VINCI 54 - 23891 BARZANO' (LC) - Codice Fiscale: 03179040138 -

Partita IVA: 03179040138 l'importo di € 5.258,79, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 3 PA del 12/02/2020 (CIG 7995440DCD);

- di dare atto che la spesa complessiva di € 5.258,79 risulta impegnata nel modo seguente:
- € 5.258,79 alla missione 01, programma 05, titolo 2, capitolo 2019/3756/0 denominato "MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI" - Impegno 2019/440/1 assunto con determina del Registro di Settore128 del 04/09/2019 (n. 514 del 05/09/2019 del Registro Generale) del Bilancio 2020 in corso di presentazione;
- di dare atto che il pagamento verrà effettuato al netto dell'IVA ai sensi dello "split payment" succitato.
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 147/bis e art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di copertura monetaria;
- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art.151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Visto: l'Assessore ai LL.PP. ed Ecologia
Cristian Pozzi

Il Responsabile del Servizio
Arch. Giuseppina Bonfanti

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 157 del 09/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **BONFANTI GIUSEPPINA** in data **21/04/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 157 del 09/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	316	1	404	ZAPPA CARLO ROSARIO	4.821,44
2020	317	1	440	TERMOTECNICA LUCIANO CONTI SRL	5.258,79

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA il 21/04/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 324

Il 21/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **151 del 21/04/2020** con

oggetto

APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL COMUNE/COSTAFORUM PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **BONFANTI GIUSEPPINA il 21/04/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.