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E-mail: lavoripubblici@comune.atri.te.it – PEC: lavoripubblici@pec.comune.atri.te.it

Atri , data 23/08/2023

Oggetto: Lavori in somma urgenza per la delocalizzazione dei locali della
scuola primaria di Casoli, a seguito del sinistro che ha causato
l’allagamento dell’edificio scolastico in via Borgonuovo

Stazione Appaltante: Comune di Atri

Ditta affidataria: C&P Group s.r.l., C.F. e P.Iva 16063721001

Tipologia affidamento: Somma urgenza ai sensi dell’Art. 140 del D.Lgs. 36/2023

CIG: A0063C55EB

CUP: B38H23001320004

VERBALE DI SOMMA URGENZA
ai sensi dell’Articolo n. 140 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

In data odierna, 23 agosto 2023, il sottoscritto Andrea Di Domenicantonio (tecnico in

servizio presso l’Area “Lavori Pubblici - Manutenzioni - Patrimonio” dell’Ente), avendo

constatato quanto segue all’esito della presa visione dei luoghi presso via Borgonuovo e Largo

dei Caduti in Casoli di Atri, redige il seguente verbale ai sensi dell’Art. 140 del D.Lgs. 36/2023.

Unitamente al sottoscritto, al sopralluogo sono presenti:

 Dott. Gabriele Astolfi, in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Atri

 Sig. Gianni Pelusi, in qualità di tecnico della ditta C&P Group s.r.l., con sede in Porto

Sant’Elpidio (FM), via Umberto I n. 60, Cod.Fisc. e P.Iva 16063721001, la quale ha dato

immediata disponibilità di intervento.

1. Descrizione delle circostanze che hanno portato ad intervenire in somma urgenza

L’Assessore alla Pubblica Istruzione, nonché Vice Sindaco del Comune di Atri, residente a

Casoli di Atri, Domenico Felicione, nella serata del 17 agosto è stato contattato da un

cittadino, Sig. Italo Berardinucci, il quale ha notato l’anomala presenza di acqua, visibile dal

portone principale, presso l’edificio Scuola Primaria in via Borgo Nuovo di Casoli.



2

Il Vice Sindaco ha immediatamente provveduto a contattare l’operaio comunale reperibile,

Sandro Secone, il quale ha chiesto di interpellare anche l’assistente scolastico di riferimento,

Sig.ra Bonafina D’Elpidio al fine di poter accedere all’immobile. I due hanno effettuato un

primo sopralluogo alle ore 20:00 del 17 agosto 2023 ed hanno riscontrato un vasto allagamento

dell’immobile, causato dalla rottura di un tubo nel bagno al piano superiore dell’edificio,

circostanza che ha generato danni ingenti e significativi alla struttura e agli ambienti

dell’immobile. Dell’accaduto è stato prontamente informato il Comune.

Nella mattinata successiva, ovvero in data 18 agosto 2023, è stato effettuato un nuovo

sopralluogo, alla presenza altresì di operai comunali, dell’Ing. Erminio De Lauretis (RSPP

dell’Istituto Comprensivo Atri) e della Prof.ssa Gaetanina Da Fermo (Vice Preside dell’Istituto

Comprensivo Atri). In sede di tale secondo sopralluogo, avvenuto alla luce del giorno, è stato

possibile riscontrare con maggiore cognizione l’entità dei danni, constatando che:

 l’acqua ha interessato ed allagato l’intera struttura scolastica (tutti e tre i piani)

 i solai sono saturi di acqua

 le pareti sono intrise di umidità e muffa

 gli infissi interni in legno sono bagnati e deformati

 pavimenti e rivestimenti in linoleum della palestra sono rigonfi e intrisi d’acqua

 le ringhiere delle scale sono umide e arrugginite

 le travi in ferro sono arrugginite

 l’impianto elettrico è danneggiato e non funzionante

 alcune plafoniere di illuminazione sono cadute a terra

 le strumentazioni dell’aula informatica sono danneggiate

 banchi e sedie danneggiati.

In considerazione dei suddetti danni, che rendono completamente inagibile la struttura,

risulta essenziale avviare tempestivamente le procedure di ripristino e riparazione, al fine di

permettere all’edificio di tornare ad essere operativo nel minor tempo possibile.

Tuttavia, considerati i tempi tecnici di prosciugatura delle strutture, che non si prevedono

brevi, e stante l’approssimarsi della data di avvio del nuovo anno scolastico, risulta altresì

urgente ed improcrastinabile procedere alla delocalizzazione dei locali scolastici presso altra

struttura, da rendere idonea a mezzo di specifici lavori.

2. Cause che hanno provocato lo stato di urgenza

Rottura accidentale di una tubazione idrica presso i servizi igienici al piano superiore

dell’edificio, con immobile scolastico chiuso per ferie estive dal 14 luglio 2023.

3. Circostanze di somma urgenza

Ai sensi di quanto all’Art. 140 del D.Lgs. 36/2023, le circostanze suddette, verificatesi a

seguito di evento dannoso imprevisto, determinano un concreto pregiudizio alla pubblica e
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privata incolumità, in quanto le condizioni in cui versa l’attuale Scuola Primaria in via

Borgonuovo di Casoli non ne consentono assolutamente la fruizione da parte di alunni e

personale scolastico. Pertanto, visto l’approssimarsi dell’avvio del nuovo anno scolastico,

risulta estremamente urgente individuare e rendere idonei allo scopo altri locali, al fine di

garantire la regolare ripresa dell’attività scolastica in sicurezza.

4. Descrizione dei lavori immediati necessari per rimuovere lo stato di urgenza

Al solo fine di rimuovere lo stato di urgenza, per garantire la regolare ripresa dell’attività

scolastica in sicurezza e in attesa di poter effettuare i necessari lavori di ripristino

sull’immobile oggetto di sinistro, si ritiene di dover delocalizzare l’attività scolastica presso i

locali individuati individuati dall’Amminstrazione nell’edificio attualmente adibito a centro

anziani in Largo dei Caduti - Casoli (già sede in passato di attività scolastica e tuttora censita

nell’anagrafe dell’edilizia scolastica).

Al fine di adeguare i suddetti locali all’attività scolastica, come anche da indicazioni del

RSPP, si rende necessario (in via indicativa e non esaustiva):

a) demolire e ricostruire alcune partizioni interne per la creazione / adeguamento

dimensionale di aule;

b) sostituire alcuni infissi interni deteriorati;

c) sostituire le tapparelle ammalorate dal tempo e riparare gli infissi esterni;

d) posizionare grate di protezione alle finestre del piano terra

e) riparare le infiltrazioni dal tetto;

f) ripristinare parti di intonaco ammalorato;

g) ritinteggiare pareti e solai interni;

h) ripristinare la completa funzionalità dei servizi igienici;

i) sistemare i radiatori;

j) adeguare le scale di ingresso esterne con pavimentazione antiscivolo;

k) sistemare i locali al piano terreno (aula multimediale, aula scientifica, palestra);

l) implementare l’impianto elettrico e il cablaggio della linea internet;

m) sistemare pavimentazione esterna di accesso allo stabile;

n) trasportare il materiale necessario alla ripresa dell’attività scolastica e recuperabile

dall’edificio di via Borgonuovo oggetto di sinistro a quello di Largo dei Caduti;

il tutto oltre a:

o) sgomberare il centro sociale per anziani ed il centro prelievi presenti;

p) fornire nuovi arredi scolastici (banchi e sedie).

5. Decisioni di intervento per rimuovere lo stato di urgenza
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Alla ditta C&P Group s.r.l., per la quale è presente il tecnico Sig. Gianni Pelusi e che ha

fornito immediata disponibilità di intervento, è affidata ai sensi dell’Art. 140 del D.Lgs.

36/2023 l’esecuzione in somma urgenza dei lavori di cui alle lettere da a) a n) del precedente

punto n. 4, presso gli ambienti individuati dall’Amministrazione in Largo dei Caduti - Casoli.

Data la complessità e l’urgenza dell’intervento, allo stato attuale non è possibile quantificare

in maniera analitica e compiuta l’importo omnicomprensivo che garantisca la copertura di tutte

le spese necessarie; tuttavia, ai sensi del comma 3 dell’Art. 140 del D.Lgs. 36/2023, di concerto

con l’affidatario è preliminarmente stimato l’importo a corpo di € 75.000,00 oltre IVA per

l’esecuzione dei lavori in somma urgenza di cui in oggetto.

Ai sensi del comma 4 dell’Art. 140 del D.Lgs. 36/2023, sarà comunque compilata, entro

dieci giorni dal presente verbale, una perizia giustificativa dettagliata dei lavori, i quali

verranno contabilizzati in contraddittorio a fine lavori sulla base di quanto eseguito.

La perizia giustificativa sarà trasmessa, unitamente al presente verbale, alla stazione

appaltante che provvederà all’approvazione della prestazione affidata e alla copertura della

spesa con le modalità previste dagli Artt. 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D.Lgs.

267/2000.

6. Termine di consegna e di ultimazione dei lavori per rimuovere lo stato di urgenza

I lavori sono consegnati in data odierna, contestualmente al presente verbale.

Trattandosi di lavori in somma urgenza e stante l’approssimarsi dell’avvio dell’anno

scolastico, il termine per la conclusione degli stessi è fissato in giorni 14 (quattordici) naturali e

consecutivi dalla data del presente verbale. I lavori dovranno quindi essere conclusi entro e non

oltre il 6 settembre 2023.

7. Oneri e adempimenti urgenti in carico all’affidatario

L’Affidatario dichiara, mediante autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a

procedure di evidenza pubblica, l’insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui

all’Articolo 94 del D.Lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui

all’Articolo 100 del D.Lgs. 36/2023, previsti per l’entità dei lavori di che trattasi.

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di controllare, in tempi congrui e comunque non

superiori a sessanta giorni, la sussistenza dei requisiti suddetti. Qualora a seguito dei controlli

venga accertato il difetto dei predetti requisiti da parte dell’Affidatario, l’Amministrazione

aggiudicatrice recederà dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già

eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente,

nei limiti delle utilità conseguite, procedendo altresì alle segnalazioni alle competenti autorità.

L’affidatario dichiara inoltre di non avere difficoltà o impedimenti in merito all’esecuzione

dei lavori e di accettare il presente verbale, senza eccezioni di sorta.

Contestualmente alla redazione del presente verbale, l’affidatario deposita:
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 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

 Dichiarazioni integrative dell’Operatore Economico;

 Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

e si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 5 giorni, la seguente

documentazione:

 Documento PassOE, ai fini della comprova del possesso dei requisiti previsti.

8. Indicazioni finali

Le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’Art. 13

del Regolamento 2016/679/UE (GDPR “Privacy”). In quest’ottica, i dati acquisiti nell’ambito

della presente procedura di somma urgenza saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle

disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione della presente

procedura.

Il presente verbale, composto di n. 5 pagine, letto e approvato, viene sottoscritto digitalmente

come appresso e una copia è consegnata all’affidatario.

Atri, 23 agosto 2023.

Il tecnico dell’Amministrazione L’Affidatario

Dott. Andrea Di Domenicantonio C&P Group s.r.l.

Visto

Il Responsabile di Area

Arch. Luciana Ceré


