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1 PREMESSA 

Sulla base del presente programma dei lavori l’appaltatore entro 10 giorni dalla consegna dei lavori 

presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione 

delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto anche del tempo concesso per dare le opere ultimate 

entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento settimanale ed il 

termine di ultimazione delle principali categorie di opere.  

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante 

comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia 

conseguito l’approvazione, l’Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà 

quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.  

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia 

espresso, il programma operativo si darà per approvato.  

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili 

ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per 

comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei 

Lavori.  

L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:  

• delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;  

• della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli 

addetti ai lavori;  

• delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e 

al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;  

• dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.  

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 

scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative 

dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal 

Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno 

rispetto delle scadenze contrattuali. Di seguito è riportato un diagramma di Gantt approssimativo per le 

lavorazioni previste in progetto considerando per tutta la durata dei lavori un numero medio di operai 

pari a 6.   
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2 CRONOPROGRAMMA 
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