COMUNE DI SANT’ANGELO del PESCO

(Provincia di Isernia)
P.zza dei Caduti, n. 186080 SANT’ANGELO del PESCO tel. 0865/948131 fax 0865/948267

sito! www.comune.santangelodelpesco.is.it email: infol@comune santangelodelpesco.is.it
PEC: santangelodelpesco@pec.it - P.1. 00069960946 - C.F. 80000030942

UFFICIO TECNICO

Determinazione nr. 47 del 12.04.2021.

OGGETTO: FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 26/2016. Lavori di sistemazione e adeguamento
degli impianti sportivi siti in Via della Repubblica del Comune di Sant’Angelo del Pesco (IS)”.
Importo finanziamento Regionale — FSC 2014/2020: € 189.632,70 (69%);

Importo cofinanziamento Comunale: € 85.197,30 (31%);

Importo complessivo intervento: € 274.830,00.

CUP: 116H18000100006. CIG della CUC di Capracotta: 80903006C2.

liquidazione saldo lavori all’impresa Assia Appalti srl e saldo lavori a fattura.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco del Comune di Sant’/Angelo del Pesco nr. 17 del 22.09.2020, con
il quale il geom. Carmine Di Giulio, & stato nominato Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva-
Tributi e vigilanza del Comune di Sant'’Angelo del Pesco (IS), con decorrenza dal 22.09.2020 e fino a
revoca dello stesso, con proroga automatica per 45 giorni e comunque fino al conferimento di nuovo
incarico a seguito della cessazione del mandato del Sindaco, ai sensi dell'art. 4, ¢. 8, del regolamento
approvato con G.C. nr. 68/2020);
PRELIMINARMENTE, con |a sottoscrizione del presente provvedimento:
DICHIARA rlinsussistenza di alcun conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge nr. 241/90,
come contemplato dal DPR nr. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici), a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. nr. 165 del 30.03.2001, e dell’art. 1, comma 9,
lett. e) della Legge nr. 190/2012, nonché dell'art. 42, commi 2 e 3, del D. Lgs. nr. 50/2016;
ATTESTA, ai sensi dell'art. 147, comma 1, 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, la regolarita e la
correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

VISTA la seguente proposta di determinazione:
RICHIAMATA:
- la delibera della G.C. nr. 10 del 14.02.2019 con la quale & stato definitivamente approvato il progetto
esecutivo dei lavori in oggetto per 'importo complessivo di € 274.830,00;
- la determinazione del Direttore del IV Dipartimento Governo del Territorio della Regione Molise nr.
245 del 07.10.2019 e disciplinare di concessione del finanziamento ad essa allegato, trasmessa con
nota prot. nr. 123827 del 10.10.2019, assunta al protocollo nr. 3328 del 14.10.2019, si & provveduto
alla formale concessione del finanziamento secondo il quadro economico rimodulato dagli uffici stessi
della Regione Moalise, variando quello approvato con la predetta delibera della G.C. nr. 10/2019;
- che con successiva nota prot. nr. 127278 del 17.10.2019, acclarata al protocollo di questo Comune
in data 18.10.2019 nr. 3397, la Regione Molise, Dipartimento IV Governo del Territorio, Servizio



Infrastrutture e Lavori Pubblici, comunica, a modifica di quanto riportato nella predetta determina
Direttoriale nr. 245 del 07.10.2019, che il quadro economico da considerare & quello approvato da
questo Comune con la richiamata delibera della G.C. nr. 10/2019, sopra riportato;
- che con delibera della G.C. nr. 62 del 18.10.2019 sono state accettate le condizione e termini del
predetto disciplinare di concessione;
RICHIAMATA, altresi:
- la delibera della G.C. nr. 62 del 18.10.2019 con la quale, tra I'altro, & stato assunto I'impegno al
cofinanziamento dell'intervento per 'importo di € 85.197,30, con previsione di copertura finanziaria al
capitolo di spesa 3201/0, codice 06.01.2.02, del bilancio;
- la determina a contrarre U.T. del Comune di Sant'Angelo del Pesco nr. 81 del 28.10.2019 per I'avvio
del procedimento di gara per la selezione dell'operatore economico, con offerta migliorativa, cui
affidare i lavori in oggetto;
- la determina del Responsabile della C.U.C sede di Capracotta nr. 261 del 31.12.2019, divenuta
efficace ai sensi di legge, giusta dichiarazione in data 05.02.2020 prot. nr. 553, pervenuta al Comune
di Sant'Angelo del Pesco in data 05.02.2020 al prot. nr. 365, a firma del Responsabile della Centrale
Unica di Committenza stessa, con la quale si affidavano i lavori alllmpresa ASSIA APPALTI srl, Via I°
Maggio, 4 — Int .C — Parco Russo, 29 - 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), P.l. 00948720941, in
ragione del ribasso offerto del 3,00% sull'importo a base di gara, oltre oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed IVA nella misura di legge e oltre alle migliorie offerte in sede di gara;
VISTO:
- il contratto d’appalto rep. 424 del 26.06.2020, dellimporto netto di € 191,730,868, debitamente
sottoscritto digitalmente e registrato telematicamente presso I'Agenzia delle Entrate in data
26.06.2020 al nr. 1021, serie 1T;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 26.06.2020 con la predetta Ditta ASSIA Appalti
s.rl;
- che i lavori sono stati regolarmente consegnati ed effettivamente terminati;
RICHIAMATA la determina U.T. nr. 90 del 21.09.2020 con la quale & stato approvato il quadro
economico del progetto esecutivo in oggetto, relativo ai lavori di sistemazione e adeguamento degli
impianti sportivi siti in Via della Repubblica del Comune di Sant'Angelo del Pesco, finanziato
nell'ambito del FSC 2014/2020 — Delibera CIPE 26/2018, rideterminato, dopo le risultanze della gara
di appalto, come segue:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO DOPO L'APPALTO:

A1) lavori netti ribasso del 3,00% € 190.653,72

A2) oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 107714

A) importo contrattuale lavori Sommano €191.730,86 € 191.730,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

b1) Spese generali € 8.025,01

b2) Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, D.L.,
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera, contabilita e collaudo tecnico amministrativo € 33.000,00

b3) Spese per Geologo & analisi geologiche € 2.700,00
b4) Collaudo statico € 2.144,00
b5) lavori a fattura € 7.519.64
sommano € 53.388,65 € 53.388.65
COSTO TOTALE A) + B) € 245.119,51
B') ONERI DI LEGGE
b5) inarcassa 4% di b2) + b4) € 1.405,76
b6) EPAP Geologo 2% di b3) € 54,00
b7) IVA 10% su A) + b5) €19.925,05

b8) IVA 22% di b2) + b3) + b4) € 8.32568



' sommano B') € 29.710,49 € 29.710.49
COSTO GLOBALE (COSTO TOTALE + B') € 274.830,00
di cui: - € 189.632,70 a carico della Regione — fondo FSC 2014/2020 (69,00%)

-€ 85.197,30 con cofinanziamento a carico del Comune (31,00%);
PRESQO ATTO che la spesa trova copertura nel bilancio in corso, al capitolo 3201/0, codice
06.01.2.02;
CONSIDERATO:
- che nel quadro economico rideterminato come sopra & stata prevista la somma di € 7.519,64 per
lavori a fattura, per i quali & stata eseguita la posa in opera di una barriera a vapore sottostante la
pavimentazione del campo coperto, per I'importo lavori pari ad € 5.519,64, oltre iva al 10%, di cui al
computo metrico del 14.12.2020;
- che con determina U.T. nr. 131 del 30.12.2020 & stato approvato il certificato di regolare esecuzione
del 11.12.2020, dei lavori inerenti la sistemazione e adeguamento degli impianti sportivi siti in Via
della Repubblica del Comune di Sant'Angelo del Pesco, finanziato nell’ambito del FSC 2014/2020 —
Delibera CIPE 26/2016, di cui in narrativa, eseguiti dall'impresa Assia Appalti sri, fatto recapitare dalla
direzione dei lavori in data 15.12.2020 prot. nr. 4882, nonché i lavori a fattura previsti per la stesura
della barriera al vapore e per I'allaccio gas gpl all'impianto stesso, lo stato finale relativi al progetto
esecutivo di cui in narrativa, eseguiti dallimpresa Assia Appalti srl, presentato dalla direzione dei
lavori in pari data e protocollo, nonché il certificato di ultimazione lavori redatto in data 12.11.2020.
- che con la stessa determina UT 131/20 & stato approvato il quadro delle spese sostenute e certe da
sostenere, come di seguito specificato nel quadro "spese liguidate”.
SPESE LIQUIDATE:
A) lavori netti ribasso del 3,00%, compreso oneri sicurezza € 191.730,86 € 191.730,86
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:
b1) spese generali (compreso incentivo ex art. 113 del codice) €. 373121
b2) spese tecniche (progettazione, DL, coord sicur., CRE) € 33.000,00
b3) spese geologo € 2.700,00
b4) spese collaudatore in c.o. € 214400
b5) lavori a fattura € 7.51964
b6) inarcassa 4% di b2 e b4 € 1.405,76
€
€

b7) EPAP geologo 2% di b3 54,00

b8) IVA 10% su A) e b5 19.925,05

b9) IVA 22% su b2, b3, b4, b6 e b7 € 864683

B) totale somme a disposizione € 7912649 € 79.126,49

E) TOTALE € 270.857,35

F) economie € 3.97265
TOTALE COMPLESSIVO € 274.830,00.

di cui: - € 186.891,57 a carico della Regione — fondo FSC 2014/2020 (69,00%)

-€ 83.965,78 con cofinanziamento a carico del Comune (31,00%);
VISTA:
- la fattura a saldo nr. 16PA/2020 emessa in data 16.12.2020, acquisita al protocollo del Comune in
data 16.12.2020 al nr. 4959, dall'impresa Assia Appalti srl, dell'importo di € 32.401,33, di cui €
29.455,75 per lavori ed € 2.945,58 per iva al 10%, riferita al saldo dei lavori di cui al certificato di
regolare esecuzione sopra richiamato, connessi con la esecuzione dell'intervento in oggetio
riguardante i lavori di sistemazione e adeguamento degli impianti sportivi siti in Via della Repubblica
del Comune di Sant'‘Angelo del Pesco, finanziato nell’ambito del FSC 2014/2020 — Delibera CIPE
26/20186;
- la fattura a saldo nr. 17PA/2020 emessa in data 16.12.2020, acquisita al protocollo del Comune in
data 22.12.2020 al nr. 5038, dall'impresa Assia Appalti srl, dell'importo di € 6.071,60, di cui € 5.519,64
per lavori a fattura ed € 551,96 per iva al 10%, riferita al saldo dei lavori eseguiti a fattura e relativa
alla fornitura e posa in opera di barriera a vapore di cui in premessa, connessi con la esecuzione



dellintervento in oggetto riguardante i lavori di sistemazione e adeguamento degli impianti sportivi siti
in Via della Repubblica del Comune di Sant'/Angelo del Pesco, finanziato nell'ambito del FSC
2014/2020 — Delibera CIPE 26/2016;

ACCERTATA la regolarita contributiva dell'impresa medesima come attestato dal DURC on-line prot.
nr. INPS_25169484, con scadenza validita 01.07.2021.

RITENUTO dover provvedere in merito alla liquidazione di dette fatture, per il fatto che sono maturate
le prestazioni riportate nelle fatture stesse e tenuto debito conto dellemergenza epidemiologica da
COVID-18 che ha causato non poche difficolta alla popolazione anche in termini economici e

lavorativi;
DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di Liquidare la fattura a saldo nr. 16PA/2020 emessa in data 16.12.2020, acquisita al protocollo del
Comune in data 16.12.2020 al nr. 4959, dallimpresa Assia Appalti srl, dell'importo di € 32.401,33, di
cui € 29.455,75 per lavori ed € 2.945,58 per iva al 10%, riferita al saldo dei lavori di cui al certificato di
regolare esecuzione sopra richiamato, connessi con la esecuzione dell'intervento in oggetto
riguardante i lavori di sistemazione e adeguamento degli impianti sportivi siti in Via della Repubblica
del Comune di Sant'Angelo del Pesco, finanziato nell’'ambito del FSC 2014/2020 — Delibera CIPE
26/20186.

3) Di liquidare la fattura a saldo nr. 177PA/2020 emessa in data 16.12.2020, acquisita al protocollo del
Comune in data 22.12.2020 al nr. 5038, dall'impresa Assia Appalti srl, dell'importo di € 6.071,60, di cui
€ 5.519,64 per lavori a fattura ed € 551,96 per iva al 10%, riferita al saldo dei lavori eseguiti a fattura e
relativa alla fornitura e posa in opera di barriera a vapore di cui in premessa, connessi con la
esecuzione dell'intervento in oggetto riguardante i lavori di sistemazione e adeguamento degli impianti
sportivi siti in Via della Repubblica del Comune di Sant'/Angelo del Pesco, finanziato nell’ambito del
FSC 2014/2020 - Delibera CIPE 26/2016.

4) Di dare atto, altresi, che la complessiva spesa viene imputata al capitolo 3201/0, codice 06.01.2.02,
del bilancio c.e.f., il cui impegno & avvenuto con la determina U.T. nr. 127 del 31.12.2019, riportante il
visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

5) Copia della presente viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale, nonché al
Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista |la suestesa proposta di determinazione, determina di approvarla nei termini sopra formulati.-

IL RESPONSABIL ERVIZIO TECNICO
(geom. ulio Carmine)

Reg. Pubbl. nr. 44 + CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sito di questo Comune
in data odierna e vi rimarra per 15 (quindici) giomi consecutivi dal_Zo A2 -%Z 2 al_04-01 2024

Dalla Residenza Municipale, li _Zo 42 7023 4 .
Il Funzignanoe {pcaricato
. (Di Gjuli ine)




