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OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO RELATIVE Al LAVORI DI - riparazione con
nziglioramento sismico dell’edificio adibito ad abitazione principale. Rif. 0.P.C.M. 37902009,

Concessione contributo per la riparazione con miglioramento sismico e la ricostruzione di parti
esclusive.

Ditta richiedente:

o CARDARELLI ANDREA, nato a I.’Aquila (AQ), il 02/11/1971 c.f. CRDNDR71S02A345V
e residente nel comune di Ocre, frazione Valle-Cavalletto, in via Montesoro n. 41.

Riferimenti catastali: Foglio 2, part. 1445 sub. 6.
Ubicazione del fabbricato: Via Montesoro n. 41 c.a.p. 67040 Fraz. Valle-Cavalletto;

Imipresa esecutrice dei lavori: Appalti generali Masci di Masci Christian con sede legale in Viale
Della Croce Rossa, 115 - 67100 L’ Aquila;

Direzione lavori: Ing. Davide Porrelli — Via XXIV Maggio, 7/C 67028 San Demetrio nei Vestini
Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-10007

Codice CUP: B23F11000180001

Concessione Contributo — Provvedimento CC-E n. 8 del 07/10/2011
Codice CUP: B23F11000180001 di €55.392,92

Provvedimento di liquidazione n. 13 del 30/05/2017
Competenze Tecniche STATO FINALE

1L SINDACO

VISTA [’istanza presentata dal Signor CARDARELLI ANDREA, nato a L’Aquila (AQ), il
02/22/1971 e residente nel comune di Ocre, frazione Valle-Cavalletto, in via Monesoro n. 41, Prot.
n. 2214 del 31/05/2010, e le integrazioni trasmesse in data 07/07/2011 Prot. n. 3167,
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VISTA la coerenza degli interventi proposti con gli indirizzi di cui all’art. 1, comma 1 dell’OPCM
3790 del 9 luglio 2009;

VISTA la determinazione del limite di contributo ai sensi dell’art. 5, comma 4 del’OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02/12/2010;

PRESO ATTO del P.C. n° 181/2011 del 7 settembre 2011 rilasciato dal Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Ocre;

PRESO ATTO delle indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori riportate nel preventivo di
spesa allegato alla domanda di contributo, in conformita con I’art. 3, comma 1 del’OPCM n° 3945

del 13 giugno 2011;

VISTO il proprio Provvedimento CC-E n. 8 del 07/10/2011 di concessione del contributo richiesto,
miediante finanziamenio agevolafo per le parti esclusive, nella misura complessiva lorda di €
55.392,92; '

VISTA la documentazione trasmessa, inerente gli Stati d’ Avanzamento dei Lavori precedenti dal
n°! al n®8, relativamente ai quali ¢ stata liquidata la somma complessiva lorda di € 45.957,90 che a
seguito della penale applicata la spesa ammissibile accertata per lavori ¢ stata di € 44.694,06, come
da accertamento della spesa n. 6 del 16/02/2016;

PRESO ATTO che da tale decurtazione si ¢ avuta una economia per i lavori di € 1.263,84
(45.957,70-44.694,06);

PRESO ATTO del P.C. n. 211 del 28/03/2013 relativo al progetto di “Variante in corso d’opera al
P.C. n. 181 del 07/09/2011;

VISTO il provvedimento di approvazione del contributo definitivo CC-E n.8 del 07/10/2011
Codice CUP B23F11000180001, mediante finanziamento agevolato, nella misura complessiva
lorda per lavori e spese tecniche di € 55.392.92, come di seguito evidenziato:

a)quanto ad € 45.957,90 per lavori a lordo di IVA (10%);

b)quanto ad € 9.435,02 per spese tecniche a lordo degli oneri di legge.

VISTA 1a nota trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Davide relativa alle competenze tecniche
SAL FINALE, acquisita al prot, del Comune di Ocre al n. 3347 del 20/12/2016; la parcella
vidimata dall’ordine professionale di appartenenza ¢ la specifica della somma spettante per un
importo di € 7.544,53 oltre alla cassa previdenziale 4% (€ 301,78) ed IVA 22% (€ 1.726,19) per un
totale lordo di € 9.572,50, che comunque si riconducono ad € 9.435,02 previste nel quadro
economico;

CONSIDERATO che le somme percepite dal professionista a seguito delle precedenti liquidazioni
ammonta a lorde € 7.548,01 (rifer. Fatture n. 23/2012 e n. 15/2013);

CONSIDERATO che rimane da percepire dall’Ing, Davide Porrelli la somma lorda di € 1.887,01
alla quale, pero, dovra essere applicata la decurtazione per ritardo ultimazione lavori di gg. 83,
tenuto conto che le lavorazioni non sono terminate secondo i tempi stabiliti nel preventivo di spesa
e pertanto andranno applicate le dovute penali come previsto dall’OPCM 3945 del 20/06/2011,
come meglio di seguito riportato:




a) giorni di ritardo: 83;
b) importo sul quale applicare la penale per competenze tecniche OPCM 4013: € 2.358,75 (pari al
25% del contributo concesso per le spese tecniche di € 9.435,02);

DI ACCERTARE che la penale da applicarsi al contributo di cui trattasi, calcolata in conformita
con le disposizioni vigenti in materia viene determinata in complessive € 259,46 (pari all’11%
dell’importo complessivo lordo di € 2,.358,75);

DI DARE ATTO che a seguito dell’applicazione della penale la spesa ammissibile accertata per e
spese tecniche sara di € 9.175,56 anziché 9.435,02, pertanto, considerato gli acconti percepiti ¢ la
decurtazione effettuata, la somma che rimane da percepire & pari ad € 1.627,55 comprensiva di

contributo integrativo ed IVA;

DI PRENDERE ATTO che a seguito dei conteggi sopra effettuati, si ¢ avuta un’economia
complessiva di € 1.523,30;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso ["ufficio tecnico comunale;

RITENUTO quindi di dover provvedere alla liquidazione a saldo delle competenze tecniche
spettanti all’Ing. Davide Porrelli, progettista e direttore dei lavori;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare e liquidare la somuna di (€ 1.627,55) comprensive di contributo integrativo ed
IVA;

3) di autorizzare il pagamento della somma di lorde € 1.627,55 a saldo, medianie finanziamento
agevolato delle opere per le parti esclusive dell’intervento autorizzato con il provvedimento
CC-E n. 8 del 07/10/2011 a tacitazione di ogni spettanza relativa all’attivita professionale

di cui sopra,
ORDINA

Al signor Cardarelli Andrea, in qualita di beneficiario del contributo di produrre al Comune di
Ocre, copia della fattura quietanzata per la somma di 1.627,55 (versata al diretiore dei lavori a
tacitazione di ogni suo avere) entro 15 giorni dalla data di effettuazione del bonifico.

I SINDACO
Ing.{Faysto Fracassi




