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Emergenza sisma —Ufficio del Sindaco

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A SALDO RELATIVE Al LAVORI DI - riparazione con
miglioramento sismico dell’edificio adibito ad abitazione principale. Rif. 0.P.C.M. 3790/2009,

Concessione contributo per la riparazione con miglioramento sismico e Ia ricostruzione di parti
esclusive.

Dritta richiedente:

e CARDARELLI ALESSANDRA, nata a L’Aquila (AQ), il 14/01/1967 e residente nel
Comune di Pescara (PE), in via dei Teatini n. 12,
Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 dell’OPCM n® 3857: in nome e per conto della definta
madre Capone Maria Liberata, residente alla data del 06/04/2009, nell 'immobile oggetto di

contribitto,

Riferimenti catastali: Foglio 2, part. 1445 sub. 4,
Ubicazione del fabbricato: Via Montesoro n. 41 c.a.p. 67040 Fraz. Valle-Cavalletto;

Impresa esecutrice dei lavori: Appalti generali Masci di Masci Christian con sede legale in Viale
Della Croce Rossa, 115 - 67100 L’ Aquila;

Direzione lavori: Ing. Davide Porrelli — Via XXIV Maggio, 7/C 67028 San Demetrio nei Vestini
Protocollo normalizzate: 4Q-OCR-E-10008
Codice CUP: B23F11000190001

Concessione Contributo — Provvedimento CC-E n. 9 del 07/10/2011
Codice CUP: B23F11000190001 di €60.590,35

Provvedimento di liquidazione n. 14 del 30/05/2017
Competenze Tecniche STATO FINALE

IL SINDACO

VISTA [’istanza presentata dalla Signora CARDARELLI ALESSANDRA, nata a L’ Aquila (AQ),
il 14/01/1967 e residente nel comune di Pescara (PE), in via dei Teatini n, 12, Prot. gen n. 2215 del
31/05/2010, e I’integrazione trasmessa in data 07/07/2011 Prot, gen. n. 3167

l




VISTA la coerenza degli inferventi proposti con gli indirizzi di cui all’art. 1, comma | dell’OPCM
370 del 9 luglio 2009;

VISTA la determinazione del limite di conitributo ai sensi dell’art. 5, comma 4 dell’OPCM
3881/2010 e del DCD n. 27 del 02/12/2010;

PRESO ATTO del P.C. n° 181/2011 del 7 settembre 2011 rilasciato dal Responsabile del Servizio
Tecnico del Comune di Ocre;

PRESO ATTO delle indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori riportate nel preventivo di
spesa allegato alla domanda di contributo, in conformita con ’art. 3, comma 1 deli’OPCM n° 3945

del 13 giugno 2011;

VISTO il proprio Provvedimento CC-E n. 9 del 07/10/2011 di concessione del contributo richiesto,
medante finanziamento agevolato per le parti esclusive, nella misura complessiva lorda di €

60.590,35;

PRESO ATTO del P.C. n. 211 del 28/03/2013 relativo al progetto di “Variante in corso d’opera al
P.C.n. 181 del 07/09/2011;

VISTA la documentazione trasmessa, inerente gli Stati d’Avanzamento dei Lavori precedenti dal
n°1 al n°7, relativamente ai quali ¢ stata liquidata la somma complessiva lorda di € 50.306,89 che a
seguito della penale applicata la spesa ammissibile accertata per lavori & stata di € 48.923,45, come
da accertamento della spesa n. 7 del 16/02/2016;

PRESO ATTO che da tale decurtazione si ¢ avuta una economia sui lavori di € 1.383,44
(50.306,89 -48.923 45);

VISTA la concessione del confributo richiesto CC-E n9 del 07/10/2011 codice CUP:
B23F11000190001, nella misura complessiva lorda per lavori e spese tecniche di € 60.590,35,
mediante finanziamento agevolato, come di seguito evidenziato:

a) quanto ad € 50.306,89 per lavori a lordo di IVA (10%);

b} quanto ad € /0.283,46 per spese tecniche a lordo degli oneri di legge.

VISTA la nota trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Davide relativa alle competenze tecniche
SAL FINALE, acquisita al prot. del Comune di Ocre al n, 3348 del 20/12/2016; la parcella
vidimata dall’ordine professionale di appartenenza e la specifica della somma spettante per un
importo di € 8.085,21 oltre alla cassa previdenziale 4% (€ 323,41) ed IVA 22% (€ 1.849,90) per un

totale lordo di € 10.258,51;

CONSIDERATO che la somma percepita dal professionista a seguito delle precedenti Hquidazioni
ammonta a lorde € 8.226,76 (rvifer. Fatture n, 24/2012 e n. 14/2013);

CONSIDERATO che rimane da percepire dall’Ing. Davide Porrelli la somma lorda di € 2.031,75
alla quale, perd, dovia essere applicata la decurtazione per ritardo uliimazione lavori di gg. 83,
tenuto conto che le lavorazioni non sono terminate secondo i tempi stabiliti nel preventivo di spesa
e pertanto andranno applicate e dovute penali come previsto dall’OPCM 3945 del 20/06/2011,

come meglio di seguito riportato:




a) giorni di ritardo: 83;
b) importo sul quale applicare la penaie per competenze tecniche OPCM 4013: € 2.264,63 (pari al
23% del contributo concesso per le spese tecniche di € 10.258,51);

DUACCERTARE che la penale da applicarsi al contributo di cui trattasi, calcolata in conformita
con le disposizioni vigenti in materia viene determinata in complessive € 282,11 (pari all’[1%
dell’importo complessivo lordo di € 2.564,63);

DI DARE ATTO che a seguito dell’applicazione della penale, la spesa ammissibile accertata per le
spese tecniche sara di € 9.976,40 anziché 10.258,51 ( somma liquidata dall’ordine professionale di
appartenenza), pertanto, considerato gli acconti percepiti e la decurtazione effettuata, la somma che
rimane da percepire & pari ad € 1.749,64 comprensiva di contributo integrativo ed IVA;

D1 PRENDERE ATTO che a seguito dei conteggi sopra effettvati si ¢ avuta un’economia
complessiva della spesa di € 1.690,50;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso I’ufficio tecnico comunale;

RITENUTO quindi di dover provvedere alla liquidazione a saldo delle competenze tecniche
spettanti all’Ing. Davide Porrelli, progettista e direttore dei lavori;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare e liquidare la somma di (€1.749,64) comprensive di contributo integrativo ed
IVA;

3) di autorizzare il pagamento della somma di lorde € 1.749,64 a saldo, mediante finanziamento
agevolalo delle opere per le parti esclusive dell’intervento autorizzato con il provvedimento
CC-E n. 9 del 07/10/2011 a tacitazione di ogni spettanza relativa all’attivita professionale

di cui sopra.
ORDINA
Al signor Cardarelli Andrea, in qualita di beneficiario del contributo di produrre al Comune di

Ocre, copia della fattura quietanzata per la somma di 1.749,64 (versata al direttore dei lavori a
tacitazione di ogni suo avere) entro 15 giorni dalla data di effettuazione del bonifico.

IL SINDACO
Fausto Fracassi




