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OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI 1 S.A.L., COMPETENZE PROFESSIONALI E COMPENSO PRESIDENTE DEL CONSORZIO -
RELATIVE AT LAVORIL DI: riparazione e miglioramento sismico di parti comuni di fabbricati in aggregato edilizio
denominato “Consorzio Frustena SP 9” dichiarati inagibili a seguito del sisma 06/04/2009. Riferimento ordinanza
n. 3790 del 17/07/2009 e art.3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla
legge 24 giugno 2009 n. 77.

Ditta Richiedente: “Consorzio Frustena SP 9 di cui il Presidente & 1’Avv. Massimiliano VENTA nato a
L’Aquila il 12/03/1977 ed ivi residente in Via Della Croce Rossa n.237/E — 67100 L’ Aquila (AQ.

Riferimento domanda di contributo: prot. 1973 del 24/07/2015;
C.F. Presidente: Avv. Massimiliano VENTA: VNT MSM 77C12 A345C
C.F. Consorzio SP9: 93079510660

Riferimenti catastali: Foglio 9 part. n. 1320 sub. 1-2-3-6-9-10; part. n. 1321 sub. 1-2;
part. n. 1322 sub; Foglio 9 part. n. 1325 sub. 1-2;

Ubicazione del fabbricato: Via Frustena, San Panfilo D’Ocre — 67040 Ocre (AQ);

Impresa esecutrice dei lavori: A, T.I. costituita dalle seguenti imprese:

1-Centro Asfalti di Diego Alessandri con sede in Paganica
fraz. di L’Aquila Via O. Evangelista — capogruppo
mandataria — P. IVA 01578360669

2- M.W.L. Costruzioni s.r.l. con sede in Cavalletto D’Ocre,
Via Del Girasole n. | P. IVA 02648960645

Progettista e Direttore lavori:
Arch. Luigi SALVATORE - C.F. SLV LGU 62A21 A345T Con studio in Via Penne, 2 67100 L’ Aquila;

Aggregato strutturale ID n. 5900694

Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-01973

Codice CUP: B25C16000090001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 52 del 11/04/2017 di € 733.364,45

Erogazione del 1 SAL lavori,competenze tecniche e spettanze presidente del Consorzio

Provvedimento di liquidazione n. 17 del 03/08/2017
IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti a
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009”;
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RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
Pammissibilitd ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del
06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 dell'U.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata neri centri storici dei Comuni del
Cratere” e relativi allegati tecnici;

VISTA [istanza presentata al comune di Ocre in data 24/07/2015 prot. 1973 dall’ Avv. Massimiliano
VENTA, nato a L’Aquila il 12/03/1977 ed ivi residente in Via Della Croce Rossa n. 237/E, in qualitd di
Presidente del “Consorzio Frustena SP 97,

VISTO Pesito conclusivo (positivo con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 11/01/2017, prot. 41;

VISTO Tesito conclusivo dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotta dall’ufficio
territoriale di Barisciano n. 8, datata 28/11/2016, prot. 2820, con la quale sono state riconosciute ammissibili
a contributo le somme per lavorazioni e competenze tecniche finalizzate alla riparazione e miglioramento
sismico dell’aggregato strutturale Frustena SP 9 nella misura lorda complessiva di € 733.364,45 cosi
ripartite:

IMPPORTI RICHIESTI IMPORTI AMMESSI
Importo lavori € 557.223,71 € 557.223,71
LV.A. sui lavori (10%) € 55.722,37 € 5572237
A~ totale lavori € 612.946,08 € 612.946,08
Spese tecniche progettisti € 64.672,35 € 64.672,35
Cassa previdenza 4% €  2.586,89 € 2.586,89
LV.A. 22% € 14.797,03 € 14.797.03
Spese tecniche collaudo € 3,138,935 € 3.138,95
Cassa previdenza 4% € 125,56 € 125,56
IV.A.22% € 718,19 € 718,19
Spese tecniche geologo € 916593 €  9.16593
Cassa previdenza 2% € 183,32 € 183,32
LV.A 22% €  2.056,83 € 2.056,83
B- totale spese tecniche comprensive di oneri ed LV.A. € 97.445,00 € 97.445,06
Indagini GEO+STRU € 8.833,20 € 8.833,20
Compenso Amministratore (come da OPCM 4013) € 14.140,11 € 14.140,11
C- Totale indagini e compenso € 22.973,31 € 22.973,31
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO A+B+C € 733.364,45

VISTA la Denuncia di Inizio Attivita (D.LA.), depositata al Comune di Ocre al prot. n. 3257 del 09/12/2016
e relativi allegati tecnici progettuali, al fine dell’acquisizione del titolo abilitativo urbanistico necessario per
lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione ¢ miglioramento sismico dell’aggregato strutturale di cui
sopra;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la citta dell’Aquila ed i
Comuni del Cratere datata 20/02/2017, acquisita al prot. n, 491 del Comune di Ocre in data 21/02/2017 che
esprime parere favorevole con specifica defle condizioni elencate nel provvedimento di ammissione a
contributo definitivo;




VISTA I’ Autorizzazione Paesaggistica n. 199/2017 del 14/03/2017 emessa dal Comune di Ocre, contenente
le condizioni vincolanti richieste dalla Soprintendenza;

VISTA la nota con la quale ¢ stato presentato all’ufficio del Genio Civile il progetto strutturale avente Dep.
774/16/AQ-A del 13 Dicembre 2016, dell’aggregato di cui sopra, ai fini dell’ottenimento deil’autorizzazione
sismica;

VISTA I’ Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 135/2012
annualita 2014 con la quale & stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto,

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover concedere al “Consorzio Frustena SP 9” la somma lorda
relativa al Contributo Definitivo per I'intervento di riparazione ¢ miglioramento sismico pari ad €
733.364,45;

DATO ATTO che la somma di € 733.364.45 ¢ finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6
missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

VISTA la comunicazione di inizio lavori avvennta in data del 10/05/2017 presentata al Comune di Ocre al
prot. n. 1359 del 10/05/2017:

VISTA I’attestazione di avvenuto deposito rilasciata dall’ufficio del Genio Civile il 21/07/2017 prot. in
uscita n. 0195466/17 relativo al progetto strutturale avente Dep. 774/16/AQ-A del 13 Dicembre 2016,
dell’aggregato di cui sopra;

PRESO ATTO delle indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori (730 giorni} riportate nel
preventivo di spesa datato e sottoscritto il 22/03/2017, in conformita con ["art. 3, comma 1 dell’OPCM n°
3945 del 13 giugno 2011 e ss.mm.ii. e con ’art. 6 comma 1 dell’OPCM n® 4013 del 23/03/2012, cosi come
attuato dall’art.1 deil’Decreto n® 108 del Commissario Delegato per la Ricostruzione;

VISTA la richiesta di liquidazione del primo SAL lavori, spese tecniche maturate, competenze del
presidente del Consorzio, geologo e laboratorio Tecno-lab presentata in Comune in data 01/08/2017 prot.
n. 2142, per un importo complessivo di € 195.463,39 e relativa perizia di variante che prevede cinque nuove
voci, sempre attinenti al progetto iniziale con una riduzione della spesa di € 141,59 per lavorti;

CONSIDERATO che a seguito di istruttoria ¢ stato richiesto di apportare delle modifiche a seguito di tagli e
sistemazioni di alcune quantita contabilizzate;

VISTA la presentazione della nuova documentazione contabile integrativa relativa al primo SAL in data
02/08/2017 di € 195.076,24 oltre ad IVA 10% (€ 19.507,62) per un importo complessivo di € 214.583,86,

VISTA la nuova istruttoria condotia dali’ufficio sisma del comune conclusasi con esito positivo;

VISTA la fattura n. 13 del 02/08/2017 relativa alla progettazione, misura e contabilitd primo SAL emessa
dall’Arch. Luigi Salvatore al “Consorzio Frustena SP 9” per un importo di € 37.397,77 oltre al contributo
integrativo 4% (€ 1.495,91) ed LV.A. 22% (€ 8.550,61) e quindi per un totale complessivo di € 47.450,29;

VISTA la fattura N. 4 del 02/08/2017 emessa dal Geologo Dott.ssa Federica DURANTE al “Consorzio
Frustena SP 9” per un importo di € 5.631,30 oltre a contributo integrativo 2 % ( € 112,63) per un totale
complessivo di € 5.743,93, spese tecniche per relazione geologica e geotecnica vidimata dall’ordine di
appartenenza,

VISTA la fattura n. 1 del 28/07/2017 emessa dall’ Avv Massimiliano VENTA in qualita di Presidente del
“Consorzio Frustena SP9” per un importo di € 3.825,55 (quale acconto su € 11.144,47 riconosciute per
compenso Presidente) oltre a contributo integrativo 4% (€ 153,02) ed IVA 22% (€ 875,29) per un totale
complessivo di € 4.853,86;




VISTA la fattura n. 997 del 02/08/2017 emessa dal laboratorio TECNO-LAB sl al “Consorzio Frustena SP
9” per un importo di € 4.880,00 oltre ad IVA 22 % ( € 1.073,60) per un totale complessivo di € 5.953,60,
onorario per prove strutturali eseguite in sito ed in laboratorio;

VISTA la fattura n. 12 del 02/08/2017 emessa dall’impresa MWL Costruzioni al “Consorzio Frustena SP 9”
per un importo di € 108.770,43 oltre ad IVA 10 % ( € 10.877,04) per un totale complessivo di €
119.647,47, lavori primo SAL,;

VISTA la fattura n. 39 del 02/08/2017 emessa dall’impresa Centro Asfalti di Diego Alessandri al
“Consorzio Frustena SP 9” per un importo di € 86.305,81 oltre ad [IVA 10 % ( € 8.630,58) per un totale
complessivo di € 94,936,39, lavori primo SAL;

RITENUTO di dover corrispondere alle figure professionali gli importi per le competenze spettanti secondo

la seguente ripartizione

A. SPESE TECNICHE - progettazione e D.L. -sicurezza

Progettazione € 18.731,20
Direzione lavori € 4.512,56
Coordinatore per progetiazione € 6.620,50
Coordinatore per I’esecuzione € 3.861,96
Rilievi € 1.390,49
Misura e contabilita € 2.281,06
Verifica vulnerabilita € 2411.60
Imponibile prestazioni € 3739777
Cassa 4% € 1.49591
IVA 22% € 8.556,61
TOTALE SPESE TECNICHE € 47.450,29
B, GEOLOGO
Competenze professionali (Dott.ssa Federica € 5.631,30
DURANTE) relazione geologica e geotecnica
Cassa 2% € 112,63
TOTALE COMPETENZE € 5.743,93
C. INDAGINI STRUTTURALI
Competenze professionali (TECNO-LAB srl) € 4.880,00
IVA 22% € i. 073,60
TOTALE COMPETENZI € 3.953,60
D. LAVORI.
at 1 SAL (MWL Costruzioni svi) € 108.770,43
IVA 10% € 10.877,04
TOTALE € 119.647,47
E. LAVORI.
al 1 SAL (Centro Asfalti di Diego Alessandri) € 86.305.81
IVA 10% € 8.630,58
TOTALE € 94.936,39
F, COMPENSO PRESIDENTE
Acconto in ragione del 35% delle spettanze (forde) € 4.853,86
TOTALE (A+B+C+D+EAF) € 278.585.54




CONSIDERATO quindi, che I’importo totale da liquidare, come sopra specificato, al “Consorzio Frustena
SP9”edi €278.585,54;

VISTO che si rende necessario procedere al trasferimento sul c¢/c bancario “Consorzio Frustena SP9” della
somma lorda a carico dello Stato di € 278.585,54, per il pagamento dei professionisti e delle imprese come
sopra specificato;

VERIFICATE le regolarita contributive delle imprese;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso ’ufficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare e liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 1 di complessive € 195.076,24 oltre ad
IVA 10% (€ 19.507,62) per un totale di € 214.583,86 per il pagamento delle imprese;

3) Di approvare e liquidare le competenze tecniche spettanti alle varie figure professionali come sopra
[llustrato per un totale di € 64.001,68;

4) Di trasferire al “Consorzio Frustena SP9” di cui L’Avv. Massimiliano VENTA ¢ presidente, I’importo
lordo totale di € 278.585,54 (quota a totale carico dello Stato) per il pagamento delle figure professionali
e delle imprese;

5) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

6) Di dare disposizione al responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 278.585,54 in favore del “Consorzio Frustena SP9” di cui L’Avv. VENTA
Massimiliano & Presidente sul c/c avente il seguente codice:

IBAN: IT76 D053 8703 6030 0000 2551676,

ORDINA

Al Presidente del “Consorzio Frustena SP9” di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate
dalle figure professionali e dalle imprese, per la somma lorda complessiva di € 278.585,54 ed a trasmettere
tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’accredito delle somme, copia delle
rispettive quietanze, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per I’esecuzione degli interventi di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009.

ILISINDACO
Ing-Fausto Fracassi




