UNE I

(Provincia di " Aquila)

Cap. 67040 Via del Municipion. | Tel. 0862 751413
C.F. 8002850669 E - mail: infoscomunediocre.it Fax, 0862 751722
P 00212170666  Codice IBAN: IT |1 E 05387 40770 000000198801 c.c.p. . 12133674

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUARTO S.AL. RELATIVO Al LAVORL DL riparazione e miglioramento sismico di parti comuni
di fubbricati in aggregato edifizio denontinate “Cousorzio SP 17 dichiaratf inagibili o seguito del sisma 06/04/2069, Riferimento
ordinanza n, 3790 del 17/07/2009 ¢ art.3, comma 1, fettera a) del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge
24 giugno 2009 n, 77.

Ditta Richiedente: “Consorzio SP1” con sede in Largo Capponi, 4 San Panfilo D’Ocre — 67040 Ocre (AQ),
di cui il Presidente & I'Ing. Paolo SARCINA STAFFA nato a Roma il 09/05/1946, residente a Roma in Via
Abetone n, 4/D c.a.p. 00141, C.F. SRC PLA 46E09 H5010.
Riferimento domanda di contributo: prot. 2744 del 27/10/2015;
C.F. Presidente: Paolo SARCINA STAFFA SRC PLA 46E09 H5010
C.I'. Consorzio SP’1: 93679610668
Riferimenti catastali: Foglio 9 part.lle n.ri 1404 sub, 1-11-15-16-17-18-19;
Foglio 9 part.llan. 1406 sub, 2-3;
Foglio 9 part.llan. 1408 sub. 1-3-4;
Ubicazione del fabbricato: Largo Capponi, 4 San Panfilo D*Ocre — 67040 Ocre (AQ);
Impresa esecutrice dei lavori: A.T.I, “denominata SP1” costituita dalle seguenti imprese:
I- Geap 8rl, di cui il procuratore speciale & it sig, Alberto Di Virgilio, con sede in Roma Via Carto Alfonse Nallino, 21

P IVA 473691001
2- MLW.L, Costruzioni s.r.l con sede in Cavalletto D’Ocre, Via Girasole n. 1— capogruppo mandataria — P, TVA 02648960645

Progettista e Dircttore lavori architettonico:

Arch, Guido SARCINA STAFFA - C.F. SRC GDU 75T24 H501E Con studio in Via Alfredo Catalani, 39
00199 Roma;

Progettista e Direttore lavori strutturale:

Ing. Francesco PADULA — C.F, PDL FNC 69B13 H 888S Via Cerchiara, 86 — 00131 Roma
Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione sicurezza:

Arch. Guido SARCINA STAFFA - C.F. SRC GDU 75T24 H501E Con studio in Via Alfredo Catalani, 39
00199 Roma;

Aggregato strutturale ID n. 5900361

Protocollo normalizzate: AQ-OCR-E-02744

Codice CUP: B25C17000000008

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 53 del 21/04/2017 di € 1.308.137,13
Somma in accolle della committenza: € 15.649.28
Totale intervento € 1.323.786,41

Erogazione del SAL N° 4 a tutto il 12/04/2018

Provvedimento di liquidazione n. 08 del 29/05/2018

IL SINDACO

VISTO il D.L. n, 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti a
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 20097,




RICHIAMATYI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
Pammissibilitd ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del
06/02/2013; D.L. 78/2015 converiito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. | del 6 febbraio 2014 dell’'U.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata neri centri storici dei Conunii del
Cratere” e velativi allegati tecnici;

VISTA Vistanza presentata al comune di Ocre in data 27/10/2015 prot. 2744 dall’Ing. Paolo SARCINA
STAFFA, nato a Roma il 09/05/1946 ed ivi residente in Via Abetone n. 4/D, in qualitd di Presidenie del
“Consorzio SP 1"

VISTO I’esito conclusivo (positivo con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed cconomica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 11/01/2017, prot. 41;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme
ricalcolate per lavorazioni, indagini ¢ competenze tecniche per la riparazione e miglioramento sismico
dell’aggregato strutturale SP 1, € 1.308.137,13 lorde, a fronte di € 1.323.785,41 (totale intervento) e quindi
con importo di € 15.648,28 posto a carico del sig, Lucioli Reginaldo (come giustificato in istruttoria), cosi
ripartita:

CONTRIBUTO QUOTA IN ACCOLLO
CONCEDIBILE AL Sig, LUCIOLI R,

Importo (ot lavori esel. IVA parti comuni (contributo + aceollo) € 1.045.666,00
Importo lavori {vedi nota punti B e C istruitoria UTRS) € 1.033.295,25 € 12.370,75
LV.A. sui lavori (10%) € 103.329,53 € 1.237,08
A- totale lavori € 1.136.624,78 € 1360783
Spese tecniche generali richieste € 114.751,95
Spese tecniche generali ricalcolale ¢ animissibili  (vedi wota pumte E1) € 107.373,88 dicui
Spese tecniche progettisti € 106.103,59 € 1.270,29
Cassa previdenza 4% € 4.244,14 € 50,81
LV.A. 22% € 24.276,50 € 290,64
totale parziale € 134,624,294 € 1.611,74
Spese tecniche collaudo {vedi niota punto EI) € 8.434,96 € 101,21
Cassa previdenza 4% € 337,40 € 4,05
LV.A. 22% € 929,92 € 23,16
totale parziale €  10.,702,28 € 128,42
Compenso Amministratore (come da OPCM 4013) su € LO45.666,00 €  20.214,65 ¢ 242,01
LV.A.22% € 4.447,22 € 53,24
totale parziale €  24.661,87 € 295,25
Spese tecniche geologo € 494,08 € 5,92
Cassa previdenza 2% € 9,88 € 0,12
totale parziale € 503,96 € 6,04
Indagini GEO+STRU (comprensivo di IV ed Oneri) totale parziale € 1.020,00 € 0,00
B- totale spesc €  170.492.35 2.041,45

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO A+B € 1.308.137,13 € 15.049,28




VISTA la Denuncia di Inizio Attivitd (D.LLA.), depositata al Comune di Ocre al prot. n. 497 del 21/02/2017
e relativi allegati tecnici progettuali, al fine dell’acquisizione del titolo abilitativo urbanistico necessario per
lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione ¢ miglioramento sismico dell’aggregato strutturale di cui
sopra,

VISTA la successiva integrazione delle tavole tecniche acquisita al prot. 1111 del Comune di Ocre in data
21/04/2017,

VISTA la nota con la quale ¢ stato presentato alP’ufficio del Genio Civile il progetto strutturale avente Dep.
425/15/AQ del 28/07/2015, dell’aggregato di cui sopra e la successiva presentazione in variante della
richiesta di autorizzazione sismica L.R. n. 28/2001 art. 7, presso il Servizio del Genio Civile di L’Aquila,
avente il Visto Arrivare del 18/11/2016;

VISTA | Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 135/2012
annualitd 2014 con la quale & stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

VISTA la comunicazione di inizio lavori avvenuta in data del 25/05/2017 presentata al Comune di Ocre al
prot. n. 1560 del 24/05/2017:

PRESO ATTO delle indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei favori (600 giorni) riportate nel
preventivo di spesa datato ¢ sottoscritto il 03/01/2017, in conformitd con Part. 3, comma | dell’OPCM n°
3945 del 13 giugno 2011 e ss.mm.ii. e con I’art. 6 comma | dell’OPCM n° 4013 del 23/03/2012, cosi come
attuato dall’art.1 dell’Decreto n® 108 del Commissario Delegato per la Ricostruzione;

VISTA la richiesta di liquidazione primo SAL datata 28/07/2017 ed acquisita al prot. del Comune di Ocre in
pari data al n. 2121, a firma del direttore dei lavori Arch. Guido Sarcina Staffa, corredata dalla
documentazione di rito e dalla perizia di variante e assestamento contabile n. 1 senza aumento di spesa, con
la quale si rimodulano alcune lavorazioni e se ne prevedono alcune altre sempre attinenti ’opera e finalizzate
al miglioramento qualitativo della stessa;

VISTO il provvedimento di liquidazione n. 19 del 01/09/2017 con il quale sono state liquidate le somme
relative al primo stato di avanzamento lavori per un importo lordo complessivo di € 88.941,97 (quoia a
carico dello Stato)

VISTA la perizia di variante ¢ assestamento contabile n. 2 resasi necessaria ai fini della contabilizzazione dei
lavori, senza alterazione sostanziale delle opere strutturali e della tipologia dell’intervento, corredata dalla
documentazione di rito, con la quale si rimodulano alcune lavorazioni ¢ se ne prevedono alcune altre sempre
attinenti I'opera e finalizzate al miglioramento qualitativo della stessa;

VISTO il provvedimento di liquidazione n. 24 del 24/16/2017 con il quale sono state liquidate le somme
relative al secondo stato di avanzamento lavori, spese tecniche ¢ competenze presidente per un importo
tordo complessivo di € 458.341,73 = (quota a carico dello Stato)

VISTO il provvedimento di liquidazione n. 27 del 13/12/2017 con il quale sono state liquidate le somme
relative al terzo stato di avanzamento lavoti ¢ competenze presidente per un importo lordo complessivo di
€ 321.576,81 (quota a carico dello Stato);

VISTA la perizia di assestamento contabile n. 3 acquisita al prot. n. 699 del 05/04/2018 resasi necessaria ai
fini della contabilizzazione dei lavori, senza alterazione sostanziale delle opere strutturali  della tipologia
defl’intervento e senza aumento di spesa;

VISTA Ia dichiarazione a firma del D.L. con la quale si specifica che la perizia di assestamento contabile non
altera la tipologia e la consistenza delle opere e/o che non richiede il deposito delle opere strutturali del
progetto di variante al Genio Civile;

VISTO lo stato di avanzamento lavori n, 4 con il quale si raggiunge un importo dei lavori pari ad €
875.233,51;
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CONSIDERATO che sottraendo al detto importo di € 875.233,51 le somme gia percepite nei precedenti
SAL, ossia:

Importo dei lavori raggiunto fino al 12/04/2018........uuveeeeeei € 875.233,51
A detrarre i certificati di pagamento emessi:
e Certificato n, | in data 25/07/2017di ............. € 82.478,11
e Certificato n. 2 in data 10/10/2017di ........... € 386.457,48
e Certificato n. 3 indata 11/12/2017 di ........... €_289.745,65
Totale € 758.681,24 €758.681,24

Resta il credito dell’impresa € 116.552,27

CONSIDERATO che ¢ possibile riconoscere all’impresa 1'80% delPPimporto massimo dei lavori ammesso a
contributo e che quindi, per quanto riguarda i lavori del 4 SAL pari ad € 116.552,27, la D.L. ha applicato una
detrazione di € 52.616,51 riconducendo Pimporto ad € 63.935,76 per rimanere al di sotto dell’80% del totale

lavori;

VISTA la richiesta di liquidazione presentata dal presidente del Consorzio relativa al quarto S.A.L. lavori
eseguiti a tutto il 12/04/2018 e spese tecniche, acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 13/04/2018 al n.
751;

VISTO il certificato di pagamento n. 4 firma del direttore dei lavori Arch. Guido Sarcina Staffa, emesso in
data 12/04/2018 di € 63.935,76 oltre ad iva 10% ( € 6.393,58) per un totale di € 70.329,34;

VISTA la fattura n. 03 del 13/04/2018 emessa dall’Impresa MWL costruzioni Stl al “Consorzio SP1” per un
importo di € 63.935,76 oltre ad 1.V.A. 10% (€ 6.393,57) e quindi per un totale di € 70.329,33:

CONSIDERATO che con la sola esclusione delle spettanze per indagini GEO + STRU, tutte le alire spese
sono state, in parte, poste in accollo alla committenza ¢ nelio specifico in accollo del sig. Lucioli Reginaldo;

CONSIDERATO che Ia percentuale delle somme in accollo & del 1,18 % e quella a carico dello Stato &
98,82 % del totale intervento, le somme da corrispondere all’ impresa ed ai tecnici saranno cosi ripartite:

A — Impresa MWL Sr € 7032933 x 1,18% =€ 829,89 in accollo alla committenza
€ 70.329,33 x 98,82% =€ 69.499,44 a carico dello Stato

Totale somma a carico della commitienza = € 829,89
Totale a carico dello Stato = € 6949944

Tot. € 70.329,33

PRESO ATTO quindi, che I'importo totale da liquidare, al “Consorzio SP1” per il pagamento dell’impresa,
lavori 4 SAL &di € 70.329,33;

VISTO che si rende necessario procedere al trasferimento sul ¢/c bancario del “Consorzio SP1” della
somma lorda a carico dello Stato di € 69.499,44 a fronte di € 70.329,33 (totali), per il pagamento

dell’impresa come sopra specificato;
VISTA la regolarita contributiva del” impresa interessata;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso ’ufficio tecnico comunale;




DISPONE

I) Di rendere a premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare e liquidare il quarto stato di avanzamento lavori di
- Fipnrazione ¢ mighioramento sismico di part conunit di fubbricati in aggregato edifizie denominato
“Consarzio SP 1" per un importo lordo complessivo di € 70.329,33;

3) Di trasferire al “Consorzio SP1” di cui L’Ing. Paolo Sarcina Staffa & presidente, I’importo lordo di
€69.499,44 (quota a carico delflo Stato) per il pagamento dell’ impresa di cui sopra;

4) Di dare atto che la quota di € 829,89 dovra essere versata dalla committenza quale somma in accollo;

5) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo ereato per la ricostruzione post sisma;

6) Di dare disposizione al responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo di € 69,499,44 (quota a carico dello Stato) in favore del “Consorzio SP1” di
cui il sig. Paolo Sarcina Staffa ¢ Presidente sul c/c avente il seguente codice:
IBAN: IT75 U031 1103 2060 0000 0001 844;

ORDINA

Al Presidente del “Consorzio SP1” di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate dall’
impresa esecuirice dei lavori per la somma lorda di € 70.329,33 ed a trasmettere tempestivamente a questa
Amministrazione, entro 15 giorni dall’aceredito della somma, copia della rispettiva quietanza, cosi come
previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per ’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009.

SINDACO
_ FFracassi




