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Emergenza sisina —Ufficio del Sindaco

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% AT SENSI DELLART. 1 COMMA I-TER DELLA LEGGE 45/2017.
Progetio di riparazione e miglioramento sismico dell’ Aggreguto  edilizio denominato: Consorgio “dpgregazione
Valle 1” (V4) - dichiarato inagibife con esito “E” a seguito del sismua del 06/04/2009.

Ditta Richiedente: “Consorzio Aggregazione Valle 1” con sede in Via della Mainetta n. 62/F, c.a.p. 67100,
di cui il Presidente & ’Avv. Davide STRATTA nato a L’Aquila il 20/10/1976, ed ivi residente in Via della
Mainetta n. 62/F, c.a.p. 67100.

Riferimento domanda di contributo: prot. 868 del 30/03/2015;
C.F. Presidente: Davide STRATTA STR DVD 76R20 A345)
C.F. Consorzio Aggregazione Valle 1 (V4): 93080630663

Riferimenti catastali: Fg, 2 Part.lle n.ri: 667,608,672,2499,676,677,687,665,689,679,690,2528,674,692,669,675,678,666.
Ubicazione del fabbricato: Via Montesoro,Via Campise, Via del Girasole — Frazione di Valle Qcre— (AQ)

Impresa esecutrice dei lavori: A.T.I. costituita datle seguenti imprese:
1- DONATI 8.P.A.con sede in Roma Via Aurelia Antica, 272

P.IVA 01177241005 - capogruppo
2- DEMA Cestruzioni s.r.l. sede in Roma Via Benozzo Gozzoli,

44 P. IVA 01301521009 -mandantc

Progettista architettonico: Arch. Roberto Pezzopane - C.F. PZZ RRT 59506 E230B con studio in
~ Loe. Sassuolo, Gualdo Tadino (PG)

Direttori dei lavori strutturali : Arch. Francesco Picchi con studio in Loc. Sassuolo, Gualdo Tadino (PG)
Aggregato strutturale ID n. 59006619

Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-00868

Codice CUP: B25C17000020001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 58 del 17/04/2018 di € 1.720.711,83

Erogazione anticipazione 20%

Provvedimento di liquidazione n. 15 del 24/07/2018

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009”;




RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
Pammissibilit ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009;, OPCM
3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM
del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U.
14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. | del 6 febbraio 2014 dell’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il riconoscimento
del contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere” e relativi
allegati tecnici, '

VISTA [istanza presentata dal sig. Davide STRATTA, nato a L’ Aquila il 20/10/1976 ed ivi residente in Via
defla Mainetta n. 62/F, c.a.p. 67100 in qualita di Presidente del “Consorzio —“Aggregazione Valle 1”- | in
data 30/03/2015 prot. 868 presso il comune di Ocre;

VISTO V’esito conclusivo (positivo con osservazioni) delPistruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 06/04/2017, prot, 922, acquisita al prot, del
Comune di Ocre in data 07/04/2017al prot. 1055;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per
lavorazioni, indagini e competenze tecniche per la riparazione e miglioramento sismico dell’Aggregato
strutturale V4 “Consorzio —“Aggregazione Valle 17- per la somma complessiva lorda di € 1.720.71 1,83, cosi
ripartita;

Quadro economico di spesa

Importo lavori parti comuni € 1.329.951,75
Importo lavori su elementi pertinenziali € 15.263,44

sommano € 1.345.215,19
LV.A. sui lavori (10%) € 134.521,52
totale lavori € 1.479,736,71
Spese tecniche € 132,346,99
Cassa previdenza 4% €  5.293,88
LV.A 22% €  30.2806,99
Collaudatore € 10.069,33
Cassa previdenza 4% € 402,77
1V.A, 22% €  2.303,86
Geologo €  12.796,80
Cassa previdenza 4% € 255,94
I.V.A 22% € 287160
Totale spese tecniche € 196.022,16
Indagini GEO + STRU € 14.596,87
Compenso Presidente 19 29.756,09

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO € 1.720.711,83

VISTO il Permesso di Costruire n. 523/2018 del 09/01/2018 rilasciato al Consorzio “Aggregazione Valle 17,
di cui il Presidente & I'Avv. Davide STRATTA nato a L’Aquila il 20/10/1976, necessario per lo svolgimento
delle lavorazioni di riparazione e miglioramento sismico dell’ Aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA Pattestazione di avvenuto deposito presso gli uffici del Genio Civile Regionale di L’Aquila al fine
dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, deposito n. 323/17 del 20/06/2017 prot. in uscita n. 299020/17
del 23/11/2017,




VISTA I" Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 113/2015
annualita 2017 con la quale & stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 58 del 17/04/2018, & stata concessa al Consorzio
“Aggregazione Valle 1” la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per la realizzazione
deil’intervento di € 1,720.711,83;

DATO ATTO che la somma di € 1,720.711,83 & finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6
missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

VISTA la richiesta del Consorzio “Aggregazione Vaile 17 di cui il Presidente & I’Ayv. Davide STRATTA
nato a L’Aquila il 20/10/1976, datata 13/07/2018, acquisita al prot. del Comune di Ocre al n. 1717 del
17/07/2018 con la quale si chiede I’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, pari ad € 269.043,04
oltre ad IVA 10% (€ 26.904,30) per un totale di € 295.947,34, ai sensi della legge n. 45 del 07/2017;

VISTA la legge n. 45 del 07/04/2017 di conversione del D.L. n, 8 del 09/02/2017 che neil’art, 1 “disposizioni
urgenti per Paccelerazione dei procedimenti” ha introdotto il comma I-ter “Le disposizioni di cui all'articolo
35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 30, si applicano anclie agli interventi relativi al
Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e ai
relativi contratti stipulati ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125",

VISTA la fattura n. 67/2018 del 13/07/2018 trasmessa dalla Ditta Donati S.p.a. al Consorzio “Aggregazione
Valle 17, relativa all’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale di € 269.043,04 oltre ad IVA 10% (€
26.904,30) per un totale di € 295.947,34;

VISTA la polizza fidejussoria AN 0601282 repertorio n. 915001316 del 29/06/2018, emessa dalla Societd
Atradius, Agenzia T90 di Palermo, procuratore Roberto Lio con riferimento al contraente ATI DONATI
SPA-Capogruppo - DEMA Costruzioni 4.r.l. mandante ¢ Beneficiario COMUNE DI OCRE, per una somma
garantita di € 295,947,34;

ACCERTATO che 'importo garantito dall’atto di fidejussione, di €. 295.947,34 = & pari all’anticipazione
del 20% di (€. 269.043,04 per lavori) + (€. 26.904,30 per LV.A. );

VISTA la comunicazione di inizio lavori, redatta in data 07/05/2018 dal Direttore dei lavori in
contraddittorio con P’impresa esecutrice ed il Presidente del consoizio;

CONSIDERATO che non sono state sollevate contestazioni in merito all’ inizio dei lavori;
VISTA la regolarita contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori;
CONSIDERATO che si rende necessario  procedere al trasferimento sul ¢/c bancario del Consorzio

“Aggregazione Valle 1” della somma a carico dello Stato, per il pagamento dell’anticipazione del 20%
dell’importo contrattuale, € 269.043,04 oltre ad IVA 10% (€ 26.904,30) per un totale di € 295.947,34;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso Iufficio tecnico comunale;




DISPONE

I} Direndere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare la documentazione relativa alla richiesta di anticipazione del 20% dell’importo contrattuale
di €269.043,04 oltre ad IVA 10% (€ 26.904,30) per un totale di € 295,947,34, ai sensi della fegge n. 45
del 07/2017, ;

3) Di liquidare al Consorzio “Aggregazione Valle 17, a titolo di anticipazione del 20% dell’importo
contrattuale per i lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’ Aggregato, la somma di € 295.947,34;

4) Di trasferire Consorzio “Aggregazione Valle 17, di cui il Presidente & 1I’Avv. Davide STRATTA nato a
L’ Aquila il 20/10/1976, I'importo lordo di € 295.947,34 (quota a carico dello Staro) per il pagamento a
titolo di anticipazione dell’impresa esecutrice dei lavori;

5) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

6} Di dare disposizione al responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 295.947,34 (quota a carico dello Stato) in favore Consorzio
“Aggregazione Valle 17, sul ¢/c avente il seguente codice: IBAN: IT09 Z031 1103 6020 0000 0000 276
ORDINA

Al Presidente del favore del Consorzio “Aggregazione Valle 17, di quictanzare mediante bonifico bancario
le spettanze richieste dall’impresa, per la somma forda complessiva di € 295.947,34 ed a trasmettere
tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’accredito della somma, copia della
rispettiva quietanza, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per I’esecuzione degli interventi di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009.

1. SINDACO
\Fausto Fracas_\si




