@ COMUNE DI OCRE

(Provincia di L’ Aquila)

Cap. 67040 Via del Municipion. 1 Tel. 0862 751413
C.F. 8002850669 E - mail: info@comunediocre.it Fax. 0862 751722
P.I. 00212170666 Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801 c.c.p. n. 12133674

Emergenza sisma —Ufficio del Sindaco

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUARTO S.A.L. SPESE TECNICHE E COMPENSO PRESIDENTE, RELATIVO AI LAVORI DI:
ristrutturazione edilizia di un aggregato in muratura, con demolizione e fedele ricostruzione di una porzione dello
stesso con ripristino e miglioramento sismico della parte restante. - Aggregato edilizio denominato “Consorzio
Barone SM 017- di cui la quasi totalita delle unita immobiliari sono state dichiarate inagibili a seguito del sisma
06/04/2009.

Ditta Richiedente: “Consorzio Barone SM01” con sede in Via Colle Pretara — 67100 L’Aquila (AQ), di cui
il Presidente ¢ il Dott. Ettore PERROTTI nato a L.’ Aquila il 14/06/1975, ed ivi residente in Via Chieti n. 4.

Riferimento domanda di contributo: prot. 599 del 04/03/2015;
C.F. Presidente: Ettore PERROTTI PRR TTR 75H14 A345V
C.F. Consorzio SM01: 93059440664

Riferimenti catastali: Fg. 18 Part.lle n.ri; 595-596-598-599-600-601-602-603-609-637-778-1027
Ubicazione del fabbricato: Piazza San Martino, n.1 San Martino D’Ocre — 67040 Ocre (AQ);

Impresa esecutrice dei lavori: SV EDIL S.R.L. con sede in Paganica fraz. di L’Aquila in Via Santu Rivoru,
17 c.a.p. 67100 — Volpe Stefano Rappresentante dell’impresa - P. IVA 01706880661

Progettista: Ing. Paclo PETRELLA - C.F. PTR PLA 55H22 HO07M con sede operativa in Via A. De
Gasperi, 6 — Pratola Peligna (AQ),

Direttori dei lavori:
1. Ing. Paolo PETRELLA - C.F. PTR PLA 55H22 HO07M con sede operativa in Via A. De Gasperi, 6
Pratola Peligna (AQ);
2.Ing. Ilenia Rico — C.F. RCI LNI 74D70 G878Z Via Tiburtina Valeria, 51/D — 65026 Popoli (PE);

3. Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione sicurezza: Ing. Paolo PETRELLA —
C.F. PTR PLA 55H22 HO07M con sede operativa in Via A. De Gasperi, 6 Pratola Peligna (AQ);

Aggregato strutturale ID n. 5900647
Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-00599
Codice CUP: B25C16000040001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 54 del 10/05/2017 di € 1.783.373,76

Erogazione del SAL N° 4 eseguito a tutto il 15/10/2018

Provvedimento di liquidazione n. 28 del 05/12/2018

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti a
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009”;
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RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
I’ammissibilitd ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del
06/02/2013; D.L. 78/20135 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 del’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata neri centri storici dei Comuni del
Cratere” e relativi allegati tecnici;

VISTA I’istanza presentata dal sig. Ettore PERROTTI, nato a L’Aquila il 14/06/1975 ed ivi residente in
Via Chieti n. 4, in qualita di Presidente del “Consorzio Barone SM 017, in data 04/03/2015 prot. 599 presso
il comune di Ocre;

VISTO [I’esito conclusivo (positivo con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 13/05/2016, prot. 1178, acquisita al prot. del
Comune di Ocre in pari data al prot. 1383;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme
ricalcolate per lavorazioni, indagini e competenze tecniche per la demolizione e fedele ricostruzione di una
porzione dell’ Aggregato strutturale SM 01 (proprieta del sig. Nardis Adelio) e ripristino con miglioramento
sismico della parte restante, per la somma complessiva lorda di € 1.783.373,76, cosi ripartita:

Quadro economico di spesa

Importo lavori € 1.351.658,49
I.V.A. sui lavori (10%) € 135.165,85
A- totale lavori € 1.486.824,34
Costo degli interventi relativi ai CO. AC. (costi elementi accessori) € 39.324,45
I.V.A. sui lavori 10% € 3.932.45
A 1- totale lavori su elementi pertinenziali €  43.256,9
Spese tecniche progettisti € 138.791,01
Cassa previdenza 4% € 5.551,64
LV.A. 22% €  31.755,38
spese tecniche voci aggiuntive  (elementi accessori) € 4.037.91
Cassa previdenza 4% € 161,52
I.V.A. 22% € 923,87
Spese tecniche per collaudo € 8.206,08
Cassa previdenza 4% € 328,24
LLV.A. 22% € 1.877,55
Spese tecniche geologo € 12.787,76
Cassa previdenza 2% € 255,76
LLV.A. 22% € 2.869,57
B — totale spese tecniche (comprensive di oneri ed I[VA) € 207.546,29
C - Indagini GEO+STRU (comprensive di cassa 2% ed 1VA) € 1540944
D - Compenso Amministratore (comprensivo di oneri ed IVA) € 30.336,79
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO A+Al1+B+C+D € 1.783.373,76

VISTA la richiesta di permesso di costruire pervenuta al Comune di Ocre in data 10/10/2016 prot. n. 2684 a
firma del sig. Ettore PERROTTI in qualita di presidente del “Consorzio Barone SM 017 e relativi allegati
tecnici progettuali, al fine dell’acquisizione del titolo abilitativo urbanistico necessario per lo svolgimento
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delle lavorazioni di demolizione e fedele ricostruzione di una porzione dell’ Aggregato strutturale SM 01
(proprieta del sig. Nardis Adelio) e ripristino con miglioramento sismico della parte restante;

VISTA la nota prot. n. 282 del 15/02/2017 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, acquisita al prot. n.
459 del 17/02/2017con la quale si autorizza I’esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la citta dell’Aquila ed i
Comuni del Cratere datata 29/12/2016, prot. n. 3070, acquisita dal Comune di Ocre al prot. n. 273 del
31/01/2017 che esprime parere favorevole a condizione di rendere I’intervento compatibile con il contesto
paesaggistico esistente;

VISTA |’ Autorizzazione Paesaggistica n. 200/2017 del 14/03/2017 emessa dal Comune di Ocre, contenente
le condizioni vincolanti richieste dalla Soprintendenza per rendere l'intervento compatibile con il contesto
paesaggistico esistente;

VISTO il Permesso di Costruire n. 252/2017, relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia di un aggregato
edilizio in muratura, con demolizione e fedele ricostruzione di una porzione dello stesso e ripristino con
miglioramento sismico della parte restante, rilasciato in data 21/04/2017 dall’Ufficio Tecnico del Comune di
Ocre in favore del sig. Ettore PERROTTI in qualita di Presidente del “Consorzio Barone SM 017;

VISTE le Attestazioni di avvenuto deposito al Genio Civile Regionale di L’Aquila (due istanze distinte al
fine dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica ed entrambe attinenti lo stesso aggregato strutturale:

1. la prima con deposito n. 254/17/AQ, prot. in uscita n. 0274068/17 del 26/10/2017;

2. la seconda con deposito n. 255/17/AQ,), prot. in uscita n. 0292773/17 del 16/11/2017;

VISTA I’ Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 135/2012
annualita 2014 con la quale ¢ stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

VISTO il provvedimento di ammissione a Contributo Definitivo per I’intervento di cui sopra,
provvedimento CC-E n. 54 del 10/05/2017 di€ 1.783.373,76;

DATO ATTO che la somma di € 1.783.373,76 ¢ finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6
missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

VISTA la comunicazione di inizio lavori avvenuta in data del 09/06/2017 presentata al Comune di Ocre al
prot. n. 1705 del 09/06/2017:

PRESO ATTO delle indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori (730 giorni) riportate nel contratto
d’appalto e nel preventivo di spesa, sottoscritto, il secondo, in conformita con I’art. 3, comma 1 dell’OPCM
n® 3945 del 13 giugno 2011 e ss.mm.ii. € con I'art. 6 comma 1 dell’lOPCM n° 4013 del 23/03/2012, cosi
come attuato dall’art.]1 dell’Decreto n°® 108 del Commissario Delegato per la Ricostruzione;

VISTA la richiesta di liquidazione primo SAL datata 30/11/2017 ed acquisita al prot. del Comune di Ocre in
data 05/12/2017 al n. 3126, a firma dei direttori dei lavori Ing. Paolo Petrella ed Ing. llenia Rico, corredata
dalla documentazione di rito;

CONSIDERATO che relativamente al primo SAL, con provvedimento n. 01 del 12/02/2018 é stata liquidata
e poi pagata la somma totale di € 399.395,92 ;

VISTA la richiesta di liquidazione del secondo SAL e spese tecniche datata 24/04/2018, acquisita al prot. del
Comune di Ocre in data 26/04/2018 al n. 964, a firma dei direttori dei lavori Ing. Paolo Petrella ed Ing. Ilenia
Rico, corredata dalla documentazione di rito;



CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 1081 del
02/05/2018 ¢ stata trasferita all’U.T.R. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo in stessa data al prot.
1057 al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA D'istruttoria condotta dall’U.T.R. 8 di Barisciano datata 31/05/2018 prot. 1359 trasmessa al Comune
di Ocre ed acquisita da quest’ultimo al n. 1308 di protocollo del 01/06/2018, con la quale sono state
riconosciute le somme spettanti come dal seguente quadro economico:

Quadro economico riepilogativo 2 SAL

A- Importo lavori € 150.248,61

[.V.A. sui lavori (10%) € 15.024,86

€ 165.27347

B — Spese tecniche € 6.75847

Cassa previdenza 4% € 270,34

Sommano € 7.028,81

I.LV.A. 22% €  1.546,34

€ 8.575,15

C - Compenso Presidente SAL 2 (comprensivo di oneri ed IVA) € 3.812,71
TOTALE IMPORTO A+B+C € 177.661,33

CONSIDERATO che relativamente al secondo SAL, con provvedimento n. 09 del 08/06/2018 é stata
liquidata e poi pagata la somma totale di €177.661,33;

VISTA la richiesta di liquidazione del terzo SAL spese tecniche e compenso amministratore datata
18/07/2018 (in sostituzione di quella trasmessa in data 26/06/2018), acquisita al prot. del Comune di Ocre in
data 18/07/2018 al n. 1731, a firma dei direttori dei lavori Ing. Paolo Petrella ed Ing. Ilenia Rico, corredata
dalla documentazione di rito;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 1775 del
24/07/2018 ¢ stata trasferita all’U.T.R. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo in data 26/07/2018 al
prot. 1909 al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA [’istruttoria approvata dall’USRC di Fossa, secondo la proposta di liquidazione a carico dell’ufficio
periferico n. 8 di Barisciano, datata 27/08/2018 prot. 2151/USRC/SP8 trasmessa al Comune di Ocre ed
acquisita da quest’ultimo al n. 2282 di protocollo del 29/08/2018, con la quale sono state riconosciute le
somme spettanti come dal seguente quadro economico:




Quadro economico riepilogativo 3 SAL

A- Importo lavori € 383.159,60

LV.A. sui lavori (10%) € 3831596

€ 421.475,56

B — Spese tecniche €  5.000,00
Cassa previdenza 4% € 200.00
Sommano € 5.200,00

I.V.A.22% € 1.144,00
€  6.344,00

C - Compenso Presidente SAL 3 (comprensivo di oneri ed IVA) € 7.663,19
C.N.P.AD.C. 4% € 306,53
LV.A. 22% € 1.753,34
€ 9.723,06

TOTALE IMPORTO A+B+C € 437.542,62

CONSIDERATO che relativamente al terzo SAL, con provvedimento n. 20 del 21/09/2018 é stata liquidata
e poi pagata la somma totale di € 437.542,62;

VISTA la richiesta di liquidazione del quarto SAL spese tecniche e compenso amministratore datata
09/10/2018, acquisita al prot. del Comune di Ocre prot. n. 2597, a firma dei direttori dei lavori Ing. Paolo
Petrella ed Ing. Ilenia Rico, corredata dalla documentazione di rito;

VISTA la seconda integrazione per la liquidazione quarto S.A.L., acquisita al prot. n. 2821 del Comune di Ocre in
data 09/11/2018

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 2826 del
09/11/2018 ¢ stata trasferita all’U.T.R. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo in data 12/11/2018 al
prot. 2786 al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA Pistruttoria e la proposta di liquidazione effettuata a carico dell’ufficio periferico n. 8 di Barisciano,
datata 22/11/2018 prot. 2847/USRC/SP8 trasmessa al Comune di Ocre ed acquisita da quest’ultimo al n.
2928 di protocollo del 22/11/2018, con la quale sono state riconosciute le somme spettanti come dal seguente
quadro economico:

Quadro economico riepilogativo 4 SAL

A- Importo lavori € 205.047,59
I.V.A. sui lavori (10%) € 20.504,76
€ 225.552,35

B — Spese tecniche €  23.082,75
Cassa previdenza 4% € 923.31
Sommano € 24.006,06

LV.A 22% € 528133
€ 29.287,39

C - Compenso Presidente SAL 4 (comprensivo di oneri ed IVA4) €  2.091,01
D - Compenso Revisore (comprensivo di oneri ed IVA) € 3.112,28

TOTALE IMPORTO A+B+C+D € 260.043,03




VISTO il certificato di pagamento n. 4, per il pagamento della somma contabilizzata al quarto SAL di €
205.047,59 oltre ad IVA 10% ( € 20.504,76) per un totale di € 225.552,35;

VISTA la fattura n. 125/01 del 08/11/2018 emessa, dall’Impresa SV EDIL SRL costruzioni generali con
sede a I’Aquila in Via Santu Rivoru, al “Consorzio Barone SM01” per un importo di € 205.047,59 oltre ad
IVA 10% ( € 20.504,76) per un totale di € 225.552,35;

VISTA la fattura n. 09/18 del 03/12/2018 emessa dall’Ing. Ilenia Rico al “Consorzio Barone SMO1” per un
importo di € 5.000,00, oltre cassa previdenza 4% (€ 200,00) ed .V.A. 22% (€ 1.144,00) per un totale di €
6.344,00;

VISTA la fattura n. 11/18 del 03/12/2018 emessa dall’Ing. Paolo Petrella al “Consorzio Barone SM01” per
un importo di € 18.082,75, oltre cassa previdenza 4% (€ 723,31) ed LV.A. 22% (€ 4.137,33) per un totale di
€ 22.943,39;

VISTA la fattura n. 31/18 del 03/12/2018 emessa dal Presidente Dott. Ettore Perrotti al “Consorzio Barone
SMO1” per un importo di € 1.648,02, oltre cassa previdenza 4% (€ 65,92) ed L.V.A. 22% (€ 377,07) per un
totale di € 2.091,01;

VISTA la fattura n. 29/18 del 03/12/2018 emessa dal revisore dei conti Dott. Adriano Perrotti al “Consorzio
Barone SMO1” per un importo di € 2.452,93, oltre cassa previdenza 4% (€ 98,12) ed I.V.A. 22% (€ 561,23)
per un totale di € 3.112,28;

VERIFICATO che la somma delle fatture emesse, corrisponde all’importo lordo di € 260.043,03 da
liquidare;

PRESO ATTO quindi, che I'importo lordo totale relativo ai lavori 4 SAL, spese tecniche e compenso del
Presidente, da liquidare al “Consorzio Barone SM01” ammonta ad € 260.043,03;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul c/c bancario del “Consorzio
Barone SM01” della somma lorda a carico dello Stato di € 260.043,03 per il pagamento dell’ impresa, dei
tecnici, del Presidente e revisore dei conti come sopra specificato;

VISTA la regolarita contributiva delle imprese interessate;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso I’ufficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare e liquidare il quarto stato di avanzamento relativo alle competenze tecniche, compenso del
Presidente, revisore dei conti e lavori per la ristrutturazione edilizia di un aggregato in muratura, con
demolizione e fedele ricostruzione di una porzione dello stesso e ripristino con miglioramento sismico della parte
restante, denominato “Consorzio Barone SM01” per un importo lordo complessivo di € 260.043,03;;

3) Di trasferire al “Consorzio Barone SM01” di cui di cui il Dott. Ettore Perrotti & Presidente, 1’importo
lordo di € 260.043,03 (totale quota a carico dello Stato) per il pagamento dell’ impresa, del Presidente,
dei tecnici e revisore dei conti di cui sopra;

4) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

5) Di dare disposizione al responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 260.043,03 (totale quota a carico dello Stato) in favore del “Consorzio
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Barone SMO1” di cui il Dott. Ettore Perrotti ¢ Presidente sul ¢/c avente il seguente codice:
IBAN: IT13 D053 8703 6060 0000 2620 657;

ORDINA

Al Presidente del “Consorzio Barone SM01” di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate
dall’ impresa esecutrice dei lavori, dai tecnici, dal Presidente del consorzio e revisore dei conti, per la
somma lorda complessiva di € 260.043,03 ed a trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione,
entro 15 giorni dall’accredito delle somme, copia delle rispettive quietanze, cosi come previsto dal punto n.
10 degli Indirizzi per I’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3779 del 6.6.2009.




