COMUNE DI OCRE

(Provincia di L’ Aquita)

Cap. 67040 Via del Municipion. 1 Tel. 0862 751413
C.F. 8002850669 E - mail: info@comunediocre.it Fax. 0862 751722
P.L 00212170666  Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801 c.c.p. n. 12133674

Emer

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE E PRIMO S.A.L. RELATIVO AI LAVORI DI: risfrutturazione edilizia di un
aggregato in muratura, con demolizione e fedele ricostruzione di una porzione dello stesso con ripristine ¢
migliorantento sismico deliu parte restante. - Aggregato edilizio denominato “Consorzio Barone SM 01”- di cui la
quasi totaliti delle unita innmobiliari sono state dichiarate inagibili a seguito del sisma 06/04/2009,

Ditta Richiedente: “Consorzio Barone SM01” con sede in Via Colle Pretara — 67100 L’ Aquila (AQ), di cui
il Presidente ¢ il Dott. Ettore PERROTTI nato a L’Aquila il 14/06/1975, ed ivi residente in Via Chieti n. 4.

Riferimento domanda di contributo: prot. 599 del 04/03/2015;
C.I'. Presidente: Ettore PERROTTI PRR TTR 75H14 A345V
C.F. Consorzio SM01: 93059440664

Riferimenti catastali: Fg. 18 Partle n.ri: 595-596-598-599-600-601-602-603-609-637-778-1027
Ubicazione del fabbricato: Piazza San Martino, n.1 San Martino D’Ocre — 67040 Ocre (AQ);

Impresa esecutrice dei lavori: SV EDIL S.R.L. con sede in Paganica fraz. di L’Aquila in Via Santu Rivoru,
17 c.a.p. 67100 — Volpe Stefano Rappresentante dell’Impresa-P. IVA 01706880661

Progettista:Ing. Paolo PETRELLA - C.F. PTR PLA 55H22 HO07M con sede operativa in Via A. De
Gasperi, 6 — Pratola Peligna (AQ);
Direttori dei lavori:
1. Ing. Paolo PETRELLA - C.F. PTR PLA 55H22 HO07M con sede operativa in Via A. De Gasperi, 6
Pratola Peligna (AQ);
2.Ing. Ilenia Rico — C.F. RCI LNI 74D70 G878Z Via Tiburtina Valeria, 51/D — 65026 Popoli (PE);

3. Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione sicurezza: Ing. Paolo PETRELLA —
C.F.PTR PLA 55H22 HO07M con sede operativa in Via A. De (asperi, 6 Pratola Peligna (AQ);

Aggregato strutturale ID n. 5900647
Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-00599
Codice CUP: B25C16000040001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 54 del 10/05/2017 di € 1. 783,.373,76

Erogazione del SAL N° 1 eseguito a tutto il 20/11/2017

Provvedimento di liquidazione n. 01 del 12/02/2018

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti a
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009,




RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
PPammissibilita ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009;, OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1.134/2012; DPCM del
06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G. U, 14/08/201 3

RICHIAMATO il Decreto n. | del 6 febbraio 2014 delPU.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata neri centri storici dei Comuni del
Cratere” ¢ relativi allegati tecnici;

VISTA [Pistanza presentata dal sig. Ettore PERROTTI, nato a L’Aquila il 14/06/1975 ed ivi residente in
Via Chieti n. 4, in qualita di Presidente del “Consorzio Barone SM 017, in data 04/03/2015 prot. 599 presso
il comune di Qcre;

VISTO Pesito conclusivo (positivo con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 13/05/2016, prot. 1178, acquisita al prot. del
Comune di Ocre in pari data al prot, 1383;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme
ricalcolate per lavorazioni, indagini e competenze tecniche per la demolizione ¢ fedele ricostruzione di una
porzione dell’ Aggregato strutturale SM 01 (proprieta del sig, Nardis Adelio) e ripristino con miglioramento
sismico della parte restante, per la somma complessiva lorda di € 1,783.373,76, cosi ripartita:

Quadro economico di spesa

Importo lavori € 1.351.658,49
LV.A. sui lavori (10%) € 135.165,85
A- totale lavori € 1.486.824,34
Costo degli interventi relativi ai CO. AC. {eosti elementi accessori) € 3932445
LV.A. sui lavori 10% € 3.932,45
A 1- totale laveri su elementi pertinenziali €  43.256,9
Spese tecniche progettisti € 138.791,01
Cassa previdenza 4% € 5.551,64
LV.A. 22% € 31.755,38
spese teeniche voci aggiuntive  felementi accessori) € 4.037,91
Cassa previdenza 4% € 161,52
1V.A. 22% € 923,87
Spese tecniche per collaudo € 8.206,08
Cassa previdenza 4% € 328,24
LV.A 22% € 1.877,55
Spese tecniche geologo € 1278776
Cassa previdenza 2% € 255,76
LV.A, 22% € 2.869,57
B — totale spese teeniche {comprensive di oneri ed IVA) € 207.546,29
C - Indagini GEO+STRU (comprensive di cassa 2% ed 1V.4) € 1540944
D - Compenso Amministratore (comprensivo di oneri ed 1V4) € 30.336,79
TOTALL IMPORTO CONTRIBUTO A+Al+B+C+D € 1.783.373,76




VISTA la richiesta di permesso di costruire pervenuta al Comune di Ocre in data 10/10/2016 prot. n. 2684 a
firma del sig. Ettore PERROTTI in qualita di presidente del “Consorzio Barone SM 017 e relativi allegati
tecnici progettuali, al fine dell’acquisizione del titolo abilitativo urbanistico necessario per lo svolgimento
delle lavorazioni di demolizione e fedele ricostruzione di una porzione dell’Aggregato strutturale SM 01
(proprieta del sig. Nardis Adelio) e ripristino con miglioramento sismico della parte restante;

VISTA la nota prot. n. 282 del 15/02/2017 del Parco Naturale Regionale Sirente Velino, acquisita al prot. n,
459 del 17/02/2017con la quale si autorizza ’esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la citta dell’Aquila ed i
Comuni del Cratere datata 29/12/2016, prot. n. 3070, acquisita dal Comune di Ocre al prot. n. 273 del
31/01/2017 che esprime parere favorevole a condizione di rendere Pintervento compatibile con il contesto
paesaggistico esistente;

VISTA I’ Autorizzazione Paesaggistica n. 200/2017 del 14/03/2017 emessa dal Comune di Ocre, contenente
le condizioni vincolanti richieste dalla Soprintendenza per rendere I'intervento compatibile con il contesto
paesaggistico esistente; ‘

VISTO il Permesso di Costruire n. 252/2017, relativo ai lavori di ristrutturazione edilizia di un aggregato
edilizio in muratura, con demolizione e fedele ricostruzione di una porzione dello stesso e ripristino con
miglioramento sismico della parte restante, rilasciato in data 21/04/2017 dall’Ufficio Tecnico del Conune di
Ocre in favore del sig, Ettore PERROTTI in qualita di Presidente del “Consorzio Barone SM 017

VISTE le Attestazioni di avvenuto deposito al Genio Civile Regionale di L’Aquila (due istanze distinte al
fine dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica ed entrambe attinenti fo stesso aggregato strutturale:

1. la prima con deposito n. 254/17/AQ, prot. in uscita n. 0274068/17 del 26/10/2017:

2. la seconda con deposito n. 255/17/AQ,), prot. in uscita n. 0292773/17 del 16/11/2017;

VISTA I Asscgnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 135/2012
annualitd 2014 con la quale & stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto,

VISTO il provvedimento di ammissione a Confributo  Definitivo per Pintervento di cui sopra,
provvedimento CC-E n. 54 del 10/05/2017 di € 1.783.373,76:

DATO ATTO che la somma di € 1.783.373,76 ¢ finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6
missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.¢;

VISTA la comunicazione di inizio lavori avvenuta in data del 09/06/2017 presentata al Comune di Ocre al
prot. n. 1705 del 09/06/2017:

PRESO ATTO delie indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori (730 giorni) riportate nel contratto
d’appalto e nel preventivo di spesa, sottoscritto, il secondo, in conformitd con I’art. 3, comma | dell’OPCM
n® 3945 del 13 giugno 2011 e ss.mm.ii. e con art, 6 comma 1 dell’OPCM n° 4013 del 23/03/2012, cosi
come attuato dall’art.1 del’Decreto n° 108 del Commissario Delegato per Ia Ricostruzione;

VISTA la richiesta di liquidazione primo SAL datata 30/11/2017 ed acquisita al prot. del Comune di Ocre in
data 05/12/2017 al n. 3126, a firma dei direttori dei lavori Ing. Paolo Petrella ed Ing. llenia Rico, corredata
dalla documentazione di rito;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 3130 del
06/12/2017 & stata trasferita all’U,T.R. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo in stessa data al prot,
3183 al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amininistrativa;

VISTA Pistruttoria condotta dall’U.T.R. 8 di Barisciano datata 22/01/2018 prot. 163 trasmessa al Comune di
Ocre in stessa data ed acquisita da quest’ultimo al n. 142 di protocollo con la quale sono state riconosciute le
somme spettanti come dal seguente quadro economico:



Quadro economico riepilogativo 1 SAL

A- Importe lavori € 242.717,97
LV.A. sui tavori (10%) € 2427180
€ 2660.989,77

B — Spese tecniche € 7490734
Cassa previdenza 4% € 2.996.31
Sonumnano € 77.904,15

LV.A. 22% € 17.i138,91
€  94,924.43

C - Spese tecniche geologo € 12.787,76
Cassa previdenza 2% € 255,76
LV.A, 22% £ 2.869.57
€ 15.913,09

D - Indagini GEO+STRU (comprensive di cassa 2% ed IFA) ' € 1540944
E - Compenso Amministratore SAL | {comprensivo di oneri ed IVA) [ € 6,159,21

TOTALE IMPORTO A+B+C+D+E € 399.395,94

VISTO il certificato di pagamento n. 1, per il pagamento della somma contabilizzata al primo SAL di €
242.717,97 oltre ad IVA 10% (€ 24.271,80) per un totale di € 266.989,77;

VISTA la fattura n. 145/01 del 22/11/2017 emessa, dali’Impresa SV EDIL SRL costruzioni generali con
sede a I’Aquila in Via Santu Rivoru, al “Consorzio Barone SM01” per un importo di € 242.717,97 oltre ad
IVA 10% ( € 24.271,80) per un totale di € 266.989,77;

VISTA ia fattura n. 03/18 del 24/01/2018 emessa dall’Ing. Paolo Petrella s.r.l. al “Consorzio Barone
SMOT” per unt importo di € 70.861,57 oltre cassa previdenza 4% (€ 2.834,46) ed .V.A. 22% (€ 16.213,13)
per un totale di € 89.909,16;

VISTA la fattura n. 01/18 del 24/01/2018 emessa dalP’Ing. Ilenia Rico al “Consorzio Barone SM01” per un
importo di € 3.952,75 oltre cassa previdenza 4% (€ 158,11) ed 1L.V.A. 22% (€ 904,39) per un totale di €
5.015,25;

VISTA la fattura n. 02/18 del 24/01/2018 emessa dal Geologo Sante Stangoni al “Consorzio Barone SM01”
per un importo di € 12.787,76 oltre cassa previdenza 2% (€255,76) ed LV.A. 22% (€ 2.869,57) per un totale
di € 15.913,09, regolarmente vidimata dal proprio ordine professionale di appartenenza;

VISTA la fattura n. 03/18 del 24/01/2018 emessa dall’Ing. Nicola Aretusi al “Consorzio Barone SM01”
(indagini STRU) per un importo di € 7.630,69 oltre ad LV.A. 22% (€ 1.678,75) per un totale di € 9.309,44;

VISTA la fattura n. 03/18 del 24/01/2018 emessa dalla Geoumbria Service s.a.s, al “Consorzio Barone
SMO1” (indagini GEOGNOSTICHE) per un importo di € 3.500,00 oltre ad LV.A. 22% (€ 770,00) per un
totale di € 4.270,00;

VISTA la fattura n. 02/18 del 24/01/2018 emessa dalla STRATI Indagini Geognostiche del dott. Raffaele
Achilli & C. s.a.s. al “Consorzio Barone SM01” (prove penetrometriche) per un importo di € 1.500,00 oltre
ad 1.V.A. 22% (€ 330,00) per un totale di € 1.830,00;

VISTA la fattura n, 23 del 30/11/2017 emessa dal Dott, Fitore Perrotti al “Consorzio Barone SM01”
(compenso del presidente del consorzio fino al primo SAL) per un importo di € 4.854,36 oltre cassa
previdenza 4% (€ 194,17) ed LV.A. 22% (€ 1.110,68) per un totale di € 6.159,21:
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VERIFICATO che la somma delle fatture emesse corrisponde all’importo lordo di € 399.395,92 da
liquidare;

PRESO ATTO quindi, che I’importo lordo totale relativo alle spese tecniche ed ai favori 1 SAL da
liquidare, al “Consorzio Barone SM0I” & di € 399.395,92;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul cfc bancario del “Consorzio
Barone SMO1” della somma lorda a carico dello Stato di € 399.395,92 per il pagamento dell’ impresa e dei
tecnici come sopra specificato;

VISTA la regolaritd contributiva delle imprese interessate;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso "ufficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante ¢ sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare e liquidare il primo stato di avanzamento relativo alle competenze tecniche ed ai lavori di
ristratturazione edilizia di un aggregato in muratura, con demolizione e fedele ricostruzione di una porzione dello
stesso e ripristino con miglioramento sismico della pirfe restante, denominato “Consorzie Barone SM01” per un
importo lordo complessivo di € 399.395,92 =(266.989,77 + 89.909,16 + 5.01 5,25+ 15.913,09 +9.309,44
+4.270,00 + 1.830,00 + 6. 159,21);

3) Di trasferive al “Consorzio Barone SM01” di cui dj cui il Dott. Ettore Perrotti & Presidente, [’importo
lordo di €399.395,92 (quota a carico dello Stato) per il pagamento dell’ impresa ¢ dei tecnici di cui
sopra;

4) Di imputare la spesa suil>apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

5) Di dare disposizione al responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’ importo complessivo di € 399.395,92 (quota a carico dello Stato) in favore del “Consorzio Barone
SMO1” di cui il Dott. Ettore Perrotti ¢ Presidente sul ¢/c avente il seguente codice:

IBAN: IT13 D053 8703 6060 0000 2620 657;

ORDINA

Al Presidente del “Consorzio Barone SM01” di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate
dall’ impresa esecutrice dei lavori e dai tecnici per la somma lorda complessiva di € 399.395,92 ed a
trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’aceredito delle somme, copia
delle rispettive quictanze, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per I’esecuzione degli interventi
di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009.

IL SINDACO
Fausto Fracassi

- é 1 /\a.___,/




