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_ Emergenza sisma --Ufficio del Sindaco

OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAYORI E COMPETENZE PROFESSIONALI 3° S.AL., - RELATIVE AL LAYORI DI: riparazione e
miglioramento sismice i parti comuni di fabbricati in aggregato edilizio denominato “Consorzio Frustena SP 97
dichiarati inagibill a seguito del sisma 06/04/2009. Riferimento ordinanza i, 3790 del 17/07/2009 e art.3, comina 1,
lettera a} del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 gingno 2009 n. 77.

Ditta Richiedente: “Consorzio Frustena SP 9 di cui il Presidente ¢ I’ Avv. Massimiliano VENTA nato a L’ Aquila
il 12/03/1977 ed ivi residente in Via Della Croce Rossa n.237/E — 67100 L’ Aquila (AQ.

Riferimento domanda di contributo: prot, 1973 del 24/07/2015;
C.F. Presidente: Avv, Massimiliano VENTA: VNT MSM 77C12 A345C
C.F. Consorzio SP9: 93079510660

Riferimenti catastali: Foglio 9 part. n. 1320 sub. 1-2-3-6-9-10; pait. n. 1321 sub. 1-2;
part. n, 1322 sub; Foglio 9 part. n. 1325 sub. 1-2;

Ubicazione del fabbricato: Via Frustena, San Panfilo D’Ocre — 67040 Ocre (AQ);
Impresa esecutrice dei lavori: AE.L costituita dalle seguenti imprese:
1-Centro Asfalti di Diego Alessandri con sede in Paganica

fraz. di L’ Aquila Yia O. Evangelista — capogruppo
mandataria — . [VA 01578360669

2- MLW.L. Costruzioni s.r.l. con sede in Cavalletto D’ Ocre,
Via Del Girasole n. 1 P, IVA 02648960645

Progettista e Direttore lavori:
Arch. Luigi SALVATORE -~ C.F. SLV LGU 62A21 A345T Con studio in Via Penne, 2 67100 L’Aquila;

Aggregato strutturale ID n. 5900694
Protocolle stormalizzato: AQ-CCR-E-01973
Codice CUP: B25C16000090001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 52 del 11/04/2017 di € 733.364,45

Erogazione del 3 SAL lavori e competenze tecniche a tutto il 16/01/2018

Provvedimento di liquidazione n. 03 del 06/03/2018

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti a
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 20097,



RICHIAMATI | successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
Pammissibilitd ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009;, OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del
06/02/2013; D.L. 78/2015 converiito con modificazione dealle Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. | del 6 febbraio 2014 dell’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il riconoscimento
del contributo per gli interventi sull’edilizia privata neri centri storici dei Commi del Cratere” e relativi
atlegati tecnici;

VISTA I’istanza presentata al comune di Ocre in data 24/07/2015 prot. 1973 dall’ Avv. Massimiliano VENTA,
nato a L’Aquila il 12/03/1977 ed ivi residente in Via Della Croce Rossa n. 237/E, in qualita di Presidente del
“Consorzio Frustena SP 97,

VISTO Pesito conclusivo (positivo con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 11/01/2017, prot. 41;

VISTO l'esito conclusivo dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotta dall’ufficio
territoriale di Barisciano n. 8, datata 28/11/2016, prot. 2820, con la quale sono state riconosciute ammissibili a
contributo le somme per lavorazioni ¢ competenze tecniche finalizzate alla riparazione e miglioramento
sismico dell’aggregato strutturale Frustena SP 9 nelta misura lorda complessiva di € 733.364,45 cosi ripartite:

IMPORTI RICHIESTI IMPORTI AMNESSI
Importo lavori € 557.223,71 € 557.223,71
LV.A. sui lavori (10%) € 55.722,37 € 55.72237
A- totale lavori € 612.946,08 € 612.946,08
Spese tecniche progeitisti € 64.672,35 € 64.67235
Cassa previdenza 4% € 2.586,89 € 2.586,89
LV.A. 22% € 14.797,03 € 14.797,03
Spese tecniche collaudo € 3.138,95 € 3.138,95
Cassa previdenza 4% € 125,56 € 125,56
LV.A. 22% € 718,19 € 718,19
Spese tecniche geologo € 916593 €  9.165,93
Cassa previdenza 2% € 183,32 € 183,32
ILV.A, 22% € 2.056,83 € 2.056,83
B- totale spese tecniche comprensive di oneri ed LV, A, € 97.445,06 € 97.445,06
Indagini GEO+STRU € 8.833,20 € 8.833,20
Compenso Amministratore (come da OPCM 4013) € 14.140,11 € 14.140,11
C- Totale indagini e compenso € 2297331 € 22.973,31
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO A+B+C € 733.364,45

VISTA la Denuncia di Inizio Attivita (D.LA.), depositata al Comune di Ocre al prot. n. 3257 del 09/12/2016
e relativi allegati tecnici progettuali, al fine dell’acquisizione del titolo abilitativo urbanistico necessario per fo
svolgimento delle lavorazioni di riparazione e miglioramento sismico dell’aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la citta dell’ Aquila ed i Comuni
del Cratere datata 20/02/2017, acquisita al prot. n. 491 del Comune di Ocre in data 21/02/2017 che esprime
parere favorevole con specifica delle condizioni elencate nel provvedimento di ammissione a contributo
definitivo;

VISTA I’ Autorizzazione Paesaggistica n. 199/2017 del 14/03/2017 emessa dal Comune di Ocre, contenente le
condizioni vincolanti richieste dalla Soprintendenza;




VISTA la nota con la quale ¢ stato presentato all’ufficio del Genio Civile il progetto strutturale avente Dep.
774/16/AQ-A del 13 Dicembre 2016, dell’aggregato di cui sopra, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione
sismica;

VISTA I’ Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 135/2012 annualita
2014 con la quale ¢ stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover concedere al “Consorzio Frustena SP 9” la somma lorda
relativa al Contributo Definitivo per Pintervento di riparazione ¢ miglioramento sismico pari ad €
733.364,45;

DATO ATTO che la somma di € 733.364,45 ¢ finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6
missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2,03.02.01.001 del bilancio c.e;

VISTA la comunicazione di inizio lavori avvenuta in data del 10/05/2017 presentata al Comune di Ocre al
prot. n. 1359 del 10/05/2017:

VISTA Iattestazione di avvenuto deposito rilasciata dall’ufficio del Genio Civile il 21/07/2017 prot. in uscita
n. 0195466/17 relativo al progetto strutturale avente Dep. 774/16/AQ-A del 13 Dicembre 2016, dell’aggregato
di cui sopra;

PRESO ATTO delle indicazioni relative ai tempi di esecuzione dei lavori (730 giorni) riportate nel preventivo
di spesa datato e sottoseritto il 22/03/2017, in conformita con Part. 3, comma 1 dell’OPCM n® 3945 del 13
giugno 2011 e ss.mm.ii. e con Part. 6 comma 1 del’OPCM n°® 4013 del 23/03/2012, cosi come attuato
dall’art. dell’Decreto n® 108 del Commissario Delegato per la Ricostruzione;

VISTA la liquidazione | SAL, spese tecniche maturate, competenze del presidente del Consorzio, geologo e
iaboratorio Tecno-lab  per un importo complessivo di € 278.585,54

VISTA la richiesta di liquidazione del secondo SAL lavori, spese tecniche maturate, presentata in Comune in
data 16/10/2017 prot. 1. 2698, per un importo dei lavori (come da certificato di pagamento a firma del
direttore dei lavord) di € 182.213,59 oltre ad TVA 10% (€ 18.221,36) per un totale di € 200.434,95;

VISTA la liquidazione 2 SAL e spese tecniche maturate, per un importo complessivo di € 219.330,63

VISTA la richiesta di liquidazione del terzo SAL lavori, spese tecniche maturate, presentata in Comune in
data 29/01/2018 prot, n. 194, per un importo dei lavori (come da certificato di pagamento a firma del
divettore dei lavori) di € 104.770,68 oltre ad IVA 10% (€ 10.477,07) per un totale di € 115.247,75;

VISTA la nota datata 05/03/2018 a firma del Presidente del Consorzio Avv. Massimiliano Venta, acquisita al
prot. del Comune di Ocre in data 06/03/2018 al prot. n. 443, con la quale vengono trasmesse le fatture delle
imprese ¢ del professionista;

VISTA la fattura n, 01 del 05/03/2018 relativa alla direzione lavori, misura ¢ contabilita, coordinatore in fase
di esecuzione terzo SAL emessa dall’Arch. Luigi Salvatore al “Consorzio Frustena SP 97 per un importo di €
1.826,67 oltre al contributo integrativo 4% (€ 73,07) ed LV.A. 22% (€ 417,94) e quindi per un totale
complessivo di € 2.317,68;

VISTA la fattura n. 01 del 02/03/2017 emessa dall’impresa MWL Costruzioni al “Consorzio Frustena SP 9”
per un importo di € 62.040,55 oltre ad IVA 10 % (€ 6.204,05) per un totale complessivo di € 68.244,60,
lavori terzo SAL;

VISTA la fattura n. 01 del 08/01/2018 emessa dall’impresa Centro Asfalti di Diego Alessandri al “Consorzio
Frustena SP 9” per un importo di € 42.730,13 oltre ad IVA 10 % (€ 4.273,01) per un totale complessivo di €
47.003.14, lavori terzo SAL:




VISTA la fattura n. 142/2017 del 02/08/2017 emessa dalla societd AURELI SOIL sl al “Consorzio Frustena
SP 9% per un importo di € 2.360,33 oltre ad IVA 22 % ( € 519,27) per un totale complessivo di € 2,879,60,
quale compenso per I"esecuzione delle indagini geologiche (GEO),

VISTA Distruttoria coudotta dall’ufficio sisma del comune conclusasi con esito positivo;

RITENUTO di dover corrispondere alla figura professionale ed alle imprese gli importi per le competenze
spettanti secondo la seguente ripartizione

A. SPESE TECNICHE,

Direzione lavori € 773,58
Coordinatore per ’esecuzione € 662,05
Misura e contabilita € 391,04
Imponibile prestazioni € 1826,67
Cassa 4% € 73,07
IVA 22% € 417,94
TOTALE SPESE TECNICHE € 2,317,608

B. LAVORI
Al 3SAL (MWL Costruzioni srl) € 62.040,55
IVA 10% €  6.204,05
TOTALE € 08.244,60

C. LAVORI,
Al 3 SAL (Centro Asfalti di Diego Alessandyi) € 42.730,13
IVA 10% € 427301
TOTALLE € 47.003,14

D. INDAGINI GEQLOGICHE.
AURELI SOIL srl € 2.630,33
IVA 22% € 51927
TOTALE € 2.879,60
| TOTALE (A+B+C+D) j € 120.445.02 |

CONSIDERATO quindi, che I'importo totale da liquidare, come sopra specificato, al “Consorzio Frustena
SP9” & di € 120.445,02;

VISTO che si rende necessario procedere al trasferimento sul c/c bancario “Consorzio Frustena SP9” della
somma lorda a carico dello Stato di € 120.445,02, per il pagamento dei professionisti e delle imprese come
sopra specificato;

VERIFICATE le regolarita contributive delle imprese;

VISTE le dichiarazioni delle imprese con le quali attestano di aver effettuato il pagamento di tutte le fatture
scadute dei fornitori e/o subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL 2;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso 1’ufficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare ¢ liquidare lo stato di avanzamento lavori n. 3 di € 104.770,68 oltre ad IVA 10%
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(€ 10.477,07) per un totale di € 115.247,74 per il pagamento delle imprese;

3) Di approvare ¢ liquidare le competenze tecnichie spettanti al direttore dei lavori come sopra Dlustrato per
un totale lordo di € 2 .317,68;

4) Di approvare e liquidare le competenze spettanti alla societd AURELI SOIL sl per un totale complessivo
di €2,879,60

5) Di trasferire al “Consorzio Frustena SP9” di cui L’Avv. Massimiliano VENTA ¢ presidente, I'importo
lordo totale di € 120.445,02 (quota a totale carico dello Stato) per il pagamento della figura professionale
e delle imprese;

6) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

7) Di dare disposizione al responsabile det servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 120.445,02 in favore del “Consorzio Frustena SP9” dicui L’Avv. VENTA
Massimiliano & Presidente sul c/c avente if seguente codice:

IBAN: IT76 D053 8703 6030 0000 2551676;

ORDINA

Al Presidente del “Consorzio Frustena SP9” di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate
dalla figura professionale e dalle imprese, per la somma lorda complessiva di € 120.445,02 ed a trasmettere
tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’accredito delle somme, copia delle rispettive
quietanze, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per I’esecuzione degli interventi di cui
all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009,

I SINDACO
Ing. Fausto Fracassi




