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PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 01 del 03/05/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SECONDO SAL LAVORI E COMPENSO PRESIDENTE RELATIVE AL: progefto di riparazione e
miglioramento sismico dell’ Aggregato edilizio denominate “Consorzio SF 15”- dichiarate inagibile con esito “E” a
seguito del sisma del 06/04/2009.

Ditta Richiedente: “Consorzio SF 15" con sede in Via San Giacomo — San Felice ID’Ocre— (AQ) c.a.p.

67040, di cui il Presidente ¢ Fabrizio PARISI, nato a L.’Aquila il 11/08/1973, residente in Ocre (AQ), Via
Dei Casali n. 1, c.a.p. 67040,

Riferimente domanda di contributo: prot. 1006 del 15/04/2016;

C.F. Presidente: PRS FRZ 73M11 A345D C.F. Consorzio SF 15: 93066440665
Riferimenti catastali: Fg, 5 Part. n.: 682; part. 780 sub. 2,4eS part. 1107 sub. 5.

Ubicazione del fabbricato: Via San Giacomo — San Felice D’Ocre — (AQ)

Impresa esecutrice dei lavori: COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA s.r.l. con sede in Sora (FR) in Via
Salceto, snc c.a.p. 03039 - Rappresentante legale dell’Impresa: La Posta Giuseppe. P. IVA (1941940601
Progettista architettonico: Ing. Laura Pasquantonio - C.F. PSQ LRA 78E44 G8780 Con studio in Via
Tradardi, 24 — 1.’ Aquila (AQ);
Direttore dei Lavori architetionico e strutturale: Ing, Maurizio Rieti - RTI MRZ 79122 A345W
Con studio in Via Delle Piagge, 4 — QOcre {(AQ);
Progettista opere strutturali: Ing. Antonello Mauro Tursini — TRS MNT 59522 A345F Con studio in

Via Centrale, 8 — Ocre (AQY;
Agpregato strutturale ID n. 5900825 Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-01006

Codice CUP: B25C17000060001
Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n, 57 del 16/02/2018 di € 1.276.334,93

Erogazione 2 SAL LAVQRI eseguiti a tutto il 18/10/2018

IL REéPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 12/04/2019 con la quale veniva attribuita la responsabilita dell’area
sisma ¢ ricostruzione al Sindaco; '

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n, 77/2009 recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 20097,

RICHIAMATI 1 successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
I"ammissibilitd ai coniributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
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3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM
del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U.
14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. | del 6 febbraio 2014 del’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contribute per gli interventi sull’edilizia privata neri centri storici dei Comuni del
Cratere” e relativi allegati tecnici;

VISTA VIistanza presentata dal sig. Fabrizio PARISI, nato a 1.’Aquila il 11/08/1973, residente in Ocre
(AQ), Via Dei Casali n. 1, c.a.p. 67040 in qualita di Presidente del “Consorzio SF 15, in data 15/04/2016
prot. 1006 presso il comune di Ocre;

VISTO Pesito conclusivo (positive con osservazioni} dell’ istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dali’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 01/08/2017, prot. 2051, acquisita al prot. del
Comune di Ocre in data 11/09/2017al prot. 2389;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria & stata riconosciuta ammissibile a contributo per la riparazione
e miglioramento sismico dell’ Aggregato strutturale SF 15 la somma di € 1.270.334,93, cosi ripartita:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importo lavori parti comuni € 971.274.29
Importo lavoti abitazione principale € 733430

50mmano €  978.608,59
LY. A. sui lavori (10%) € 97.860,80
totale lavori € 1.076.469,45
Importo lavori elementi accessori (rimozione amianto) € 8.109,87
1L.V.A. suilavori 10% € 810,99
totale [avori elementi accessori € 8.920,86
Importo lavori CO.PE. 01 (restauro edicola) . € 3.000,00
Iva lavori [0% € 300,00
totale € 3.300,60
Spese tecniche parti comuni € 9500927
Spese tecniche abitazione principale € 708,31

sommano € 95.717,58
Cassa previdenza 4% € 3.828,70
LV.A. 22% €  21.900,18
Totale spese tecniche € 121.446.,47

Spese tecniche per collaudo 5.235,02

€
Cassa previdenza 4% € 209,40
I.V.A 22% € 1.197,77
Totale collaudatore € 6.042,19
Compenso Amministraiore €  19,794,37
Cassa 4% € 791,77
IVA 22% € 4.528,95
Totale amministratore € 2511509
Geologo € 10.721,88
Cassa 2% € 214,44
IVA 22% € 2.405,99
Totale geologo € 13.342,31
Indagini STRU (comprensive di cassa ed IVA) € 11.001,76
Indagini GEO (comprensive di cassa ed IVA) € 4.096,80
Totale indagini £ 1509856
TOTALE IMPORTQ CONTRIBUTO € 1.270.334,93




VISTA la Segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA) pervenuta al Comune di Ocre in data 06/12/2017
prot. n. 3139 efficace dal 36/61/2018 a firma del sig. Fabrizio Parisi in qualita di presidente del “Consorzio
SF 157 e relativi allegati tecnici progettuali, al fine dell’acquisizione del titolo abilitativo urbanistico
necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione ¢ miglioramento sismico dell’ Aggregato
strufturale SF 15;

VISTA [attestazione di avvenuto deposito presso gli uffici del Genio Civile Regionale di L’Aquila al fine
dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, deposito n. 468/17 prot. in uscita n. 303038/17 del 28/11/2017;

VISTA I’ Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 135/2012
annualitd 2014 con la quale ¢& stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 57 del 16/02/2018, & stata concessa al “Consorzio SF15”
la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per Iintervento di € 1.270.334,93 finanziata con
trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6 missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio
c.e; '

VISTA la richiesta di liquidazione del 1 SAL acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 03/08/2018 al n.
1866; :

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 2154 del
21/08/2018 & stata trasferita all’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da guest’ultimo
in data 24/08/2018 al prot. 2140, al fine di procedere all’istruttoria fecnico-amministrativa;

VISTA Vistruttoria condotta dall’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano datata 17/12/2078 prot.
3014 trasmessa al Comune di Ocre in stessa data ed acquisita da quest’ultimo al n. 3099 di protocollo del
18/12/2018 con la quale sono state riconosciute, dopo verifica e validazione, € 181.258,41 per il pagamento
delle spese relative al Primo S.A.L., ricondotte ad € 178.756,25 in quanto, su richiesta del Presidente sono
state decurtate le aliquote 1.V.A. relative alle fatture dei tecnici, avendo applicato questi ultimi, I’art, 1
comma 58 della Legge 190/2014;

VISTA la richiesta di liquidazione del 2 SAL acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 22/10/2018 al n.
2706;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 2718 del
24/10/2018 & stata trasferita all’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo
in data 24/10/2018 al prot. 2660, al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA Vistruttoria condotta dall’UL.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano, datata 30/01/2019 e la
successiva trasmissione della stessa da parte dell” U.S.R.C. di Fossa (prot. in uscita n. 581 del 08/02/2019),
al Comune di Ocre, acquisita da quest’ultimo al n. 381 di protocollo del 19/02/2019, con la quale sono state
riconosciute, dopo verifica e validazione, € 311.932,27 per il pagamento delle spese relative al Secondo
S.A L., come di seguito rappresentato;

Quadro economico riepilogativo 2 SAL

1-kavori ; € 342.364,56

Recupere anticipazione {20% sui lavori) - € 6847291

Restano € 273.891,65

IVA lavori 10% € 27.389,17

SOMIMAano € 301.280.,82

2- Amministratore (2% sul 1 SAL e 2 SAL di € 532.572,30) €  10.651,45
TOTALE IMPORTO 1+2 € 311.932,27




PRESO ATTO quindi, che I'importo lordo totale relativo ai lavori e competenze del Presidente da liquidare
al “Consorzio SF157, di cui il Presidente & il sig. Fabrizio Parisi ammonta ad € 311.932,27,

CONSIDERATO che sirende necessario procedere al trasferimento sul o/c bancario del “Consorzio SF15”
della somma lorda a carico dello Stato di € 311.932,27, per il pagamento dell’impresa ¢ del Presidente
come sopra specificato;

VISTA la regolarita contributiva delle imprese esecutrici dei lavori;

VISTI i precedenti provvedimenti di liguidazione:
1. Provvedimento di liquidazione SAL TECNICO “0”  n. 11 del 03/07/2018 di € 66.1 07,80;
2. Provvedimento di liguidazione “Anticipazione 20%" n. 12 del 03/07/2018 di € 217, 738,06;
3. Provvedimento di liquidazione “1 SAL” n. 02 del 18/01/2019 di € 178.7560,25;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso I'ufficio tecnico comunale;
DISPONE

1) Direndere la premessa parte integrante ¢ sostanziale del presente dispositivo;

2) Di prendere atto del provvedimento dell’USRC prot. 581 del 08/02/2019 con il quale si autorizzava la
liquidazione del 2 S.A.L. per Pimporto complessivo di € 311.932,27 cosi come riportato in premessa;

3) Di approvare e liquidare il Secondo S.A.L. lavori e spese competenze dell’amministratore riferite alla

riparazione ¢ miglioramento sismico dell’ Aggregato edilizio denominato: “Consorzio SF15” per un importo
lordo complessivo di € 311.932,27;

4) Di trasferire al “Consorzio SF15”, di cui il Presidente & il sig. Fabrizio Parisi Iimporto lordo di
€ 311.932,27 (quota interamente a carico dello Stato) per il pagamento dell’impresa ¢ del Presidente
di cui sopra;

5) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

6) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
delP’importo complessivo di € 311.932,27 (quota interamente a carico dello Staio) in favore “Consorzio
SF157, sul ¢/c avente if seguente codice: IBAN: IT11 J 08327 03603 060090002590,

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del “Consorzio SF15”, di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate
dalP’impresa e dal Presidente di cui sopra per la somma lorda complessiva di € 311.932,27 e di trasmettere
tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni  dall’accredito delle somme, copia delle
rispettive fatture quietanzate, bonifici ed eventuali F24, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi
per Pesecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del
6.0.2009. 57 pi‘eci;'a che la mancata trasmissione di quanto sopra non comsentird alcuna ulteriore
liquidazione successiva alla presente,
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