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(Provincia di L’ Aquila)

Cap. 67040 Via del Municipion. | Tel. 0862 751413
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P.L. 00212170666 Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801 c.c.p.n, 12133674

Fmergenza sisma —Ufficio del Sindaco

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 05 del 18/06/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE 2 SAL LAVORI E SPESE TECNICHF, RELATIVE AL: progette di riparazione e miglioramento
sisiico dell’ Aggregato edilizio denominato: Consorzio “Via San Demetrio” - dichiarato inagibile con esito “E” o
seguite del sisma del 06/04/2009,

Ditta Richiedente:Consorzio “Via San Demetrio” con sede in Via del Castello n. 2, c.a.p. 67040 Ocre, di cui
il Presidente ¢ il sig. Mario SPERANZA nato a L’Aquila il 17/05/1976, residente in Via del Castello n, 2,
c.a.p. 67040 Ocre,

Riferimento domanda di contributo: prot. 1504 del 27/05/2016;
C.I. Presidente: Mario SPERANZA SPR MRA 71E17 A345U
C.FE. Consorzio “Via San Demetrio 93081630662

Riferimenti catastali: Fg. 9 Part.lle n.ri 1316-1317-1318-1320-1474-2605.

Impresa esecutrice dei lavori: A T.L costituita dalle seguenti imprese:

I- MEG Costruziom s.r.kL, con sede in Via Giosue Carducei, 32 L’Aquila P. IVA 01587700673
2- SALVATORE E DI MEQ Costruzioni e appalti s.r.). con sede in Via Zappanotte , 32 c.a.p. 67039 Sulmona,
P.iVA 01140560663

Progettista architettonico: Ing. Fiamma Arturo - C.F. FMM RTR 73E13 A345W
Con studio in Scoppito (AQ) ¢.a.p. 67019

Direttori dei lavori strutturali: Ing. Paolo Petrella- C.F. PTR PLA 55H22 HOOTM
Con studio in Pratola Peligna (AQ) c.a.p 67035, Via De Gasperi n. 6

Aggregato strutturale ID n. 5900694
Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-01504
Codice CUP: B25C17000050001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 60 del 15/06/2018 di € 1.280.250,18

Erogazione 2 SAL LAVORI cseguiti a tutto il 21/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 12/04/2019 con la quale veniva atlribuita 1a responsabilita dell’area
sisma ¢ ricostruzione al Sindaco;

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti in
1




favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009”;

RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
Pammissibilita ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009;, OPCM
38202009, OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1.134/2012; DPCM del
06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;

RICHIAMATO i1 Decreto n, 1 del 6 febbraio 2014 delPU.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata neri centri storici dei Comuni del
Cratere” e relativi allegati tecnici;

VISTA Pistanza presentata dal sig. Mario SPERANZA, nato a L’Aquila il 17/05/1971, residente in Via del
Castello n. 2, c.ap. 67040 Ocre in qualitd di Presidente del Consorzio “Via San Demetrio” in data
28/06/2016 prot. 1573 presso it comune di Ocre;

VISTO I’esito conclusivo (positivo con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dail’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 20/07/2017, prot. 1905, acquisita al prot. del
Comune di Ocre in data 12/09/2017al prot. 2395;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per
lavorazioni, indagini, competenze tecniche e competenze amministratore per la riparazione ¢ miglioramento
sismico dell’Aggregato strutturale SP10 denominato  Consorzio “Fia San Demetrio” per la somma
complessiva lorda di € 1.280.250,18, cosi ripartita:

Quadro economico di spesa

Importo lavori parti comuni €  992.102,67
LV.A, sui lavori (10%) € 9921027
SOMMANG € 1.091.312,94
Spese tecniche progettisti € 105.953,13
Cassa previdenza 4% € 4,238,13
LV.A.22% €  24.242 08
Collaudatore € 2.658,71
Cassa previdenza 4% € [06,35
LV.A. 22% € 608,31
Spese tecniche collaudo € 2.658,71
Cassa previdenza 4% S 106,35
LV.A 22% € 608,31
Spese tecniche certificatore energetico € 1.446,24
Cassa previdenza 4% € 57,85
LV.A.22% € 330,90
Spese tecniche Geologo € 9.592 93
Cassa previdenza 2% € 191,86
LV.A. 22% € 2.152,65
Totale spese tecniche € 151.579,13
Indagini GEO + STRU € 1094924
(€1.727,27 al 10% ed € 9.221,97 af 22%) LV.A, € 2201,5
Totale indagini comprensive di IVA €13.150,80
Compenso Presidente € 19.842.05
LV.A.22% € 4.365,25
Totale compenso Amministratore €  24.207,31

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO € 1.280.250,18




VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Aiti ¢ Paesaggio per la citta dell’Aquila ed i
Comuni del Cratere datata 23/05/2017, prot, n. 2889, acquisita dal Comune di Ocre al prot. n. 1790 del
19/06/2017 che esprime parere favorevole a condizione di rendere I’intervento compatibile con il contesto
paesaggistico esistente;

VISTA I’ Autorizzazione Pacsaggistica n. 207/2018 del 12/01/2018 emessa dal Comune di Ocre, contenente
le condizioni vincolanti richieste dalla Soprintendenza per rendere I'intervento compatibile con il contesto
paesaggistico esistente, di seguito elencate:

» di mantenere i tratli di nuratura con pietrame o Jaccia vista o a "testa rasa” verificando la stilatwra
Jra le pietre, avendo cura di evitare rimozioni indiscriminate e immotivate. Ove lo stato di degrado o
I' uso di malte cementizie inappropriate per morfologia e composizione lo richieda, ne & consentita
fa rimozione e la reintegrazione mediante Mutilizzo di malta confezionata con aggreganti
appositamente scelli in cantiere e legante idraunlico di colore chiaro, in modo da avere buona
compatibilita chimico-fisica e meccanica con la muratura esistente, basso contenuto di sali solubili
allo stato indurito, buona resistenza agli agenti aggressivi ed ai cicli di gelo e disgelo;

» lutilizza, per le coloriture di facciata, di tonalitc ispirate alle terre naturali e connmque non
estranee alla tradizione locale, escindendo tinte acriliche e cromie eccessivamente appariscenti;

¥ di avere particolare cira nello smontaggio della copertura di coppi per poterli reimpiegare in buona
percentuale nel successivo rimontaggio utilizzando il sistema tradizionale di coppi e soilocoppi. Per
le eventuali integrazioni, usare coppi in laterizio dello stesso colore e grado di vetusta degli
esistenti;

> di concordare in corso d'opera con la Sopriniendenza le metodologie di pulitura e restamro degli
elementi in pietra e conngue di evitare sistemi di pulitura aggressiva come 'uso di sabbiatura
evitando che gli imbotti sporgano rispetto agli intonaci, come nella tradizionale tecnica costruttiva ¢
non risultino “sotto livello” rispetto all'intonaco stesso;

» di provvedere ad una bonifica di cavi, fili, antenne, parabole, contatori, scatole di derivazione,
Plafoniere, tettoie ed altri elementi impropri presenti sui prospetti esteri ed interni e di Prevedere
una razionalizzazione di nutti gli apparaii tecnologici che conumque non dovranno interessare le
Jacciate esterne in modo da non compromettere la compatibilitc paesaggisiica del complesso.

VISTA la S.C.LA. (segnalazione di inizio attivitd) datata 05/05/2017, acquisita al protocollo del Comune di
Ocre al n. 1308 del 05/05/2017, quale titolo necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione ¢
miglioramento sismico dell’ Aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA Pattestazione di avvenuto deposito sismico presso gli uffici del Genio Civile Regionale di L.’ Aquila
al fine dell’ottenimento dell’antorizzazione sismica, [D pratica 802/2017 MUD prot, n. 218881 del
22/08/2017 prot. in uscita n. 164094 del 07/06/2018, acquisita al prot. del Comune di Ocre al n. 1382 del
08/06/2018,;

VISTA I’ Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 113/2015
annualitd 2017 con la quale ¢ stata data, tra lc atre, copertura finanziaria per la pratica in oggeito;

DATO ATTO che la somma di € 1.280.250,18 & finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6
missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 60 del 15/06/2018, ¢ stata concessa al Consorzio
“Via San Demetrio” la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per la realizzazione
dell’intervento di € 1.280.250,18;

VISTA la richiesta di liquidazione del SAL TECNICO acquisita al prot. del Comune di Ocre in data
19/07/2018 al n. 1739, a firma del Presidente del CONSOIZio;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 1781 del
24/07/2018 ¢ stata trasferita all’Ufficio speciale per la ricostruzione, sede periferica n, 8 di Barisciano ed
acquisita da quest’ultimo in data 27/07/2018 al prot. 1914 al fine di procedere all’istruttoria tecnico-
amministrativa;




VISTO il provvedimento di liquidazione SAL tecnico n. 23 del 05/10/2018 di € 96,096,79
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO

VISTA la trasmissione della documentazione tecnica relativa al 1° SAL lavori e spese tecniche datata
09/11/2018, acquisita in pari data al prot. 2824 dal Comune di Ocre;

VISTA Pistruttoria condotta dall’ufficio tecnico area sisma, dalla quale risuftano ammissibili le somme per
lavori e spese tecniche secondo quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo;

Quadro economico riepilogativo 1° SAT,
P

Denominazione Importo netto | Oneri previd. LY.A. Importo lordo
1) Lavori € 301.314,75
A detrarre quota parte anticipazione 20% €  060.262,95
Restano € 241.051,80 € 24.105,18 € 265.156,98
2} Ing. Fiamma Artwro  (Progettista architett.) € 6.624,21 € 26497 | € 1.515,62 € 8.404,80
3) Ing. Pelliccione  (C.S.E. | SAL) € 0.012,26 € 24049 | € 137560 € 7.62835
4} Dolt.ssa Ragni  (Geologoe) Compet, A saldo € 2.8717,88 € 57,56 € 645,80 € 358123
Totale € 284,771,306

VISTO il provvedimento di liquidazione | SAL lavori e spese tecniche n. 27 del 04/12/2018 di € 284.771,36
SOMMA INFERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO

VISTA la trasmissione della documentazione tecnica relativa al 2° SAL lavori e spese tecniche datata
04/03/2019, acquisita in data 05/03/2019 al prot. 513 dal Comune di Ocre;

VISTA Iistruttoria condotta dail’ufficio tecnico area sisma, dalla quale risultano ammissibili le somme per
lavori e spese tecniche secondo quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo;

Quadro economico riepilogativo 2° SAL

Denominazione Importo netto | Oneri previd, LV.A, Tmporto lordo
I} Lavori € 165.988,54
A detrarre quota parte anticipazione 20% €  33.197,71
Restano € 132.790,83 € 13.279,08 € 146.009,91
2) Ing. Fiamma Arturo  (Progettista architett,) € 7.153,21 € 286,13 | € 1.636,65 € 9.07599
3) Ing. Petrella  (Progettista strutturale) € 4.798,03 € 191,92 | € 1.097,79 € 6.087,73
4) Ing. Pelliccione C.S.E. € 6492738 € 259,68 €  6.752,06
5) Mario Speranza (Presidente del Consorzio) € 3.177,81 € 3.177,81
6) Isaia Corona (Revisore dei conti) € 481,44 € 19,26 € 110,15 € 610,85
Totale € 171.774,35

PRESO ATTO quindi, che I'importo lordo totale relativo ai lavori ¢ spese tecniche da liquidare al
Consorzio “Via San Demetrio”, di cui il Presidente & il sig. Mario Speranza ¢ di € 171.774,35;




CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul c/c bancario del “Consorzio Via
San Demetrio” della somma lorda a carico dello Stato dj € 171.774,35, per il pagamento delle imprese e dei
tecnici come sopra specificato;

ACQUISITO il DURC delle imprese esecutrici dei lavori aventi esito regolare;
ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso IPufficio tecnico comunale;
DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare e liquidare il 2° SAL lavori e competenze fecniche riferite alla riparazione e
miglioramento sismico defl’ Aggregato edilizio denominato: Consorzio “Via San Demetrio”
per un importo lordo complessivo di € 17 1.774,35;

3) Di trasferire al “Consorzio “Via San Demetrio”, di cui il Presidente & il sig. Mario Speranza,
IPimporto lordo di € 171.774,35 (quota a carico dello Stato) per il pagamento delle imprese ¢ dei tecnici

del Consorzio di cui sopra;
4) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

5) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
deil’importo complessivo di € 171.774,35 (quota a carico dello Stato) in favore del Consorzio
“Via San Demetrio®, sul c/c dedicato avente il seguente codice: IBAN:
IT 48 R 08327 03602 000000004199

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del favore “Consorzio “Via San Demetrio” di quietanzare mediante bonifico bancario le
spetianze vantate dalle imprese e figure professionali del Consorzio per la somma lorda complessiva di

€ 171.774,35ed a trasmeltere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’accredito
delle somme, copia delle rispettive (uictanze, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per
Pesecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del
6.6.2009. Si precisa che la mecata trasmissione di quanio sopra wnon consentirg alcuna ulteriore
liquidazione successiva alla presente.

Ti CO.CO.CO,-Area sisma e ricostruzione Il responsabile irea sisma e ricostruzione
Gepmy Nazareno FAZI 1 SINDACO
- Ing. Fausto Fracassi




