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Emergenza sisma —Ufficio del Sindaco

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 16 del 22/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TERZO SAL LAVORI E SPESE TECNICHE, RELATIVE AL: progefto di riparazione e
mifglioramento sismico dell’ Aggregato edilizio denominato: Conserzio “Aggregazione Valie 1” (V4) - dichiarato
inagibile con esito “E” a seguito del sisma del 06/04/2009.

Ditta Richiedente: “Consorzio Aggregazione Valle 17 con sede in Via della Mainetta n. 62/F, c.a.p. 67100,
di cui il Presidente & ’Avv. Davide STRATTA nato a 1.’ Aquila il 20/10/1976, ed ivi residente in Via della
Mainetta n. 62/F, c.a.p. 67100,

Riferimento domanda di contributo: prot. 868 del 30/03/2015;
C.F, Presidente: Davide STRATTA STR DVD 76R20 A345]
C.F. Consorzio Aggregazione Valle 17 (V4): 93080630663

Riferimenti catastali: Fg. 2 Part.le nri: 667,668,672,2499,676,677,687,665,689,679,690,2528,674,692,669,675,678,666.
Ubicazione del fabbricato: Via Montesoro,Via Campise, Via del Girasole — Frazione di Valle Ocre— (AQ)

Impresa esecutrice dei lavori: A.T.I. costituita dalle seguenti imprese:
[- DONATI S.P.A,,con sede in Roma Via Aurelia Antica, 272

P.IVA Q1177241005 - capogruppo
2- DEEMA Costruzioni s.r.l. sede in Roma Via Benozzo Gozzoli,

£4 POIVA 01301521009 -mandante

Progettista architettonico: Arch. Roberto Pezzopane - C.F. PZZ RRT 59506 E230B con studio in
Loc. Sassuclo, Gualdo Tadino (PQG)

Direttori dei lavori strutturali : Arch. Francesco Picchi con studio in Loc. Sassuolo, Gualdo Tadino (PG)
Aggregato strutturale ID n, 59006619

Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-00868

Codice CUP: B25C17000020001

Concessione Contributo; Provvedimento CC-E n. 58 def 17/04/2018 di € 1.720.711,83

Erogazione 3 SAL LAVORI eseguiti a tutto il 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 12/04/2019 con la quale veniva attribuita la responsabilitd dell’area
sisma ¢ ricostruzione al Sindaco;

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 20097

1




RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
Iammissibilitd ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM
del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/201S G.U.
14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 dell’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il riconoscimento
del contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere” e relativi
allegati tecnici;

VISTA [I’istanza presentata dal sig. Davide STRATTA, nato a L’ Aquila il 20/10/1976 ed ivi residente in Via
della Mainetta n. 62/F, c.a.p. 67100 in qualitd di Presidente del “Consorzio —“*Aggregazione Valle 1”- | in
data 30/03/2015 prot. 868 presso il comune di Ocre;

FISTO |’esito conclusivo (positivo con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 06/04/2017, prot, 922, acquisita al prot. del
Comune di Ocre in data 07/04/2017al prot. 105S5;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per
lavorazioni, indagini e competenze tecniche per la riparazione ¢ miglioramento sismico dell’Aggregato
strutturale V4 “Consorzio —“Aggregazione Valle 1”- per la somma complessiva lorda di € 1.720.711,83, cosi
ripartita:

Quadro economico di spesa

Importo lavori parti comuni € 1329.951,75
Importo favori su elementi pertinenziali € 15.263,44

SOmmano € 1.345.215,19
L.V.A. sui lavori (10%) € 134.521,52
totale lavori € 1.479.736,71
Spese tecniche € 132.346,99
Cassa previdenza 4% €  5.29388
ILV.A, 22% €  30.280,99
Collaudatore € 10.069,33
Cassa previdenza 4% € 402,77
LV.A. 22% € 2.303,86
Geologo € 12.796,80
Cassa previdenza 4% € 255,94
LY.A. 22% € 287160
Totale spese teeniche € 196.622,16
Indagini GEO + STRU € 14.596,87
Compenso Presidente € 29.756,09

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO € 1.720.711,83

VISTO il Permesso di Costruire n. 253/2018 def 09/01/2018 rilasciato al Consorzio “Aggregazione Valle 17,
di cui il Presidente ¢ I’Avv, Davide STRATTA nato a L’Aquila il 20/10/1976, necessario per lo svolgimento
delle lavorazioni di riparazione e miglioramento sismico dell” Aggregato strutturale di cui sopra,

VISTA Dattestazione di avvenuto deposito presso gli uffici del Genio Civile Regionale di L’Aquila al fine
dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, deposito n. 323/17 del 20/06/2017 prot. in uscita n. 299020/17
del 23/11/2017;




VISTA I’Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 113/2015
annualita 2017 con la quale ¢ stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n, 58 del [17/04/2018, & stata concessa al Consorzio
“Aggregazione Valle 1” la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo di € 1.720.711,83
finanziata con trasferimenti sfatali imputati sul cap. 2130/6 missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c.
2.03.02.01,001 del bilancio c.e;

VISTA la comunicazione di inizio lavori avvenuta in data 07/05/2018, pervenuta in stessa data tramite
posta pec, ma protocollata a causa di un disguido successivamente alla data di arrivo, al prot. 1347 del
05/06/2018, a firma del | Direttore dei lavori, impresa esecutrice ed il Presidente del consorzio;

VISTA la richiesta di liquidazione del 3 SAL acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 01/08/2019 al n.
1535, a firma dei direttori dei lavori;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 1705 del
03/09/2019 ¢& stata trasferita al’U.S.R.C. ufficio periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo in
data 04/09/2019 al prot. 1929 al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA !istruttoria condotta dal suddetto ufficio, datata 14/10/2019 prot. 2224 trasmessa al Comune di Ocre
in data 16/10/2019 prot. 6383, acquisita da quest’ultimo in data 17/10/2019 al n. 2040 di protocollo, con la
quale sono siate riconosciute le somme spettanti come dal seguente quadro economico:

Quadro economico riepilogativo 3 SAL

A — Lavori € 294.447,39
IVA lavori 10% € 29.444,73

50Mmano € 323.892,12
B — Competenze tecniche € 14.984,72
Cassa previdenza 4% € 599,39
I.V.A 22% €  3.428,50

SOMNIANG € 19.,012,61
C - Compenso Amministratore SAL 3 €  3.682.30

TOTALE TMPORTO A+B+C € 346.587,03

PRESO ATTO quindi, che I'importo lordo totale relativo ai lavori e spese tecniche da liquidare al
“Consorzio “Aggregazione Valle 17, di cui il Presidente ¢ I’Avv. STRATTA Davide ¢ di € 346.587,03, per
il pagamento dell’impresa e dei teenici come sopra specificato

VISTA la regolaritd contributiva delle imprese;

CONSIDERATO che si rende necessario  procederc al trasferimento sul ¢/c bancario del “Consorzio
Aggregazione Valle 17 della somma lorda a carico dello Stato di € 346.587,03;

VISTI i precedenti provedimenti di liquidazione:
1. Provvedimento di liquidazione SAL “07 n. 07 del 10/05/2018 di € 113.312,94;
2. Provvedimento di liquidazione “Anticipazione 20%7 n, 15 del 24/07/2018 (i € 295,947,34;
3. Provvedimento di liquidazione PRIMO SAL n. 01 del 15/01/2019 di € 234.120,45;
4. Provvedimento di liquidazione SECONDQO SAL n. 06 del 21/06/2019 di € 405.725,38;




ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso Puofficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante ¢ sostanziale del presente dispositivo;

2) Di prendere atto del provvedimento dell’USRC datato 16/10/2019 prot. 6383 con il quale si autorizzava
{a liquidazione del 3 S.A.L., spese tecniche, per I’ importo complessivo di € 346.587,03 cosi come
riportato in premessa,

3) Di approvare e liquidare il 3 SAL LAVORI ¢ competenze tecniche riferite alla riparazione e
miglioramento sismico dell’ Aggregato edilizio denoninato: Consorzio “Aggregazione Valle 1* (V4) per
un importo di € 346,587,03;

4) Di trasferire al “Consorzio Aggregazione Valle 17 di cui di cui I’ Avv. Davide STRATTA ¢ Presidente,
’importo lordo di € 346.587,03 (quota a carico delio Stato) per il pagamento dell’ Impresa ¢ dei teenici
di cui sopra;

5) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per ta ricostruzione post sisma;

6) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 346.587,03 (quota a carico dello Stato) in favore “Consorzio
Aggregazione Valle 1” di cui di cui PAvv. Davide STRATTA & Presidente sul c/c avente il seguente
codice: IBAN: IT09 Z.031 1103 6020 0000 0600 276;

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del favore “Consorzio Aggregazione Valle 1” di quictanzare mediante bonifico bancario le
spettanze vantate dall’impresa ¢ dai tecnici per la somma lorda complessiva di € 346.587,03 ed a
trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’accredito delle somme, copia
delle rispettive fatture quietanze, bonifici ed eventuali F24, cosl come previsto dal punto n. 10 degli
Indirizzi per Iesecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3779 del 6.6.2009.

Si precisa che la mancata trasmissione di quanfo sopra non consentira alcwna ulieriore liquidazione
successiva alla presente.
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