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PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 17 del 16/ 12/2019

OGGETTO; LIQUIDAZIONE 3 SAL LAYORI, RELATIVI AlL: pregefto i viparazione e miglioraimento sisntico dell’
Aggregato edilizio denominato: Consorzio “Via San Demefrio” - dichiarato inagibile con esito “E” a seguito del
sisma del 06/04/2009,

Ditta Richiedente:Consorzio “Via San Demetrio” con sede in Via del Castello n. 2, c.a.p. 67040 Ocre, di cui
il Presidente ¢& il sig, Mario SPERANZA nato a L.’ Aquila il 17/05/1976, residente in Via del Castello n. 2,
c.a.p. 67040 Ocre.

Riferimento domanda di contributo: prot. 1504 del 27/05/2016;
C.F. Presidente: Mario SPERANZA SPR MRA 71E17 A345U
C.E. Consorzio *Via San Demetrio 93081630662

Riferimenti catastali: Fg. 9 Part.lle n.ri 1316-1317-1318-1320-1474-2605.

Impresa esecutrice dei lavori: A T.I. costituita dalle seguenti imprese:

1- MEG Costruzioni s.r.l., con sede in Via Giosué Carducei, 32 L’ Aquila P. IVA 01587700673
2- SALYATORE E DI MEO Costruzioni e appalti s.r.l con sede in Via Zappanotte , 32 c.a.p. 67039 Sulmona,
P.IVA 01140560663

Progettista architettonico: Ing. Fiamma Arturo - C.F. FMM RTR 73E13 A345W
Con studio in Scoppito (AQ) c.a.p. 67019

Direttori dei lavori strutturali: Ing. Paolo Petrelia- C.F, PTR PLA SSH22 HO07M
Con studio in Pratola Peligna (AQ) c.a.p 67035, Via De Gasperi n. 6

Aggregato strutturale ID n. 5900694
Protocollo normalizzato: AQ-QCR-E-01504
Codice CUP: B25C17000050001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 60 del 15/06/2018 di € 1.280.250,18

Erogazione 3 SAL LAVORI eseguiti 2 tutto il 05/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 12/04/2019 con la quale veniva attribuita la responsabilita dell’arca
sisma e ricostruzione al Sindaco;

VISTO i1 D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n, 77/2009 recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 20097,

RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
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Pammissibilitd ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del
06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. 1| del 6 febbraio 2014 dell’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gii interventi sull’edilizia privata neri centri storici dei Comuni del
Cratere” e relativi allegati tecnici;

VISTA Distanza presentata dal sig. Mario SPERANZA, nato a L’Aquila il 17/05/1971, residente in Via del
Castello n. 2, c.ap. 67040 Ocre in qualita di Presidente del Consorzio “Via San Demetrio” i data
28/06/2016 prot. 1573 presso il comune di Ocre;

VISTO I’esito conclusivo (positive con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed cconomica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 20/07/2017, prot. 1905, acquisita al prot., del
Comune di Ocre in data 12/09/2017al prot. 2395;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per
lavorazioni, indagini, competenze tecniche e competenze amministratore per la riparazione ¢ miglioramento
sismico dell’Aggregato strutturale SP10 denominato  Consorzio “Via San Demetrio” per la somma
complessiva lorda di € 1.280.250,18, cosi ripartita:

Quadro economice di spesa

Importo lavori parti comuni €  992.102,67
LV.A. sui lavori (10%) € 99,210,27
SOINANo € 1.091.312,94
Spese tecniche progettisti € 105.953,13
Cassa previdenza 4% € 4,238,13
LV.A.22% € 24.242,08
Collaudatore € 2.658,71
Cassa previdenza 4% € 106,35
LV.A, 22% € 608,31
Spese tecniche collaudo € 2.658,71
Cassa previdenza 4% € 106,35
LV.A.22% € 608,31
Spese tecniche certificatore energetico € 1.446,24
Cassa previdenza 4% € 57,85
LV.A.22% € 330,90
Spese tecniche Geologo € 9.592.93
Cassa previdenza 2% € 191,86
LV.A.22% € 2.152,65
Totale spese tecniche € 151.579,13
Indagini GEO + STRU € 10.949,24
(€1.727,27 al 10% ed € 9.221,97 al 22%) LV.A. € 220156
Totale indagini comprensive di IVA € 13.150,80
Compenso Presidente € 1984205
LV.A. 22% € 4.365,25
Totale compenso Amministratore € 24,207,31

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO € 1.280.250,18




VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti ¢ Paesaggio per la cittd dell’Aquila ed i
Comuni del Cratere datata 23/05/2017, prot. n. 2889, acquisita dal Comune di Ocre al prot. n. 1790 del
19/06/2017 che esprime parere favorevole a condiziene di rendere intervento compatibile con il contesto
paesaggistico esistente;

VISTA I’ Autorizzazione Paesaggistica n. 207/2018 del 12/01/2018 emessa dal Comune di Ocre, contenente
le condizioni vincolanti richieste dalla Soprintendenza per rendere l'intervento compatibile con il contesto
pacsaggistico esistente, di seguito clencate:

> di meantenere i fratii di muratira con pietrame a Jaccia vista o a "testa rasa” verificando la stilatura
Jra le pietre, avendo cura di evitare rimozioni indiscriminate e inmotivate. Ove lo stato di degrado o
I" uso di malte cementizie inappropriate per morfologia ¢ composizione lo richieda, ne ¢ consentita
la rimozione ¢ la reintegrazione mediante utilizzo i malta confezionata con aggreganti
appositamente scelii in cantiere ¢ legante idraulico di colore chiaro, in modo da avere buonc
compatibilita chimico-fisica e meccanica con la muratura esistenie, basso contennto di sali solubili
allo stato indwrito, buona resistenza agli agenti aggressivi ed ai cicli di gelo e disgelo,

» l'utilizzo, per le colorinwe di facciata, di tonalita ispirate alle ferre natwrali e comunqgue non
estranee alla tradizione locale, escludendo tinte acriliche e cromie eccessivamente appariscenti;

» di avere particolare cura nello smontaggio della copertura di coppi per polerli reimpiegare in buona
percentuale nel successivo rimontaggio utilizzando il sistema tradizionale (i coppi e sottocoppi. Per
le eventuali infegrazioni, usare coppi in laterizio dello siesso colore e grado di veiusta degli
esistenti;

¥ di concordare in corso d'opera con la Soprintendenza le metodologie di pulitura e restawro degli
elementi in pietra e commaque di evitare sistemi di pulitura aggressiva come 'iso di sabbiatura
evitando che gli imbotti sporgano rispetto agli intonaci, come nella tradizionale tecnica costruttiva e
won risultino “sotto livello” rispetto all ‘intonaco stesso;

> di provvedere ad una bonifica di cavi, Sili, antenne, parabole, contatori, scatole di derivazione,
Plafoniere, tettoie ed altri elementi impropri presenti sui prospetti esterni ed interni ¢ di prevedere
und razionalizzazione di wtti gli apparati tecnologici che connmque non doviaimo inferessare le
Jacciate esterne in modo da non comprometiere la compatibilitc paesaggistica del complesso,

VISTA la S.C.LA. (segnalazione di inizio attivita) datata 05/05/2017, acquisita al protocollo del Comune di
Ocre al n. 1308 del 05/05/2017, quale titolo necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione e
miglioramento sismico dell’ Aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA Iattestazione di avvenuto deposito sismico presso gli uffici del Genio Civile Regionale di L’Aquila
al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, ID pratica 802/2017 MUD prot. n. 218881 del
22/08/2017 prot. in uscita n. 164094 del 07/06/2018, acquisita al prot, del Comune di Ocre al n. 1382 del
08/06/2018;

VISTA I Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 113/2015
annualita 2017 con la quale & stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

DATO ATTO che la somma di € 1.280,250,18 & finanziata con trasferimenti statali inputati sul cap. 2130/6
missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.c;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 60 del 15/06/2018, & stata concessa al Consorzio
“Via San Demetrio” la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per la realizzazione
dellintervento di € 1.280.250,18;

VISTA la vichiesta di liquidazione del SAL TECNICO acquisita al prot. del Comune di Ocre in data
19/07/2018 al n, 1739, a firma del Presidente del consorzio;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 1781 del
24/07/2018 ¢ stata trasferita all’Ufficio speciale per la ricostruzione, sede periferica n. 8 di Barisciano ed
acquisita da quest'ultimo in data 27/07/2018 al prot. 1914 al fine di procedere all’istruttoria tecnico-
anuministrativa;




VISTO il provvedimento di liquidazione SAL tecnico n, 23 del 05/10/2018 di € 96.096,79
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO

VISTA la trasmissione della documentazione tecnica relativa al 1° SAL lavori e spese teeniche datata
09/11/2018, acquisita in pari data al prot. 2824 dal Comune di Ocre;

VISTA Tistruttoria condotta dall’ufficio tecnico area sisma, dalla quale risultano ammissibili le somme per
lavori e spese tecniche secondo quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo;

Quadro economico riepilogative 1° SAL

Denoiminazione Importo nette | Oneri previd. LV.A, Importo lordo
1) Lavori € 301.314,75
A detrarre quota parte anicipazione 20% €  60.262,95
Restano € 241.051,80 € 24.105,18 € 265.156,98
2) Ing. Fiamma Arturo  (Progettista architett.) € 0.62421 € 26497 | € 1.515,62 € 8.404,80
3) Ing, Pelliccione  (C.8.E. 1 SAL) € 6012726 € 240,49 [ € 1.375,60 € 7.628735
4) Dott.ssa Ragni  (Geologo) Compet. A saldo € 2.877,88 € 5756 | € 64580 € 3.581,23
Totale € 284.771,36

VISTO il provvedimento di liquidazione 1 SAL lavori e spese tecniche n, 27 del 04/12/2018 di € 284,771,36
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO

VISTA la trasmissione della documentazione tecnica relativa al 2° SAL lavori e spese tecniche datata
04/03/2019, acquisita in data 05/03/2019 al prot. 513 dal Comune di Ocre;

VISTA Pistruttoria condotta dall’ufficio tecnico area sisma, dalla quale risultano ammissibili le somme per
lavori e spese tecniche secondo quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo;

Quatdro economico riepilogativo 2° SAL

Denominazione Importo netto ;| Oneri previd. LY. A, Importo lordo
1) Lavori € 1065.988,54
A defrarie quota parte anticipazione 20% € 33.197,71
Restano € 132.790,83 € 13.279,08 € 146.069,91
2) Ing. Fiamma Artwro  (Progettista architett.) ¢ 7.153,21 € 286,13 € 1.636,65 €  9.075,99
3) Ing, Petrella  (Progettista strattirale) € 4.798,03 € 191,92 | € 1.097,79 €  6.087,73
4) Ing. Pelliccione C.8.E. € 6.492,38 € 259,68 € 6.752,06
5) Mario Speranza (Presidente del Consorzio) € 3.177.81 €  3.177,81
6) Isaia Corona {Revisore dei conti) € 481,44 € 19,26 € 110,15 € 610,85
Totale € 171.774,35

VISTO il provvedimento di liquidazione 2 SAL lavori ¢ spese tecniche n. 05 del 18/06/2019 di € 171.774,35
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO




VISTA la trasmissione della documentazione tecnica relativa al 3° SAL lavori datata 30/09/2019, acquisita
in data 01/10/2019 al prot. 1926 dal Comune di Ocre;

VISTA istruttoria condotta dall’ufficio tecnico arca sisma, dalla quale risultano ammissibili le somme per
lavori e spese tecniche secondo quanto riportato nel seguente quadro riepifogativo;

Quadre econemico riepilogative 3° SAL

Denominazione Importo nette | Oneri previd, 1LV.A, Importo lordo
1) Lavori € 137.031,10
A defrarre quota parte anticipazione 20% €  27.406,22
Restano € 109.624,88 € 10.962,49 € 120.587,37
Totale € 120.587,37

PRESO ATTO quindi, che Pimporto lordo totale relativo ai lavori 3 SAL da liquidare al Consorzio “Via
San Demetrio”, di cui il Presidente € il sig. Mario Speranza & di € 120.587,37;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul ¢/c bancario del “Consorzio Via
San Demetrio” della somma lorda a carico dello Stato di € 120,587,37, per il pagamento delie imprese e dei
tecnici come sopra specificato;

ACQUISITO il DURC delle imprese esecutrici dei lavori aventi esito regolare;
ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso 1"ufficio tecnico comunale;

DISPONE

B) Di rendere la premessa parte integrante ¢ sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare e liquidare il 3° SAL lavori riferiti alla riparazione e miglioramento sismico
dell’ Aggregato edilizio denominato: Consorzio “Via San Demetrio per un importo lordo complessivo di
€ 120.587,37;

3) Di trasferire al “Consorzio “Via San Demetrio”, di cui il Presidente & il sig. Mario Speranza, Iimporto
lordo di € 120.587,37 (quota a carico dello Stato) per il pagamento dell’ impresa del Consorzio di cui

sopra;
4) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

5) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 120.587,37 (guota a carico dello Stato) in favore del Consorzio
“Via San Demetrio”, sul c/c dedicato avente il seguente codice: IBAN:

IT 48 R 08327 03602 000080004199

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del favore “Consorzio “Via San Demetrio” di quietanzare mediante bonifico bancario le
spettanze vantate dalle imprese del Consorzio per la somma lorda complessiva di € 120.587,37 ed a
trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giori dalPaccredito delle somme, copia
delle rispettive quietanze, cosi come previsto dal punto n, 10 degli Indirizzi per Pesecuzione degli interventi
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di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009. Si precisa che la

mancata frasmissione di quanto sopra non consentiva aleuna ulteriore liquidazione successiva alla
preseinle.

]| CO.CO.CQ. Area sisma e ricosiruzione

Il responsabile Afea sisma e ricostruzione
Géom,;Nazgreno FAZI

IL|SINDACO
Ing. lausto Fracassi

Visio di ofitabile
Ra - TE




