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AREA SISMA ¢ RICOSTRUZIONS

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 08 del 10/11/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUINTO S.A.L. LAVORI, SPESE TECNICHE E COMPENSO PRESIDENTE relativi al Progetto di
demolizione e ricostruzione dell’ Aggregato edilizio denominato: Conserzio “Aggregato SF3”  dichiurafo inagibile
con esito "EY a segnito del sisma del 06/04/2009.

Ditta Richicdente: Consorzio denominato “Aggregato SF3” con sede in Via Piedi la terra n. 12, c.a.p.
67040 San Felice D*Ocre, di cui il Presidente & il Sig. Sascha CERINI Nato a Wipperfuerth (Germania) il
13/02/1972;

Riferimento domanda di contributo: prot. 3001 del 19/11/2015;
C.F. Presidente: Sascha CERINI: CRN SCH 72B13 Z1124
C.F. Consorzio SF3: 93065250669

Riferimenti catastali: Fg. 5 Part.lle n.ri 618,620,621,624,625,1039
Impresa esecutrice dei lavori: 1 Platani s.r.l. , con sede in Paganica fraz. di L’Aqtuia c.a.p. 67016
P. IVA (1499430666

Progettista architettonico: Arch. Amedeo Marchetti - C.F. MRC MDA 63B13 A345F Con studio in
L’ Aquila Via Torretta loc. S. Elia (AQ)

Direttori dei lavori strutturali: Ing. Laura Pasquantonio — C.F. PSQ LRA 78E44 G8780 Con studio in
S. Felice D’Ocre in Via Dei Valloni (AQ)

Aggregato strutturale ID n, 5900829
Protoecllo normalizzato: AQ-OCR-13-03001
Codice CUP; B27118000010001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 59 del 08/06/2018 di € 879.757,26

Erogazione 5 SAL LAVORI eseguiti a tutto il 28/07/2020

IL RESPONSABILE DEL DELL’AREA SISMA ¢ RICOSTRUZIONE

PATO ATTO che con Decreto sindacale n. 5 del 01/10/2020veniva nomlmto responsabile dell’Area Sisma
e Ricostruzione;

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nelia Regione Abruzzo nel mese di aprile del 20097,

RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
Panumissibilitd ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM
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del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U.
14/08/2015,;

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 dell’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gli interventi sufl’edilizia privata nei centri storici dei Conmuni del Cratere”
¢ relativi allegati tecnici;

VISTA [Iistanza di richiesta di contributo presentata dal sig. Sascha CERINI, nato a Nato a Wipperfuerth
(Germania) il 13/02/1972, in qualita di Presidente del “Consorzio —“SF3” , in data 19/11/2015 prot. 3001
presso il comune di Ocre;

VISTO [esito conclusivo dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotia dall’ufficio
territoriale di Barisciano n. 8, datata 26/01/2018, prot. 220, acquisita al prot. del Comune di Ocre n, 180 in
stessa data;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per
lavorazioni, indagini, competenze tecniche e competenze amministratore per la demolizione e ricostruzione
deli’ Aggregato strutturale “Aggregato SF3 - per [a somma complessiva lorda di € 879.757,26, cosl ripartita:

Quadro economico di spesa

Importo lavori parti comuni €  656.171,57
Importo lavori su elementi accessori € 3.469,39
sommano €  659.640,96
1.V.A. sui lavori (10%) €  65.964,10
tolale lavori € 725.605,06
Spese tecniche progettisti € 93.22723
Cassa previdenza 4% € 3.729,09
ILV.A. 22% € 2133039
Collaudatore € 2.939,50
Cassa previdenza 4% € 117,58
LV.A. 22% € 672,56
Geologo € 9.953,73
Cassa previdenza 2% € 199,07
ILV.A. 22% € 2.233,62
Totale spese tecniche € 134.402,77
Indagini GEQ + STRU € 2.467,53
ILV.A. 22% € 542,86
sommano € 3.6010,39
Compenso Presidente (come da QOPCM 4013) € 13.192,82
Cassa previdenza 4% € 527,71
1.V.A. 22% € 3.018,51
sommano € 16.739,05
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO [ € 879.757,26

VISTO il Perinesso di Costruire n. 254/2018 del 30/01/2018 rilasciato al Consorzio “Aggregato SIF3” di cui
il Presidente ¢ il sig. Sascha CERINI, nato a Wipperfuerth { Germania) if 13/02/1972, residente in Via Piedi
La Terra n. 12, caa.p. 67040 - San Felice D’Ocre, necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di
demolizione e ricostruzione dell’ Aggregato strutfurale di cui sopra;

VISTA la richiesta di autorizzazione sismica depositata presso gli uffici del Genio Civile Regionale di
L’Aquila al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, acquisita al n. di prot. generale n. 579/2017 —
visto arrivare del 20/12/2017,
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VISTA la nota MIBACT SABAP —AQ 63 prot. 5599 del 05/10/2017 del Ministero dei Beni e delle attivita
culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la citta dell’Aquila ed i
Comuni del Cratere, acquisita dal Comune di Ocre al prot. n. 2612 del 09/10/2017, che esprime parcre
favorevole ai lavori in oggetto prescrivendo che gli stessi si conformino all’edificato tradizionale in termini
tipologici ¢ formali (vedasi specifiche riportate nel permesso di costruire);

VISTA PAssegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 11372015
annualita 2017 con la quale ¢ stata data, tra le atre, coperfura finanziaria per la pratica in oggetto;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 59 del 08/06/2018, & stata concessa al Consorzio
“Aggregato SF3” la somma Jorda ftotale relativa al Contributo Definitivo per la realizzazione
dell’intervento di € 879.757,26;

DATO ATTO che la somma di € 879.757,26 ¢ finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6
missione [ progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02,01.001 del bilancio ¢.c;

VISTA la richiesta del Consorzio “Aggregato SF3” di cui il Presidente ¢ il sig. sig. Sascha CERINI, datata
04/09/2018, acquisita al prot, del Comune di Ocre al n, 2311 del 04/09/2018 con la quale si chiedeva
Panticipazione del 20% dell’importo lavori, € 131.928,18 oltre ad IVA 10% (€ 13.192,82) per un totale di €
145,121,00, ai sensi della legge n. 45 del 07/2017;

VISTO che a seguito di istruttoria e verifica di tufta la documentazione prodotta ai fini dell’ottenimento
delP’anticipazione del 20% dell’importo lavori ¢ stato emesso il provvedimento n. 19 del 14/09/2018 con
il quale ¢ stata riconosciuta e liquidata fa somma di € 131.928,18 oltre ad IVA 10% (€ 13.192,82) per un
totale di € 145,121,00,

SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA

VISTA la richiesta di liquidazione del 1 S.A.L. acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 20/09/2018 al
n. 2430, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

VISTO il provvedimento n. 3 del 18/02/2019 con il quale ¢ stata liquidata la somma di € 188.390,19 relativa
al 1 SAL

SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA

VISTA la richiesta di liquidazione del 2 8.A.L. eseguiti a tutto il 27/12/2018 acquisita al prot. del Comune di
Ocre in data 11/01/2019 al n, 791, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

VISTO il provvedimento n. 7 del 09/07/2019 con il quale ¢ stata liquidata la somma di € 49,803,10 relativa

al 2 SAL
SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA

VISTA la richiesta di liquidazione del 3 8.A.L. eseguiti a tutto il 09/09/2019 acquisita al prot. del Comune di
Ocre in data 24/09/2019 al n, 1864, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

FISTO il provvedimento n, 01 del 21/01/2020 con il quale ¢ stata liquidata la somma di € 82.604,21 relativa

al 3 SAL
SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA

VISTA la richiesta di liquidazione del 4 S.A.L. eseguiti a tutto il 27/02/2020 acquisita al prot. del Comune di
Ocre in data 16/03/2020 al n. 509, completa di tutta la documentazione tecnica prevista,

VISTO il provvedimento n. 05 det 27/05/2020 con il quale ¢ stata liquidata la somma di € 86.267,43 relativa

al 4 SAL
SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA
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VISTA la richiesta di liquidazione del § S.A.L. eseguiti a tutto il 28/07/2020 acquisita al prot. del Comune di
Ocre in data 19/08/2020 al n. 1510, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

EFFETTUATA Pistruttoria effettuata dall’ Area Sisma e Ricostruzione del Comune di Ocre conclusasi con
esito positivo, riconoscendo ammissibili, dopo verifica ¢ validazione, € 64.113,38 per il pagamento delic
spese relative al Quinto S.A.L. come di seguito riportato;

Quadro economico riepilogativo 5 SAL

I — totale lavori effettuati fino al (Quinto SAL) € 436.516,83
Anvynontare dei SAL precedenti (1-2-3-4) € 295371,80
Lavori refativi al solo SAL n. 5 € 141.145,03
Recupero anticipazione (20% sui tavori S, A L, precedenti 1-2-3-4) - € 59.074,36
Recupero anticipazione {20% sui lavori 5 S.A.L.) - € 2822901

Restano da liquidare al 5 SAL € 5384166
IVA favori 10% relativaal 5 S.A.L, € 5.384,17
sommano € 59.225,83

2 — Spese tecniche spettanze Arch. Luigi SALVATORE (C.S.E) € 1.253,71
Cassa previdenza 4% € 50,15
IVA 22% € 286,85

sommano € 1.590,71

3 - Spese tecniche spettanze ing. Laura PASQUANTONIO € 1.537,52
(Direzione Lavori)

Cassa previdenza 4% € 61,50
VA 22% € 351,78
S0MmMano € 1.950,80

4 — Compenso Amministratore € 1.346,04

TOTALE IMPORTO  1+2+3+4 € 64,113,38

PRESO ATTO quindi, che Pimporto lordo totale relativo ai lavori, spese tecniche e compenso
amministratore, da liquidare al “Consorzio SF3”, di cui il Presidente & il sig. Sascha CERINI, nato a
Wipperfuerth ( Germania} il 13/02/1972 ammonta ad € 64.113,38;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul ¢/c bancario del “Consorzio SF3”
della somma lorda a carico dello Stato di € 64.113,38, per il pagamento del’impresa, dei tecnici e
amministratore come sopra specificato;

VISTA la regolaritd contributiva dell’ impresa esecultrice dei lavori,

VISTI i precedenti provvedimenti di liguidazione:
1. Provvedimento di liquidazione “Anticipazione 20% " n. 19 del 14/09/2018 di € 145.121,00;
2. Provvedimento di liguidazione “1 S.A.L. a mtio it 10/092018" n. 03 del 18/02/2019 di € 188.390,19;
3. Provvedimento di liguidazione “2 S.A.L. a wto it 27/12/2018" n, 07 del 09/07/2019 di € 49.803,10;
4. Provvedimento di liquidazione “3 S.A.L. a wte il 09092019 n. 01 del 21/01/2020 di € 82.604,21;
3. Provvedimento di liguidazione 4 S.A. L. a o it 27/02/2020" n. 05 del 27/05/2020 di € 86.267,43;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso I"ufficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;




2) Di prendere atto che la documentazione contabile relativa al 5 SAL ¢ stata istruita e validata dalP’ Ufficio
tecnico area sisma del Comune di Ocre ritenendo liquidabile la somma di € 64.113,38;

3) Di approvare la documentazione relativa alla richiesta di liquidazione del Quinto S.A.L. lavori, spese
tecniche e compenso Presidente per un totale di € 64,113,38, cosi come validata dall’ area Sisma e
Ricostruzione del Comune di Ocre;

4} Di liquidare al Consorzio “Aggregato SF3”, la somma di € 64.113,38;

5) Di trasferire al Consorzio “Aggregato SF3”, di cui il Presidente & il sig. Sascha CERINI, nato a
Wipperfuerth (Germania) il 13/02/1972, Pimporto lordo di € 64.113,38 (quota a carico delle Stafo)
per il pagamento dell’impresa esecutrice dei lavori, tecnici ed amministratore, secondo la ripartizione
riportata nel quadro economico riepilogativo 5 S.A.L.;

6) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

7) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 64.113,38 (quota a carico dello Stato) in favore Consorzio  “Aggregato
SF3”, sul c¢fc dedicato avente il seguente codice: IBAN: IT04 X0306903603100000012918

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del Consorzio “Aggregato SF3”, di quietanzare mediante bonifico bancario ie spettanze
richieste dall’impresa, tecnici ¢ Presidente del Consorzio per la somma lorda complessiva di € 64.113,38 ed
a trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’accredito della somma, copia
delle rispettive quietanze, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per ’esecuzione degli interventi
di cui ail’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009,

Si precisa che la mancata trasmissione di quanto sopra non consentirg aleuna ulteriore liquidazione
successiva alla presente,

It CO.CO.CO. Area Sisma e Ricostruzione Il Responsabile dell/Area
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