I

{Provincia di L’ Aquila)

Cap. 67040 Via del Municipio n. | Tel. 0862 751413
C.F, 8002850669 E - mailk lnfofdcomunediocre,it Fax, 0862 751722

PL 00212170666  Codice IBAN: IT 11 E 05387 40770 000000198801 c.c.p.n. 12133674

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 09 del 01/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SESTO SAL LAVORI E COMPENSO DEL PRESIDENTE RELATIVI AL: progefto di npﬂmzione e
miglioramento sismico dell’ Aggregato edilizio denominato “Consorzio SF 15"~ dichiarato inagibile con esifo “E” a
seguifo del sisma del 06/04/2009,

Ditta Richiedente: “Consorzio SF 157 con sede in Via San Giacomo — San Felice D’Ocre— (AQ) c.a.p.
67040, di cui il Presidente & Fabrizio PARISI, nato a L’Aquila il 11/08/1973, residente in Ocre (AQ), Via
Dei Casali n. 1, c.a.p. 67040,
Riferimento demanda di contributo: prot. 1606 del 15/04/2016;
C.F. Presidente: PRS FRZ 73M11 A345D C.F. Consorzio SF 15: 93066440665
Riferimenti catastali: Fg. 5 Part. n.: 682; part, 780 sub. 2,4e5 part. 1107 sub. 5.
Ubicazione del fabbricato: Via San Giacomo — San Felice D’Ocre — (AQ)
Impresa esecutrice dei lavori; COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA s.r.l. con sede in Sora (FR) in Via
Salceto, snc c.a.p. 03039 - Rappresentante legale dell’impresa: La Posta Giuseppe. P. IVA 01941940601
Progettista architettonico: Ing, Laura Pasquantonio - C.F. PSQ LRA 78E44 G8780 Con studio in Via

Tradardi, 24 — L’Aquila (AQ);
Direttore dei Lavori architettonico e strutturale: Ing. Maurizio Rieti - RTI MRZ 79L22 A345W

Con studio in Via Delle Piagge, 4 — Ocre (AQ);

Progettista opere strutturali: Ing. Antonello Mauro Tursini — TRS MNT 59522 A345F Con studio in

Via Centrale, 8 — Ocre (AQ);
Aggregato strutturale ID n. 5900825 Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-01006

Codice CUP: B25C17000060001
Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 57 del 16/02/2018 di € 1.270.334,93

Erogazione 6 SAL LAVORI eseguiti a tutto il 28/01/2020

1L RESPONSABILE DEL DELI’AREA SISMA ¢ RICOSTRUZIONE

DATO ATTO che con Decreto sindacale n. 5 del 01/10/2020veniva nominato responsabilte dell’ Area Sisma
e Ricostruzione;

VISTO if D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 2009”;

RICHIAMATT i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
I’ammissibilita ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM

1



3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM
del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U.
14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. | del 6 febbraio 2014 dellPU.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata neri centri storici dei Comuni del
Cratere” e relativi allegati tecnici;

VISTA Vistanza presentata dal sig. Fabrizio PARISI, nato a L’Aquila il 11/08/1973, in qualita di Presidente
del “Consorzio SF 15” in data 15/04/2016 prot. 1006 presso il comune di Ocre;

VISTO l’esito conclusivo {positivo con osservazioni) deli’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 01/08/2017, prot. 2051, acquisita al prot. del
Comune di Ocre in data 11/09/2017al prot. 2389;

VISTO che a seguito deila suddetta istruttoria & stata riconosciuta ammissibile a contributo, per la
riparazione e miglioramento sismico dell’Aggregato strutturale SF 15 [a somma di € 1.270.334,93, cosi
ripartita:

QUADRO ECONOMICO Pl SPESA DELL'INTERVENTO

Importo lavori parti comuni € 971.274,29
Importo lavori abitazione principale € 7.334,30
sommang €  978.608,59

LV.A. sui lavori (10%) €  97.860,86
totale lavori € 1.076.469,45
Importo lavori elemenii accessori (rimozione amianta) € 8.109,87
ILV.A. sui lavori 10% € 810,99
totale lavori elementi accessori € 8.920,86
Importo lavori CO.PE. 01 (restauro edicola) € 3.000,00
Lva lavori 10% € 300,00
totale € 3.300,00
Spese tecniche parti comuni €  95.009,27
Spese tecniche abitazione principale € 708,31
sommano €  95.717,58

Cassa previdenza 4% € 3.828,70
1.V.A. 22% €  21.900,18
Totale spese tecniche € 121.446,47
Spese tecniche per coflaudo € 5.235,02
Cassa previdenza 4% € 209,46
LV.A. 22% € 1.197,77
Totale collaudatore € 6.642,19
Compenso Aniministratore € 19.794,37
Cassa 4% € 791,77
VA 22% € 4.528,95
Totale amministratore € 25115,09
Geologo € 10.721,88
Cassa 2% € 214,44
VA 22% € 2.405,99
Totale geologo € 13.342,31
Indagini STRU (comprensive di cassa ed IVA) € 11.001,76
Indagini GEO (comprensive di cassa ed IVA) € 4.096,80
Totale indagini € 15.098,56
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO € 1,270.334,93




VISTA la Segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA) pervenuta al Comune di Qcre in data 06/12/2017
prot. n. 3139 efficace dal 30/01/2018 a tirma del sig. Fabrizio Parisi in qualita di presidente del “Consorzio
SF 157 e relativi allegati tecnici progettuali, al fine dell’acquisizione del titolo abilitativo urbanistico
necessario per lo svoigimento delle lavorazioni di riparazione e miglioramento sismico dell’Aggregato
strutturale SF 15;

VISTA Pattestazione di avvenuto deposito presso gli uffici del Genio Civile Regionale di L*Aquila al fine
dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, deposito n. 468/17 prot. in uscita n. 303038/17 del 28/11/2017;

VISTA I’ Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 135/2012
annualita 2014 con la quale ¢ stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 57 del 16/02/2018, & stata concessa al “Consorzio SF15”
ia somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per Pintervento di € 1.270.334,93 finanziata con
trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6 missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio
c.e;

VISTA la richiesta di liquidazione del | SAL acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 03/08/2018 al n.
1866;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 2154 del
21/08/2018 ¢ stata trasferita all’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’uftimo
in data 24/08/2018 al prot. 2140, al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amininistrativa,

VISTA Distruttoria condotta dall’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano datata 17/12/2018 prot.
3014 trasmessa al Comune di Ocre in stessa data ed acquisita da quest’ultimo al n, 3099 di protocollo del
18/12/2018 con la quale sono state riconosciute, dopo verifica e validazione, € 181.258,41 per il pagamento
delie spese relative al Primo S.A L., ricondotte ad € 178.756,25 in quanto, su richiesta del Presidente sono
state decurtate le aliquote L.V.A. relative alle fatture dei tecnici, avendo applicato questi ultimi, Iart. |
comma 58 della Legge 190/2014;

VISTA la richiesta di liquidazione del 2 SAL acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 22/10/2018 al n.
2706;

CONSIDERATO che taie documentazione, avente prot, in uscita del Comune di Ocre n. 2718 del
24/10/2018 ¢ stata trasferita all’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo
in data 24/10/2018 al prot. 2660, al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA [Pistruttoria condotta dall’U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano, datata 30/01/2019 ¢ la
successiva trasmissione della stessa da parte dell’ U.S.R.C. di Fossa (prot. in uscita n. 581 del 08/02/2019),
al Comune di Ocre, acquisita da questultimo al n. 381 di protocollo del 19/02/2019, con la quale sono state
riconosciute, dopo verifica e validazione, € 311.932,27 per il pagamento delle spese relative al Secondo
S.A.L., come di seguito rappresentato;

QQuadro economico riepilogativo 2 SAL

1 —lavori € 342.364,56
Recupero anticipazione (20% sui favori) - € 6847291
Restano € 273.891,05
IVA tavori 10% € 27.389,17
sonmmano € 301.280,82
2- Amministratore (2% sul 1 SAL e 2 SAL di € 532.572,30) €  10.65145

TOTALE TMPORTO 142 ' € 311.932,27




PRESO ATTO quindi, che I’'importo lordoe totale relativo ai lavori ¢ competenze del Presidente da liquidare
al “Consorzio SF157, di cui il Presidente & il sig. Fabrizio Parisi ammonta ad € 311.932,27,

CONSIDERATO che sirende necessario procedere al trasferimento sul c¢/c bancario del “Consorzio SF15”
della somma lorda a carico dello Stato di € 311.932,27, per il pagamento dell’impresa e del Presidente
come sopra specificato;

VISTA la richiesta di liquidazione del 3 SAL acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 27/02/2019 al n.
477

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 672 del 26/03/2019
¢ stata trasferita all’'U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da quest’ultimo in data
26/03/2019 al prot. 721, al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA I'istruttoria condotta dall’'U.S.R.C. Sportello periferico n. 8 di Barisciano, datata 30/05/2019 ¢ la
successiva trasmissione della stessa da parte dell’ U.S.R.C. di Fossa (prot. in uscita n. 1297 del 30/05/2019),
al Comune di Ocre, acquisita da quest’ultimo al n. 1192 di protocollo del 07/06/2019, con la quale sono state
riconosciute, dopo verifica e validazione, € 134.042,82 per il pagamento delle spese relative al Terzo S.A L.,

CONSIDERATO che a tale somma occorre decurtare, per il momento, € 2.626,49 spettanti al Presidente per
approfondimenti, ne deriva che la somma da liquidare al Consorzio sara di € 134.042,82 - € 2.626,49 = €
131.416,33 come di seguito rappresentato;

Quadro economico riepilogativo 3 SAL

1--lavori € 131.324,32

Recupero anticipazione {20% sui lavori) - € 26.264,86

Restano € 105.05946

IVA lavori 10% € 10,505,95

sommano € 115.565,41

2 — Spese tecniche ing, Maurizio Rieti (D.L., misura ¢ contabilita € 8.940,85
2e3 S.ALL.

Cassa Previdenza 4% € 357,63

LV.A.22% € 0,00

sommano € 9.298,48

3 - Spese tecniche ing. Davide Porcu (C.S.E. 2¢3S.AL) € 6.300,42

Cassa Previdenza 4% € 252,02

LV.A. 22% € 0,00

sommane € 6.552,44

TOTALE IMPORTO 14243 € 131.416,33

PRESO ATTO quindi, che importo lordo di € 2.626,49 relativo alle spettanze del Presidente sig. Parisi
Fabrizio, sara liquidato con successivo atto;

VISTA la richiesta di liquidazione def 4 SAL maturato a tutto il 03/06/2019 acquisita agli atti del Comune di
Ocre in data 06/06/2019;

VISTA [Pistruttoria tecnico-amministrativa condotta dal Comune di Ocre, con la quale sono state
riconosciute, dopo verifica e validazione, € 92.718,25 comprensive di VA per il pagamento delle spese
relative al Quarto S.A.L. come di seguito rappresentato;

VISTA la regolarita contributiva delle imprese esecutrici dei lavori;




Quadro economico riepilogativo 4 SAL

1 - lavori eseguiti fino al 4 SAL €  769.258,27
Ammontare dei precedenti certificati di € 531.117,30
pagamento

restano € 238.190,97
Recupero anticipazione (20% sui lavori) - € 153.851,65
Somma relativa ai lavori 4 SAL decurtata del’anticipazione €  84.289,32
IVA lavori 10% € 8.428,93
SOMMmMano € 9271825

TOTALE IMPORTO | €  92.718,25

VISTA la richiesta di liquidazione del 5 SAL maturato a tutto il 27/11/2019 acquisita agli atti del Comune di
Ocre in data 02/12/2019 ai prot n. 2391 di;

VISTA VPistruttoria tecnico-amministrativa condotta dal Comune di Ocre, con la quale sono state
riconosciute, dopo verifica ¢ validazione, € 77.179,37 oltre ad € 2.626,49 quali competenza del Presidente
non liquidate precedentemente per approfondimenti comprensive di IVA per il pagamento delle spese
refative al quinto S.A.L. come di seguito rappresentato;

Quadro economico riepilogativo 5 SAL

1 — lavori eseguiti fino al § SAL € 841.228,94

Ammontare dei precedenti certificati di pagamento € 615406,62

restano € 225,822,32

Recupero anticipazione (20% sui lavor) - € 16824579

Somma relativa ai favori 5 SAL decurtata dell’anticipazione €  57.576,53

IVA lavori 10% € 5.757,65

SOMMmano € 63.334,18

2 — Spese tecniche Ing. Maurizio Rieti (D.L., misura, contabilita € 5.547,48

5S8.A.L)

Cassa Previdenza 4% € 221,90

LV.A. 22% € 0,00

SOMMAano € 5.769,38

3 — Spese teeniche Ing. Davide Porcu (C.S.E. 5 S.A.L.) € 4.353,81

Cassa Previdenza 4% € 174,15

LV.A.22% € 0,00

sommano € 4.527,96

4 - Amministratore (5 SAL) € 3.547,85

5 — Amministratore (3 SAL) non pagata nel precedente € 2.626,49
Provvedimento di liquidazione per approfondimenti

TOTALE IMPORTO  1+243+4+5 € 79.805,86

VISTA larichiesta di liquidazione del 6 SAL maturato a tutto il 28/01/2020 acquisita agli atti del Comune di
Qcre in data 21/04/2020 al prot n, 740;

VISTA listruttoria tecnico-amministrativa condotta dal Comune di Ocre, con la quale sono state
riconosciute, dopo verifica e validazione, € 61.170,62 di cui € 1,358,17 quali competenze del Presidente per
il pagamento delle spese relative al sesto S,A.L. come di seguito rappresentato;




Quadro economico riepilogativo 6 SAL

1 —lavori eseguiti fino al 6 SAL €  909.197,63

Ammontare dei precedenti certificati di pagamento € 67298315

restano € 236.214,48

Recupero anticipazione  (20% sui lavori) - € 181.839,53

Somma relativa ai lavori 6 SAL decurtata dell’ anticipazione € 5437495

IVA lavori 10% € 5.437,50

SOmMImAano € 59.812,45

2 — Amministratore (6 SAL) € 1.358,17
TOTALE IMPORTO 1+2 € 61.170,62

VISTA la regolarita contributiva delle imprese esecutrici dei lavori;
VISTI i precedenii provvedimenti di liquidazione:

L. Provvedimento di liquidazione SAL TECNICO “0” n 11del 03/072018 di € 66.107,80;
2. Provvedimento di liguidazione "ANTICIPAZIONE 20%” n, 12 del 03/07/2018 di € 217,738,06;
3. Provvedimento di liquidazione “1 SAL"™ n, 02 del 18/01/2019 di € 178,756,25,
4. Provvedimento di liquidazione “2 SAL” n, 01 del 03/05/2019 di € 311,932,27;
5. Provvedimento di liquidazione “3 SAL” n. 09 del 17/07/2019 di € 131.416,33;
6. Provvedimento di liquidazione “4 SAL” n. 12 del 09/09/2019 di € 92.718,25;
7. Provvedimento di liquidazione 5 SAL™ n. 03 del 11/02/2020di € 79.805,86;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul cfc bancario del “Consorzio SF15” della
somma lorda complessiva a carico dello Stato di € 61.170,62 per il pagamento dell’impresa e del Presidente del
Consorzio come sopra specificato;

CONSIDERATO che in corse di istrutforia ¢ emerso che la consegna della documentazione tecnica relativa al 6 SAL,
da parte del D.L. al Presidente, & avvenuta con ritardo di 6 giorni rispetto a quanto previsto dall’art, 11 comma 5 bis
della Legge 6 agosto 2015 n. 125, si applicherd una decurtazione del 5% sulle competenze spettanti in rapporto
delPentitd del SAL. Detta decurtazione sara applicata in occasione della prossima liquidazione in quanto questo 6 SAL
non prevede competenze per spese tecniche. A tal fine si prescrive che il D.L. dovrd produrre, al fine delle
liquidazione suecessive per spese tecniche (Direzione lavori), le singole specifiche delle competenze feeniche
relative al SAL n. 6 e successivi;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso Pufficio tecnico comunale;
DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di prendere atto che la documentazione contabile relativa al 6 SAL ¢ stata istruita e validata dall’Ufficio
tecnico area sisma del Comune di Ocre ritenendo liquidabile la somma di € 61.170,62;

3) Di approvare e liquidare la somma di € 61.170,62 relativa alla richiesta di liquidazione del Sesto S.A.L.
lavori e compenso Presidente, cosi come validata dall’ area Sisma e Ricostruzione del Comune di Ocre;

4) Di trasferire al “Consorzio SF157, di cui il Presidente & il sig. Fabrizio Parisi ’importo lordo di € 61.170,62
(quota inferamente a carico dello Stato) per il pagamento dell’ impresa e del Presidente;

5) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;
6) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento

dell’importo complessivo di € 61.170,62 (quota interamente a carico dello Stata) in favore “Consorzio
SF15”, sul c/c avente il seguente codice: TBAN: ITI1 J 08327 03603 000000002590




DISPONE INOLTRE

Al Presidente del “Consorzio SF15”, di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze vantate dall’impresa, ¢
Presidente per la somma lorda complessiva di € 61.170,62 e di trasmettere tempestivamente a questa
Amiministrazione, entro 15 giorni dall’accredito delle somme, copie delle rispettive fatture quietanzate, bonifico ed
eventuale F24, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per Pesecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza
del Presidente det Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009.

Si precisa che la mancata trasmissione di quanto sopra non consentirad alcuna ulteriore liguidazione
successiva alla presente,

Il CO.CO.CO. Area Sisma € Ricostruzione Il Responsabile dell’

Sisma e Ricostruzj ",
ont. Ndzargno FAZI o e /@
Moo ﬁyg»ﬂl?ﬁ’usto -
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