(Provincia dell’ Aguiia)

Cap., 67040 Via del Municipio n. 1 Tel. 0862 751413
C.I. 8002850669 E - mail: infogdcomunediocre.it Fax, 0862 751722
Pl 00212170666  Codice IBAN:IT 11 E 05387 40770 000000198801 c.c.p. n. 12133674

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 02 del 01/06/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SAL FINALE LAVORI, E SPESE TECNICHE E COMPENSO AMMINISTRATORE RELATIVE AL:
progetto di riparazione e miglioramento sismice dell’ Aggregato edilizio denominate: Conserzio “Aggregazione
Valle 1” (V4) - dichiarato inagibile con esito “E” « seguito del sisma del 06/04/2009.

Ditta Richiedente: “Consorzio Aggregazione Valle 1” con sede in Via della Mainetta n. 62/F, c.a.p. 67100,
di cui il Presidente ¢ I’Avv. Davide STRATTA nato a L’Aquila il 20/10/1976, ed ivi residente in Via della
Mainetta n. 62/F, c.a.p. 67100.

Riferimento domanda di confributo: prot. 868 del 30/03/2015;
C.F. Presidente: Davide STRATTA STR DVD 76R20 A345)
C.F. Consorzio Aggregazione Valle 1” (Vd): 93080630603

Riferimenti catastali: Fg, 2 Part.lle n.ri: 667,668,672,2499,676,677,687,665,689,679,690,2528,674,692,669,675,678,666.
Ubicazione del fabbricato: Via Montesoro,Via Campise, Via del Girasole — Frazione di Valle Ocre— (AQ)

Impresa esecutrice dei lavori: AJT.L costituita dalle seguenti imprese:

I- DONATI 8.P.A..con scde in Roma Via Aurelia Antica, 272
P IVA 01177241005 - capogruppo
2- DEMA Costruzioni s,r.l, sede in Roma Via Benozzo Gozzoli,

44 P, IVA 01301521009 -mandante

Progettista architettonico: Arch. Roberto Pezzopane - C.F. PZZ RRT 59506 E230B con studio in
Loc. Sassuolo, Gualdo Tadino (PG)

Direttori dei lavori strutturali : Arch. Francesco Picchi con studio in Loc. Sassuolo, Gualde Tadino (PG)
Aggregato strutturale ID n, 59006619

Protocollo normalizzate: AQ-OCR-E-00868

Codice CUP: B25C17000020001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 58 del 17/04/2018 di € £.720.711,83

Erogazione SAL FINALE eseguito a tutto il 20/08/2020

1L RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

DATO ATTO che con Decreto sindacale n, 5 del 0¢1/10/2020 veniva nominato il responsabile dell’Area
Sisma ¢ Ricostruzione;

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 20097,
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RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
I'ammissibilitd ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM
del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. [25 del 06/08/2015 G.U.
14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 dell’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il riconoscimento
del contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere” e relativi
allegati tecnici;

VISTA I’istanza presentata dal sig. Davide STRATTA, nato a L’ Aquila il 20/10/1976 ed ivi residente in Via
della Mainetta n. 62/F, c.a.p. 67100 in qualiti di Presidente del “Consorzio —“Aggregazione Valle 1”-, in
data 30/03/2015 prot. 868 presso il comune di Ocre;

VISTO I’esito conclusivo (positivo con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 06/04/2017, prot. 922, acquisita al prot. del
Comune di Ocre in data 07/04/2017al prot. 1055;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per
lavorazioni, indagini e competenze tecniche per la riparazione e miglioramento sismico dell’Aggregato
strutturale V4 “Consorzio <‘Aggregazione Valle 1”- per la somma complessiva lorda di € 1.720.711,83, cosi
ripartita;

Quadro economico di spesa

Lmporte lavori parti comuni € 132995175
Importo laveri su elementi pertinenziali € 15.263,44

sommano € 1.345.215,19
L.V.A. sui lavori (10%) €  134.521,52
totale lavori € 1.479.736,71
Spese tecniche € 132.346,99
Cassa previdenza 4% € 5729388
LV.A.22% € 30.280,99
Collaudatore € 10.069,33
Cassa previdenza 4% € 402,77
LV.A 22% € 2.303,86
Geologo € 12.796,80
Cassa previdenza 4% € 255,94
LV.A. 22% € 287160
Totale spese tecniche € 196.622,16
Indagini GEO + STRU € 14,596,87
Compenso Presidente € 29.756,09

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO € 1.720.711,83

VISTO il Permesso di Costruire n. 253/2018 del 09/01/2018 rilasciato al Consorzio “Aggregazione Valle 17,
di cui il Presidente & I’ Avv. Davide STRATTA nato a L’Aquila il 20/10/1976, necessario per lo svolgimento
delle lavorazioni di riparazione € miglioramento sismico defl’ Aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA P’attestazione di avvenuto deposito presso gli uffici def Genio Civile Regionale di L’Aquila al fine
dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, deposito n, 323/17 del 20/06/2017 prot. in uscita n. 299020/17
del 23/11/2017,




VISTA I'Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 113/2015
annualita 2017 con la quale & stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 58 del 17/04/2018, & stata concessa al Consorzio
“Aggregazione Valle [I” la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo di € 1.720.711,83
finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6 missione Il progr. 01 titolo 2 p.d.c.
2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

VISTA la comunicazione di inizio lavori avvenuta in data 07/05/2018, pervenuta in stessa data tramite
posta pec, ma protocollata a causa di un disguido successivamente alla data di arrivo, al prot. 1347 del
05/06/2018, a firma del [ Direttore dei lavori, impresa esecutrice ed il Presidente del consorzio;

VISTA la comunicazione di fine lavori avvenuta in data 20/08/2020, datata 24/08/2020, acquisita al prot.
del Comune di Ocre al n. 1543 del 27/08/2020;

VISTA [Pattestazione di avvenuto deposito del certificato di collaudo 1D MUDE-RA: 1298/2019-CRT
335503 del 29/11/2019;

VISTA la richiesta di liquidazione dello STATO FINALE dei lavori uitimati a tutto il 20/08/2020 acquisita
al prot. del Comune di Ocre in data 18/09/2020 al n. 1685, a firma dei direttori dei lavori;

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 1997 del
30/10/2020 & stata trasferita all’U.S.R.C. ufficio periferico n. 8 di Barisciano ed acquisita da quest'uitimo in
data 16/11/2020 al prot. 1488 al fine di procedere all’istruttoria tecnico-amministrativa;

VISTA listrattoria condotta dal suddetio ufficio, datata 21/04/2021 trasmessa al Comune di Ocre in data
23/04/2021 prot. 6347, acquisita da quest’ultimo in data 23/04/2021 al n. 844 di protocollo, con la quale
sono state riconosciute fe somme spettanti per € 295.890,50 come di seguito specificato:

Quadro economico riepilogativo STATO FINALE

A - Lavori € 234.967,25
VA lavori 10% € 23.496,73

s0Mmano € 258.463,98
B — Competenze teeniche studio AR.CO € 19.158,39
Cassa previdenza 4% € 766,34
LV.A. 22% € 4.383,44

SOMHNANo € 24,308,117
C — Competenze tecniche collaudatore Arch. Di Piero € 546692
Cassa previdenza 4% € 217,87
LV.A. 22% € 0,00

sOOMMAano €  5664,79
D - Compenso Amministiratore €  6.860,42

TOTALE IMPORTO A+B+C+D € 295.297,36

NOTA: Le competenze del certificatore energetico, ammesse « contfributo per € 593,14, non sono state
liguidate con il presente provvedimento in quanto la fattura rimessa dal professionista non é
accompagnata dalla vidimazione della parcella dall’Ordine Professionale di appartenenza,




PRESO ATTO quindi, che I'importo lordo totale relativo ai javori e  spese tecniche da liquidare al
“Consorzio “Aggregazione Valle 17, di cui il Presidente & ’Avv. STRATTA Davide & di € 295.297,36, per
il pagamento dell’impresa ¢ dei tecnici come sopra specificato

VISTO Vesito positivo in merito alla regolarita contributiva delle imprese (DURC),

CONSIDERATO che si rende necessario  procedere  al wrasferimento sul c/c bancario del “Consorzio
Aggregazione Valle 17 della somma lorda a carico dello Stato di € 295.297,36;

VISTI i precedenti provvedimenti di liguidazione:
1. Provvedimento di liquidazione SAL “0” n. 07 del 10/05/2018 di €113.312,94;
2, Provvedimento di liquidazione “Anticipazione 20%” n. 15 del 24/07/2018 di € 295.94 7,34;
3. Provvedimento di liquidazione PRIMO SAL n. 01 del 5/01/2019 di € 234.120,45;
4. Provvedimento di liquidazione SECONDO SAL n. 06 del 21/06/2019 di € 405.725,38;
5. Provvedimento di liquidazione TERZO SAL n. 16 del 22/1 0/2019 di €346.587,03;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso Pufficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante ¢ sostanziale del presente dispositivo;

2} Di prendere atte del provvedimento dell’USRC datato 21/04/2021 prot. 6347 con il quale si autorizzava
la liquidazione dello STATO FINALE, spese tecniche ¢ compenso amininistratore, per importo
complessivo di € 295,297,36 cosi come riportato in premessa;

3) Di approvare € liquidare lo STATO FINALE dei lavori, competenze tecniche e compenso
amministratore riferite alla riparazione e miglioramento sismico dell’ Aggregato edilizio denominaio:
Consorzio “Aggregazione Vaile 17 ( y4) per un importo di € 295.297,36,

4) Di trasferire al «Consorzio Aggregazione Valle 17 di cui di cui PAvv. Davide STRATTA ¢ Presidente,
Pimporto lordo di € 295.297,36 (quotu a carico dello Stato) per il pagamento dell’Impresa, dei tecnici
ed amministratore di cui sopra;

5) Di dare afto che alla liquidazione delle competenze tecniche del certificatore energetico si procedera con
apposito afto all’avvenuta trasmissione della vidimazione della parcella dall’Ordine Professionale di
appartenenza

5) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per {a ricostruzione post sisma;

6) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 295,297,36 (quola a carico dello Stato) in favore “Consorzio
Aggregazione Valle 17 di cui di cui PAvY. Davide STRATTA € Presidente sul c/c avente il seguenie
codice: TBAN: TT29 U030 6903 6091 0000 0047 163;

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del “Consorzio Aggregazione Valle 17 di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze
vantate dall’impresa, dai tecnici ¢ dal Presidente per {a somma lorda complessiva di €295,297,36 ed a
trasmetiere tempestivamente a quesia Amministrazione, entro 15 giorni dall’aceredito delle somme, copia
delle rispettive fatture quietanze, bonifici ed eventuali F24, cosi come previsto dal punto n. 10 degli
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Indirizzi per I’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.

3779 del 6.6.2009.

Si precisa che la mancata trasmissione di quanto sopra non consentiva alcuna wlteriore liquidazione

surccessiva alla presente.

Il CO.CO.CO. Area Sisma e Ricostruzione Ii Responsabile géll’ Area

Sisma e Ricos UZ?




