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_AREA SISMA ¢ RICOSTRUZIONY. e

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 01 del 09/03/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SESTO S.A.L. LAVORI, SPESE TECNICHE E COMPENSO PRESIDENTE relativi al Progetio di
demolizione e ricostruzione dell’ Aggregato edilizio denominato: Consorgio “Aggregato SF3” dichiarato inagibile
con esito “E” a seguito del sisma del 06/04/2009.

Ditta Richiedente: Consorzio denominato “Aggregato SF3” con sede in Via Piedi la terra n. 12, c.a.p.
67040 San Felice D’Ocre, di cui il Presidente ¢ il Sig. Sascha CERINI Nato a Wipperfuerth (Germania) il
13/02/1972;

Riferimento domanda di contributo: prot. 3001 del 19/11/2015;
C.F. Presidente: Sascha CERINE: CRN SCH 72B13 71124
C.F. Consorzio SF3: 93065250669

Riferimenti eatastali: Fg. 5 Part.lle n.ri 618,620,621,624,625,1039 .
Impresa csecutrice dei lavori: I Platani s.r.l., con sede in Paganica fraz. di L’ Aquila c.a.p. 67016
P. IVA 01499430666

Progettista architettonico: Arch. Amedeo Marchetti - C.F. MRC MDA 63B13 A345F Con studio in
L’Aquila Via Torretta loc. S. Elia (AQ)

Direttori dei lavori strutturali: Ing. Laura Pasquantonio - C.F. PSQ LRA 78E44 G8780 Con studio in
S. Felice D’Ocre in Via Dei Valloni (AQ)

Aggregato strutturale ID n. 5900829
Protocollo normalizzate: AQ-OCR-E-03001
Codice CUP: B27J18000010001

Concessione Contributo: Provvedimento CC-E n. 59 del 08/06/2018 di € 879.757,26

Erogazione 6 SAL LAVORI eseguiti a tutto il 02/11/2020

L. RESPONSABILE DEL DELL’AREA SISMA ¢ RICOSTRUZIONE

DATO ATTO che con Decreto sindacale n, 5 del 01/10/2020veniva nominato responsabile dell’Area Sisma
e Ricostruzione;

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nelta Regione Abruzzo nel mese di aprile del 20097}

RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
’ammissibilita ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
3820/2009; OPCM 4013/2012; D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM
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del 06/02/2013; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U.
14/08/2015;

RICHIAMATO il Decreto n. 1| del 6 febbraio 2014 dell’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere”
e relativi allegati tecnici;

VISTA ['istanza di richiesta di contributo presentata dal sig. Sascha CERINI, nato a Nato a Wipperfuerth
(Germania) il 13/02/1972, in qualitd di Presidente del “Consorzio —‘SF3” , in data 19/11/2015 prot. 3001
presso il comune di Ocre;

VISTO [esito conclusivo dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica, condotta dall’ufficio
territoriale di Barisciano n. 8, datata 26/01/2018, prot. 220, acquisita al prot. del Comune di Ocre n. 180 in
stessa data;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per
lavorazioni, indagini, competenze tecniche e competenze amministratore per la demolizione e ricostruzione
deli’ Aggregato strutturale “Aggregato SF3 - per la somma complessiva lorda di € 879.757,26, cosi ripartita:

Quadro economico di spesa
Importo lavori parti comuni € 0656.171,57
Importo lavori su elementi accessori € 3.469,39
SOIMMAno € 659.640,96
LV.A. sui lavori (10%) € 65.964,10
totale lavori € 725.605,06
Spese tecniche progettisti € 9322723
Cassa previdenza 4% € 3,729,09
LV.A.22% € 21.330,39
Collaudatore € 2.939,50
Cassa previdenza 4% € 117,58
ILV.A.22% € 672,56
Geologo € 9.953,73
Cassa previdenza 2% € 199,07
LV.A.22% € 2.233,62
Totale spese tecniche € 134.402,77
Indagini GEO + STRU € 2.467,53
LV.A.22% € 542,86
SOMmano € 3.010,39
Compenso Presidente (come da OPCM 4013) € 13.192,82
Cassa previdenza 4% € 527,71
LV.A.22% € 3.018,3]
sommano € 16.739,05
TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO | ‘ € 879.757,26

VISTO il Permesso di Costruire n. 254/2018 del 30/01/2018 rilasciato al Consorzio “Apgregato SF3” di cui
il Presidente & il sig. Sascha CERINI, nato a Wipperfuerth ( Germania) il 13/02/1972, residente in Via Piedi
La Terra n. 12, c.ap. 67040 - San Felice D’Ocre, necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di
demolizione ¢ ricostruzione dell’ Aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA la richiesta di autorizzazione sismica depositata presso gli uffici del Genio Civile Regionale di
L’Aquila al fine delPottenimento dell’autorizzazione sismica, acquisita al n. di prot. generale n.1579/2017 —
visto arrivare del 20/12/2017,
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VISTA la nota MIBACT SABAP ~AQ 63 prot. 5599 del 05/10/2017 del Ministero dei Beni e delfe attivita
culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la citta dell’Aquila ed i
Comuni del Cratere, acquisita dal Comune di Ocre al prot. n. 2612 del 09/10/2017, che esprime parere
favorevole ai lavori in oggetto prescrivendo che gli stessi si conformino all’edificato tradizionale in termini
tipologici e formali (vedasi specifiche riportate nel permesso di costruire);

VISTA 1'Assegnazione delle risorse finalizzate aila ricostruzione privata ex delibera CIPE 113/2015
annualita 2017 con la quale & stata data, tra fe atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 59 del 08/06/2018, & stata concessa al Consorzio
“Aggregato SF3” la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per la realizzazione
dell’intervento di € 879.757,26;

DATO ATTO che la somma di € 879.757,26 ¢ finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6
missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

VISTA la richiesta del Consorzio “Aggregato SF3” di cui il Presidente & il sig. sig. Sascha CERINI, datata
04/09/2018, acquisita al prot. del Comune di Ocre al n. 2311 del 04/09/2018 con la quale si chiedeva
I’anticipazione del 20% dell’importo lavori, € 131.928,18 oltre ad TVA 10% (€ 13.192,82) per un totale di €
145.121,00, ai sensi della legge n. 45 del 07/2017;

VISTO che a seguito di istruttoria e verifica di tutta la documentazione prodotta ai fini dell’ottenimento
dell’anticipazione del 20% dell’ importo lavori ¢ stato emesso il provvedimento n. 19 del 14/09/2018 con
il quale & stata riconosciuta e liquidata la somma di € 131.928,18 oltre ad IVA 10% (€ 13.192,82) per un
totale di € 145.121,00;

SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA

VISTA la richiesta di liguidazione del 1 S.A.L. acquisita al prot. del Comune di Ocre in data 20/09/2018 al
n. 2430, completa di tutta Ia documentazione tecnica prevista;

VISTO il provvedimento n. 3 del 18/02/2019 con il quale ¢ stata liquidata la somma di € 188.390,19 relativa
al 1 SAL

SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA

VISTA la richiesta di liquidazione del 2 S.A.L. eseguiti a tutto il 27/ 12/2018 acquisita al prot. del Comune di
Ocre in data 11/01/2019 al n. 791, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

VISTO il provvedimento n. 7 del 09/07/2019 con il quale & stata liquidata la somma di € 49.803,10 relativa

al 2 SAL
SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E _PAGATA

VISTA la richiesta di liquidazione del 3 S.A.L. eseguiti a tutto il 09/09/2019 acquisita a prot. del Comune di
Ocre in data 24/09/2019 at n. 1864, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

VISTO il provvedimento n. 01 del 21/01/2020 con il quale & stata liquidata la somma di € 82.604,21 relativa

al 3 SAL
SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA L PAGATA

VISTA la richiesta di liquidazione del 4 S.A.L. eseguiti a tutto il 27/02/2020 acquisita al prot. del Comune di
Ocre in data 16/03/2020 al n. 509, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

VISTO il provvedimento n. 05 del 27/05/2020 con il quale ¢ stata liquidata la somma di € 86.267,43 relativa

al 4 SAL
SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA
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VISTA la richiesta di liquidazione del 5 S.A.L. eseguiti a tutto il 28/07/2020 acquisita al prot. del Comune di
Ocre in data 19/08/2020 al n. 1510, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

VISTO il proyvedimento n. 08 del 10/11/2020 con il quale & stata liquidata la somma di € 64.113,38 relativa

al 5 SAL
SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA E PAGATA

VISTA la richiesta di liquidazione del 6 8.A.L. eseguiti a tutto il 02/11/2020 acquisita al prot. del Comune di
Ocre in data 19/11/2020 al n. 2104, completa di tutta la documentazione tecnica prevista;

EFFETTUATA Vistruttoria effettuata dall’Area Sisma e Ricostruzione del Comune di Ocre conclusasi con
esito positivo, riconoscendo ammissibili, dopo verifica e validazione, € 63.055,19 per il pagamento delle
spese relative al Sesto S.A.L. come di seguito riportato;

Quadro economico riepilogativo 6 SAL

1 — totale lavori efiettuati fino al (Sesto SAL) € 502.354,00
Ammontare dei SAL precedenti (1-2-3-4-5) € 349.213.46
Lavori relativi af solo SAL n. 6 € 153.140,54
Recupcro anticipazione (20% sui lavori S.A.L. precedenti 1-2-3-4-5) - € 6984270
Recupero anticipazione (20% sui lavori 6 S.A.L.) - € 30.628,10

Restano da liguidare al 6 SAL € 52.669,74
IVA lavori 10% relativaal 6 S.AL. € 5.266,97
sommano € 57.936,71

2 — Spese teeniche spettanze Arch. Luigi SALVATORE  (C.S.E) € 1.226,42
Cassa previdenza 4% € 49,06
IVA 22% € 280,60

SONMANG € 1.556,08

3 — Spese teeniche spettanze ing. Laura PASQUANTONIO € 1.769,91
(Direzione Lavori)

Cassa previdenza 4% € 70,80
IVA 22% € 404,96
sommano € 2.245,66

4 — Compenso Aimministratore | € 131674

TOTALE IMPORTO 1+2+3+4 € 63.055,19

PRESO ATTO quindi, che Pimporto lordo totale relativo ai lavori, spese tecniche e compenso
amministratore, da liquidare al “Consorzio SF3”, di cui il Presidente ¢ il sig. Sascha CERINI, nato a
Wipperfuerth ( Germania) il 13/02/1972 ammeonta ad € 63.055,19;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul ¢/c bancario del “Consorzio SF3”
della somma lorda a carico deflo Stato di € 63.055,19, per il pagamento dell’impresa, dei tecnici e
amministratore come sopra specificato;

VISTA la regolarita contributiva dell’impresa esecutrice dei lavori;

VISTI i precedenti provvedimenti di liquidazione:
1. Provvedimento di liquidazione “Anticipazione 20%" n. 19 del 14/09/2018 di € 145.121,00;
2. Provvedimento di liquidazione “I1 S.A.L. a o i1 10/09/2018” 1. 03 del 18/02/2019 di € 188.390,19;
3. Provvedimento di liquidazione “2 S.A.L. amuo il 27/12/2018” 1. 07 del 09/07/2019 di € 49.803,10;
4. Provvedimento di liquidazione “3 S.A.L. a tutto il 09/09/2019” n. 01 del 21/01/2020 di € 82.604,21;
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5. Provvedimento di liquidazione “4 S.4.L. a o il 27/02/2020” n. 05 del 27/05/2020 di € 86.267,43;
6. Provvedimento di liquidazione "5 S.A.L. a tutto il 28/07/2020” n. 08 del 10/11/2020 di € 64.113,38;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso Iufficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di prendere atto che la documentazione contabile relativa al 6 SAL ¢ stata istruita e validata dafl’ Ufficio
tecnico area sisma def Comune di Ocre ritenendo liquidabile la somma di € 63.055,19;

3) Di approvare la documentazione relativa alla richiesta di liquidazione del Sesto S.A.L. lavori, spese
tecniche ¢ compenso Presidente per un totale di € 63.055,19, cosi come validata dall’ area Sisma ¢
Ricostruzione de! Comune di Ocre;

4) Di liquidare al Consorzio “Aggregato SF3”, la somma di € 63.055,19;

5) Di trasferive al Consorzio “Aggregato SF3”, di cui il Presidente & il sig. Sascha CERINI, nato a
Wipperfuerth (Germania) il 13/02/1972, I'importo lordo di € 63.055,19 (queta a carico dello Stato)
per il pagamento dell’impresa esecutrice dei lavori, tecnici ed amministratore, secondo [a ripartizione
riportata nel quadro economico riepilogativo 5 S.A.L.;

6) Di imputare la spesa sufl’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

7) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 63.055,19 (quota a carico dello Stato) in favore Consorzio  “Aggregato
SF3”, sul c/c dedicato avente il seguente codice: IBAN: IT04 X0306903603100000012918

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del Consorzio “Aggregato SF3”, di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze
richieste dall’impresa, tecnici e Presidente del Consorzio per ia somma lorda complessiva di €63. 85%,(ged
a trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’accredito della somma, copia
delle rispettive quietanze, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per I’esecuzione degli interventi
di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.2009.

Si precisa che la mancata trasmissione di quanto sopra non consentird alcuna ulteriore liguidazione
successiva alla presente,

I CO.CO.CO. Area Sisma e Ricostruzione Il Responsabile deli’ Area
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