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ARFEA SISMA ¢ RICOSTRUZIONE

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE n. 64 del 08/04/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE FINALI C.SE. ING, Paolo Pelliccione — RELATIVO AL: progefto di riparazione
¢ miglioramento sismico dell’ Aggregaro edilizio denominato: Consorzio “Via San Demetrio” - dichiarato inagibile
con esito “E” a seguito del sistna del 06/04/2009.

Ditta Richiedente:Consorzio “Via San Demetrio” con sede in Via del Castelio n. 2, c.a.p. 67040 Ocre, di cui
il Presidente & il sig. Mario SPERANZA nato a [.”Aquila il 17/05/1976, residente in Via del Castello n. 2,

c.a.p. 67040 Ocre.

Riferimento domanda di contributo: prot. 1504 del 27/05/2016;
C.F. Presidente: Mario SPERANZA SPR MRA 71E17 A345U
C.F. Consorzio “Via San Demetrio 93081630662

Riferimenti catastali: Fg. 9 Part.lle n.d 1316-1317-1318-1320-1474-2605.

Impresa esecutrice dei lavori: A.T.L costituita dalle seguenti imprese:

1- MEG Costruzioni s.r.l., con sede in Via Giosué Carducci, 32 L’ Aquila P. IVA (1387700673
2- SALVATORE E DI MEOQ Costruzioni e appalti s.r.L. con sede in Via Zappanotte , 32 c.a.p. 67039 Sulmons,
P IVA 01140560663

Progettista architettonico: Ing. Fiamma Arturo - C.F. FMM RTR 73E13 A345W
Con studio in Scoppito {(AQ) c.a.p. 67019

Direttori dei lavori strutturali: Ing. Paolo Petrella- C.F. PTR PLA 55H22 HOO7M
Con studio in Pratola Peligna (AQ) c.a.p 67035, Via De Gasperin. 6

Aggregato strutturale ID n. 5900694
Protocollo normalizzato: AQ-OCR-E-01504
Codice CUP: B25C17000050001

Concessione Contribato: Provvedimento CC-E n. 60 del 15/06/2018 di € 1,280.250,18

Erogazione competenze tecniche finali a saldo C.S.E. Ing. Pelliccione Paolo

1L, RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA SISMA E RICOSTRUZIONE

DATO ATTO che con Decreto sindacale n. 5 del 01/10/2020 veniva nominato il responsabile dell’ Area
Sisma e Ricostruzione;

VISTO il D.L. n. 39/2009 coordinato con la Legge di conversione n. 77/2009 recante “Interventi urgenti in
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favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile del 20097;

RICHIAMATI i successivi provvedimenti normativi disciplinanti i requisiti, procedure e condizioni per
PPammissibilitd ai contributi per la ricostruzione, con particolare riferimento: OPCM 3790/2009; OPCM
382002009, OPCM 4013/2012; D.L, 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.134/2012; DPCM del
06/02/2013,; D.L. 78/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 125 del 06/08/2015 G.U. 14/08/2015,

RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 6 febbraio 2014 delPU.S.R.C. recante “Disposizioni per il
riconoscimento del contributo per gli interventi sull'edilizia privata wneri centri storici dei Comuni del
Cratere” e relativi allegati tecnici;

VISTA [’istanza presentata dal sig. Mario SPERANZA, nato a L’ Aquila il 17/05/1971, residente in Via del
Castello n. 2, cap. 67040 Ocre in qualitd di Presidente del Consorzio “Via San Demetrio” in data
28/06/2016 prot. 1573 presso il comune di Ocre;

VISTO !’esito conclusivo (positivo con osservazioni) dell’istruttoria amministrativa, tecnica ed economica,
condotta dall’ufficio territoriale di Barisciano n. 8, datata 20/07/2017, prot. 1905, acquisita al prot. del
Comune di Ocre in data 12/09/2017al prot. 2395;

VISTO che a seguito della suddetta istruttoria sono state riconosciute ammissibili a contributo le somme per
lavorazioni, indagini, competenze tecniche e competenze amministratore per la riparazione e miglioramento
sismico dell’Aggregato strutturale SP10 denominatec Consorzio “Via San Demetrio” per la somma
complessiva lorda di € 1.280.250,18, cosi ripartita:

Quadro economico di spesa

Importo lavori parti comuni €  992.102,67
I.V.A. sui lavori (10%) € 99.210,27
sommano € 1.091.312,94

Spese tecniche progettisti 105.953,13

Cassa previdenza 4% 4.238,13

LV.A. 22% 24,242 08
Collaudatore 2.658,71
Cassa previdenza 4% 106,35
ILV.A. 22% 608,31

Spese tecniche collaudo 2.658,71

Cassa previdenza 4% 106,35

Spese tecniche certificatore energetico 1.446,24
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Cassa previdenza 4% 57,85
LV.A 22% 330,90
Spese tecniche Geologo 9.592,93
Cassa previdenza 2% 191,86
LV.A.22% 2.152,65
Totale spese fecniche 151.579,13
Indagini GEO + STRU € 10.949,24
(€1.727,27 al 10% ed € 9.221,97 al 22%) LV.A. € 2.201,56
Totale indagini comprensive di IVA € 13.150,80
Compenso Presidente €  19.842.05
LV.A.22% € 4.365,25
Totale compenso Amministratore € 2420731

TOTALE IMPORTO CONTRIBUTO € 1.280.250,18




VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti ¢ Paesaggio per la citta dell’Aquila ed i
Comuni del Cratere datata 23/05/2017, prot. n. 2889, acquisita dal Comune di Ocre al prot. n. 1790 del
19/06/2017 che esprime parere favorevole a condizione di rendere I’intervento compatibile con il contesto
paesaggistico esistente;

VISTA I’ Autorizzazione Paesaggistica n. 207/2018 del 12/01/2018 emessa dal Comune di Ocre, contenente
le condizioni vincolanti richieste dalla Soprintendenza per rendere I'intervento compatibile con il contesto
paesaggistico esistente, di seguito elencate:

¥» di manitenere [ tratti di muratura con pietrame a faccia vista o a "testa rasa” verificando la stilatura
Jra le pietre, avendo cura di evitare rimozioni indiscriminate e immotivate. Ove lo stato di degrado o
' uso di malte cementizie inappropriate per morfologia e composizione lo richieda, ne é consentita
la rimozione e la reintegrazione mediante l'utilizzo di malta confezionata con aggreganti
appositamente scelli in cantiere e legante idraulico di colore chiaro, in modo da avere buona
compatibilita chimico-fisica e meccanica con la muratura esistente, basso contenuto di sali solubifi
allo stato indurito, buona resistenza agli agenti aggressivi ed ai cicli di gelo e disgelo;

» [lutilizzo, per le coloriture di facciata, di tonalita ispirate alle terre naturali e comungue non
estranee alla tradizione locale, escludendo tinte acriliche e cromie eccessivamente appariscenti;

> di avere particolare cura nello smontaggio della copertura di coppi per poterli veimpiegare in buona
percentuale nel successivo rimoniaggio utilizzando il sistema tradizionale di coppi e sottocoppi. Per
le evemtuali integrazioni, usare coppi in laterizio dello stesso colore e grado di vetusta degli
esistenti;

» di concordare in corso d'opera con la Soprintendenza le metodologie di pulitura e restauro degli
elementi in pietra e comungue di evilare sistemti di pulitura aggressiva come 'uso di sabbiatura
evitando che gli imbotti sporgano rispetto agli infonaci, come nella tradizionale tecnica costruttiva e
non risultine “sotto fivello” rispetto all intonaco stesso;

» di provvedere ad una bonifica di cavi, fili, antenne, parabole, comtatori, scatole di derivazione,
plafoniere, tettoie ed altri elementi impropri presenti sui prospetti esterni ed interni e di prevedere
una razionalizzazione di twiti gli apparati tecnologici che comungue non dovranno interessare le
Jacciate esterne in modo da non comprometlere la compatibilita paesaggistica del complesso.

VISTA la S.C.LA. (segnalazione di inizio attivitd) datata 05/05/2017, acquisita al protocollo del Comune di
Ocre al n. 1308 del 05/05/2017, quale titolo necessario per lo svolgimento delle lavorazioni di riparazione e
miglioramento sismico dell’ Aggregato strutturale di cui sopra;

VISTA 1’attestazione di avvenuto deposito sismico presse gli uffici del Genio Civile Regionale di 1.’ Aquila
al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica, ID pratica 802/2017 MUD prot. n. 218881 del
22/08/2017 prot. in uscita n. 164094 del 07/06/2018, acquisita al prot. del Comune di Ocre al n. 1382 del
08/06/2018,;

VISTA 1’ Assegnazione delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata ex delibera CIPE 113/2015
annualitd 2017 con la quale ¢ stata data, tra le atre, copertura finanziaria per la pratica in oggetto;

DATO ATTO che [a somma di € 1.280.250,18 é finanziata con trasferimenti statali imputati sul cap. 2130/6
missione 11 progr. 01 titolo 2 p.d.c. 2.03.02.01.001 del bilancio c.e;

CONSIDERATO che, con provvedimento CC-E n. 60 del 15/06/2018, & stata concessa al Consorzio
“Via San Demetrio” la somma lorda totale relativa al Contributo Definitivo per la realizzazione
dell’intervento di € 1.280.250,18;

VISTA la richiesta di liquidazione del SAL TECNICO acquisita al prot. del Comune di Ocre in data
19/07/2018 al n. 1739, a firma del Presidente del consorzio,

CONSIDERATO che tale documentazione, avente prot. in uscita del Comune di Ocre n. 1781 dei
24/07/2018 ¢& stata trasferita all’Ufficio speciale per la ricostruzione, sede periferica n. 8 di Barisciano ed
acquisita da quest’ultimo in data 27/07/2018 al prot. 1914 al fine di procedere all’istruttoria tecnico-
amministrativa;




VISTO il provvedimento di liquidazione SAL tecnico n. 23 del 05/10/2018 di € 96.096,79
VISTA la trasmissione della documentazione tecnica relativa al 1° SAL lavori e spese tecniche datata
09/11/2018, acquisita in pari data al prot. 2824 dal Comune di Ocre;

VISTA Vistrutioria condotta dall’ufficio tecnico area sisma, dalla quale risultano ammissibili le somme per
lavori e spese tecniche secondo quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo;

uadro economico riepilogative 1° SAL
plog

Denominazione Importo netto | Oneri previd. LV.A. Importo lordo
1) Lavori € 301.314,75
A detrarre quota parte anticipazione 20% €  60.262,95
Restano € 241.051,80 € 24.105,18 € 265.156,98
2) Ing. Fiamma Arturo  (Progetlista architelt.) € 6.62421 € 26497 € 1.51562 € §.404,80
3) Ing. Pelliccione  (C.S.E. T SAL) € 6.012,26 € 240,49 ] € 1.375,60 € 7.628,35
4) Dott.gsa Ragni (Geologo) Compet. A saldo € 2.877,88 € 5756 € 645,80 € 3.581,23
Totale € 284.771,36

VISTO il provvedimento di liquidazione 1 SAL lavori e spese tecniche n. 27 del 04/12/2018 di € 284.771,36
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO

VISTA la trasmissione della documentazione tecnica relativa al 2° SALL lavori e spese tecniche datata
04/03/2019, acquisita in data 05/03/2019 al prot. 513 dal Comune di Ocre;

VISTA Vistruttoria condotta dall’ufficio tecnico area sisma, dalla quale risultano ammissibili le somme per
lavori e spese tecniche secondo quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo;

Quadro economico riepilogativo 2° SAL

Denominazione Importo netto | Oneri previd, LV.A. Imporio lordo
1) Lavori € 165.988,54
A detrarre quota parte anticipazione 20% € 33.197,71
Restano € 132.790,83 € 13.279,08 € 146.069,91
2) Ing. Fiamma Arturo (Progettista € 7.153,21 € 286,13 | € 1.636,65 €  9.07599
architett.)
3) Ing, Petrella  (Progetiista struiturale) € 4.798,03 € 19192 | € 1.097,79 £ 6.087,73
4) Ing. Pelliccione C.S.E. € 649238 € 259,68 € 675206
5) Mario Speranza (Presidente del Consorzio) € 3.177,81 € 3.177.81
6) Isaia Corona (Revisore dei conti) € 481,44 € 1926 € 110,15 € 610,85
Totale € 171.774,35

VISTO il provvedimento di liquidazione 2 SAL lavori e spese tecniche n, 05 del 18/06/2019 di € 171.774,35
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO




VISTA la trasmissione della documentazione tecnica relativa af 3° SAL lavori datata 30/09/2019, acquisita
in data 01/10/2019 al prot. 1926 dal Comune di Ocre;

VISTA Vistrutioria condotta dall’ufficio tecnico area sisma, dalla quale risultano ammissibili le somme pet
lavori e spese tecniche secondo quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo;

Quadro economico riepilogativo 3° SAL

Denominazione Importo netto | Oneri previd, LV.A. Importo lordo
1) Lavori € 137.031,10
A detrarre quota parte anticipazione 20% € 2740622
Restano € 109.624,88 € 10.962,49 € 120.587,37
Totale € 120.587,37

VISTO il provvedimento di liquidazione 3 SAL lavori e spese tecniche n. 17 del 16/12/2019 di € 120.587,37
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO

VISTA la {rasmissione della documentazione tecnica relativa al 4° SAL lavori datata 15/06/2020, acquisita
in data 17/06/2020 al prot. 1974 dal Comune di Ocre;

VISTA Vistruttoria condotta dall’ufficio tecnico area sisma, dalla quale risultano ammissibili le somme per
lavori secondo quanto riportato nel seguente quadro riepilogativo;

Quadro economico riepilogativo 4° SAL

Denominazione Importo netto | Oneri previd. LV.A. Importo lordo

1) Lavori € 248.302,75

A detrarre quota parte anticipazione 20% € 49.660,55

Restano € 198.642,20 € 19.864,22 € 218.506,42

Totale | € 218.506,42

VISTO il provvedimento di liquidazione 4 SAL lavori ¢ spese tecniche n. 06 del 16/07/2020 di € 218.506,42
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO

VISTO che i lavori sono stati ultimati in data 02/12/2020, prima della fine prevista in data 06/12/2020 e
quindi in tempo utile;

VISTA la trasmissione della documentazione tecnica relativa al 5° ed ultimo SAL lavori eseguiti a tutto il
02/12/2020, spese tecniche ¢ competenze amministratore, acquisita in data 28/01/2021 al prot. 210 dal
Comune di Ocre, trasmessa ed acquisita successivamente al prot. dell’ufficio speciale per la ricostruzione di
Fossa al n. 5765 del 19/05/2021;

VISTA Distruttoria condotta con esito positivo dall’USRC, trasmessa con prot. in uscita n. 14515 del
07/10/2021, acquisita al prot, del Comune di Ocre al n. 2155 del 08/10/2021, dalla quale risultano
ammissibili le somme per lavori, competenze presidente e spese tecniche (in acconto), pari ad € 159.252,31
come riportato nel seguente quadro riepilogativo;




Quadro economico riepilogativo 5° ed ultimo SAL (STATO FINALL)
Denominazione Importo nefto | Oneri previd, LV.A. Importo lordo

Lavori € 11157241 €11.157 24 12272065

Impresa MEG COSTRUZIONI srl € 56.901,93 € 5.690,19 € 62.592,12

Impresa SALVATORE e DI MEOQ € 54.670,48 € 546705 € 00.137,53

Costruzioni e Appalti S.r.L.

Spese tecniche

Ing. Fiamma Arturo  (Progettista architett.) € 8.868,93 € 354,76 € 9.223,69

Ing. Petrella Paolo (Progettista strutturale) € 4.903,29 € 196,13} € 1.121,87 € 622129

Ing. Pelliccione Paolo (C.S.E.} € 6.197,51 € 24790 € 644541

Ing. Rico Ilenia (Collaudo strutturale) € 2.658)71 € 106,35 € 2.765,06

Ing. Rico llenia (Certificazione energetica) € 1.09577 € 43,83 €  1.139,60

Mario Speranza (Presidente del Consorzio) € 9.183,98 € 9.183,98

Dott.ssa Isaia Corona (Revisore dei conti) € 121661 € 48,66 € 278,36 € 1.543,63
Totale € 159.252,31

VISTO il provvedimento di liquidazione 5 SAL lavori e spese tecniche n. 06 del 19/10/2021 di € 159,252,31
SOMMA INTERAMENTE PAGATA AL CONSORZIO

CONSIDERATO che sono state liquidate le competenze professionali in acconto all’Ing. Paolo Pelliccione
in quanto lo stesso non aveva effettuato la vidimazione della parcella professionale;

VISTA Vistruttoria condotta con esito positivo dall’USRC, trasmessa con prof. in uscita n. 17820 del
10/12/2021 trasmessa tramite pec al Comune di Ocre in pari data, dalla quale risulta ammissibile la somma
per competenze tecniche (a saldo), pari ad € 1.137,42 come riportato nel seguente quadro riepilogativo;

Quadro riepilogativo competenze a saldo spettanti all’Ing. Paolo Pelliccione

Denominazione Importo netio ;| Oneri previd. LV.A. Importe lordo
Competenze tecniche a saldo C.S.E. € 1.093,67 € 43,75 € 0,00 € 1.13742
Totale € 1.137.42

VISTA la fattura n. 7 del 22/11/2021 rimessa dall’Ing. Paoclo Pelliccione al Consorzio “Via San Demetrio”
di cui il Presidente & il sig. Mario Speranza, di € 1.093,67 oltre ad c.n.p.a.i.a. 4% ( € 43,75) per un totale di €

1,137,42;

PRESO ATTO quindi, che "importo lordo totale da liquidare al Consorzio “Via San Demetrio”, di cui il
Presidente & il sig. Mario Speranza é di € 1.137,42;




CONSIDERATO che si rende necessario procedere al trasferimento sul c¢/c bancario del “Consorzio Via
San Demetrio” della somma lorda a carico dello Stato di € 1.137,42, per il pagamento a saldo delie
competenze tecniche del C.8.E. come sopra specificato;

ESAMINATI gli atti istruttori custoditi presso ["ufficio tecnico comunale;

DISPONE

1) Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare e liquidare la fattura n. 7 del 22/11/2021 rimessa dall’Ing. Paolo Pelliccione al Consorzio
“Via San Demetrio” per un importo lordo complessivo di € 1.137,42;

3) Di trasferire al “Consorzio “Via San Demetrio”, di cui il Presidente ¢ il sig. Mario Speranza, I’importo
lordo di € 1.137,42 (quota a carico delle Stato) per il pagamento della figura professionale di cui sopra;

4) Di imputare la spesa sull’apposito capitolo creato per la ricostruzione post sisma;

5) Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento
dell’importo complessivo di € 1.137,42 (quota a carico dello Stato) in favore del Consorzio “Via San
Demetrio”, sul c/c dedicato avente il seguente codice:

IBAN: IT 48 R 08327 03602 000000004199

DISPONE INOLTRE

Al Presidente del “Consorzio “Via San Demetrio” di quietanzare mediante bonifico bancario le spettanze
vantate dalla figura professionale di cui sopra per la somma lorda complessiva di € 1.137,42 ed a
trasmettere tempestivamente a questa Amministrazione, entro 15 giorni dall’accredito della somma, copia
della rispettiva quietanza, cosi come previsto dal punto n. 10 degli Indirizzi per I’esecuzjdne degli interventi
di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3779 del 6.6.20009,
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