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OGGETTO: DGR n.720/2021 “OCDPC n.780 del 20.05.2021- Programma annualità 2019–2021- 

“Lavori di miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.”- 

CUP:C31B22000420002-CIG:9897989EE7- Modifica del contratto durante il periodo di 

efficacia. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso che: 

- questo Ente risulta assegnatario del finanziamento dell’importo complessivo di € 1.218.118,00 concesso 

dalla Regione Abruzzo (Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - ufficio rischio sismico) in 

relazione al programma interventi antisismici su edifici pubblici con funzioni strategiche ai fini di protezione 

civile (annualità 2019-2021) approvato con D.G.R. n.720 del 15.11.2021 per la realizzazione dell’intervento 

denominato “Lavori di adeguamento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C  per le finalità di  

Protezione Civile”, giusta progettazione esecutiva redatta dalla Società d’Ingegneria “Progetto Territorio 

S.r.l.” di Civitella Casanova (PE); 

- in data 23.11.2021 è stato firmato tra la Regione ed il Comune il relativo “Disciplinare di Attuazione” 

contenente gli adempimenti, la tempistica e le modalità di realizzazione dell’intervento in parola; 

- tale intervento è stato inserito nel bilancio pluriennale 2023-2025 di questo Ente, al capitolo di spesa 

n.2570/0 da finanziarsi con il contributo regionale sopra citato, oltre che essere previsto nell’elenco annuale 

2023 (CUI: L80013770682202000005) del Piano triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025, giusta 

deliberazione di C.C. n.4 del 01.02.2023 di approvazione di tale programma; 

 

Considerato che: 

- l’art. 26, D.L. 17/05/2022, n. 50 (convertito con Legge n.91/2022), rubricato “Disposizioni 

urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, norma in vigore dal 18 maggio 2022, ha stabilito 

che in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla 

data di entrata in vigore dello stesso, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi del’’art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016, si applicano i nuovi 

prezziari regionali aggiornati; 

- con nota del 17.09.2022 prot. n.9668 Il Responsabile dell’Area Tecnica di questo Ente ha 

comunicato al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - ufficio rischio sismico 

Regionale - la necessità di aggiornare la sopra citata progettazione in conformità del nuovo 

prezziario regionale approvato con deliberazione di G.R. n.447 del 04.08.2022 che reca: “Prezzi 

Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo” - Aggiornamento infra-annuale 2022 (D.L. 

50/2022, conv. con modificazioni dalla L. 91/2022; 

- con la precitata nota è stata richiesta anche la modifica della tipologia dell’intervento finanziato, 

da “Adeguamento Sismico” a “Miglioramento Sismico”, proprio in ragione degli aumenti significati 

dei costi dei materiali avuti negli ultimi periodi; 

 

Rilevato che la Regione Abruzzo - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile          

(ufficio rischio sismico) - in relazione alla richiesta avanzata da questo Ente, con nota prot. 

n.339040/22 del 20.09.2022, acquisita  al protocollo in pari data al numero 9728, ha richiesto la 

progettazione aggiornata al fine di poter rilasciare il “nulla osta” al proseguo delle attività;  

 

Considerato che con precedente determinazione dello scrivente n.883 del 03.12.2022 del Reg. 

Gen. è stato affidato alla Società d’Ingegneria “Progetto Territorio S.r.l.” di Civitella Casanova (PE) 

l’incarico per l’aggiornamento della progettazione esecutiva in atti, nei termini sopra indicati, oltre 
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che l’incarico per la D.L. e Contabilità degli stessi; 

 

Dato atto che con deliberazione di G.M. n.65 del 10.05.2023, esecutiva nei termini di legge, è stato 

approvata la nuova progettazione definitiva/esecutiva denominata: “Lavori di miglioramento sismico 

palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.”, avente il seguente quadro economico di spesa: 

 

  

Rilevato che la Regione Abruzzo - Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile          

(ufficio rischio sismico) - in relazione alla citata nuova progettazione definitiva/esecutiva, con nota 

prot. n.0217190/23 del 22.05.2023, acquisita al protocollo comunale in pari data al numero 4901 ha 

espresso il proprio nulla-osta al proseguo delle attività;  

  

Dato atto che: 

- con precedente determinazione dello scrivente n.401 del 19.06.2023, ad oggetto: DGR n.720 del 

15.11.2021 “OCDPC n.780 del 20.05.2021 - Programma annualità 2019–2021- “Lavori di 

miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 

Determina a Contrarre  CIG: 9897989EE7, è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori 

denominati: “Lavori di miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.” - 

CUP: C31B22000420002 mediante procedura negoziata senza bando di gara, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2 lett. b) della legge n.120 del 11.09.2020 nel testo in vigore, demandando alla Centrale 

Unica di Committenza dei Comuni di Rosciano - Carpineto della Nora - Brittoli - Bolognano - 

Turrivalignani - Caporciano - Loreto Aprutino - Tocco da Casauria e Alanno - avente quale capofila 

il Comune di Rosciano - l’esecuzione della citata procedura di affidamento; 

- con determinazione del Responsabile della CUC n.455 del 20.07.2023 del Reg. Gen. i lavori di 

che trattasi sono stati affidati alla ditta CARDINALE Srl con sede legale in ROSCIANO (PE) alla 

località Pantiera s.n.c. – P. IVA e CF 01206810689  che ha offerto il ribasso del 3,40% sull’importo 

A LAVORI A MISURA:     960.500,00 

 di cui:       

A1) 
Costi per Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso) 

A base d’asta 
 

103.850,73 

856.649,27 

 IMPORTO LAVORI     960.500,00 

         

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

B1) Imprevisti      139,88 

B2) Spese di commissioni aggiudicatrici onnicomprensive  5.000,00 

B3) Spese generali e tecniche  115.200,00 

 B3.1) 
Importo relativo all'incetivo di cui all'art. 113 comma 2 

d.lgs. 50/2016 
15.300,00  

 B3.2) Progettazione, DL e contabilità  86.900,00  

 B3.3) Coordinamento della sicurezza CSE 10.000,00  

 B3.4) Consulenza geologica specialistica 3.000,00  

B4) Cassa CNPAIA ed EPAP 4% di B3.2), B3.3) e B3.4)  3.996,00 

B5) I.V.A. sulle spese tecniche 22% B3.2), B3.3) e B3.4)  22.857,12 

B6) Spese per prove di accettazione e di laboratorio IVA comprese  2000 

B7) Spese per collaudo strutturale onnicomprensivo  12.000,00 

B8) I.V.A. sui lavori 10% A)  96.050,00 

B9) Contributo A.N.A.C.  375,00 

    

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  257.618,00 

 IMPORTO TOTALE INTERVENTO  1.218.118,00 
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a base d’asta, corrispondente ad euro  827.523,19 oltre ad euro 103.850,73 per gli oneri di sicurezza 

(non soggetti a ribasso) e quindi per un importo complessivo contrattuale di € 931.373,92; 
- che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale n.580 del 23.08.2023 è stata 

dichiarata, a seguito della verifica positiva dei requisiti, l’efficacia dell’aggiudicazione disposta dal 

Responsabile della CUC con la menzionata determinazione n.455/2023, e rimodulato il quadro economico 

post-gara dell’intervento come segue: 

 

 

A LAVORI       

A1) A Base d'asta      856.649,27 

 Ribasso di gara 3,40%     827.523,19 

A2) Costi per Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)  103.850,73 

 IMPORTO LAVORI     931.373,92 

         

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:   

B1) Imprevisti      139,88 

B2) Spese di commissioni aggiudicatrici onnicomprensive  5.000,00 

B3) Spese generali e tecniche  114.700,00 

 B3.1) 
Importo relativo all'incetivo di cui all'art. 113 comma 2 d.lgs. 

50/2016 
15.300,00  

 B3.2) Progettazione, DL e contabilità  86.900,00  

 B3.3) Coordinamento della sicurezza CSE 9.500,00  

 B3.4) Consulenza geologica specialistica 3.000,00  

B4) Cassa CNPAIA ed EPAP 4% di B3.2), B3.3) e B3.4)  3.976,00 

B5) I.V.A. sulle spese tecniche 22% B3.2), B3.3) e B3.4)  22.742,72 

B6) Spese per prove di accettazione e di laboratorio IVA comprese  2000 

B7) Spese per collaudo strutturale onnicomprensivo  10.920,00 

B8) I.V.A. sui lavori 10% A)  93.137,39 

B9) Contributo A.N.A.C.  375,00 

B10) Economie di gara  33.753,09 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  286.744,08 

 IMPORTO TOTALE INTERVENTO  1.218.118,00 

 

Rilevato che: 

 i lavori in parola sono stati formalmente affidati all’Impresa precitata,  giusto Contratto Rep. 

n.1717 del 27.09.2023, registrato in data 04.10.2023 a Pescara Serie 1T al n.10539, a rogito 

del Segretario comunale Dott.ssa Francesca Vecchi, per l’importo complessivo di € 

931.373,92; 

 i lavori hanno avuto inizio in data 03.11.2023 giusto verbale di consegna in atti al prot. 

n.10993;   

 il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) 

naturali, decorrenti dalla data del sopra citato verbale di consegna e quindi cessanti entro il 

02.11.2025;  

 

Evidenziato che con nota dell’11.07.2023 prot. n.6938 questo ufficio ha richiesto alla Regione 

Abruzzo (Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - ufficio rischio sismico Regionale), 

a seguito della pubblicazione ed entrata in vigore dell’OCDPC n.978 del 24 marzo 2023, un 

ulteriore contributo in conto capitale di € 243.500,00 ai fini della realizzazione di lavorazioni 

aggiuntive propedeutiche alla restituzione della piena agibilità funzionale e sismica del palazzo 

municipale oggetto dei lavori di miglioramento sismico di che trattasi; 
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Rilevato che: 

1) la Regione Abruzzo (Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile - ufficio rischio 

sismico Regionale) con nota prot. n.0447063/23 del 02.11.2023, ha comunicato la 

disponibilità di risorse aggiuntive pari ad € 243.500,00, che di fatto elevano l’importo 

complessivo  del  finanziamento  concesso a questo Ente ad  € 1.461.618,00; 

2) con la citata nota regionale, questo Ente è stato invitato a procedere con l’esecuzione dei 

lavori in argomento, sia per l’appalto principale che per i lavori aggiuntivi, richiedendo la 

trasmissione, quanto prima, di un progetto complessivo rimodulato (anche per stralci 

attuativi) che tenga conto del nuovo importo autorizzato; 
 

Verificato che con deliberazione di G.M. di questo Ente n.166 del 15.11.2023, esecutiva nei termini 

di legge, è stata approvata la “VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2023/2025 (ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000), che prevede, tra 

l’altro, l’inserimento delle citate risorse aggiuntive al relativo capitolo all’uopo previsto per la 

realizzazione dell’intervento di miglioramento sismico di che trattasi; 

 

Considerato altresì che con precedente determinazione dello scrivente n.775 del 22.11.2023 del 

Reg. Gen., è stato affidato alla Società d’Ingegneria “Progetto Territorio S.r.l.” di Civitella 

Casanova (PE) l’incarico per la Progettazione Esecutiva, D.L., Contabilità, C.R.E. e Sicurezza 

Cantieri dei “Lavori Aggiuntivi” nell’ambito dell’opera pubblica denominata “Lavori di 

miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 

 

Rilevato che la precitata società d’ingegneria “Progetto Territorio S.r.l.” con PEC del 04.12.2023, 

acquisita al protocollo di questo Ente al numero 12074, ha trasmesso la progettazione esecutiva dei 

“Lavori di Completamento” costituita dai seguenti elaborati: 

1  AP_Analisi Prezzi; 

2. CM_Computo Metrico; 

3. EP_Elenco Prezzi; 

4. QE_Quadro Economico di progetto; 

5. RG_Relazione Generale; 

6. SIM_Stima Incidenza manodopera. 
 

Rilevato altresì che il quadro economico del progetto dei citati “Lavori di Completamento” sopra 

citato risulta il seguente: 

A LAVORI A MISURA:         194.627,21 
 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
B1) Imprevisti        2,67 
B2) Spese Tecniche (<= 12% A), art. 10 Disciplinare di attuazione)        23.000,00 
B3) Cassa CNPAIA 4% di B2)                            920,00 
B4) Iva 22% su B2+B3              5 262,40 
B5) Iva 10% sui lavori A            19 462,72 
B6) Contributo ANAC                 225,00 
        ========== 

Totale B         48 872,79                   48.872,79 
======== 
243.500,00 

 

Considerato quindi che 

1) nel corso dell’esecuzione dei lavori principali, sono emerse circostanze che rendono 

indispensabile l’esecuzione dei lavori supplementari, non rientranti nel budget originario, 

strettamente connessi ai lavori di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico, ed 

indispensabili a garantire la restituzione della piena agibilità funzionale e sismica del 

palazzo municipale oggetto dei lavori di miglioramento sismico di che trattasi; 
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2) risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere gli ulteriori lavori dall’appalto 

in corso di esecuzione; 

3) per l’Amministrazione Comunale procedere diversamente, comporterebbe altresì notevoli 

difficoltà operative, oltre che ad un allungamento dei tempi; 

4) tali lavori supplementari sono in armonia con i principi del capitolato d’appalto originario. 

 

Visto e richiamato pertanto l’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ritenuto 

applicabile nel caso di specie in quanto disciplina previgente in materia di lavori complementari, ad 

oggetto:art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia  

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere 

autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 

dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati 

senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 

necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca 

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori 

ordinari: 

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell’ambito dell’appalto iniziale; 

2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 

consistente duplicazione dei costi; 

 

Ritenuto che: 

- sulla base di valutazioni tecniche (medesimo operatore presente in cantiere con riduzione 

dell’aggravio dovuto all’installazione di un nuovo cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di 

esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione delle lavorazioni al fine della 

consegna definitiva dei lavori e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di 

un ulteriore operatore economico) e amministrative (riproposizione del medesimo ribasso 

presentato in sede di offerta per i Lavori Principali, risparmio sulla tempistica amministrativa 

qualora si ponga atto ad un nuovo procedimento amministrativo per l’affidamento delle nuove 

opere supplementari/complementari) si ritiene procedere alla modifica del contratto originario, ai 

sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 stipulato con la ditta CARDINALE Srl con 

sede legale in ROSCIANO (PE) alla località Pantiera s.n.c. – P. IVA e CF 01206810689; 

- per le motivazioni sopra addotte, un cambiamento dell’esecutore principale, infatti, risulta essere 

impraticabile per motivi economici e tecnici e sia perché comporterebbe per l’Ente notevoli disguidi 

e costi aggiuntivi, nella fattispecie con le valutazioni in precedenza eseguite soddisfa entrambi i 

requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell’art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. ed i.; 

 

Atteso che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare 

allo stesso operatore economico individuato con precedente determinazione n.580 del 23.08.2023 

del Reg. Gen. in ragione della loro complementarietà tecnico/operativa/amministrativa, nonché, in 

ragione del fatto che il valore del nuovo affidamento non supera il 50% dell’importo iniziale 

dell’affidamento; 

 

Accertato quindi che i Lavori complementari/supplementari alle opere principali sono stati 

quantificati in € 188.009,89, al netto del ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara in 

sede di affidamento dei lavori principali del 3,40%, da computarsi a misura, oltre iva del 10 % per 

un totale omnicompresivo pari a € 206.810,87 quindi, al di sotto del 50% dell’importo originario 

affidato; 
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Considerato che, ai fini dell’affidamento dei lavori complementari/supplementari al contratto 

principale, l’affidamento de equo non altera la natura generale del primario affidamento, è stato 

quindi richiesto alla ditta CARDINALE Srl la disponibilità ad accettare le medesime condizioni 

contrattuali originarie già offerte in sede di gara dei lavori principali; 

 

Dato atto inoltre che la ditta CARDINALE Srl ha manifestato la disponibilità ad accettare l’affidamento dei 

lavori complementari/supplementari alle medesime condizioni originarie già offerte per i lavori in parola, 

giusta nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 14.12.2023 al numero 12449; 

Atteso che vengono di fatto rispettati i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in particolare: 

• Principio di economicità 

• Principio di efficacia, considerata la presenza in loco dell’impresa dotata di apposite attrezzature. 

• Principio di tempestività, considerata la necessità di eseguire con dovuta celerità le lavorazioni 

complementari/supplementari per poter ultimare l’intervento. 

 

Rilevato che la ditta CARDINALE Srl è in possesso del D.U.R.C. di regolarità contributiva, 

acquisito direttamente dal sito istituzionale dell’I.N.A.I.L. alla data del presente provvedimento 

(prot. INAIL_41487039, scadenza 23/03/2024), nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, accertati in sede di affidamento dei lavori di cui alla determinazione n.580 

del 23.08.2023 

 

Dato atto: 

• che ai fini dell’esecuzione dei lavori complementari/supplementari in argomento si prevede che gli 

stessi vengano eseguiti secondo le tempistiche e modalità di cui al contratto principale. Rimane 

invariata la data di ultimazione dei lavori al 02.11.2025; 

• che la spesa del presente atto trova copertura finanziaria al capitolo di spesa n.2570/0 del bilancio 

pluriennale 2023-2025 – corrente sercizio 2023 di questo Ente all’uopo previsto, giusta variazione 

disposta con G.M. n.166 del 15.11.2023 e ratifica del C.C. n.67 del 20.12.2023; 
 

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 

 

Visti lo Statuto Comunale ed i regolamenti dell’Ente; 

   

DETERMINA 

 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento/supplementari all’intervento 

denominato “Lavori di miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.” - 

CUP: C31B22000420002, redatto dalla società d’ingegneria “Progetto Territorio S.r.l.” costituito 

dai seguenti elaborati: 

1  AP_Analisi Prezzi; 

2. CM_Computo Metrico; 

3. EP_Elenco Prezzi; 

4. QE_Quadro Economico di progetto; 

5. RG_Relazione Generale; 

6. SIM_Stima Incidenza manodopera. 

Avente il seguente Quadro Economico di Spesa: 
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A LAVORI A MISURA:         194.627,21 
 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
B1) Imprevisti        2,67 
B2) Spese Tecniche (<= 12% A), art. 10 Disciplinare di attuazione)        23.000,00 
B3) Cassa CNPAIA 4% di B2)                            920,00 
B4) Iva 22% su B2+B3              5 262,40 
B5) Iva 10% sui lavori A            19 462,72 
B6) Contributo ANAC                 225,00 
        ========== 

Totale B         48 872,79                   48.872,79 
======== 
243.500,00 

 

3) Di prendere atto che con l’applicazione dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 si 

perviene alla modifica contrattuale dell’intervento denominato: “Lavori di miglioramento sismico 

palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.” - CUP: C31B22000420002 - CIG: 9897989EE7, 

giusto contratto Rep. n.1717 del 27.09.2023 registrato in data 04.10.2023 a Pescara Serie 1T al 

n.10539, per un maggior importo pari a € 188.009,89 al netto del ribasso offerto sull’elenco prezzi 

posto a base di gara in sede procedura negoziata (Prot. CUC n. 8163 del 29/06/2023) del 3,40% 

oltre ad IVA 10% per € 18.800.99 e così per complessivi € 206.810,87 che con il presente atto si 

intende formalmente approvata; 

 

4) Di affidare, per i motivi indicati in premessa, secondo quanto stabilito dall’art.106 comma 1 lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ed i. i lavori complementari/supplementari alla ditta CARDINALE Srl 

con sede legale in ROSCIANO (PE) alla località Pantiera s.n.c. - P.IVA e CF 01206810689, per un 

importo pari a € 188.009,89 al netto del ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara in 

sede procedura negoziata CUC del 3,40% oltre ad IVA 10% per € 18.800.99 e così per complessivi 

€ 206.810,87, fermo restando che i lavori complementari/supplementari sono da intendersi affidati a 

misura senza che l’affidatario possa richiedere ulteriori integrazioni; 

 

5) di prendere e dare atto che i suddetti lavori supplementari non superano il 50% del contratto 

iniziale ai sensi art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; e che con l’appaltatore e’ stata 

applicata la percentuale di ribasso del 3,40% offerta in sede di gara, come risulta dalla 

determinazione dirigenziale di aggiudicazione CUC n.455 del 20.07.2023 del Reg. Gen. 

 

6) di dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa, la documentazione acquisita in sede di 

aggiudicazione dei lavori (Prot. CUC n. 8163 del 29/06/2023) a comprova del possesso in capo 

all’affidatario dei requisiti speciali e generali per l’assunzione dei lavori conserva all’attualità la 

propria validità; 

 

7) di assumere conseguentemente, in favore della ditta CARDINALE Srl l’impegno di spesa per 

l’importo complessivo € 206.810,87 sul capitolo n.2570/0 del bilancio pluriennale 2023-2025 – 

corrente esercizio 2023, finanziato con il citato contributo Regionale menzionato nelle premesse; 

 

8) di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Procedimento provvederà alla sottoscrizione del 

relativo contratto, redatto sulla base delle condizioni e clausole contenute nel contratto già 

sottoscritto Rep. n.1717 del 27.09.2023 registrato in data 04.10.2023 a Pescara Serie 1T al n.10539; 

 

9) di rimodulare il quadro economico complessivo dell’intervento nei seguenti termini: 

 



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 873 del 29/12/2023 

A LAVORI

A1) A Base d'asta 856.649,27

Ribasso di gara 3,40% 827.523,19

A2) Costi per Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso) 103.850,73

A3) IMPORTO LAVORI PRINCIPALI 931.373,92

A4) Impoto lavori di completamento 194.627,21

Ribasso di gara 3,40% 6.617,32

A5) IMPORTO LAVORI DI COMPLETAMENTO 188.009,89

A6) IMPORTO LAVORI COMPLESSIVI (A3+A5) 1.119.383,81

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1) Imprevisti/Economie di gara 46.174,69

B2)

B3) 114.700,00

B3.1) 15.300,00

B3.2) 86.900,00

B3.3) 9.500,00

B3.4) 3.000,00

B4) 23.000,00

B5) Cassa CNPAIA ed EPAP 4% di B3.2), B3.3), B3.4) e B4) 4.896,00

B6) 28.005,12

B7) 2000

B8) 10.920,00

B9) 111.938,38

B10) 600,00

342.234,19

1.461.618,00

Spese generali e tecniche lavori principali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

Spese per prove di accettazione e di laboratorio IVA comprese

I.V.A. sui lavori 10% A6)

I.V.A. sulle spese tecniche 22% B3.2), B3.3), B3.4), B4) e B5)

Spese per collaudo strutturale onnicomprensivo

Coordinamento della sicurezza CSE

Contributo A.N.A.C.

Spese generali e tecniche lavori di completamento

Importo relativo all'incetivo di cui all'art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016

Progettazione, DL e contabilità 

Consulenza geologica specialistica

Spese di commissioni aggiudicatrici onnicomprensive

 
 

10) di dare atto che la presente Determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà 

apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'incarico professionale, 

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

11) di comunicare ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 267/2000 alla ditta suddetta l'avvenuta 

registrazione dell'impegno di spesa assegnato alla presente procedura; 

 

12) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 29, 1° comma, 

del D.lgs.50/2016 e s.m.i., nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web, nonché alla 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Alanno; 

 

13) di provvedere agli adempimenti previsti al comma 8^ del suddetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

14) a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s. m. e i. si rende noto che il Responsabile del 

Procedimento è il Geom. Lorenzo Burani, Responsabile dell’Area Tecnica Comunale. 

 

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti. 

                                                                    

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                    (Lorenzo Burani) 



 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 873 del 29/12/2023 

 

 

VISTO DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1188 del 27/12/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio BURANI LORENZO in data 27/12/2023 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 

contabile della Proposta n.ro 1188 del 27/12/2023 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 

Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo Importo 

2023 2 2570 0 366 1 206.810,87 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio PERNA SARA  il 

29/12/2023. 

 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1483 

 
Il 29/12/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 873 del 29/12/2023 con 

oggetto 

 

DGR n.720/2021 “OCDPC n.780 del 20.05.2021- Programma annualità 2019–2021- “Lavori di 

miglioramento sismico palazzo Municipale, ospitante la sede C.O.C.”- CUP:C31B22000420002-

CIG:9897989EE7- Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. 

 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  BURANI LORENZO il 29/12/2023
1
 

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato di  COMUNE DI ALANNO. La firma autografa  è sostituita dalla indicazione a 

stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 


