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ALLEGATO C - Cronoprogramma

Tabella riepilogativa di calcolo degli importi del Cronoprogramma

Elaborato comparativo tra il Cronoprogramma ed il Diagramma di Gantt

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma

1 13/03/2017



1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°

IMPORTO LAV 68106,56 171930,84 284859,44 390856,66 583980,72 787421,42 952485,79 999753,82
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CRONOPROGRAMMA	DELLE	LAVORAZIONI



ELENCO FASI LAVORATIVE

Allestimento di cantiere

Montaggio baracche di cantiere

Impianto elettrico di cantiere

Impianto idrico e fognario di cantiere

Installazione macchine varie di cantiere

Montaggio gru automontante

Scavi a sezione ristretta

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici 6 489,51

Scavo a sezione obbligata a mano 752,89

Strutture di fondazione in c.a.

Strato di sottofondazione in calcestruzzo, magrone plinti 1 019,10

Collegamento plinti a fondazioni esistenti 18 582,63

Plinti, travi o platee in cls armato con fornitura in opera di ferro già sagomato e calcestruzzo 33 236,42

Rinterro plinti 395,05

Opere provvisionali

Allestimento di ponteggio metallico fisso e schermatura 22 057,97 7 345,30 14 690,61

Rimozioni

Rimozione del manto di copertura 9 949,74

Rimozione manto impermeabilizzante 3 000,00

Rimozione di canali e discendenti 0,00

Demolizioni struttura copertura, scala e perimetrali

Demolizioni: strutture cls, copertura 27 342,38

Rimozione di infissi esterni e avvolgibili 571,31 285,66 285,66

Demolizione di strutture in calcestruzzo armato e muratura, scala 18 110,31

Demolizione di murature perimetrale, a fianco pilastri corpo A e B 28 165,25 9 576,19 18 589,07

Demolizione di massetto 265,01

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni 306,35

Copertura

Consolidamento solai in cls con soletta armata, copertura 30 756,31 12 302,52 18 453,79

Massetto isolante , copertura 14 780,80

converse, canali e scossaline 9 639,00

Impermeabilizzazione coperture, guaina bituminosa 15 376,00 7 995,52 7 380,48

Consolidamenti e finiture

Spicconatura di intonaco 5 986,82

Calastrellatura pilastri 29 813,65 26 236,01 3 577,64

Rinforzo strutturale 8 191,01

Riprese di muratura 14 686,49 3 671,62 11 014,87

Casseforme per opere in calcestruzzo 7 229,85

Formazione di contropareti in cartongesso 19 168,07

Esecuzione di perfori su muratura e inghisaggio barre acciaio con resina 72 923,17 36 461,59 36 461,59

Ripresa intonaci interni 13 746,67

Tinteggiatura pareti interne 8 197,23 5 574,12 2 623,11

Ripresa intonaci esterni e rasature 13 746,67

Posa di infissi esterni e avvolgibili 9 224,43

Tinteggiatura pareti esterne 20 151,23 3 778,36 13 015,68 3 357,19

Pluviali 7 323,60

Strutture in acciaio

Carpenteria metallica 458 830,03 130 766,56 143 154,97 143 154,97 41 753,53

Ricostruzione scala

Solaio in lamiera grecata e soletta in cls armato 1 383,46

Massetto isolante , copertura scala 583,75

Converse, canali e scossaline 1 445,85

Impermeabilizzazione coperture, guaina bituminosa 607,25

Scala interna in metallo 8 226,02 1 727,46 6 498,56

Pareti tamponamento scala 18 016,32

Montaggio di infissi esterni in pvc 5 398,56

Rasature interne 3 090,16

Posa in opera marmi per scale 9 270,84

Pavimenti di varia natura, scala e corpi A e B 7 500,93 4 995,62 2 497,81

Posa in opera di battiscopa 2 519,44

Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello 2 546,10

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici 2 749,80

Pluviali 915,45

Smobilizzo cantiere

Smontaggio opere provvisionali metalliche corpo 5 514,50

Smontaggio gru automontante

Smantellamento impianti

Disinstallazione macchine varie di cantiere

Smontaggio baracche di cantiere

Smantellamento recinzioni e pulizia finale

SOMMA IMPORTI FASI DILAZIONATE SU PIU' MESI 7 630,96 44 850,49 74 330,97 56 628,21 175 357,08 167 664,82 149 009,97 41 753,53

SOMMA IMPORTI FASI ESCLUSIVE DEL MESE IN OGGETTO 60 475,60 58 973,79 38 597,63 49 369,02 17 766,98 35 775,88 16 054,39 5 514,50

IMPORTI TOTALI OGNI MESE 68 106,56 103 824,28 112 928,60 105 997,23 193 124,06 203 440,70 165 064,36 47 268,03

IMPORTI TOTALI A SOMMARE MESI PRECEDENTI 999 783,38 0,00 68 106,56 171 930,84 284 859,44 390 856,66 583 980,72 787 421,42 952 485,79 999 753,82
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ELABORATO COMPARATIVO

CRONOPROGRAMMA e DIAGRAMMA DI GANTT

DIAGRAMMA DI GANTT


