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COMUNE DI MORRO D’ORO
PROVINCIA DI TERANO
Servizio Tecnico — Lavori Pubblici

LAVORI: CUP J11B20001340001 - L.160/2019 ART.1C.29 INTERVENTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE -
REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE ED OPERE ACCESSORIE NELLE FRAZIONE DI
PAGLIARE: -

IMPRESA: DI SABATINO GIUSEPPE E C S.r.l. con sede in Via Cesi — 64039 - Loc. Val Vomano, Penna
Sant'Andrea (TE)

CONTRATTO DI APPALTO: N° 3/2021 del 16/09/2021 per I'lmporto netto complessivo di €. 64.779,05
comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad €. 4.063,01.

AFFIDAMENTO DEI LAVORI: Determina del Responsabile di Settore n® 106 del 01-09-2021 (n° 388 reg.
gen.)

IMPORTO: €. 64.779,05 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a ribasso pari ad €.
4.063,01.

DIREZIONE LAVORI: Arch. Alessandro TURSI
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: Arch. Valentino CASTELLI.
TEMPO CONTRATTUALE: giorni 90 (novanta).

ATTO DI SOTTOMISSIONE r°1 (uno)
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n° 2° (due)

Lanno 2022 (duemila Vventidue ) i giomno 3 (tre ) del mese ai _Maggio
i in Morro D'Oro sono convenuti:
- L'Arch. Alessandro TURSI in qualita di Direttori dei Lavori;
- L'Arch. Valentino CASTELLI in qualita di Responsabile della Sicurezza;
- 1l Sig. Di Sabatino Giuseppe in qualita di Legale Rappresentante dell'lmpresa Appaltatrice ed
Esecutrice;
- L'Arch. Fabrizio NOTARINI R.U.P. dellEnte Appaltante.

PREMESSO che
Con contratto di Appalto (mediante scrittura privata n. 3/2021) stipulato il 16/09/2021 I'lmpresa Di Sabatino
Giuseppe e C. Srl con sede in via Cesi — 64039 Localita Val Vomano, Penna Sant'/Andrea (TE).

¢ ha assunto i lavori di cui trattasi per limporto di € 64.779,05 con il ribasso del 20,33%
(ventiftrentatré), comprensivo di€.-4.023,01 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed lva
al 10%.

e ilavori fattibili di progetto e contratto risultano iniziati (con consegna in via d’'urgenza) dal 29/11/2019
e regolarmente in corso di realizzazione (per quanto fattibile / consegnato);
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COMUNE DI MORRO D'ORO PROVINCIA DI TERANO - INTERVENTO DI MOBILITA" SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE
TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE ED OPERE ACCESSORIE NELLE FRAZIONE DI PAGLIARE:
ATTO DI SOTTOMISSIONE n°1 {uno) VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n°2° (due)

e che in corso d'opera si é riscontrata la necessita da parte delllamministrazione di eseguire alcuni
lavori non previsti nel contratto di appalto, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi.

La presente variante include modifiche al tracciato, migliorie e lavori aggiuntivi richiesti dalla committenza,

realizzabili mediante la revisione di alcune lavorazioni che di seguito vengono elencate:

- modifica al tracciato sul tratto iniziale ad ovest, resasi necessaria per conformarlo all’area di
occupazione autorizzata dal Consorzio di Bonifica Nord ed agevolare I'accesso sia alle aree agricole
che alle opere di presa dellimpianto di irrigazione esistente, con traslazione del percorso di soli
pochi metri pil a sud, per poi raccordarlo con il restante tracciato di progetto, pressocheé invariato.
Tale modifica comporta solo modesti costi aggiuntivi, compensati con alcune altre lavorazioni
previste in diminuzione.

- predisposizione della linea della pubblica illuminazione, consistente nella fornitura e posa in
opera di corrugato e pozzetti. Cio al fine di consentire agevolmente di posizionare paline e lampade
per illuminare il tratto da via Pio La Torre a Via L. Da Vinci, migliorandone la fruibilita;

- Riduzione dei cordoli in cemento: a seguito di interlocuzioni con alcune aziende della zona
artigianale e proprieta private interessate dalla ciclopedonale e la stazione appaltante, hanno
avanzato alcune richieste che I'amministrazione ha ritenuto degne di valutazione e soluzione. In
ragione di cid ed al fine di accogliere le richieste I'amministrazione comunale ha ritenuto di
prevedere nella presente variante di modificare il tratto di via Leonardo Da Vinci antistante il
parcheggio, assicurando la prossima realizzazione con ulteriori risorse comunali, di una alternativa di
tracciato della ciclabile per la sola area artigianale su aree attualmente non urbanizzate, cosi da
separare i flussi in transito nella zona artigianale da quelli di ciclisti e pedoni. Ha chiesto inoltre di
verificare di ridurre alcuni piccoli tratti di cordonatura in corrispondenza di accessi privati, per
consentire un piu agevole accesso da parte dei privati residenti.

In tale prospettiva & stato chiesto agli scriventi tecnici di elaborare soluzioni che potessero
rispondere a tali esigenze tesa a consentire ugualmente l'utilizzo in sicurezza della pista fino a
quando non sara realizzata la sostituzione con il tratto alternativo da parte dell’'amministrazione

comunale.

La soluzione temporanea individuata in via L. da Vinci consiste nellinterruzione della pista ciclabile e
pedonale protetta da cordolo e nella sua prosecuzione limitata a fascia pedonale a raso mediante
segnaletica pill una “corsia ciclabile” in senso concorde a quello di marcia degli altri veicoli. La corsia
ciclabile & stata di recente introdotta nella normativa italiana dal “Decreto Rilancio” (D.L.n.34/2020) e dal
“Decreto Semplificazioni” (D.L. n.76/2020). Dunque i pedoni percorreranno la fascia pedonale, della
medesima larghezza prevista dal progetto originale e i velocipedi che procedono in senso est-ovest
passeranno dalla pista protetta alla corsia ciclabile, di larghezza 1m. | velocipedi che procedono in direzione
ovest-est invece si troveranno due interruzioni della pista ciclabile, in corrispondenza delle quali dovranno
attraversare la strada per procedere tenendo la destra della carreggiata, per poi reinserirsi nella pista

ciclabile protetta.
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COMUNE DI MORRQO D'ORO PROVINCIA DI TERANO - INTERVENTO DI MOBILITA' SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE
TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE ED OPERE ACCESSORIE NELLE FRAZIONE DI PAGLIARE:
ATTO DI SOTTOMISSIONE n°1 (uno) VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n°2° (due)

Le modifiche e le migliorie previste nella presente perizia di variante ordinaria che non alterano la natura
complessiva del contratto, sono contenute entro I'importo originario di contratto (quindi inferiore alla soglia
comunitaria ed inferiore al 15% del valore Iniziale dell’'appalto ai sensi dell’ Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50) e sono rese possibili da una revisione delle soluzioni tecniche adottate e dalla
compensazione con alcune economie derivanti dalla riduzione di alcune quantita di lavorazioni. In
considerazione, inoltre, dell'entita delle opere da integrare o sostituire si & proceduto anche ad una nuova
selezione di alcuni materiali indicati nel progetto originario che consentisse di realizzare delle ulteriori

economie di spesa.

L’'importo complessivo della perizia di variante ammonta a €. 100.000,00 cosi ripartito:

Importo Netto dei Lavori €.60.716,04
Costo Complessivo della Sicurezza €. 4.063,01
Importo Totale dei Lavori €.64.779,05

Totale Somme a disposizione dellAmm.ne €. 35.220,95

Importo Complessivo della Perizia €.100.000,00

L'Impresa dichiara di accettare le variazioni al progetto sopra descritte come previsto nella perizia di variante.
Ai sensi dell'art. 149, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con la Perizia n°1 vengono concordati i seguenti

nuovi prezzi unitari (assoggettati al medesimo ribasso percentuale del 20,33%) in base ai quali saranno

contabilizzati i lavori in parola.

ELENCO NUOVI PREZZI

Articolo DESCRIZIONE U.M. Prezzo U.

NP01 — U.005.040.070.a: Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e
bitume tradizionale, con possibilita di utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato a caldo in idonei impianti.
Per la costituzione della miscela, potra altresi essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di
pavimentazioni stradali, purché in quantitd non superiore al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito- Strato di collegamento (binder chiuso) in conglomerato bituminoso tradizionale.

mg. cm  €.1.60 euro (uno/60)

NP02 — EL.020.010. 130.e: Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
polietilene ad alta densita, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte),
compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio - Diametro mm 90.

m. €. 5.29 euro (cinque/29)

NP03 - U.002.060.010.g: Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete esterna
corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidita anulare EN ISO 9969 di 4 kN/m2, prodotto da azienda operante
con Sistema di Qualita conforme alla UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera compreso quanto accorre per dare il lavoro finito,
escluso scavo e riempimento. - Del diametro esterno di 200 mm

m. €. 22.29 euro (ventidue/29)
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COMUNE DI MORRO D'ORO PROVINCIA DI TERANO - INTERVENTO DI MOBILITA” SOSTENIBILE - REALIZZAZIONE
TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE ED OPERE ACCESSORIE NELLE FRAZIONE DI PAGLIARE:
ATTO DI SOTTOMISSIONE n°®1 (uno) VERBALE DI CONCORDAMENTO NUQVI PREZZI n°2° (due)

NP04 — AP.06: Plinto per palo di fondazione esterno (vuoto x pieno) compreso da 0,50 mc. a 0,70 mc. - Fornitura e posa in opera
di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmgq per pali di illuminazione con e senza
sbraccio tale da garantire la facilita di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.

1l plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualita Aziendale UNI EN ISO 9001,

I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la portata
dei pali nelle varie altezze.

Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa
correlata) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.

Nel plinto dovranno essere ricavati:

- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per I'innesto dei cavidotti;

- un foro disperdente alla base;

- fori passacavi;

- foro alloggiamento del palo;

Inoltre dovra essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, inclusi nel prezzo.

E comprensivo nel prezzo |'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido.

cad. €. 175,00 euro (centosettantacinque/00)

NPO05 — EL.050.010. 080.e: Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in cemento, fornito e poso in
opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento. R compresa quant'altro occorre per dare I'opera finita. Pozzetto in cemento o in
resina con coperchio in cemento mm. 600x600.

m. €. 131,08 euro (cento trentuno/08)

NP06 - AP 07 - Adeguamento aiuola C al tracciato (Tratto di aiuola antistante Via Leonardo da Vinci)
consistenti in: rimozione di cordolo in cls vibro compresso della lunghezza mt. 6,50 circa, esecuzione di
sottofondo stradale e pavimentazione in conglomerato bituminoso a masse chiuse comprensivo dello scavo
e bonifica del terreno.

A corpo €. 1.104,00 euro (mille centoquattro /00

NP0O7 - AP 08 - Adeguamento aiuola D al tracciato (Tratto di aiuola antistante Via Leonardo da Vinci)
consistenti in: rimozione di cordolo in cls vibro compresso della lunghezza mt. 2 x 6,50 circa, esecuzione di
sottofondo stradale e pavimentazione in conglomerato bituminoso a masse chiuse comprensivo dello scavo
e bonifica del terreno.

A corpo €. 1.585,00 euro (mille cinquecento ottantacinque /00

| nuovi prezzi cui sopra concordati sono stati assoggettati al medesimo ribasso percentuale del 20,33%
(ventiftrentatré), di cui al contratto originario.

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo
dei lavori appaltati con il contratto indicato a margine.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con
I'avvertenza che mentre subito impegnativo per I'lmpresa, lo sara per la stazione appaltante soltanto dopo
l'avvenuta approvazione superiore.

Atto redatto in n°1 esemplare sottoscritto dalle parti.
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UNE DI Moqno D’ORO (TE)

I Responsabll del Procedtmento



