



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 61 del 12/02/2020
REGISTRO GENERALE N. 189 del 12/02/2020

OGGETTO: Sistemazione strade e piazze comunali – Secondo lotto funzionale Piazze – Sistemazione piazza Castello in Tutino e Largo S. Nicola nel rione di S. Eufemia – (C.I.G. 7822408749) - MODIFICA ART. 3.14 DEL C.S.A. – RIDUZIONE IMPORTO S.A.L.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 12/02/2020

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Premesso:

-che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1209 del 31/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di sistemazione strade e piazze comunali – secondo lotto funzionale – Piazze – Sistemazione piazza Castello in Tutino e Largo S. Nicola nel rione di S. Eufemia” come rimodulato dall’arch. Antonio LONGO (capogruppo/mandatario), dall’arch. Luigi LICCHETTA (mandante) e dal geom. Antonio PANTALEO nel mese di ottobre 2018, dell’importo complessivo di € 370.500,00 di cui € 183.617,79 per lavori, compreso oneri sicurezza per € 5.654,20;

-che l’opera è finanziata con Mutuo Pos. 602905700 di € 850.000,00 contratto con la Cassa DD.PP. e impegnato in spesa sul Cap. 3921 art. 7 – Miss. 08 – Progr. 01 – Tit. II – Macr. 02 – Piano dei conti 2.02.01.09.012 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, regolarmente approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del 09/05/2019, giusto impegno assunto con D.R.S. n. 1209 del 31/10/2018 e re imputato all’annualità 2019;

-che con D.R.S. n. 1016 del 6.10.2016 l’incarico relativo alla progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione, misure, contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato conferito al raggruppamento temporaneo di professionisti composto dall’arch. Antonio LONGO (capogruppo/mandatario), dall’arch. Luigi LICCHETTA (mandante) e dal geom. Antonio PANTALEO (mandante);

-che a seguito di gara esperita nei modi di legge i lavori sono stati aggiudicati all’impresa CALORA Surl i “Lavori di sistemazione strade e piazze comunali – secondo lotto funzionale- Piazze”, (C.U.P. D76G16000490004 - C.I.G. 7822408749) per il prezzo di € 123.090,71 comprensivo della somma di € 5.654,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%, per un importo complessivo di € 135.399,781;

PRESO ATTO che i lavori sono in corso di esecuzione;

CONSIDERATO

-che l’art. 3.14 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’opera in argomento, stabiliva l’emissione di uno Stato di Avanzamento ogni qualvolta l’importo dei lavori, al netto del ribasso e delle ritenute di garanzia, raggiunga un importo non inferiore ad € 80.000,00;

-che la ditta CALORA Surl con nota datata 04/02/2020, trasmessa a mezzo PEC in pari data, ha chiesto la riduzione dell’importo minimo degli Stati di Avanzamento lavori utile al pagamento delle rate di acconto, che nello specifico sia ridotto da € 80.000,00 (come previsto dall’art. 3.14 del citato C.S.A.) ad € 50.000,00;

-che per quanto attiene all’Ufficio si ritiene accettabile la richiesta dell’impresa e che pertanto l’importo per il pagamento degli stati di Avanzamento può essere ridotto ad € 50.000,00, in quanto tale somma è da ritenersi congrua rispetto all’importo di aggiudicazione, integrando in tal senso il Capitolato Speciale d’Appalto e del contratto;

-che quindi, si rende necessario modificare l’art. 3.14 del Capitolato Speciale d’Appalto relativamente alla corresponsione dei pagamenti in acconto, significando che: “l’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00;

Ritenuto, quindi, di procedere alla modifica del Capitolato Speciale d’appalto nel punto di cui al citato art. 3.14;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b)-correttezza e regolarità della procedura;
- c)-correttezza formale della redazione dell’atto;

Visti il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n°267 del 18.8.2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011;

D E T E R M I N A

- 1)- Approvare la modifica dell'art. 3.14 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione strade e piazze comunali – secondo lotto funzionale – Piazze – Sistemazione piazza Castello in Tutino e Largo S. Nicola nel rione di S. Eufemia", relativamente alla corresponsione dei pagamenti in acconto, specificando che "l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 50.000,00.
- 2)- Dare atto che la modifica del citato articolo 3.14 del C.S.A. in argomento comporta la modifica dell'art. 6 del contratto di appalto n. 2346 del 18/10/2019 stipulato con la ditta CALORA Surl con sede in Vitigliano di Santa Cesarea Terme, per l'affidamenti dei lavori in argomento.
- 3)- Dare atto altresì che l'assunzione di detto provvedimento non comporta , per l'Ente appaltante, costi aggiuntivi o variazioni degli impegni di spesa assunti in sede di approvazione del progetto.
- 4)- Inoltrare copia del presente alla direzione dei lavori e alla ditta esecutrice dei lavori.
- 5)- Dare atto inoltre che i dati di cui al presente provvedimento verranno inseriti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale ai sensi del D.to Lgs 33/2013.

AB/ab

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Vito FERRAMOSCA

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
