



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 117 del 27/03/2020
REGISTRO GENERALE N. 373 del 27/03/2020

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO DELL'ANTICO GIARDINO COMUNALE ANTISTANTE IL SANTUARIO DELLA MADONNA SS. ASSUNTA DI MARINA SERRA. (CUP: D79G19000540002 CIG: 81611867BC) – PRESA D'ATTO SOSPENSIONE LAVORI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 27/03/2020

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Premesso:

- che con D.R.S. n. 1595 del 31/12/2019, i *“LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 27 D.LVO 42/2004 PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DAL TORNADO DEL 25/11/2018. LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ANTICO GIARDINO COMUNALE ANTISTANTE IL SANTUARIO DELLA MADONNA ASSUNTA DI MARINA SERRADENOMINATO “LARGO ASSUNZIONE” (CIG 81611867BC - C.U.P. D79G19000540002)”* sono stati affidati alla DITTA CESARE INDINO da Specchia (LE) per l’importo di € 107.992,42, oltre I.V.A. nella misura del 10%;
- che con verbale 03 gennaio 2019 è stato richiesto l’immediata disponibilità alla realizzazione dei primi interventi di allestimento del cantiere e messa in sicurezza delle aree di proprietà comunale, alla ditta Cesare Indino da Specchia;
- che una volta messa in sicurezza l’area, in data 06/01/2019 veniva disposta la sospensione dei lavori indicati in oggetto per l’acquisizione dei preventivi pareri prescritti per legge dalla competente soprintendenza di Lecce, sul progetto di ripristino;
- che in data 27/01/2020 una volta acquisiti i prescritti pareri sul progetto di ripristino, è stata effettuata la ripresa dei lavori fissando al 14 maggio 2020 il termine per l’ultimazione degli stessi;

Vista la richiesta trasmessa a mezzo pec in data 25/03/2020 e acquisita al protocollo comunale in data 26/03/2020 al nr. 4882, con la quale l’impresa appaltatrice ha richiesto al RUP e alla D.L. la sospensione dei lavori in relazione alle ultime disposizioni normative atte al contenimento e al contrasto del diffondersi del virus Covid-19 giusto D.P.C.M. del 22/03/2020 il quale ha proceduto al “blocco dei cantieri”, fino a nuove disposizioni normative in merito;

Visto il verbale di sospensione lavori del 25/03/2020 redatto dal Direttore dei lavori e presente in atti, il quale dispone la sospensione dei lavori dal giorno 25/03/2020;

Ritenuto di dover prendere atto del verbale di cui sopra;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b)-correttezza e regolarità della procedura;
- c)-correttezza formale della redazione dell’atto;

Visti il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18.8.2000 ed il D.L.vo n° 118/2011;

D E T E R M I N A

- 1. Prendere** atto del verbale di sospensione dei lavori del 25/03/2020, in riferimento ai *“LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 27 D.LVO 42/2004 PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DAL TORNADO DEL 25/11/2018. LAVORI DI RIPRISTINO DELL’ANTICO GIARDINO COMUNALE ANTISTANTE IL SANTUARIO DELLA MADONNA ASSUNTA DI MARINA SERRADENOMINATO “LARGO ASSUNZIONE” (CIG 81611867BC - C.U.P. D79G19000540002)”*, affidati alla DITTA CESARE INDINO da Specchia (LE) con determina del Responsabile del Servizio n.1595 del 31/12/2019, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Vito FERRAMOSCA, presente in atti, il quale dispone la **sospensione dei lavori a decorrere dal 25/03/2020**;
- 2. Dare atto** che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

CM/cm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(ing. Vito FERRAMOSCA)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
