



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 121 del 31/03/2020
REGISTRO GENERALE N. 377 del 31/03/2020

OGGETTO: Lavori per "ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS ESISTENTE"-
CIG:8007996759 CUP:D75H18000530008 - PRESA ATTO SOSPENSIONE LAVORI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 31/03/2020

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Premesso:

- **che** con D.R.S. n. 1231/2019, i lavori di “*ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS ESISTENTE-CIG:8007996759 CUP:D75H18000530008*” sono stati affidati all’impresa BRUNO BARBA IMPIANTI SRL da Lecce per l’importo di € 93.797,16, oltre € 1.732,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 10%, per un totale complessivo di **€ 105.082,15**;
- **che** i lavori suddetti hanno avuto concreto inizio in data 20/01/2020, pertanto tenuto conto del tempo assegnato per la loro esecuzione prevista in gg. 90, il termine ultimo per la loro esecuzione è il 19/04/2020;

Vista la richiesta datata 25/03/2019 e acquisita al protocollo comunale in pari data al nr. 4874, con la quale l’impresa appaltatrice in relazione alle ultime disposizioni normative atte al contenimento e al contrasto del diffondersi del virus Covid-19, ha richiesto al RUP e alla D.L. la sospensione dei lavori;

Visto il verbale del 25/03/2020 redatto dal Direttore dei lavori il quale dispone la sospensione dei lavori a decorrere dal giorno 26/03/2020, acquisito al protocollo del comune in data 27/03/2020 col nr.4936;

Ritenuto di dover prendere atto del verbale di cui sopra;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a)-rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b)-correttezza e regolarità della procedura;
- c)-correttezza formale della redazione dell’atto;

Visti il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18.8.2000 ed il D.L.vo n° 118/2011;

D E T E R M I N A

- 1. Prendere** atto del verbale di sospensione dei lavori in riferimento ai lavori di “*ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO TENNIS ESISTENTE - CIG:8007996759 CUP:D75H18000530008*”, affidati all’impresa BRUNO BARBA IMPIANTI SRL da Lecce con determina del Responsabile del Servizio n. 1231/2019, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gianluca FORTE in data 25/03/2020 presente in atti, che dispone la **sospensione lavori a decorrere dal giorno 26/03/2020**;
- 2. Dare atto** che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

CM/cm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ing. Vito FERRAMOSCA)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
