



CITTA' DI TRICASE

PROVINCIA DI LECCE

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 166 del 07/05/2020
REGISTRO GENERALE N. 518 del 07/05/2020

OGGETTO: LAVORI DI VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'ANTICA CISTERNA DEL PORTO DI TRICASE (CIG 80362467FC - C.U.P. D75G18000020005) – PRESA D'ATTO RIPRESA LAVORI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **FAVOREVOLE**.

Tricase, lì 07/05/2020

Il Responsabile del Servizio
ING. FERRAMOSCA VITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera n. 2 del 09.01.2020 la G.M. ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio dell'esercizio 2020.

Premesso:

- **che** con D.R.S. n. 1204 del 22/10/2019, i “*Lavori di valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’antica cisterna del Porto di Tricase (CIG 80362467FC - C.U.P. D75G18000020005)*” sono stati affidati all’impresa VENNA SRL da Taurisano (LE) per l’importo di € 144.759,18, oltre I.V.A. nella misura del 10%;
- **che** i lavori suddetti sono stati consegnati all’impresa con verbale in data 04/11/2019, e che pertanto tenuto conto del tempo assegnato per la loro esecuzione gli stessi devono essere ultimati entro il 12/04/2020;
- **che** a causa delle misure restrittive adottate dal Governo, necessarie per il paese al fine di ridurre e contenere l’infezione da COVID-19, in data 20/03/2020 sono stati sospesi i lavori fino a data da destinarsi, nel rispetto delle intervenute disposizioni normative;

Visto:

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020;
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24/04/2020;
- il DPCM 26/04/2020;

Visto il verbale di ripresa lavori del 04/05/2020 redatto dal Direttore dei lavori nonché RUP e presente in atti, il quale dispone la ripresa dei lavori dal giorno 04/05/2020;

Ritenuto di dover prendere atto del verbale di cui sopra;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:

- a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- b) correttezza e regolarità della procedura;
- c) correttezza formale della redazione dell’atto;

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000 ed il D.Lgs. n 118/2011;

D E T E R M I N A

- 1. Prendere** atto del verbale di ripresa dei lavori del 04/05/2020, in riferimento ai “*Lavori di valorizzazione e rifunzionalizzazione dell’antica cisterna del Porto di Tricase (CIG 80362467FC - C.U.P. D75G18000020005)*”, affidati all’impresa VENNA SRL da Taurisano (LE) con determina del Responsabile del Servizio n.1204 del 31/10/2019, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Vito FERRAMOSCA, presente in atti, il quale dispone la **ripresa dei lavori a decorrere dal 04/05/2020**;
- 2. Prendere** atto che Il nuovo termine contrattuale per la ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 27/05/2020;

- 3. Dare atto** che, ai sensi del D.L.vo n° 33/2013, i dati contenuti nel presente provvedimento verranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente.

CM/cm

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ing. Vito FERRAMOSCA)

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.to L.vo n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. FERRAMOSCA VITO

NOTA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che in data _____, con nota numero _____ e per giorni 15, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000, il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio On Line.

Nota di pubblicazione firmata da _____
